

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO  
COMPONENTE INDÍGENA**

**ANEXO 8.1-1 – GESTÃO DO PROGRAMA E DAS  
EQUIPES**

No presente anexo seguem o planejamento das atividades de campo do programa, divididas por trimestre, para favorecer a leitura.

**Quadro 1 – Planejamento das atividades do PGTI por aldeia – 1º trimestre**

TI	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
Al Juruna Km 17			Caracterização / Avaliação e Plano de trabalho			Oficina sobre ocupação territorial – módulo II	Acompanhamento dos pesquisadores					
						Caracterização	Monitoramento participativo			Monitoramento participativo		
Apyterewa			Avaliação e PT			Oficina sobre ocupação territorial – módulo II	Acompanhamento dos pesquisadores				Intercâmbio Wajãpi	
Arara da VGX			Caracterização / Avaliação e Plano de trabalho			Oficina sobre ocupação territorial – módulo II	Acompanhamento dos pesquisadores					
						Caracterização	Monitoramento participativo			Monitoramento participativo		
Arara						Oficina sobre ocupação territorial – módulo II	Acompanhamento dos pesquisadores					
Araweté				Etnomapeamento		Oficina sobre ocupação territorial – módulo II		Avaliação e PT / Acompanhamento dos pesquisadores		Sobrevôo		Expedição Territorial Igarapé Ipixuna / Etnomapeamento
Cachoeira Seca						Oficina sobre ocupação territorial –	Avaliação e PT			Diagnóstico socioeconômico		

TI	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
						módulo II						
Kararaô			Caracterização			Oficina sobre ocupação territorial – módulo II						
Koatinemo					Caracterização / Diagnóstico socioeconômico	Oficina sobre ocupação territorial – módulo II	Avaliação e PT / Acompanhamento dos pesquisadores				Intercâmbio com Wajãpi	
Kuruaya						Oficina sobre ocupação territorial – módulo II		Avaliação e PT/ Acompanhamento dos pesquisadores				
Paquiçamba		Caracterização			Caracterização	Oficina sobre ocupação territorial – módulo II		Acompanhamento dos pesquisadores				
		Monitoramento participativo			Avaliação e PT	Monitoramento participativo				Monitoramento participativo		
Xipaya						Oficina sobre ocupação territorial – módulo II				Avaliação e PT/ Acompanhamento dos pesquisadores		
Trincheira Bacajá						Oficina sobre ocupação territorial – módulo II	Acompanhamento dos pesquisadores / Diagnóstico socioeconômico					

\* Semanas de cada mês.

**Quadro 2 – Planejamento das atividades do PGTI por aldeia – 2º trimestre**

TI	ABRIL					MAIO				JUNHO			
	1*	2*	3*	4*	5*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
Al Juruna Km 17		Formação inicial em gestão territorial - módulo III / Oficina - funcionamento do Estado Brasileiro (PFI)	Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro			Oficina Síntese de Monitoramento Territorial			Acompanhamento dos pesquisadores / Oficina síntese de monitoramento territorial			Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
Apyterewa		Formação inicial em gestão territorial - módulo III / Oficina - funcionamento do Estado Brasileiro (PFI)	Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro					Avaliação e PT / Acompanhamento dos pesquisadores				Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
Arara da VGX		Formação inicial em gestão territorial - módulo III / Oficina - funcionamento do Estado Brasileiro (PFI)	Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro			Oficina Síntese de Monitoramento Territorial			Acompanhamento dos pesquisadores / Oficina síntese de monitoramento territorial			Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
			Monitoramento participativo da Pesca e da Caça				Monitoramento participativo				Monitoramento participativo		
Arara		Formação inicial em gestão territorial - módulo III / Oficina - funcionamento do Estado Brasileiro (PFI)	Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro					Acompanhamento dos pesquisadores				Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
Araweté	Expedição Territorial Igarapé	Formação inicial em gestão territorial - módulo III / Oficina - funcionamento do Estado Brasileiro (PFI)	Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro									Acompanhamento dos pesquisadores	

TI	ABRIL					MAIO				JUNHO			
	1*	2*	3*	4*	5*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
	Ipixuna / Etnomapeamento												
												Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
Cachoeira Seca		Formação inicial em gestão territorial	Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro						Acompanhamento dos pesquisadores			Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
Kararaô		Formação inicial em gestão territorial	Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro	Caracterização					Acompanhamento dos pesquisadores			Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI
Koatinemo		Formação inicial em gestão territorial	Continuação da caracterização / Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro						Acompanhamento dos pesquisadores			Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI
Kuruaya		Formação inicial em gestão territorial	Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro	Diagnóstico socioeconômico					Acompanhamento dos pesquisadores			Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
Paquiçamba		Formação inicial em gestão territorial	Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro		Oficina Síntese de Monitoramento Territorial				Acompanhamento dos pesquisadores			Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
			Monitoramento participativo			Monitoramento participativo			Monitoramento participativo				

TI	ABRIL					MAIO				JUNHO			
	1*	2*	3*	4*	5*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
		Oficina de Monitoramento territorial				Intercâmbio - PIX						Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	
Xipaya		Formação inicial em gestão territorial	Diagnóstico socioeconômico / Acompanhamento dos pesquisadores									Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
Trincheira Bacajá		Formação inicial em gestão territorial				Acompanhamento dos pesquisadores / Funcionamento do estado Brasileiro						Formação inicial em gestão territorial - módulo IV	Consolidação e sistematização dos produtos do PGTI - RCS
						Oficina de monitoramentos participativos							

\* Semanas de cada mês.

\*\* A consolidação e sistematização dos produtos do PGTI, evidentemente, terá continuidade no mês de julho.

Legenda das cores utilizadas nos quadros:

- Laranja – Todas as TIs reunidas, com apoio de toda equipe do programa (coordenação, consultores e equipe de campo);
- Azul – Atividades sob responsabilidade de consultores;
- Verde – Atividades sob responsabilidade da equipe de campo.