

Pacote de Trabalho: Projeto de Planejamento Territorial e Gestão Socioambiental Compartilhada



Atividades/Ação

Item	Descrição		2011	2012	2013												2014	2015	2016	2017
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez						
<b>Programa de Gestão Territorial</b>																				
<b>Projeto de Planejamento Territorial e Gestão Socioambiental Compartilhada</b>																				
<b>Coordenação do Programa de Gestão Territorial Indígena</b>																				
1	Gestão do Programa e das Equipes	Previsto																		
		Realizado																		
2	Avaliação Integrada do Programa	Previsto																		
		Realizado																		
<b>Caracterização das TIs e entorno</b>																				
3	Realização do diagnóstico inicial do uso do solo	Previsto																		
		Realizado																		
4	Elaboração do calendário sazonal das TIs	Previsto																		
		Realizado																		
5	Realização de diagnóstico socioeconômico e de infraestrutura das aldeias	Previsto																		
		Realizado																		
6	Levantamento participativo dos recursos e ambientes prioritários	Previsto																		
		Realizado																		
<b>Planejamento Territorial e Governança Indígena das Relações locais</b>																				
7	Elaboração dos Planos de Trabalho e Avaliação de Resultados	Previsto																		
		Realizado																		
8	Oficinas síntese de monitoramento territorial e estabelecimento de acordos	Previsto																		
		Realizado																		
9	Consolidação do etnozонеamento e plano de uso sustentável	Previsto																		
		Realizado																		
10	Intercâmbios de referência em Gestão Territorial Indígena;	Previsto																		
		Realizado																		
11	Oficinas sobre ocupação territorial regional;	Previsto																		
		Realizado																		
<b>Arranjos institucionais e políticos para a gestão socioambiental compartilhada</b>																				
12	Articulação e apoio estratégico ao poder público local	Previsto																		
		Realizado																		
13	Reunião para avaliação dos impactos da UHE BM	Previsto																		
		Realizado																		

Legenda

- Prazo executado pela atividade
- Prazo planejado