

PACOTE DE TRABALHO: 14.1.1 Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira



Item	Descrição
------	-----------

Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) ▼

Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista de LO da casa de força complementar ▼

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼

Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼


Entrada operação última UG da CF Complementar ▼

Início geração comercial CF Principal ▼

2011				2012				2013				2014				2015				2016			
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

14	14. PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU
14.1	14.1 Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias
14.1.1	14.1.1 Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira
1	Levantamento das frentes de garimpo ativas e inativas
1	Levantamento das frentes de garimpo ativas e inativas
2	Cadastramento dos trabalhadores envolvidos com a atividade garimpeira
2	Cadastramento dos trabalhadores envolvidos com a atividade garimpeira
3	Prestação de Informações e Esclarecimentos sobre a Regularização das Atividades Garimpeiras e Procedimentos para Controle Ambiental
3	Prestação de Informações e Esclarecimentos sobre a Regularização das Atividades Garimpeiras e Procedimentos para Controle Ambiental
4	Acompanhamento da evolução dos processos minerários na região da Volta Grande
4	Acompanhamento da evolução dos processos minerários na região da Volta Grande
5	Monitoramento da atividade garimpeira na região da Volta Grande
5	Monitoramento da atividade garimpeira na região da Volta Grande
6	Elaboração e emissão de relatório consolidado para o IBAMA
6	Elaboração e emissão de relatório consolidado para o IBAMA



LEGENDA

- Linha de Base - Alteração do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto