

PACOTE DE TRABALHO - 4.5.3 Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																								
4.5	Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas																								
4.5.3	Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu																								
1	Gestão do projeto																								
2	Realizar oficinas sobre empreendedorismo náutico (duas)																								
3	Promover curso técnico operacional																								
4	Contratar e elaborar estudo para estaleiro																								
5	Elaborar projeto arquitetônico																								
6	Obter a participação do Fundo da Marinha Mercante																								
7	Construir as instalações coletivas para o estaleiro																								
8	Efetuar o monitoramento completo da execução do projeto em pauta																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto