

PACOTE DE TRABALHO: 6.1 Programa de Interação e Articulação Institucional

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ▼

Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼

Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼

Entrada operação última UG da CF Complementar ▼

Início geração comercial CF Principal ▼

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																										
6	PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																									
6.1	Programa de Interação e Articulação Institucional																									
1	Identificação das principais instituições e ações governamentais em desenvolvimento identificados																									
2	Realização de oficinas de planejamento e gestão de projetos																									
3	Formalização de parcerias e convênios solicitados pelos demais programas																									
4	Formalização de parcerias e convênios para a elaboração de legislação urbanística e edilícia dos municípios, solicitadas pelo Programa de Fortalecimento da Administração Pública																									
5	Elaboração de termo de Referência do Plano de Desenvolvimento Microrregional, se requerido pelo Programa de Fortalecimento da Administração Pública																									
5.1	Elaboração da Minuta (alterado)																									
5.2	Validação com os municípios (alterado)																									
6	Elaboração do termo de referência (alterado)																									
7	Apoio técnico aos municípios na proposição de projetos junto às instâncias de financiamento, sempre que solicitado nas oficinas de planejamento																									
8	Implantação de rotinas administrativas																									
9	Relatório de acompanhamento (RGME)																									
10	Relatórios de resultados (Desenvolver indicadores para ver como os programas estão andando.																									

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento NE-DS-SSE-0017-NTPAI enviada ao IBAMA em 4/4/2012
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto