

PACOTE DE TRABALHO: 6.3 Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos


Atividades | Produtos

Cadastro Iggarapés Alamiira
 Reservat. Intermediário
 Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4																				

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

6	PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
6.3	Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos
1	Montagem do Gabinete de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos
2	Plano de trabalho detalhado das atividades
3	Contratação da Equipe técnica permanente
4	Implantação do sistema de monitoramento sobre a suficiência da infraestrutura e a qualidade de prestação dos serviços públicos
5	Desenvolvimentos de projetos para a expansão da infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços públicos
6	Monitoramento e avaliação



- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento NE-DS-SSE-0017-NTPAI enviada ao IBAMA em 4/4/2012
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto