

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Aumentar a resolutividade da assistência à saúde nas aldeias	Em andamento	Não se aplica.	No que concerne a este projeto do PISI, ou seja, a estruturação física, este objetivo está em andamento desde junho/2014 quando ocorreu a definição dos modelos das UBSI que seriam utilizados. No 1º semestre de 2015 ocorreu a contratação das 34 obras das UBSI e o início da execução em 02 Terras Indígenas e 01 aldeia da Área Indígena Juruna do Km 17. Outro destaque, foi a pactuação entre NE, FUNAI, CONDISI, DSEI e comunidade indígena acerca do aluguel de espaço para funcionamento temporário da CASAI. No 2º semestre de 2015 pode ser verificada a recuperação de acessos terrestres em 02 TIs e a emissão de 03 Autorização de Supressão de Vegetação para posterior recuperação e/ou construção de Pistas de Pouso.
Reestruturar a infraestrutura física de atenção à saúde dos povos indígenas; Melhorar o acesso das populações aos serviços de saúde	Em andamento	Não se aplica.	Com a finalização da execução das obras das 34 UBSIs previstas para 2016, a realização desta ação contribuirá para o atingimento deste objetivo.
Melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde	Em andamento	Não se aplica.	Os equipamentos das 34 UBSI serão disponibilizados com a finalização das respectivas obras. A CASAI temporária foi entregue equipada em 11/09/2015.
Garantir equipamentos básicos para atenção à saúde	Em andamento	Não se aplica.	Os recursos estão garantidos pela Norte Energia e as obras das UBSIs foram contratadas no 1º semestre de 2015.
Garantir recursos financeiros para reformas das instalações e aquisição de equipamentos de saúde.	Concluído	Não se aplica.	