Paco	re de Trabalho: Projeto de Acompanhamento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáti	icos																						
Norte Energia Usina Hidrelétrica Belo Monte		Atividades/Ação		2011	2013									2014									17	
		Atividades/Ação		20	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez						Dez	Jan Fey Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov								ov Dez	2015 2017 2017			
Itom																			0					
Item	Descrição		Implantação																					
	Programa de Supervisão Ambiental																							
	Projeto de Acompanhamento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos																							
	Acompanhamento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos																							
1	Apresentação do Plano de trabalho às comunidades		Previsto																					
			Realizado																					
2	Acompanhamento dos programas de monitoramento – PBA geral		Previsto																					
			Realizado Previsto																					
3	Divulgação dos resultados do monitoramento – PBA geral		Realizado																					
	Avaliação dos resultados		Previsto																					
4			Realizado																					
5	Relatório Anual		Previsto																					
J	Total of the state		Realizado																					
6	Revisão de Metas/ etapas		Previsto																					4
			Realizado Previsto																		_			
7	Planejamento das Etapas posteriores		Realizado																		-			_
	Acompanhamento indígena aos projetos		Previsto																					
8			Realizado																			+		
9	Acompanhamento técnico às pescarias		Previsto																					
	Additipatitiamente tecnico as poscanas		Realizado																					
10	Análise dos dados		Previsto																	\perp				
			Realizado																					

:genda

Prazo executado pela atividade Prazo planejado