

PACOTE DE TRABALHO: 12.1.2 Projeto de Delineamento da Capacidade do Mercado Madeireiro e Certificação de Madeira

Atividades / Produtos	Item	Descrição	2011		2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
			Desvio do rito pelo vendedor (silo Pimental) - Início enchimento Reservatório Xingu - Enchimento Reservatório Intermediário - Início geração comercial CF Principal - Finalização obras civis e início geração comercial da 1ª UG CF Principal																																	
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																																				
12	<b>12. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES</b>																																			
12.1	<b>12.1 Programa de Desmatamento e Limpeza das Áreas dos Reservatórios</b>																																			
12.1.1	<b>12.1.2 Projeto de Delineamento da Capacidade do Mercado Madeireiro e Certificação de Madeira</b>																																			
1	Gestão do Projeto																																			
1	Gestão do Projeto																																			
2	Formalizar Acordo com SIMBAX - AIMAT																																			
2	Formalizar Acordo com SIMBAX - AIMAT																																			
3	Viabilizar Licenciamento para a Exploração Madeireira																																			
3	Viabilizar Licenciamento para a Exploração Madeireira																																			
4	Estabelecer Convênio EMBRAPA																																			
4	Estabelecer Convênio EMBRAPA																																			
5	Fazer Termo de Cooperação SENAI																																			
5	Fazer Termo de Cooperação SENAI																																			
6	Estabelecer Convênio IDEFLOR e S EBRAE																																			
6	Estabelecer Convênio IDEFLOR e S EBRAE																																			
7	Formalizar Convênio com IMAFLORA																																			
7	Formalizar Convênio com IMAFLORA																																			
8	Realizar Oficina Empreendedorismo SEBRAE																																			
8	Realizar Oficina Empreendedorismo SEBRAE																																			
9	Realizar Treinamento EMPRETEC - SEBRAE - Empreendedorismo																																			
9	Realizar Treinamento EMPRETEC - SEBRAE - Empreendedorismo																																			
10	Efetuar o Monitoramento Completo da Execução do Projeto em Pauta																																			
10	Efetuar o Monitoramento Completo da Execução do Projeto em Pauta																																			

LEGENDA ■ PBA ■ Realizado ■ Previsto