

PACOTE DE TRABALHO: 12.6.2 Projeto de Apoio às Ações de Implantação e Manejo de Unidade de Conservação já Existente

Atividades / Produtos	Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) Início enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO Enchimento Reservatório Intermediário Início geração comercial CF Principal Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal
------------------------------	---

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019					
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4						
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																							
12	12. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES																																						
12.6	12.6 Programa de Compensação Ambiental																																						
12.6.2	12.6.2 Projeto de Apoio às Ações de Implantação e Manejo de Unidade de Conservação já Existente																																						
1	Estabelecer parceria para a implantação da UC																																						
1	Estabelecer parceria para a implantação da UC																																						
2	Realizar estudos da situação fundiária da ESEC																																						
2	Realizar estudos da situação fundiária da ESEC																																						
3	Realizar regularização fundiária																																						
3	Realizar regularização fundiária																																						
4	Elaborar plano de Manejo da ESEC																																						
4	Elaborar plano de Manejo da ESEC																																						
5	Realizar avaliação Ecológica Rápida																																						
5	Realizar avaliação Ecológica Rápida																																						
6	Dotar a unidade de condições logísticas para sua implementação																																						
6.1	Etapa 1																																						
6.1	Etapa 1																																						
6.2	Etapa 2																																						
6.2	Etapa 2																																						
6.3	Etapa 3																																						
6.3	Etapa 3																																						
6.4	Etapa 4																																						
6.4	Etapa 4																																						
6.5	Etapa 5																																						
6.5	Etapa 5																																						
6.6	Etapa 6																																						
6.6	Etapa 6																																						
6.7	Etapa 7																																						
6.7	Etapa 7																																						
6.8	Etapa 8																																						
6.8	Etapa 8																																						

LEGENDA ■ PBA ■ Alteração proposta pela Norte Energia