

PACOTE DE TRABALHO - 4.3.3 Projeto de Relocação de Cemitérios

Atividades / Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (Sítio Pimental)  
 Início enchimento Reservatório Xingu - emissão Enchimento Reservatório Intermediário  
 Início geração comercial CF Principal

Finalização obras civis e início geração comercial da 1ª UG CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		T1	T2	T3	T4																																
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																																					
4	4.3 Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural																																				
4.3	Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural																																				
4.3.3	Projeto de Relocação de Cemitérios																																				
1	Identificação dos cemitérios e famílias afetadas																																				
1	Identificação e cadastramento dos cemitérios																																				
2	Identificação das famílias afetadas																																				
3	Cadastramento das sepulturas junto as famílias																																				
4	Equipe																																				
5	Contato com parentes sobre exumação dos restos mortais																																				
6	Reunião com a população e órgãos públicos																																				
7	Interdição dos cemitérios antigos																																				
8	Definição de nova área para transferência																																				
9	Regularização ambiental																																				
10	Identificação dos restos mortais																																				
11	Obtenção de Alvará Judicial																																				
12	Exumação e translado																																				
13	Desinfecção e preenchimento das covas																																				
14	Monitoramento e Avaliação do projeto																																				
15	Relatório de cada cemitério atingido																																				
16	Relatório final com totalidade dos procedimentos e resultados																																				
17	Material documental (registro) da realização dos procedimentos																																				

**LEGENDA**

	Informação do PBA
	Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
	Realizado / Andamento
	Previsto até o fim do produto