

PACOTE DE TRABALHO: 4.6.2 Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida

Atividades / Produtos

Desvio do rio pelo verteadouro (sitio Pimental)  
 Início enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO  
 Enchimento Reservatório Intermediário  
 Início geração comercial CF Principal  
 Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal

Item	Descrição
------	-----------

2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019															
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4												
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ETAPAS


IMPLANTAÇÃO

4 PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA

4.6 Programa de Acompanhamento Social

4.6.2 Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida

1	Identificação da Demanda e Planejamento
2	Implantação de escritório central técnico administrativo (junto ao Nucleo de Atendimento)
3	Planejamento do sistema de visitação de comunidades e famílias
4	Programação das equipes, trabalhos e registro de atividades
5	Implantação de infraestrutura para plantões sociais e reuniões
6	Seleção, contratação e capacitação das equipes
7	Elaboração de instrumentos de apoio e monitoramento ao trabalho
8	Estudo e projeto de implantação Restaurante Popular
9	Desenvolvimento e Atendimento
10	Implantação Central de Triagem e Convivência - Altamira(Nucleo de Atendimento Social-Altamira)
11	Implantação Central de Triagem e Convivência - Belo Monte (Nucleo de Atendimento Social- Belo Monte)
12	Implantação Casas de Acolhimento - Altamira (Casa de acolhimento ao Migrante)
13	Implantação Casas de Acolhimento - Belo Monte (Casa de acolhimento - Belo Monte)
14	Prestação de assistência - plantões, reuniões e encaminhamentos
15	Avaliação do desempenho e demanda das instalações
16	Avaliação da necessidade de novas Centrais de Triagem, Casas de Acolhimento e Centros de Convivência
17	Transferência dos Dados, Informações e Sistemas para as prefeituras conveniadas
18	Transferência dos Dados e Sistema para as Prefeituras



LEGENDA

- Informação do PBA
- Linha de Base - Alteração do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto