

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Elaboração de um plano mestre para a recuperação dos igarapés de Altamira;	Concluída	Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	A elaboração do plano mestre para a recuperação dos Igarapés de Altamira foi realizada em conjunto com apresentações à sociedade e à Prefeitura, de modo a garantir um processo participativo. Os planos mestres dos igarapés de Altamira foram reunidos no <i>Caderno de Diretrizes do Projeto de Parques e Reurbanização da Orla</i> , que, inclusive, serviu de base para a vistoria da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT em Fevereiro de 2014. Nele estão contidas as diretrizes de projeto para as áreas destinadas a intervenção - Igarapés e Orla do rio Xingu. Identificando não só perímetros para a recuperação, reurbanização e criação de parques, como também as intervenções viárias necessárias para adequar de maneira lógica e confortável toda a mudança que ocorrerá em virtude da formação de novos espaços.
Elaboração do projeto conceitual do atracadouro;	Concluída	Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	A elaboração do projeto conceitual do atracadouro contou com a participação da população em reuniões realizadas em Agosto de 2013, cujo método aplicado foi o Metaplan, que possibilitou um diálogo de forma colaborativa com os grupos ligados às demandas de infraestrutura náutica, resultando em diretrizes concretas para o seguimento do processo de desenvolvimento de projeto. Assim, foram projetados 3 locais distintos de atracação ao longo da Orla - Porto do Mercado, Porto Seis e Porto do Pepino.
Elaboração de programa de atividades para a requalificação da orla fluvial;	Concluída	Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	A elaboração do programa de atividade para o projeto na Orla do Xingu considerou a manutenção de atividades existentes e a implantação de melhorias específicas associadas às questões econômica, de lazer, de cultura e de recreação.
Apresentação dos projetos para poder público, sociedade civil e demais entidades interessadas;	Concluída	Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	As apresentações à população, ao poder público e aos grupos de interesse aconteciam na medida em que as metas acima eram alcançadas. Para tanto, atas de reunião, listas de presença e registros fotográficos elaborados durante a realização dessa meta comprovam que o item foi concluído, tendo suas relações e explicações em <i>Relatórios Consolidados</i> anteriores. Segue, no item 5.1.8.2.2 desse texto a relação das apresentações para poder público, sociedade civil e outras entidades.
Implementação das ações propostas após a liberação e desocupação das áreas.	Em atendimento	Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	A atividade está em andamento, visto que a implantação das obras, relatada no item 5.1.8.2.3 desse documento, corresponde a um complexo de atividades que demandam estratégias de modo a compatibilizar os usos das áreas que passarão por intervenção com as dinâmicas socioespaciais da cidade.