

OBJETIVOS GERAIS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Dotar as vilas de Belo Monte e Belo Monte do Pontal da infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e disposição de resíduos sólidos urbanos.	-	Concluído	Alteração de Prazo e escopo. Solicitação de alteração de prazo para o esgotamento sanitário e aterros nas localidades para março de 2013, conforme solicitado na CE 129/2012-DS, de março de 2012, e para os sistemas de abastecimento de água para janeiro de 2015, conforme consta na CE 353/2014-DS de dezembro de 2014.	Entraves com as respectivas Prefeituras demandaram prorrogação nos prazos inicialmente estabelecidos pelo PBA e reafirmados na condicionante 2.10 da LI nº 795/2011, assim como a não concretização de afluxo populacional estimado nos estudos ambientais. No entanto, a implantação das obras de infraestrutura nas comunidades garante o atendimento às populações residentes nessas localidades e o incremento na melhoria das suas condições socioambientais.