

PACOTE DE TRABALHO: 7.1 Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante

Atividades / Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (silo Pimental)
 Início enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO
 Enchimento Reservatório Intermediário
 Início geração comercial CF Principal
 Finalização obras civis e início geração comercial da 1ª UG CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

7 PLANO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO	
7.1 Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante	
1	Balcões implantados
1.1	Altamira (concluído em 2010)
1.2	Vitória do Xingu (concluído em 2010)
1.3	Balcão Móvel (concluído)
1.4	Anapu
1.5	Brasil Novo
1.6	Senador Jose Porfírio
1.7	Uruará
1.8	Porto de Moz
1.9	Pacajá
1.10	Altamira (CCBM-Capacitar)
1.11	Altamira (CCBM-SIENPA)
1.12	Altamira (Terminal Rodoviário)
2	Seleção de pessoal para atuação nos balcões selecionados
3	Treinamento dos selecionados para desempenhar as funções de Agente e Orientação de Cadastro
4	Treinamento - Agentes para operação do sistema de cadastro eletrônico
5	Desenvolvimento de sistema para Cadastro Eletrônico (Ficha Eletrônica)
6	Compilação dos dados cadastrais para base única das fichas de cadastro, manuais ou eletrônicas
7	Reuniões periódicas para avaliação do andamento das atividades dos balcões
8	Implantação de estrutura física - Coordenação Local do Programa
9	Implantação da Central de Monitoramento
9.1	Solicitação de acesso às informações
9.2	Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento
9.3	Contratação de Equipe Técnica
9.4	Treinamento da Equipe Técnica
9.5	Alimentação do banco com dados e informações Sec., Prim. Balcões
9.6	Comunicação do Alerta Populacional (se ocorrer)

