

4.2.2 – PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE ÁREAS REMANESCENTES

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
<p>1 - Estima-se que dos 1.241 imóveis afetados, 474 continuarão com área remanescente viável economicamente. Além destes imóveis, devem ser incluídos neste projeto aqueles reorganizados pelos fragmentos contíguos.</p>	<p>1 – Após a conclusão dos estudos de viabilidade de área de remanescente e de reorganização de fragmentos dos imóveis avaliados no âmbito do projeto 4.1.4, a previsão do público alvo deste projeto é de aproximadamente 250 famílias, que deverão ser atendidas até o 1º semestre do ano de 2017.</p>	<p>O projeto vem implantando as suas ações de execução contínua, constituídas basicamente de visitas técnicas, capacitações e dias de campo.</p> <p>Desde agosto de 2013 o projeto atende 05 famílias encaminhadas pelo projeto 4.1.4, destacando-se as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05 PEADS elaborados; - 37 Visitas Técnicas e de Atendimento Social concretizadas; - 02 Famílias com Projeto para Crédito Rural em análise no Agente Financeiro; - 04 agricultores capacitados em Vacinação de Bovinos; - 04 agricultores capacitados em Manejo e Poda da Lavoura Cacaueira. <p>No período pós-enchimento dos reservatórios até o término do projeto será dada continuidade às atividades operacionais relacionadas ao atendimento do público beneficiário. A saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realização de dias de campo e cursos de capacitação; • Instalação e manutenção de UD's • Realização de visitas técnicas às propriedades; • Avaliação e Monitoramento 	<p>1 - Desde agosto de 2013 o projeto atende 05 famílias provenientes do grupo de 11 propriedades que tiveram suas propriedades adequadas.</p> <p>Em complemento, este projeto deve ainda atender:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38 lotes já existentes no RAR – Reassentamento em Áreas Remanescentes; <p>Para os 208 imóveis com remanescentes considerados viáveis, a pertinência dos trabalhos de ATES será analisada à luz dos critérios de enquadramento do público de interesse deste projeto.</p>	<p>1 – Em atendimento</p>	<p>Relatório de atendimento de ATES informado semestralmente ao Ibama</p>

Legenda:

Atendida (Status de Atendimento das Metas)

Denominação da Ação em Letras Azuis e Negrito (Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Daniel Correa Carvalho	Engenheiro Agrônomo	Coordenação Temática	CREA MG 67161/D	811353
Solange Tóla	Engenheira agrônoma	Supervisão de Campo	SP 0601459927/D	5568607
Maria Judith Magalhães Gomes	Engenheira agrônoma	Equipe Técnica	SP 0601099068/D	5516430
Kalila Pinheiro dos Santos	Engenheira agrônoma	Coordenação do Projeto	CREA 17.536 D PA	5785657
Flávio José Ribeiro	Engenheiro agrônomo	Técnico de Execução	MG 71831/D	5532801
Hildete Fernanda Silva de Andrade	Engenheira agrônoma	Técnico de Execução	PA 18209/D	5786898
Marcela Garcia Silva Batista	Engenheira agrônoma	Técnico de Execução	CREA 506044732/D	5943699
Hilma Pinheiro	Assistente Social	Técnico de Execução	CRESS - 4816-PA	5561365
André Sander	Médico Veterinário	Técnico de Execução	CRMV PA -1499	6123424
Alexandre Batista da Costa	Técnico agropecuário	Técnico de Execução	PA 5085/D	5574995
Erisnaldo Soares Moura	Técnico agropecuário	Técnico de Execução	AP 1515/D	5575509
Márcio Eudes Pereira Pinheiro	Técnico Agropecuário	Técnico de Execução	PA 313424	6095760
Rafael Reis da Nascimento	Técnico Agropecuário	Técnico de Execução	PA 8000	5786990
Silvani Santos de Moraes	Técnico Agropecuário	Técnico de Execução	9972-TD-PA	6069571
Wagner da Rocha	Técnico Agropecuário	Técnico de Execução	SC 083739-8	5786964

ANEXOS

Não há anexos.