

4.5.2 PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES OLEIRAS E EXTRATIVAS DE AREIA E CASCALHO

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
1- Fortalecer as formas associativas de produção de cerâmica vermelha em Altamira.	1 - Não há	Foi realizada uma primeira rodada de 12 cursos de cooperativismo, com a oferta de 6 módulos e 4 reuniões de conscientização.	Foi criada a Cooperativa do Núcleo Ceramista de Altamira.	1 - Atendida	
2- Promover a melhoria da qualidade da cerâmica vermelha produzida em Altamira.	2 - Não há	Continuidade da ação dependia do resultado das negociações com oleiros proprietários e parceiros, com a implementação de curso de técnica cerâmica junto aos grupos interessados que manifestassem interesse na opção pela recomposição da atividade.	Houve a adesão integral dos oleiros proprietários ao processo de indenização e dos oleiros parceiros às capacitações para a atividade complementar e apoio financeiro. Essas opções inviabilizaram a continuidade das atividades voltadas para a melhoria da qualidade cerâmica local. Considera-se esta meta cancelada.	2 - Cancelada	
3 - Identificar e cubar reservas de argila que assegurem o suprimento da atividade oleira em Altamira.	3 - Não há	Foram identificados 8 alvos potenciais de argila e pesquisados 2 deles em detalhe – Alvos Trindade e Laranjeiras, quando foram quantificadas as reservas de argila e realizados os testes de aptidão cerâmica e os estudos de viabilidade econômica.	Foram oferecidas aos oleiros as áreas contendo os depósitos de argila denominados de Laranjeiras, Margem Esquerda do Xingu e Alcino como opções de recomposição. Foram requeridas 7 áreas junto ao DNPM para a recomposição.	3 - Atendida	
4 - Subsidiar o cadastramento socioeconômico dos trabalhadores nas atividades oleiras e extrativas de areia e de cascalho na cidade de Altamira.	4 - Não há	O cadastramento dos oleiros e areeiros de Altamira foi concluído e seus resultados apresentados ao IBAMA.	Foram identificadas as pessoas que atuavam como oleiros e areeiros na região de Altamira, possibilitando conhecer o perfil socioeconômico dessas categorias, assim como o perfil da cadeia produtiva oleira e areeira.	4 - Atendida	
5 - Empreender ações de extensionismo mineral no âmbito das cadeias produtivas de cerâmica vermelha e de areia e cascalho.	5 - Não há	<p>O PBA prevê ações de Promoção e Incentivo ao Associativismo e Extensionismo Mineral, esta última para “suporte técnico e gerencial a pequenos produtores minerais, capacitando-os para o desenvolvimento sustentável”.</p> <p>No caso dos oleiros, em função da adesão integral dos oleiros proprietários ao benefício da indenização e dos oleiros parceiros à capacitação e apoio financeiro, não haverá recomposição da atividade oleira.</p> <p>No caso dos areeiros, não existem pequenos produtores, nos moldes dos oleiros. Ou seja, são empresas formais e uma associação.</p>	<p>Frente ao exposto, as atividades do PBA relativas à (i) Promoção e Incentivo ao Associativismo e (ii) Extensionismo Mineral não serão desenvolvidas, pois entende-se que não se aplicam à realidade atual verificada em campo.</p> <p>Considera-se esta meta cancelada.</p>	5 - Cancelada	

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
6 - Treinar e capacitar os trabalhadores atuais do segmento areeiro.	6 - Não há	<p>Estão em curso os preparativos para ministrar aos areeiros curso de segurança e meio ambiente e curso de mergulho.</p> <p>A conclusão desta atividade está prevista para até dezembro de 2017.</p>	Os resultados obtidos com a adesão aos cursos oferecidos serão os indicadores de atingimento desta meta.	6 - Em atendimento	
7 - Estabelecer as bases para implantação de um sistema cooperativista entre os areeiros, via realização de oficinas e reunir esforços e estratégias para obter escala organizacional, produtiva e comercial para a extração de areia e seixos rolados.	7 - Não há	No caso dos areeiros, atuam no mercado empresas formais e uma associação. Assim, não houve atividade com este objetivo.	Não foram realizadas atividades de incentivo ao cooperativismo para os areeiros por predominar sistema organizacional empresarial entre eles. Considera-se esta meta cancelada.	7 - Cancelada	

Legenda:

Atendida

(Status de Atendimento das Metas)

Denominação da
Ação em Letras
Azuis e Negrito

(Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Antônio Sales Teixeira	Geólogo	Coordenação/execução Vila Rica	CREA-GO 1503/D	2438230
Renato Barros	Geólogo	Coordenação Gondwana	CREA-DF 2080/D	403113
Igor Dias Fonseca Luz	Tecnólogo em Geoprocessamento	Apoio Técnico	22316/D-GO	5822116
Suzy Hellene Ferreira Barbosa	Administradora de empresas	Apoio Adm/Financeiro	-	5822170

ANEXOS

Não há anexos.