

14.2 - PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Supervisionar conteúdo e forma de apresentação das capacitações para o pessoal que irá atuar no etno-monitoramento da caça e no plantio de mudas de espécies florestais, considerando tanto o corpo técnico do PBA-CI como representantes das comunidades indígenas que irão atuar no projeto	Concluído	ALTERAÇÕES DE ESCOPO	O Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) está executando a ação de etnomonitoramento com as comunidades indígenas das TIs Paquicamba, Arara da Volta Grande do Xingu e Trincheira Bacajá, sendo que o PGTI foi responsável pela execução da ação de capacitação dos indígenas para os etnomonitoramentos da caça, conforme descrito nos itens 14.2.3.1.1 e 14.2.3.3.1, deste Pacote de Trabalho.
Garantir a integração dos programas de monitoramento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres, sobretudo com relação aos projetos que compõem o Programa de Conservação da Fauna Terrestre, com as atividades de etno-monitoramento da caça a serem desenvolvidas no âmbito do PBA-CI	Em andamento	Não se aplica	A integração dos Programas é realizada, em interface com o PGTI, conforme apresentado ao longo do Relatório.
Garantir e supervisionar a participação de colaboradores indígenas nas atividades de plantio de mudas de espécies vegetais arbóreas no âmbito dos projetos de reforestamento	Não iniciado	ALTERAÇÕES DE ESCOPO	Ação prevista para ser executada em interface com PGTI
Garantir e supervisionar o fluxo de informações entre os diferentes agentes do PBA geral e do PBA-CI de modo a abastecer o BD com as informações geradas	Em andamento	Não se aplica	Atividade continua com interface com o PGTI
Supervisionar a produção de material impresso relacionado aos programas de monitoramento de fauna e vegetação para apresentação às comunidades indígenas	Em andamento	Não se aplica	A equipe do PSA supervisiona a produção do material didático, conforme materiais contidos nos anexos comprobatórios dos eventos de divulgação, apresentados ao longo do relatório.
Realizar eventos de esclarecimentos nas comunidades indígenas sobre as atividades de etno-monitoramento da caça; Realizar entrevistas para aferição dos indicadores de variação quali-quantitativa dos resultados das atividades de caça	Em andamento	Alteração de Prazo	Conforme descrito no 14.2.3.4.1 e 14.2.3.3.3 deste Pacote de Trabalho, ocorreram eventos de Capacitação e Divulgação de Resultados durante o segundo semestre de 2016 que proporcionou aos representantes indígenas a preparação para as ações de etno-monitoramento.