

7.2. ATENDIMENTO À METAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E COMERCIALIZAÇÃO

| META | STATUS DE ATENDIMENTO | ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO | JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|
| Definir, com relação às condições ambientais, proximidade e produtividade, as melhores práticas para otimização e sustentabilidade | Em andamento | Não se aplica | Com os ajustes das atividades conforme mencionado ao longo do relatório, foram apresentadas para as comunidades as melhores práticas para cada atividade. Entretanto, pode haver divergências entre as práticas tradicionais e as melhores práticas previstas para determinada atividade, neste caso prevalece a prática tradicional. |
| Levantar as condições e estruturas necessárias para a produção, já disponíveis na aldeia | Em andamento | Não se aplica | Com as frequentes mudanças nas estruturas das aldeias há necessidade de atualização constante das condições e das novas estruturas implantadas, as novas estruturas a medida que são implantadas são apresentadas no relatórios, como é o caso do Paióis de castanha e as reforma das cantinas. |
| Definir os custos de produção e a possibilidade lucros sob o contexto local. | Em andamento | Não se aplica | o projeto pressupõe o acompanhamento, a orientação de boas práticas, orientação e acompanhamento técnico ao projeto e também de gestão da cantina, quando são discutidas questões afetas a preço, custos, produção, recebimento, pagamentos, entre outros, de forma a potencializar a capacidade de obtenção de lucros. Durante as reuniões de avaliação das atividades são apresentados os custos para o desenvolvimento da atividade, bem como a receita que a atividade pode gerar. |
| Definir a possibilidade de agregação de valor ao produto local através de certificações socioambientais. | Em andamento | Não se aplica | Com o incentivo do PAP nas atividades da coleta de castanha, por exemplo, tem-se conseguido principalmente para as aldeias das TIs Xipaya e Kuruaya e Cachoeira Seca (aldeia Cojubim), agregar valor aos produtos das comunidades, desde que haja o interesse e o compromisso em atender às exigências de um mercado diferenciado. |
| Delinear melhores vias de comércio pela colaboração com instituições, associações e cooperativas | Em andamento | Não se aplica | O Programa tem apoiado as comunidades principalmente no que se refere a logística de escoamento da produção, dessa forma, a produção pode ser comercializada por um valor acima daquele praticado pelas comunidades anteriormente. |
| Definir os núcleos produtivos, de acordo com a estrutura tradicional de cada etnia | Em andamento | Não se aplica | Os núcleos produtivos são definidos de acordo com a atividade selecionada. |
| Detalhamento executivo da Atividade | Em andamento | Não se aplica | Conforme mencionado ao longo do relatório as ações foram estruturadas de maneira favorecer o acompanhamento de todas as atividades de forma eficiente e possibilitando a mensuração dos resultados. |
| Preparar os indígenas para a organização dos passos de produção, incorporando novos conceitos às técnicas tradicionais de coleta e beneficiamento | Em andamento | Não se aplica | As orientações técnicas e o acompanhamento dos indígenas no momento da comercialização da produção, incentivando-os a participar de forma ativa nas negociações do seus produtos tem possibilitado o entendimento da cadeia produtiva, por meio da análise dos resultados obtidos com a atividade e a partir daí melhorar a organização de todo o processo produtivo. |
| Implantar ou renovar as estruturas físicas da aldeia, para viabilizar o beneficiamento e armazenamento adequado | Em andamento | Não se aplica | Conforme apresentado no Relatório, foram construídos no período 6 paióis de castanha que possibilitará o armazenamento da produção de castanha das aldeias por um período maior, o que irá possibilitar a comercialização do produto na entre-safra. A reforma de 6 cantinas comunitárias é outra estrutura que reforçará a comercialização dos produtos, uma vez que as comunidades terão local adequado para o armazenamento tanto da mercadorias quanto a da produção a ser entregue na cantina. |

| META | STATUS DE ATENDIMENTO | ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO | JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES |
|---|-----------------------|-------------------------------|--|
| Obtenção sustentável da produção e Geração de lucro | Em andamento | Não se aplica | Até o momento as comunidades têm obtido a produção com o subsídio do Programa de Atividades Produtivas, dessa forma, é possível a obtenção de lucro. Há necessidade de reavaliar a forma de subsídio das atividades para que o lucro gerado seja real. |
| Estabelecer parcerias e obter o engajamento do empresariado | Em andamento | Não se aplica | O estabelecimento de parcerias é uma atividade constante tendo em vista a diversidade de possibilidades identificadas no decorrer da execução das ações bem como no processo de orientação técnica, de capacitações das comunidades e de escoamento da produção. |
| Obter número de alunos interessados por tipo de especialização | Em andamento | Não se aplica | Como as orientações são realizadas de acordo com a necessidade de cada atividade e de cada comunidade, as informações estão apresentadas ao longo do relatório. Entretanto, cabe salientar que, qualquer orientação técnica realizada nas aldeias é também uma forma de capacitação informal, sendo todas elas informadas no Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI. |
| Preparar os indígenas para a organização dos passos de produção, resgatando técnicas tradicionais de produção | Em andamento | | |
| Adequar os profissionais à realidade indígena. | Em andamento | Não se aplica | Constantemente a equipe técnica realiza reuniões para apresentar e discutir as lições aprendidas com o desenvolvimento das ações com as comunidades indígenas. Durante as reuniões, são identificadas as situações que poderão ser replicadas para outras comunidades ou evitadas. Por fim, cabe destacar que o resgate de técnicas tradicionais de produção e as peculiaridades de cada etnia são observadas continuamente pelas equipes. |