



norteENERGIA
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO
AMBIENTAL COMPONENTE INDÍGENA**

**Anexo 9.3.3.8.3 – 1 - Ata e lista de
presença reunião com a SEMED**



ATA DE REUNIÃO		
Data 16/12/2016	Horário de Início 09:00	Horário de Término 10:20
Programa	Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI) – PBA-CI	
Pacote	9.3 - Projeto de Formação de Professores Indígenas e Elaboração de Materiais Didáticos	
Atividade	Apoio para elaboração, produção e publicação de materiais didáticos próprios de cada povo	
Participantes	Unyleya, SEMED	
Equipe	Tânia Cristina Bueno	

A reunião foi chamada para retomar o planejamento das Formações dos Professores para Elaboração de Materiais Didáticos, considerando que as formações iniciaram em 2016 nas TIs Trincheira Bacajá, Apyterewa, Xipayá, Cachoeira Seca (aldeia Cojubim) e Kuruaya, conforme o cronograma entregue pela SEMED à Executora do Programa de Educação Escolar – PEEI do PBA-CI, apresentado ainda no mês de agosto. Assim, a proposta para as Formações nas TIs Kararaô, Arara e Cachoeira Seca (aldeia Iriri), ocorram logo no início de 2017.

Cecilia SEMED relatou que o ano letivo de 2017, será no mês de março, assim, estabeleceu-se que as Formações dos professores para Elaboração de Materiais Didáticos, começarão a partir de março de 2017. Porém, os contratos serão realizados no mês de fevereiro, com formação inicial para os Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Professores Responsáveis e Secretárias das escolas indígenas. Com objetivo de Capacita-los e elaborar o planejamento anual das ações das escolas indígenas.

Ficou encaminhada que a Formação de professores para Elaboração de Materiais Didáticos, da TI Arara e Cachoeira Seca (Aldeia Iriri), será entre o período de março a abril. A TI Kararaô será entre o período de abril a maio. TI Kuruaya será entre o período de maio a junho, para finalização do material já iniciado. A TI Xipayá de acordo com o projeto, haverá mais três encontros, com a finalização e apresentação da gramática no mês de junho.

Quanto a finalização do material didático da TI Trincheira Bacajá, o Bruno Diretor das escolas indígenas da TI, buscará pactuar com as comunidades a data para realização, considerando o período de 04 a 13 de janeiro de 2017.

A Ata da Reunião é lida e seu conteúdo ajustado e validado pelos presentes ao final da reunião. Assim, a assinatura da respectiva Lista de Presença pressupõe a concordância com o seu conteúdo.

Altamira, 16 de dezembro de 2016.

PROGRAMA(S): Programa de Pedagogia Escolar Indígena PEET.

ATIVIDADE: Cipepe para elaboração, produção e publicações de materiais didáticos.

LOCAL: SEMED

DATA: 16/12/2016

HORA: 08:15 h

ORGANIZADOR/COORDENADOR: Tânia Eustina Bueno

ID	NOME	INSTITUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO/ALDEIA	CONTATO
1	Esilcio M ^o Nascimento Batista	SEMED/ALTAMIRA	(93)99135-4520
2	Márcia Lombardi Ferreira	SEMED/ATM	93-99243-7396
3	Maria Ellen Regina Rocha da Silva	Unyleya	(93)98118-4448
4	Deiva Araujo da Silva	SEMED/ATM	(93)99118-4448
5	Tânia Eustina da Silva Bueno	Unyleya	(93)99193-6338
6			
7			
8			