

SUMÁRIO – 4.8.2 PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELIGIOSOS

4.	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA.....	4.8.2-1
4.8.	PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO/ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.....	4.8.2-1
4.8.2.	PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELIGIOSOS.	4.8.2-1
4.8.2.1.	INTRODUÇÃO	4.8.2-1
4.8.2.2.	RESULTADOS CONSOLIDADOS.....	4.8.2-2
4.8.2.2.1.	ADA RURAL.....	4.8.2-2
4.8.2.2.2.	ADA URBANA	4.8.2-2
4.8.2.3.	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROJETO	4.8.2-2
4.8.2.4.	ATENDIMENTO ÀS METAS DO PROJETO.....	4.8.2-3
4.8.2.5.	ATIVIDADES PREVISTAS	4.8.2-4
4.8.2.6.	CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS	4.8.2-4
4.8.2.7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	4.8.2-5
4.8.2.8.	EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO	4.8.2-6
4.8.2.9.	ANEXOS	4.8.2-6

4. PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA

4.8. PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO/ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS

4.8.2. PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELIGIOSOS

4.8.2.1. INTRODUÇÃO

A meta deste Projeto é a de recompor todos os equipamentos religiosos identificados na Área Diretamente Afetada (ADA) da UHE Belo Monte, de acordo com o consenso dos grupos religiosos que utilizam os equipamentos específicos. Neste sentido, seguindo procedimentos indicados pelo Projeto Básico Ambiental (PBA), primeiramente foram identificados e caracterizados os equipamentos religiosos atingidos, resultando num universo de 25 (vinte e cinco) templos na ADA rural e 20 (vinte) templos na ADA urbana.

Conforme informado no 7º Relatório Consolidado (RC) e complementado pelo Relatório de Resposta ao Ofício 6165/2015 DILIC/IBAMA (correspondendo, grosso modo, a um 8º RC), após os trabalhos de campo e análise dos dados, as áreas urbanas e rurais apresentaram conjunturas diferentes para se desenvolver as atividades previstas no escopo deste Projeto, uma vez que os templos são equipamentos sociais cuja função está atrelada ao vínculo comunitário existente. Desta forma, adotaram-se tratativas diferenciadas para recomposição de equipamentos religiosos localizados nas ADAs rural e urbana.

Posteriormente, para os equipamentos religiosos passíveis de recomposição, foram definidas junto às representatividades dos equipamentos religiosos as alternativas de indenização dos templos interferidos, sendo que, na ADA rural, a recomposição foi assegurada por meio da indenização monetária das estruturas físicas de todas as igrejas atingidas, permitindo sua recomposição em outra localização.

Na ADA urbana, dos 20 (vinte) equipamentos religiosos passíveis de recomposição, dois foram reconstruídos pela Norte Energia, 12 (doze) estão sendo recompostos pelas instituições religiosas nas área de reassentamento; três igrejas que funcionavam em espaço alugado ou cedido receberam terrenos nos novos bairros em troca de doze meses de aluguel (alternativa de atendimento acordada com as representatividades anteriormente) e três equipamentos optaram pela indenização total.

A construção dos templos religiosos iniciou-se no primeiro semestre de 2014 e estão em sua maioria concluídos, conforme detalhado no item abaixo.

4.8.2.2. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Neste período, o projeto centralizou-se no acompanhamento das recomposições físicas dos templos atingidas.

4.8.2.2.1. ADA RURAL

Em relação ao tratamento dado para os templos religiosos na ADA rural, conforme informado nos relatórios anteriores, a recomposição física aí dos equipamentos religiosos dependia da manutenção do vínculo comunitário como pressuposto para sua recomposição. Para tal, foram analisados os deslocamentos do público que frequentava os templos e suas relações comunitárias nas novas localidades definidas pelos Projetos do Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Rural (4.1). Como base nas informações do mapa de Localização dos Equipamentos Religiosos - Fundiário Rural (**Anexo 4.8.2 - 1 – Localização dos Equipamentos Religiosos - Fundiário Rural**) e do mapa de Destino das Relocações Assistidas nos Municípios no Entorno da ADA (**Anexo 4.8.2 - 2 – Destino das Relocações Assistidas nos Municípios no Entorno da ADA**) e dados coletados com apoio da equipe de Assistência Técnica de Extensão Rural e Social (ATES), foi possível confirmar a dispersão das famílias em relação aos seus núcleos originais e direcionar o atendimento de possíveis demandas por equipamentos religiosos na área rural para dois projetos:

- (1) Projeto de Reparação (4.1.5): atenderia a famílias ou grupos de famílias atingidas recompostas em novas localidades, com disposição espacial que favoreça a manutenção do vínculo comunitário; e
- (2) Projeto de Reassentamento Rural (4.1.3): atenderia a famílias recompostas em áreas de reassentamento rural, cuja recomposição dos templos religiosos ocorrerá em áreas previamente definidas nestas novas nucleações mediante a interação com a população.

Em ambas as situações, a inclusão de templos nessas áreas depende diretamente das interlocuções com a população, assim como da identificação do interesse dos líderes religiosos desses grupos em conduzir os atos religiosos nos locais indicados.

Assim como tem ocorrido nos semestres anteriores, durante o período do 9º RC, no âmbito da recomposição de templos religiosos na ADA rural, não foram identificadas novas demandas para nenhum dos dois enquadramentos indicados acima.

4.8.2.2.2. ADA URBANA

Conforme também apresentado nos relatórios semestrais anteriores que reportaram as atividades para a recomposição dos templos religiosos, na área urbana, atrelado ao desenvolvimento dos Projetos de Reassentamento Urbano da População Atingida (4.4.3 e 5.1.7), criou-se condições para a recomposição dos equipamentos nos novos bairros, além da opção pela indenização total do terreno e benfeitorias do templo atingido.

Ao todo, foram identificados na ADA Urbana, durante o período de implantação, 20 (vinte) equipamentos religiosos passíveis de recomposição, representados no **Quadro 4.8.2-1 – Equipamentos Religiosos na Ada Urbana.**

Quadro 4.8.2-1 – Equipamentos Religiosos na Ada Urbana.

GRUPO RELIGIOSO	CAPA PROCESSUAL	DENOMINAÇÃO	OPÇÃO DE ATENDIMENTO	REASSENTAMENTO DE DESTINO
CATÓLICO	1 UHE-UAL-0218-Q-26	Igreja São Benedito	RECONSTRUÇÃO	SÃO JOAQUIM
	* UHE-UAL-0217-Q-26	Igreja São Benedito	INDENIZAÇÃO TOTAL	-
	2 UHE-UAA-0469-Q-04	Igreja Nossa Senhora Aparecida	TERRENO + INDENIZAÇÃO BENFEITORIA	JATOBÁ
	3 UHE-UAL-1938-Q-30	Comunidade São João Batista	RECONSTRUÇÃO	CASA NOVA
	4 UHE-UAA-2491-Q-24	Igreja Nossa Senhora de Fátima	INDENIZAÇÃO TOTAL	-
EVANGELHO QUADRANGULAR	5 UHE-UAL-0870-Q-30	Igreja do Evangelho Quadrangular	TERRENO + INDENIZAÇÃO BENFEITORIA	SÃO JOAQUIM
	6 UHE-UAL-0606-Q-28	Igreja do Evangelho Quadrangular		JATOBÁ
	7 UHE-UAL-0040-Q-25	Igreja do Evangelho Quadrangular	TERRENO	CASA NOVA
	8 UHE-UAA-0586-Q-07	Igreja do Evangelho Quadrangular		LARANJEIRAS
ASSEMBLÉIA DE DEUS	9 UHE-UAA-0113-Q-01	Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Altamira	TERRENO + INDENIZAÇÃO BENFEITORIA	JATOBÁ
	10 UHE-UAA-1804-Q-18	Casa de Oração Assembléia de Deus em Altamira		ÁGUA AZUL
	11 UHE-UAL-0026-Q-25	Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Altamira		SÃO JOAQUIM
	12 UHE-UAL-1269-Q-32	Casa de Oração Assembléia de Deus em Altamira		CASA NOVA
	13 UHE-UAL-1627-Q-31	Casa de Oração Assembléia de Deus em Altamira		LARANJEIRAS
ADVENTISTA DO 7º DIA	14 UHE-UAA-0147-Q-02	Igreja Adventista do 7º Dia – Beira Rio	TERRENO + INDENIZAÇÃO BENFEITORIA	JATOBÁ
	15 UHE-UAA-2624-Q-24	Igreja Adventista do 7º Dia – Nova Altamira	INDENIZAÇÃO TOTAL	-
	16 UHE-UAL-0775-Q-30	Igreja Adventista do 7º Dia – Movimento de Reforma		-
PENTECOSTAL	17 UHE-UAA-0820-Q-06	Igreja Evangélica Pentecostal Assembléia de Deus Jesus e a Vida	TERRENO + INDENIZAÇÃO BENFEITORIA	JATOBÁ
BATISTA	18 UHE-UAL-0592-Q-28	Igreja Batista Maanaim		SÃO JOAQUIM
VIDA ABUNDANTE	19 UHE-UAL-1120-Q-32	Igreja Vida Abundante		SÃO JOAQUIM
PREBISTERIANA	20 UHE-UAL-0570-Q-28	Igreja Presbiteriana do Brasil	TERRENO + INDENIZAÇÃO BENFEITORIA	ÁGUA AZUL

(*) Estrutura anexa ao equipamento religiosos da capa processual (UHE-BM-UAL-0218-Q26), não sendo computado nas opções de atendimento.

Os dois equipamentos religiosos reconstruídos pela Norte Energia, ambos da igreja católica, foram concluídos e repassados à representatividade (Ver **Anexo 4.8.2 – 3**). Os novos prédios contemplam a mesma área construída equivalente dos templos interferidos.

Dos três equipamentos que optaram pela indenização total, apenas um iniciou sua recomposição – Igreja Adventista do 7º Dia do bairro Nova Altamira -, que está se recompondo no mesmo local. A igreja Nossa Senhora de Fátima não iniciou sua recomposição e a Igreja Adventista do 7º Dia – Movimento de Reforma - está dependendo de autorização da prefeitura para iniciar sua reconstrução no novo local – bairro Jardim França.

Os grupos religiosos que optaram pela recomposição dos seus templos nas áreas de reassentamento (12 templos) perceberam a oportunidade de aumentar suas instalações e melhorar seu espaço físico, face aos benefícios dos novos terrenos disponibilizados – 300m².

O **Anexo 4.8.2-3** – apresenta o registro fotográfico dos templos atingidos correlacionada com as fotos de suas estruturas recompostas ou em recomposição.

Também neste período, o Ibama encaminhou o ofício OF 02001.011795/2015-91 COHID-IBAMA, solicitando informações referente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus CIADSETA, já que a mesma havia encaminhado ofício requerendo indenização da Norte Energia devido a maior parte dos membros ter sido relocada, bem como a estrutura física do prédio apresentar fissuras provocadas por máquinas que trabalhavam na demolição das casas da ADA. Em resposta, a Norte Energia encaminhou a CE-0374-2015-DS, reforçando relatos do 7º RC, enfatizando a boa localização do prédio em função da implantação do parque (Projeto 5.1.8) e da própria relação que a edificação em questão tem com a área urbana de Altamira, o que não justificaria a adoção de tratamento de recomposição no âmbito das interferências associadas à UHE Belo Monte.

4.8.2.3. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROJETO

A planilha de atendimento aos objetivos do projeto é apresentada na sequência.

OBJETIVOS GERAIS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
<p>O objetivo desse projeto é a reconstrução dos equipamentos religiosos localizados na ADA (igrejas, templos e outros) que serão afetados pela implantação do empreendimento.</p>	<p>A meta deste projeto é reconstruir todos os equipamentos religiosos identificados na ADA, de acordo com o consenso dos grupos religiosos que utilizam os equipamentos específicos.</p>	<p>Em atendimento</p>	<p>Reconstrução de equipamentos religiosos localizados na ADA, de acordo com a manutenção do vínculo comunitário existente e sua forma de recomposição em consenso com suas respectivas representatividades.</p>	<p>A igreja é descrita como pessoa jurídica de direito privado, cuja existência justifica-se pela manutenção do vínculo com sua comunidade. Envolvê-la num processo de recomposição desconsiderando este vínculo, seria responder ao impacto de uma atividade econômica, sem envolver seu papel social.</p> <p>Considerando esta premissa, foram feitas tratativas diferentes para os equipamentos religiosos localizados na ADA rural e urbana considerando o vínculo comunitário existente, referenciadas no 5º RCS e já detalhadas no texto de resultados consolidados:</p> <p>ADA Rural</p> <p>1. Famílias ou grupos de famílias recompostas em novas localidades de forma esparsa: Em função da organização destas famílias em novos grupos, distintos daqueles originais, as relações com as práticas religiosas tendem a também a se reorganizar usufruindo das estruturas próximas, desta forma a identificação do atendimento as expectativas desta população devem ser observadas por meio do Projeto de Reparação (4.1.5) que poderá demandar a recomposição de templos na sua nova organização.</p> <p>2. Grupos de famílias recompostas em áreas de reassentamento rural: Considerando que no reassentamento rural (Projeto de Reassentamento Rural - 4.1.3) as expectativas são da recomposição de núcleos com características equivalentes àquelas originais, a recomposição dos templos religiosos deverá ocorrer em áreas previamente definidas nestas novas nucleações mediante a interação com a população.</p> <p>ADA Urbana</p> <p>Atividade desenvolvida em interface com o Projeto de Reassentamento Urbano (4.4.3) e com o Projeto de Reassentamento (5.1.7)</p>

4.8.2.4. ATENDIMENTO ÀS METAS DO PROJETO

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
<p>A meta deste projeto é reconstruir todos os equipamentos religiosos identificados na ADA, de acordo com o consenso dos grupos religiosos que utilizam os equipamentos específicos.</p>	<p>Em atendimento</p>	<p>Houve alteração dos prazos iniciais do projeto</p>	<p>Readequação de croograma para consolidá-lo com os projetos em interface (4.4.3 e 5.1.7)</p>

4.8.2.5. ATIVIDADES PREVISTAS

Em função do Projeto de Recomposição já ter atingido as metas e objetivos preconizados no PBA e não ter sido objeto de condicionantes no âmbito da LO nº 1317/2015, não são previstas atividades adicionais nos próximos períodos.

4.8.2.6. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS

4.8.2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para os templos localizados na ADA rural, devido à dispersão das comunidades, não foi necessária a recomposição dos equipamentos religiosos, sendo que foi assegurada a indenização monetária aos proprietários, permitindo a reconstrução em outra localização. Não obstante, demandas provenientes de possíveis formações de grupos familiares serão atendidas pelo Projeto de Reparação (4.1.5), mediante demandas apresentadas pela população de forma participativa que comprovem existência de vínculos comunitários e religiosos.

Na ADA urbana, 17 (dezessete) equipamentos religiosos optaram pela recomposição em uma das áreas de reassentamento. Destes, três igrejas que funcionavam em imóveis alugados, por consenso, optaram por substituir os valores de 12 (doze) meses de locação por lotes nas áreas de reassentamento, sendo que apenas um iniciou sua recomposição.

Outros dois templos foram reconstruídos pela Norte Energia e entregues ao grupo religioso detentor – Prelazia do Xingu - Igreja Católica. Dos 12 (doze) templos restantes que optaram em receber o terreno em umas das áreas de reassentamento e indenização monetária de suas benfeitorias, oito já foram concluídos, um está em fase de conclusão e três não iniciaram sua recomposição.

Outras três igrejas optaram pela indenização total (benfeitoria mais o terreno), na qual o grupo religioso definiu o novo local e a melhor forma de recomposição do templo conforme sua indenização. Nestes casos, o processo está encerrado.

Diante do exposto, as atividades desenvolvidas atingiram os objetivos do Projeto de recompor todos os equipamentos religiosos identificados na ADA, em acordo com o consenso dos grupos religiosos que utilizam os equipamentos específicos. Resta apenas a conclusão dos templos optantes pela reconstrução própria nas áreas de reassentamento, ressaltando-se que os mesmos escolheram esta alternativa em face da possibilidade de ampliar e melhorar as instalações de seus templos, mesmo que haja necessidade de injetar valores superiores ao indenizado.

4.8.2.8. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL – CTF
Maurício Costa	Engenheiro Civil	Coordenador de Engenharia	CREA/BA 27357	6058967
Carlos Marcelo F. Guimarães	Arquiteto Urbanista	Equipe de campo – Altamira	CAU/BR 68955-6	3767814

4.8.2.9. ANEXOS

Anexo 4.8.2 - 1 – Localização dos Equipamentos Religiosos - Fundiário Rural

Anexo 4.8.2 - 2 – Destino das Relocações Assistidas nos Municípios no Entorno da ADA Rural

Anexo 4.8.2 - 3 – Registro fotográfico dos equipamentos religiosos atingidos na ADA Urbana e suas respectivas estruturas recompostas