

OBJETIVOS GERAIS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
<p>Registrar e dar o devido relevo ao caráter multicultural da AII, AID e ADA da UHE Belo Monte, incorporando o seguinte objetivo da política de fomento do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – PNPI:</p> <p>“Contribuir para a preservação da diversidade étnica e cultural do País e para a disseminação de informações sobre o patrimônio cultural brasileiro a todos os segmentos da sociedade”.</p>	<p>Aprofundamento dos conhecimentos obtidos através dos estudos iniciados no EIA/RIMA do empreendimento, acerca da diversidade sociocultural nas AII, AID e ADA da UHE Belo Monte, pela realização de pesquisas em arquivos e coleções (textos, objetos e material visual) e de pesquisas de campo;</p>	<p>Concluído</p>	<p>Este objetivo passou a ser executado pelo Projeto 9.1.1.</p>	<p>Reestruturação dos projetos 9.1.1 e 9.1.2, com a redistribuição dos eixos de atividade entre ambos, com base na sua execução integrada.</p>
	<p>Integração de membros dos grupos culturais da AID e ADA da UHE Belo Monte ao programa, às ações de educação patrimonial e aos trabalhos de constituição do acervo das duas casas de memória que serão criadas, em Altamira e Vitória do Xingu;</p>	<p>Concluído</p>		
	<p>Integração dos resultados obtidos nas pesquisas em arquivos e de campo realizadas à constituição do acervo das duas casas de memória que serão criadas, em Altamira e Vitória do Xingu, e às ações de educação patrimonial e de comunicação social.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Pendente finalização do estudo etnohistórico, previsto final de janeiro/2016.</p>	<p>Reestruturação dos projetos 9.1.1 e 9.1.2, com a redistribuição dos eixos de atividade entre ambos, com base na sua execução integrada.</p>
	<p>Divulgação dos acervos das duas casas de memória pela internet;</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Prazo de execução foi estendido até o final de abril de 2016. Este objetivo passou a ser executado pelo Projeto 9.1.2</p>	<p>A montagem do site encontra-se em fase final de conclusão.</p>
	<p>Desenvolvimento de ações de inclusão digital na AID do empreendimento.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Prazo de execução foi estendido até o final de 2016. Este objetivo passou a ser executado pelo Projeto 9.1.2.</p>	<p>A montagem do site encontra-se em andamento, previsto para abril de 2016. As ações de inclusão digital dependem de as casas de memória terem sido construídas, previsto para final de 2016.</p>