



- 2ª ETAPA – RIO PASSANDO PELAS ADUFAS DO VERTEDEURO**
- CONSTRUÇÃO DAS ENSECADERAS "B" E "C" NO FINAL DA 1ª ETAPA.
 - INÍCIO DO DESVIO PELAS ADUFAS;
 - FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM DOS GRUPOS TURBINA-GERADORES;
 - FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM DOS CONDUTOS FORÇADOS;
 - CONSTRUÇÃO DA ENSECADERA DO CANAL DE FUGA "D";
 - CONCLUSÃO DA CONCRETAGEM DA BARRAGEM DE C.C.R. DO LETO DO RIO
 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA ME;
 - ESCAVACÃO FINAL DO TRECHO FINAL DO CANAL DE FUGA;
 - FECHAMENTO DAS ADUFAS E CONCRETAGEM DE DOIS 2 VAGOS DE ADUFAS.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DE
POENTE Engenharia & Consultoria Ltda
 Av. Contorno nº 3257 – 8º andar
 Tel. (031) – 2128-4488
 Belo Horizonte – Cap. 30110017
 www.poente.com.br

REV.	REVISÃO
3	
2	
1	

Nº	FEITO	APROV.	VISTO

NOTAS	REFERÊNCIAS

PROJ. <i>[assinatura]</i>	VISTO. <i>[assinatura]</i>	PROJ. <i>[assinatura]</i>	VISTO.
DES. LUIS.FCB	APROV. <i>[assinatura]</i>	CREA. 29619-D	APROV.
CONTE. ED BRABOSA	DATA MARÇO/2009	CREA. 32086-D	DATA

ESTUDOS DE VIABILIDADE
 RIO PARANAIBA
 AHE DAVINÓPOLIS – ALT. IV (SELECIONADA)
ETAPAS DE CONSTRUÇÃO – 2ª ETAPA
 PLANTA

ESCALA	INDICADA
Nº	REV.
436.BH-EV-DGE-GE008	RO
FOLHA	