



- 3ª ETAPA – FECHAMENTO DAS ADUFAS E RIO PASSANDO PELO VERTEDOURO**
- DEMOLIÇÃO DAS ENSECADERAS "B" E "C";
 - CONCLUSÃO DA CONCRETAGEM DAS ADUFAS REMANESCENTES;
 - TESTES DE COMISSONAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS;
 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA LINHA DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA;
 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DA USINA;
 - ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DAS UNIDADES GERADORAS;
 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS;
 - DESMOBILIZAÇÃO DO EMPREITEIRO.

PLANTA

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DE
POENTE Engenharia & Consultoria Ltda
 Av. Contorno nº 3257 – 8º andar
 Tel. (031) – 2128-4488
 Belo Horizonte – Cap. 30110017
 www.poente.com.br

Nº	DATA	FEITO	APROV.	VISTO
1				
2				
3				

REV.	REVISÃO

NOTAS

PROJ. VISTO:	APROV. VISTO:	DES. CREA:	CONFE. DATA:
LUISFCB	LUISFCB	32088-D	MARÇO/2009

ESTUDOS DE VIABILIDADE
 RIO PARANAÍBA
 AHE DAVINÓPOLIS – ALT. IV (SELECIONADA)
ETAPAS DE CONSTRUÇÃO – 3ª ETAPA
 PLANTA

ESQUA	INDICADA
Nº	REV.
436.BH-EV-DGE-GE009	RO
FOLHA	