4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO SISMOLÓGICO

| CRONOGRAMA | Início da construção | | | | | | | | | | | | | | | | | Desvio do rio | | | | | | | | | | | | | Início do enchimento Fim do enchimento e início de operação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|-----|---|---|---|-----|-----|---|------|-------|----|---|---|-----|---|---|---------------|---|------|----|----|-----|-----|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|-----|---|-------|---|-----|------|----|---|---|---|-----|---|-----|---|
| DESCRIÇÃO ATIVIDADE | An | | | | | | | | | | Ano 2 | | | | | | | Ano 3 | | | | | | | | | Ano 4 | | | | | | | | | | Ano 5 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 11 1 | 2 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (| 5 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 1 : | 2 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10 1 | 1 12 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 | 10 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 8 | l |
| Contratação equipe técnica para execução do Programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisa de locais para instalação de estações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construção de abrigos para os equipamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação da primeira estação sismográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I |
| Acompanhamento do programa/análise dos dados produzidos pela primeira estação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emissão de relatórios técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação da segunda estação sismográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acompanhamento do programa/análise dos dados produzidos por duas estações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emissão de relatórios técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |