



## **PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS)**

# **RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

**Relatório quanti-qualitativo das principais atividades executadas pela equipe do Programa de Comunicação Social no período de 01 de outubro de 2015 a 29 de junho de 2017 em toda área de influência da UHE Itaocara I.**

**Itaocara  
Junho de 2017**

## SUMÁRIO

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....</b>	<b>5</b>
2.1 – Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores .....	5
2.2 – Análise quanti-qualitativa das atividades realizadas e cumprimento das metas .....	17
<b>4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>100</b>
<b>5 - EQUIPE RESPONSÁVEL .....</b>	<b>104</b>

## **1 – INTRODUÇÃO**

A implantação de grandes empreendimentos, habitualmente, gera na população local inseguranças quanto aos impactos socioambientais que poderão ocorrer, bem como expectativas quanto às possibilidades de desenvolvimento e crescimento regional. No caso da UHE Itaocara I, empreendimento de geração de energia previsto para ser instalado no baixo médio trecho do rio Paraíba do Sul, tal apreensão da população é ainda maior, devido ao longo histórico de tentativas de construção da usina não concretizadas desde sua proposição inicial há mais de 30 anos, o que reforça a necessidade de atividades de comunicação voltadas aos diferentes públicos de interesse.

No processo de licenciamento ambiental da UHE Itaocara, a Print Comunicação teve papel fundamental em três importantes momentos:

- Fase 1 - entre 2008 e 2012, quando em um cenário bastante conflituoso assumiu a responsabilidade de estabelecer canais de comunicação entre o empreendimento e os públicos de interesse, visando a obtenção das Licenças Prévia e de Instalação, concedidas, respectivamente, em dezembro/2011 e julho/2013. Foi também nesse período, mas exatamente em 2011, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aceitou o pedido de devolução do trecho relativo ao projeto da UHE Itaocara II, ficando o Consórcio UHE Itaocara, formado pela Cemig e Light, responsável somente pelo trecho da UHE Itaocara I.
- Fase 2 – entre 2013 e 2014, quando a Print Comunicação atuou mais diretamente na Assessoria de Imprensa e Consultoria às gerências e diretoria do empreendimento. Registra-se que, no segundo semestre de 2013, o Consórcio UHE Itaocara solicitou à ANEEL a rescisão do Contrato de Concessão vigente, pedido acatado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) em novembro do mesmo ano. Por esse motivo, nessa fase, a equipe de atuação da Print Comunicação na área de influência foi reduzida, mas o trabalho de comunicação, considerado importante pelos diversos públicos de interesse e pelo empreendedor, foi mantido.
- Fase 3 – outubro de 2015 até junho de 2017. Em abril de 2015 o Consórcio UHE Itaocara foi novamente vencedor do leilão de concessão do eixo UHE Itaocara I e as atividades relacionadas à hidrelétrica foram retomadas na região em setembro de 2015. Após processo licitatório, em outubro de 2015, a Print Comunicação passou a ser responsável pela execução de quatro programas ambientais, dentre eles o Programa de Comunicação Social (PCS).

O PCS se constitui uma das 43 ações ambientais indicadas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) que integra o processo de licenciamento coordenado e fiscalizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e tem como premissa a instituição e/ou fortalecimento de canais e processos de gestão da informação e de relacionamento com os públicos de interesse de forma transversal e integrada aos demais programas ambientais.

É, portanto, sobre a terceira fase citada, decorrente do contrato 2015 – CT – 009, que trata o presente relatório, no qual se consolidam as principais atividades realizadas pela equipe durante o período de 01 de outubro de 2015 a 29 de junho de 2017, data da suspensão das atividades de Comunicação Social realizadas pela Print Comunicação em toda área de influência<sup>1</sup>.

Registra-se que do início das atividades (outubro/15) até o presente mês (junho/17), a equipe executou as atividades previstas com excelência, cumprindo todos os objetivos e metas estabelecidos. Apenas algumas poucas ações vinculadas ao cronograma das obras não foram iniciadas.

Como ações permanentemente realizadas pelo PCS durante os 21 meses de execução do contrato destacam-se: visitas domiciliares, institucionais e à área diretamente atingida para mobilização comunitária e repasse de informações sobre as fases da obra e sobre os programas ambientais previstos para serem executados e/ou em realização pela UHE Itacara S.A. na região; reuniões e eventos informativos; ações de assessoria à imprensa local e regional; produção de conteúdo para *website* da Usina; elaboração e distribuição de materiais de comunicação diversos (convites, cartazes, boletim informativo, panfletos, dentre outros) em toda área de influência; gestão do Sistema de Ouvidoria através do telefone 0800, da internet e da comunicação face a face; clipping diário das matérias relacionadas à UHE Itacara, ao setor elétrico e aos municípios de influência; capacitação e nivelamentos de equipes internas (funcionários e terceirizados que atuaram em programas ambientais); elaboração de relatórios e/ou outros documentos analíticos demandados pelas gerências afins; levantamento de perfis de lideranças e demandas das comunidades afetadas; estruturação e atualização permanente da Matriz de Públicos de Interesse; organização administrativa e planejamento.

---

<sup>1</sup> Apesar de ter uma previsão inicial de 40 meses de duração, devido ao fato de não haver data concreta para o efetivo início da implantação da UHE Itacara I, a Primeira Cláusula do Termo Aditivo 3 assinado pela Print Comunicação e pela Usina Hidrelétrica Itacara S.A em 29 de maio de 2017 determina que: “As PARTES livres e consensualmente estabelecem que a partir de 29/06/2017 – sem ônus a quaisquer das PARTES e por prazo indeterminado – fica suspensa a execução dos serviços objetos do Contrato 2015-CT-009, até seja definida data concreta pela CONTRATADA para o efetivo início da implantação do empreendimento UHE Itacara I.”

Outra importante característica do PCS foi o apoio/interface com outros programas ambientais realizados pela UHE Itacara S.A. na área de influência, com destaque para as ações realizadas em parceria com os seguintes programas: de Estímulo à Participação da População (PEPP), de Acompanhamento da População Atingida (PAPA), Subprograma de Formação de Mão de Obra, Programa de Monitoramento e Controle de Endemias, Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento do Patrimônio Arqueológico, de Gestão Institucional (PGI) e de Gestão Fundiária (PGF).

Destaca-se, também, como parte integrante desse processo, as revisões e adequações no PBA relativas ao PCS e demais programas coordenados pela Print Comunicação (encaminhadas para aprovação do IBAMA), para adequação da metodologia proposta à realidade atual do empreendimento.

No mês de junho de 2017, foram priorizadas atividades administrativas, sendo toda documentação relacionada ao PCS devidamente organizada e arquivada na rede da UHE Itacara I, além da elaboração do presente relatório consolidado. A equipe também fez contato com algumas lideranças identificadas na região de influência da UHE Itacara I para informar sobre a suspensão das atividades dos Programas de Comunicação Social e de Estímulo à Participação da População, a partir do dia 29 de junho de 2017.

Quanto ao conteúdo do presente relatório, num primeiro momento, tendo como referência a Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores do PCS, apresenta-se um consolidado quantitativo das ações desenvolvidas, em formato de tabela. Em seguida, uma análise mais descritiva e qualitativa do trabalho, tendo como base, além da citada Matriz, as atividades previstas no Projeto Básico Ambiental (PBA) e também no Termo de Referência que normatizam o PCS.

## **2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

### **2.1 – Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores**


Apresenta-se detalhamento quantitativo como forma de possibilitar a mensuração da abrangência do trabalho realizado, tendo como referência a Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores, expressa na Tabela 1 a seguir, utilizada como norte para a elaboração dos relatórios pelo PCS.

**TABELA 1 – MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PCS**

Objetivos específicos	Metas	Indicadores ambientais	Consolidado das atividades realizadas pelo PCS
<p><b>1 - Sistematizar e gerir, antes do início das obras até um ano após o início da operação, a comunicação entre o empreendedor e as diversas partes interessadas, de forma a detectar, tratar previamente e minimizar as interferências na rotina e na vida das pessoas.</b></p>	<p><b>1.1 - Elaborar Plano de Trabalho antes do início das obras.</b></p>	<p><b>1.1.1 - Plano de Trabalho elaborado.</b></p>	<p>- Plano de Trabalho elaborado em novembro/2015 e revisado em abril/2016 para adequação às revisões realizadas no PBA do PCS conforme orientações repassadas pelo IBAMA.</p> <p>- PBA do PCS revisado em janeiro/2016 (1ª revisão) e abril/2016 (2ª revisão).</p> <p>** A Usina Hidrelétrica Itaocara S.A aguarda aprovação pelo órgão ambiental dos documentos citados (PBA revisado e Plano de Trabalho) protocolados no IBAMA em maio/2016.</p> <p>- Em janeiro de 2017, devido ao cenário de adiamento e não definição de data para o início das obras, a equipe do PCS definiu atividades para serem priorizadas no primeiro trimestre de 2017.</p> <p>- Em abril do mesmo ano, novamente, a equipe propôs novas atividades a serem realizadas no bimestre maio/junho de 2017.</p>
	<p><b>1.2 - Criar canais de comunicação (linha telefônica gratuita, internet e comunicação face a face), permanentemente abertos aos públicos antes do início das obras e mantendo seu funcionamento até 01 ano (um) após o início da fase de operação.</b></p>	<p><b>1.2.1 - Canais de Comunicação (linha telefônica gratuita, internet e comunicação face a face) criados e em funcionamento.</b></p>	<p>Todos os canais de comunicação estão em pleno funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telefone 0800;</li> <li>- telefone fixo;</li> <li>- celulares institucionais com <i>WhatsApp</i>;</li> <li>- <i>e-mails</i>;</li> <li>- <i>site</i>;</li> <li>- face a face;</li> <li>- atendimento na sede da UHE Itaocara I; atendimento no Posto de Atendimento Social (PAS) de Pedra Furada em Pirapetinga e/ou através do PAS Itinerante.</li> </ul> <p>A equipe do PCS realizou durante o período do presente relatório o devido monitoramento/acompanhamento dos canais de comunicação existentes.</p>


**1.2.2 - Número de visitas realizadas no site.**


No mês de junho de 2017 foram contabilizadas 937 visitas ao site. Desde outubro/2015, quando foram reiniciadas as atividades do PCS, somam 67.642 acessos ao site da UHE Itaocara I.



**1.2.3 - Número de visitas domiciliares.**


No mês de junho/2017 a equipe realizou 04 visitas a lideranças na área de influência. De outubro/2015 a junho/2017 o PCS totalizou 421 visitas domiciliares aos públicos de interesse realizadas.




		<p><b>1.2.4 - Número de visitas institucionais e/ou à área de influência.</b></p>	<p>De outubro/2015 a junho/2017 foram realizadas 110 visitas institucionais na área de influência.</p>  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Visitas Institucionais</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Visitas Institucionais</th> <th>Total Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>out-15</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>nov-15</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>dez-15</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>jan-16</td><td>10</td><td>16</td></tr> <tr><td>fev-16</td><td>1</td><td>17</td></tr> <tr><td>mar-16</td><td>10</td><td>27</td></tr> <tr><td>abr-16</td><td>7</td><td>34</td></tr> <tr><td>mai-16</td><td>5</td><td>39</td></tr> <tr><td>jun-16</td><td>16</td><td>55</td></tr> <tr><td>jul-16</td><td>2</td><td>57</td></tr> <tr><td>ago-16</td><td>19</td><td>76</td></tr> <tr><td>set-16</td><td>4</td><td>80</td></tr> <tr><td>out-16</td><td>2</td><td>82</td></tr> <tr><td>nov-16</td><td>0</td><td>82</td></tr> <tr><td>dez-16</td><td>1</td><td>83</td></tr> <tr><td>jan-17</td><td>3</td><td>86</td></tr> <tr><td>fev-17</td><td>1</td><td>87</td></tr> <tr><td>mar-17</td><td>23</td><td>110</td></tr> <tr><td>abr-17</td><td>4</td><td>114</td></tr> <tr><td>mai-17</td><td>2</td><td>116</td></tr> <tr><td>jun-17</td><td>0</td><td>116</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Visitas Institucionais	Total Acumulado	out-15	0	0	nov-15	0	0	dez-15	6	6	jan-16	10	16	fev-16	1	17	mar-16	10	27	abr-16	7	34	mai-16	5	39	jun-16	16	55	jul-16	2	57	ago-16	19	76	set-16	4	80	out-16	2	82	nov-16	0	82	dez-16	1	83	jan-17	3	86	fev-17	1	87	mar-17	23	110	abr-17	4	114	mai-17	2	116	jun-17	0	116
Mês	Visitas Institucionais	Total Acumulado																																																																			
out-15	0	0																																																																			
nov-15	0	0																																																																			
dez-15	6	6																																																																			
jan-16	10	16																																																																			
fev-16	1	17																																																																			
mar-16	10	27																																																																			
abr-16	7	34																																																																			
mai-16	5	39																																																																			
jun-16	16	55																																																																			
jul-16	2	57																																																																			
ago-16	19	76																																																																			
set-16	4	80																																																																			
out-16	2	82																																																																			
nov-16	0	82																																																																			
dez-16	1	83																																																																			
jan-17	3	86																																																																			
fev-17	1	87																																																																			
mar-17	23	110																																																																			
abr-17	4	114																																																																			
mai-17	2	116																																																																			
jun-17	0	116																																																																			
<p><b>1.3 - Criar, no período pré-obra, uma lista de partes interessadas a ser atualizada mensalmente.</b></p>	<p><b>1.3.1 - Lista de partes interessadas criada e periodicamente atualizada.</b></p>	<p>Lista criada em novembro de 2015.</p> <p>A Matriz de Públicos de Interesse foi atualizada mensalmente pela equipe do PCS durante toda execução do Programa. Anexo I.</p>																																																																			
<p><b>1.4 - Elaborar e atualizar diagnósticos com as demandas das comunidades atingidas, durante o período de vigência do PCS.</b></p>	<p><b>1.4.1 - Diagnóstico de demandas com análise das modificações ocorridas nas comunidades de influência elaborado.</b></p>	<p>A realização de diagnósticos de demandas e análises de modificações nas comunidades de influência foi outra ação permanente da equipe do PCS, realizada por meio do trabalho de campo e do acompanhamento e respostas às demandas identificadas no 0800 da UHE Itacara I. Além desse trabalho, registram-se as seguintes atividades relacionadas ao processo de diagnóstico, realizadas pela equipe no período:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Levantamento e perfil dos prefeitos e vereadores eleitos para o período 2017/2020 e identificação de lideranças diretamente atingidas eleitas;</li> <li>- Levantamento e perfis das comunidades e demandas identificados por municípios da AID;</li> </ul>																																																																			



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Análise do perfil das lideranças, entidades cadastradas e principais proprietários contrários ao empreendimento para atualização da Matriz de Públicos de Interesse;</li><li>- Atualização dos dados relativos aos aparelhos de uso coletivo (igrejas, escolas e postos de saúde) e dos estabelecimentos comerciais existentes na AID;</li><li>- Levantamento de dados estatísticos secundários sobre os cinco municípios impactados, para caracterização geral preliminar da área de influência.</li><li>- Atualização sobre os atendimentos realizados pelos aparelhos de uso coletivo ainda em funcionamento na AID (postos de saúde, igrejas e campos de futebol);</li><li>- Atualização dos comércios existentes na AID da UHE Itaocara I.</li></ul> <p>A Usina Hidrelétrica Itaocara S.A aguarda aprovação do IBAMA em relação à proposição da realização do Diagnóstico Rápido Participativo Integrado Anual nos cinco municípios de influência. A primeira edição do DRP deverá ocorrer em paralelo ao início das obras. Meses de referência para execução: 1º, 12º, 24º, 36º.</p>
--	--	--	--

	<p><b>1.5</b> - Monitorar e estabelecer contato permanente com a mídia local/regional como um canal de repasse de informações sobre o empreendimento para todo público de interesse, durante toda a fase de implantação.</p>	<p><b>1.5.1</b> - Clipping diário de notícias sobre o empreendimento e o setor elétrico.</p>	<p>596 matérias clipadas em junho/2017. De outubro/2015 a junho/2017 foram identificadas 6.237 matérias sobre a UHE Itacara I, os municípios de influência e/ou o setor elétrico.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Matérias Clipadas</th> <th>Total Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>out/15</td><td>42</td><td>42</td></tr> <tr><td>nov/15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>dez/15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>jan/16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>fev/16</td><td>283</td><td></td></tr> <tr><td>mar/16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>abr/16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>mai/16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>jun/16</td><td>799</td><td></td></tr> <tr><td>jul/16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ago/16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>set/16</td><td>1.852</td><td></td></tr> <tr><td>out/16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>nov/16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>dez/16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>jan/17</td><td>3.750</td><td></td></tr> <tr><td>fev/17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>mar/17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>abr/17</td><td>5.056</td><td></td></tr> <tr><td>mai/17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>jun/17</td><td>596</td><td>6.237</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Matérias Clipadas	Total Acumulado	out/15	42	42	nov/15			dez/15			jan/16			fev/16	283		mar/16			abr/16			mai/16			jun/16	799		jul/16			ago/16			set/16	1.852		out/16			nov/16			dez/16			jan/17	3.750		fev/17			mar/17			abr/17	5.056		mai/17			jun/17	596	6.237
	Mês	Matérias Clipadas	Total Acumulado																																																																		
	out/15	42	42																																																																		
nov/15																																																																					
dez/15																																																																					
jan/16																																																																					
fev/16	283																																																																				
mar/16																																																																					
abr/16																																																																					
mai/16																																																																					
jun/16	799																																																																				
jul/16																																																																					
ago/16																																																																					
set/16	1.852																																																																				
out/16																																																																					
nov/16																																																																					
dez/16																																																																					
jan/17	3.750																																																																				
fev/17																																																																					
mar/17																																																																					
abr/17	5.056																																																																				
mai/17																																																																					
jun/17	596	6.237																																																																			
<p><b>1.5.2</b> - Número de veículos de mídia cadastrados.</p>	<p>143 veículos de mídia local e regional cadastrados (51 rádios / 77 jornais / 15 TVs).</p>																																																																				
<p><b>1.5.3</b> - Número de comunicados repassados para veículos de mídia local/regional sobre o empreendimento.</p>	<p>Desde outubro/2015, quando se retomou o Programa, foram enviados 2.644 comunicados à mídia regional (release, nota de pauta e/ou e-mail).</p>																																																																				




Registra-se que uma das funções do PCS é atualizar permanentemente o site da UHE Itaocara I, utilizado como fonte de dados para todos os públicos de interesse, incluindo a imprensa. O PCS manteve durante os 21 meses de execução contato permanente com representantes dos veículos de mídia da região, repassando informações sobre o status do empreendimento, bem como encaminhando internamente demandas recebidas da imprensa local. Além da clipagem de matérias, o PCS acompanhava redes sociais e publicações periódicas impressas dos principais veículos da região.


**1.5.4 - Eventos de comunicação realizados na área de influência.**

02 Coletivas de Imprensa: dia 14.10.2015 para informar sobre os cursos de qualificação ofertados pela UHE Itaocara I em parceria com o SENAI e sobre a previsão de início das obras no primeiro trimestre de 2016 e dia 01.06.2016 para informar sobre as causas do adiamento das obras e os programas ambientais em andamento. As coletivas alcançaram os objetivos de informar a mídia regional que compareceu aos eventos e replicou as informações repassadas a toda população.


01 Entrevista a veículo de mídia regional: dia 21.10.2015 o Gerente Ambiental Mário Trento e comunicadores do PCS participaram de uma entrevista na Rádio FM 87,9 de Itaocara, que visou divulgar as 900 vagas para os cursos de qualificação profissional que serão oferecidos através da parceria UHE Itaocara I e SENAI/Rio.

Registra-se, também, o repasse de informação sobre o status do empreendimento realizado no período de outubro de 2015 a junho de 2017, de forma sistemática, por meio de visitas domiciliares e institucionais, pelo site da UHE Itaocara I e/ou contato direto dos comunicadores do PCS com representantes da mídia regional.

<p><b>2 - Instalar o serviço de Ouvidoria e informar ao Ibama o teor das dúvidas e reclamações da população.</b></p>	<p><b>2.1 - Criar um Sistema de Ouvidoria de fácil acesso pelos interessados e que integre os diferentes meios de comunicação utilizados pelo Programa (linha telefônica gratuita, internet e comunicação face a face) no período pré-obra.</b></p>	<p><b>2.1.1 - Sistema de Ouvidoria criado e em funcionamento no período pré-obra.</b></p>	<p>Sistema criado e devidamente monitorado pelo PCS desde outubro de 2015.</p>																																																																		
	<p><b>2.1.2 - Matriz de Procedimentos do Sistema de Ouvidoria criada e aprovada.</b></p>	<p>Elaborado Plano de Trabalho que inclui o acompanhamento do Sistema de Ouvidoria em novembro/2015. O citado Plano foi revisado em abril/16 conforme orientações repassadas pelo IBAMA.</p> <p>Elaborada Matriz de Procedimentos do Sistema de Ouvidoria que detalha todas as ações a serem executadas e responsáveis em março/2016.</p> <p><b>** Documentos encaminhados para aprovação do empreendedor e do IBAMA.</b></p>																																																																			
<p><b>2.2 - Responder 100% das solicitações e questionamentos registrados através da Ouvidoria, durante todo o período de implantação da obra até 01 (um) ano após o início da fase de operação.</b></p>	<p><b>2.2.1 - Quantidade de acesso ao Sistema de Ouvidoria.</b></p>	<p>Foram registradas 61 solicitações via 0800 em junho de 2017. De outubro/2015 a junho/2017 somam 7.300 registros.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>TOTAL</th> <th>Total Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>out/15</td><td>911</td><td>911</td></tr> <tr><td>nov/15</td><td>600</td><td>1.511</td></tr> <tr><td>dez/15</td><td>480</td><td>1.991</td></tr> <tr><td>jan/16</td><td>1.200</td><td>3.191</td></tr> <tr><td>fev/16</td><td>720</td><td>3.920</td></tr> <tr><td>mar/16</td><td>600</td><td>4.520</td></tr> <tr><td>abr/16</td><td>500</td><td>5.020</td></tr> <tr><td>mai/16</td><td>550</td><td>5.570</td></tr> <tr><td>jun/16</td><td>250</td><td>5.851</td></tr> <tr><td>jul/16</td><td>250</td><td>6.101</td></tr> <tr><td>ago/16</td><td>180</td><td>6.281</td></tr> <tr><td>set/16</td><td>180</td><td>6.468</td></tr> <tr><td>out/16</td><td>100</td><td>6.568</td></tr> <tr><td>nov/16</td><td>100</td><td>6.668</td></tr> <tr><td>dez/16</td><td>100</td><td>6.762</td></tr> <tr><td>jan/17</td><td>150</td><td>6.912</td></tr> <tr><td>fev/17</td><td>100</td><td>7.012</td></tr> <tr><td>mar/17</td><td>100</td><td>7.112</td></tr> <tr><td>abr/17</td><td>100</td><td>7.212</td></tr> <tr><td>mai/17</td><td>100</td><td>7.312</td></tr> <tr><td>jun/17</td><td>100</td><td>7.300</td></tr> </tbody> </table>	Mês	TOTAL	Total Acumulado	out/15	911	911	nov/15	600	1.511	dez/15	480	1.991	jan/16	1.200	3.191	fev/16	720	3.920	mar/16	600	4.520	abr/16	500	5.020	mai/16	550	5.570	jun/16	250	5.851	jul/16	250	6.101	ago/16	180	6.281	set/16	180	6.468	out/16	100	6.568	nov/16	100	6.668	dez/16	100	6.762	jan/17	150	6.912	fev/17	100	7.012	mar/17	100	7.112	abr/17	100	7.212	mai/17	100	7.312	jun/17	100	7.300
	Mês	TOTAL	Total Acumulado																																																																		
out/15	911	911																																																																			
nov/15	600	1.511																																																																			
dez/15	480	1.991																																																																			
jan/16	1.200	3.191																																																																			
fev/16	720	3.920																																																																			
mar/16	600	4.520																																																																			
abr/16	500	5.020																																																																			
mai/16	550	5.570																																																																			
jun/16	250	5.851																																																																			
jul/16	250	6.101																																																																			
ago/16	180	6.281																																																																			
set/16	180	6.468																																																																			
out/16	100	6.568																																																																			
nov/16	100	6.668																																																																			
dez/16	100	6.762																																																																			
jan/17	150	6.912																																																																			
fev/17	100	7.012																																																																			
mar/17	100	7.112																																																																			
abr/17	100	7.212																																																																			
mai/17	100	7.312																																																																			
jun/17	100	7.300																																																																			
<p><b>2.2.2 - Percentual de resposta às solicitantes que contataram a Ouvidoria.</b></p>	<p>100% das solicitações via 0800 foram respondidas.</p>																																																																				

		<b>2.2.3</b> - Prazo de resposta às solicitantes que contataram a Ouvidoria.	As respostas são imediatas nos casos dos contatos via 0800; Até dois dias para os contatos via e-mail. Até cinco dias para os contatos em campo.
<b>3</b> - Emitir, sempre que necessário, comunicados de emergência à população.	<b>3.1</b> - Emitir, com pelo menos 1 dia de antecedência, comunicados sobre eventos de detonação nos momentos em que estas forem ocorrer, em todas as fases de implantação.	<b>3.1.1</b> - Quantidade de comunicados sobre eventos de detonações elaborados e distribuídos.	Atividade vinculada ao cronograma da obra. Meses de referência: 1º ao 6º / 14º ao 17º após o início das obras.
<b>4</b> - Produzir conteúdo informativo para os materiais gráficos do empreendimento.	<b>4.1</b> - Elaborar e distribuir todos os demais materiais informativos na área de influência do empreendimento (Folder Institucional, Cartilha Institucional, Volantes, Panfletos e Cartazes) ao longo de todo período de duração do PCS.	<b>4.1.1</b> - Materiais informativos (Folder, Cartilha Institucional, Volantes, Panfletos e Cartazes) elaborados e distribuídos.	Desde o reinício das atividades do PCS em outubro/2015 já foram distribuídos 4.450 materiais de comunicação com informações sobre a Usina na região de influência. 
<b>5</b> - Manter a população informada sobre o andamento do empreendimento e de todos os programas	<b>5.1</b> - Elaborar e distribuir boletins informativos com periodicidade trimestral desde o início das obras até 01 (um) ano após o	<b>5.1.1</b> - Número de Boletins Informativos elaborados e distribuídos.	Trimestrais após o início das obras. Apesar de ainda não ter sido iniciada a obra, portanto, não haver a obrigatoriedade da edição trimestral do Boletim Informativo, o PCS elaborou em março/16 uma edição especial do Boletim Informativo com dados relacionados à Campanha de Combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i> ,

ambientais a ele associados.	início da fase de operação.		realizada em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e as Secretarias Municipais de Saúde nos cinco municípios de influência. Tiragem: 1.000 exemplares. Os exemplares foram distribuídos durante as atividades da Campanha, realizadas entre maio e julho de 2016 em toda área de influência.
<b>6 - Orientar as comunidades sobre as formas de acesso aos serviços e benefícios proporcionados pelo empreendimento e seus programas ambientais e medidas compensatórias.</b>	<b>6.1 - Realizar, em parceria com os programas de Estímulo à Participação da População - PEPP, de Educação Ambiental - PEA e de Resgate e Valorização dos Aspectos Culturais, reuniões informativas semestrais nos cinco municípios de influência, para esclarecer e discutir os principais eventos relacionados ao empreendimento durante toda a fase de implantação.</b>	<b>6.1.1 - Número de reuniões informativas com as comunidades, registradas em atas ou memórias de reunião, realizadas em parceria com os programas de PEPP, PEA e/ou de Resgate Valorização de Aspectos Culturais.</b>	01 reunião realizada na comunidade de Pedra Furada em Pirapetinga em (novembro/2015).  01 reunião do Grupo de Trabalho Intermunicipal do Programa de Gestão Institucional com a participação de representantes de várias comunidades (junho/2016).  Registra-se que a meta de manter a população informada e esclarecer sobre os principais eventos relacionados ao empreendimento também foi atendida através das visitas realizadas permanentemente para esclarecimento sobre o status do empreendimento, sob a responsabilidade do PCS e do PEPP em toda área de influência.
	<b>6.2 - Realizar reuniões/eventos informativos com os demais públicos de interesse, sob demanda, para repasse de informações sobre o empreendimento durante toda a fase de implantação.</b>	<b>6.2.1 - Número de reuniões/eventos informativos, registrados em atas ou memórias de reunião, realizados com os demais públicos de interesse para repasse de informações sobre o empreendimento.</b>	De outubro/2015 a junho/2017 foram realizados 96 reuniões/eventos que trataram temas afins à UHE Itaocara I.




**7 -** Detectar, durante a vida útil do empreendimento, as pendências sociais, visando à correção de rumos e solução de eventuais problemas existentes (conforme solicitado no Parecer Técnico nº 05/2011).

**7.1 -** Visitar regularmente as comunidades diretamente afetadas a partir do início das obras até 01 ano após o início da fase de operação.

**7.1.1 -** Número de visitas à comunidade, com registro das mesmas, contendo comprovação da resolução/encaminhamento dos eventuais problemas levantados e/ou objetivo de cada visita.

De outubro/2015 a junho/2017 foram elaborados 113 relatórios de visitas domiciliares.



<b>8 - Realizar o acompanhamento das ações e a avaliação de resultados visando corrigir, adequar ou modificar, em tempo hábil, as estratégias e ações propostas.</b>	<b>8.1 - Realizar pesquisas de opinião anuais com as comunidades impactadas durante o período de execução do PCS.</b>	<b>8.1.1 - Número e resultados das pesquisas de opinião realizadas com as comunidades dos cinco municípios impactados.</b>	Previsão: primeira edição da Pesquisa de Opinião deverá ocorrer em paralelo ao início das obras. Meses de referência para execução 1º, 13º, 25º e 37º após início das obras.
	<b>8.2 - Elaborar relatórios semestrais, além de um Relatório Final de Avaliação de Resultados.</b>	<b>8.2.1 - Relatórios elaborados disponibilizados</b>	20 Relatórios Mensais (outubro/2015 a maio/2017). 01 Relatório Consolidado (outubro/2015 a dezembro/2016). 01 Relatório Consolidado (janeiro a março de 2017) para gestor do Programa. 01 Relatório Consolidado Final (outubro/2015 a junho/2017).



## **2.2 – Análise quanti-qualitativa das atividades realizadas e cumprimento das metas**

**Objetivo 1 - Sistematizar e gerir, antes do início das obras até um ano após o início da operação, a comunicação entre o empreendedor e as diversas partes interessadas, de forma a detectar, tratar previamente e minimizar as interferências na rotina e na vida das pessoas.**

**Meta 1.1 - Elaborar Plano de Trabalho antes do início das obras.**

**Indicador:**

### **1.1.1 - Plano de Trabalho elaborado**

As atividades de planejamento foram executadas pela equipe desde a implantação do Programa em outubro/2015, sendo elaborada a primeira versão do Plano de Trabalho do PCS em novembro/2015.

Entre janeiro e abril de 2016, a equipe realizou também duas revisões no Projeto Básico Ambiental (PBA) do PCs da UHE Itacara I, com objetivo de adequar a proposição das ações à realidade do empreendimento, evitar sobreposições de atividades, propor ações em sinergia com os demais programas executados pela Print Comunicação na área de influência e, sobretudo, garantir a devida adesão e participação dos públicos de interesse nos programas executados pela UHE Itacara I na região. A última versão proposta foi encaminhada para aprovação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em 09/05/2016 sob o protocolo nº 02022.003624/2016-21.

Em abril de 2016, com objetivo de adequar o documento às mudanças propostas para o novo PBA, a equipe atualizou o Plano de Trabalho do PCS, também entregue para apreciação do IBAMA no início de maio de 2016.

O PCS elaborou ainda Planos de Comunicação específicos sobre: o Início das Obras, o Adiamento das Obras, para divulgar a Campanha de Combate ao *Aedes aegypti* e a Exposição Arqueológica da UHE Itacara I.

Em janeiro de 2017, devido ao cenário de não definição de data para início das obras, a equipe, em parceria com o PEPP, elencou algumas atividades prioritárias para serem realizadas no trimestre janeiro a março de 2017.

Em abril de 2017, novamente, a equipe fez novo planejamento para o bimestre maio/junho de 2017.

**Meta 1.2 - Criar canais de comunicação (linha telefônica gratuita, internet e comunicação face a face), permanentemente abertos aos públicos antes do início das obras e mantendo seu funcionamento até 01 ano (um) após o início da fase de operação.**

**Indicadores:**

**1.2.1 - Canais de Comunicação (linha telefônica gratuita, internet e comunicação face a face) criados e em funcionamento**

A maioria dos canais de comunicação da UHE Itaocara I está em operação desde 2008, sendo que a partir de outubro de 2015 passaram a ser monitorados pela equipe de comunicadores do PCS.

Estão em pleno funcionamento os seguintes canais: telefone 0800, telefone fixo, celulares corporativos com *WhatsApp*, *website*, *e-mails* e postos de atendimentos. O contato face a face é realizado permanentemente pelas equipes técnicas dos programas de Comunicação Social (PCS), de Estímulo à Participação da População (PEPP) e de Acompanhamento da População Atingida (PAPA) em toda área de influência.

Destaca-se, também, que todas as peças de comunicação distribuídas constam o número do telefone 0800 e o e-mail institucional da UHE Itaocara I. Também são distribuídos permanentemente imãs de geladeira com o telefone 0800, sobretudo na área de influência direta do empreendimento.

**1.2.2 - Número de visitas realizadas no site**

A atualização e o monitoramento do website do empreendimento foram atividades executadas pela equipe durante os 21 meses de execução, sendo o PCS responsável pela produção e publicação de textos de interesse da população da região sobre a UHE Itaocara I, além de acompanhar os acessos ao site.

No que se refere à produção e publicação de textos no website, estes objetivaram manter a população informada sobre as fases do empreendimento e os programas ambientais em execução na região.


De outubro de 2015 a junho de 2017, foram postadas 44 publicações, conforme listagem a seguir:

<b>QUADRO 1 – MATERIAS PÚBLICADAS NO SITE DA UHE ITAOCARA I</b>	
<b>Data</b>	<b>Título da Matéria</b>
21/10/2015	Posto de Atendimento (PAS) retoma atividades
23/10/2015	Obras da UHE Itaocara I começam no início de 2016
27/10/2015	Capacitação Profissional começa dia 26 de outubro
27/10/2015	Obras da UHE Itaocara I movimentará economia da região

05/11/2015	Aula Inaugural marca início da capacitação profissional
06/11/2015	UHE Itaocara I realiza atualização de cadastros
13/11/2015	UHE Itaocara I conversa com apicultores da Apimel
16/11/2015	UHE Itaocara I na semana do Conhecimento da Faetec
16/11/2015	Entenda o processo de negociação das propriedades
07/12/2015	UHE Itaocara I promove reunião em Pedra Furada
21/12/2015	Novas equipes em campo (arqueologia)
22/12/2015	Palestras nas Maçonarias de Itaocara e Aperibé
21/01/2016	UHE Itaocara I e SENAI iniciam curso dia 25
27/01/2016	Posto de Atendimento em Plena Atividade
01/02/2016	Mecânica de Máquinas Pesadas tem aula inaugural
29/03/2016	Programa Institucional é apresentado ao poder público
29/03/2016	SENAC de Itaocara conhece ações ambientais da usina
31/03/2016	Arqueologia inicia resgate na área do canteiro
05/04/2016	UHE Itaocara I e Fiocruz no combate ao <i>Aedes aegypti</i>
09/05/2016	Fiocruz prepara diagnóstico sobre a dengue
25/05/2016	UHE Itaocara I e Fiocruz realizam workshop sobre a dengue
25/05/2016	Mobilização contra o <i>Aedes aegypti</i>
02/06/2016	UHE Itaocara I garante que obra começa este ano
07/06/2016	UHE Itaocara I prevê o plantio de um milhão de árvores
07/06/2016	Mobilização contra dengue mobiliza Pirapetinga
16/06/2016	Mobilização contra dengue em Itaocara agita calçadão
21/06/2016	UHE Itaocara I realiza Exposição Arqueológica
28/06/2016	Exposição Arqueológica é destaque me Itaocara e Aperibé
30/06/2016	Aperibé tem dia de mobilização contra dengue
01/07/2016	UHE Itaocara I realiza curso para gestores públicos
06/07/2016	UHE Itaocara I promove primeiro GT Intermunicipal
14/07/2016	Cantagalo tem dia de mobilização contra dengue
18/08/2016	UHE Itaocara investe em capacitação profissional
14/09/2016	PAS atualiza cadastro socioeconômico
23/11/2016	Olhares em Foco mostra a beleza da região
23/11/2016	UHE Itaocara I e SENAI entregam certificados em Aperibé
23/11/2016	Cerimônia marca entrega de certificados em Pádua
23/11/2016	Capacitação e entrega de certificados em Cantagalo
06/12/2016	Usina monitora e prevê aproveitamento de macrófitas
10/01/2017	Arqueologia retorna à área do reservatório
10/01/2017	Alerta máximo contra a dengue
02/02/2017	Usina identifica e cadastra nascentes, poços e açudes
02/03/2017	Erosões são monitoradas na área da UHE Itaocara I
24/03/2017	Dia da Água alerta para o consumo consciente

Já em relação à procura por informações no site da UHE Itaocara I, de outubro/2015 a junho/2017, foram registrados 937 acessos pelos diferentes públicos de interesse.

**GRÁFICO 1 - ACESSOS AO WEBSITE DA UHE ITAOCARA – OUT/15 A JUN/17**



Ao analisar o gráfico que retrata o acesso ao site da UHE Itaocara I, verifica-se um decréscimo na procura por informações sobre o empreendimento ao longo do período do presente relatório, fato que pode ser explicado pelo adiamento e a não definição de data para o início das obras da Usina, posto que, em todos os canais de comunicação instalados, a principal demanda por informação se relaciona ao início das obras e consequente contratação de mão de obra.

Outro aspecto observado se refere a um número maior de acessos nos meses de outubro de 2015 e janeiro de 2016, provavelmente também relacionado à demanda por informações sobre o início das obras e contratação de mão de obra. Em outubro de 2015, como já informado, o PCS realizou uma Coletiva com a Imprensa regional que noticiou largamente o início das obras para o primeiro trimestre de 2016, fomentando a busca por mais informações no site do empreendimento pelos diferentes públicos de interesse. Já em janeiro de 2016, além da expectativa criada devido à divulgação do início das obras em toda mídia regional e no site da UHE Itaocara I, acredita-se que o processo de desmobilização de parte da mão de obra de outros grandes empreendimentos hidrelétricos no Brasil, como Belo Monte, também tenha influenciado a procura por informações no site da UHE. Tal afirmativa decorre também do fato de termos constatado que foi significativa a demanda advinda de estados como Pará e Maranhão no citado mês.

Importante registrar que nos meses de setembro e novembro de 2016 o número de acessos é menor que a média mensal, e que em outubro não constam acessos, devido ao fato do site da UHE Itaocara I ter ficado temporariamente em manutenção no período de 19 de setembro a 04 de novembro de 2016.

Mais detalhes acesse: [www.uheitaocara.com.br](http://www.uheitaocara.com.br)

### 1.2.3 - Número de visitas domiciliares

As visitas aos moradores e proprietários na área de influência direta do empreendimento, realizadas sistematicamente pela equipe de Comunicação Social desde o início de suas atividades, possibilitaram manter ativo o diálogo entre os moradores das áreas diretamente afetadas e a Usina. Realizadas com diferentes objetivos, constituíram-se, também, uma forma de evitar ruídos no processo de comunicação, em geral identificados pela proliferação de boatos com informações contraditórias sobre a construção da hidrelétrica e, principalmente, que referendam o cancelamento do projeto.

A seguir, principais motivos que levaram às visitas domiciliares pela equipe do PCS:

- Reconhecimento da área de influência direta (AID) da UHE Itacara I: identificação de demandas e principais características das comunidades que compõem a região;
- Conhecimento e identificação das lideranças, moradores, proprietários e entidades atuantes na área de influência direta e indireta;
- Respostas a demandas identificadas através do Sistema de Ouvidoria da UHE Itacara I;
- Obtenção de autorização e/ou comunicação prévia para a realização de trabalhos de equipes de campo, como prospecção e resgate arqueológico, espeleologia, topografia, identificação do traçado da linha de transmissão, dentre outras;
- Comunicação a proprietários que deixaram de ser impactados pela UHE Itacara I, após redução da área que será ocupada pelo canteiro de obras;
- Mobilização comunitária para convidar os moradores/lideranças para participarem de atividades relacionadas à UHE Itacara I;
- Execução do Plano de Comunicação sobre o Adiamento das Obras;
- Repasse de informações sobre a UHE Itacara I (status do empreendimento) e os programas ambientais previstos e em execução.

Destaca-se que o PCS não tem como função primordial visitar todos os moradores e/ou proprietários da área de influência, pois o acompanhamento individualizado das famílias impactadas é realizado pelo Programa de Acompanhamento da População Atingida. Portanto, estrategicamente, a equipe

mapeou e visita com mais regularidade lideranças e/ou moradores que se tornaram referência para os demais residentes em cada comunidade.

Em junho de 2017, por exemplo, o PCS contatou 06 lideranças na região para repassar a informação sobre a suspensão das atividades de comunicação realizadas pela Print Comunicação na região: quatro por meio de visitas domiciliares e duas por contatos telefônicos.

Durante esta ação foi esclarecido às lideranças comunitárias que tal decisão se refere especificamente ao PCS e PEPP e decorre da indefinição de uma data para a construção da hidrelétrica. Foi explicado que não há definição sobre o início das obras, mas reafirmado que não há informação sobre qualquer cancelamento do projeto, destacando que o escritório da UHE em Itaocara e o PAS continuariam com suas atividades normais, apenas as equipes da Print Comunicação estão suspendendo as atividades em campo. Foram contatadas as seguintes lideranças:

- Jucenei Soares Brum (PI 034): não estava no momento da visita. A informação foi repassada para sua esposa Edineia Brum, seu irmão João Batista e a sogra de seu filho, Eliane, que receberam com cordialidade os esclarecimentos e ficaram de repassá-los ao líder e vereador da localidade.

- Antônio Teixeira Pinto (PI 002 não cadastrada), sua esposa Ruthe Brum Pinto, e seu irmão, o senhor Isael Teixeira Pinto, além da ex-vereadora Maria Soares Brum e seu esposo, senhor Joaquim da Silveira Brum, que estavam no estabelecimento comercial existente nesta propriedade no momento da visita.

- Pedro José Ferreira (SSC 011) e Nilza Andrade Ferreira, na localidade de São Sebastião da Cachoeira, no município de Santo Antônio de Pádua. A equipe conversou também com os moradores Jarbas Rodrigues Brasil (SSC 017) e Maria Justina Jordão (SSC 008), que também receberam com tranquilidade e cordialidade as informações sobre a suspensão do contrato da empresa de consultoria.

- Lúcia Helena Cordeiro da Luz (PA 007), na localidade de Barra de Santa Luzia, entre Aperibé e Santo Antônio de Pádua, a equipe conversou com ela e sua filha, Maria Juciene Cordeiro da Luz Ribeiro.

- Eliene Mullin de Paula (CG 026 027 e 027A), via telefone, da localidade de Porto Marinho, município de Cantagalo, solicitando que a informação fosse transmitida ao presidente da Nova Associação de Moradores, Pescadores, Produtores Rurais, Artesãos e Amigos de Porto Marinho e

adjacências (NAMPPRAA), David Honório da Costa Coelho (CG 061), que não foi localizado durante esta ação.

A equipe tentou ainda contato com o presidente da Associação de Pescadores Profissionais do Rio Paraíba do Sul, Josias Sabino Pinto de Freitas (IT 029/030/031/075), da localidade de Porto do Tuta, Itaocara, igualmente para comunicar a suspensão de contrato da empresa de consultoria Print Comunicação, porém, não obteve sucesso.

Registra-se que a receptividade à informação em todos os casos foi cordial e respeitosa, sendo que as lideranças demonstraram já esperar por notícias neste sentido, uma vez que não acreditam mais na realização da usina hidrelétrica na região.




Pedro José e Nilza A.Ferreria (SSC 011) e Jarbas Rodrigues Brasil (SSC 017)

Foto captada por Alcidéa de Oliveira

A seguir, gráfico demonstrativo das visitas domiciliares realizadas pelo PCS na área de influência durante toda execução do contrato:

**GRÁFICO 2 – VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS – OUT/15 A JUN/17**



Na percepção dos comunicadores, de uma maneira geral, os moradores e as lideranças visitadas não são favoráveis à construção da UHE Itacara I, pois não gostariam de deixar a localidade onde residem. Mas o que mais causa preocupação é o longo histórico de espera por definição e frustração de expectativas com os sucessivos anúncios de início de obra e logo em seguida o seu adiamento.

Apesar desse cenário, a população diretamente impactada na maioria das vezes se manteve cordial e recebeu o PCS de forma respeitosa. A principal demanda identificada em campo se refere ao Programa de Gestão Fundiária: as famílias aguardam que o empreendimento as procure para iniciar o processo de negociação das propriedades.

Apesar de alguns moradores visitados nos últimos meses afirmarem que ouviram boatos de que as obras da UHE Itacara I começariam em julho de 2017, foi possível verificar a predominância da percepção de que as obras não mais acontecerão, sendo recorrente a afirmativa, pelos moradores/proprietários, de que não acreditam na construção da hidrelétrica, devido ao histórico do empreendimento. Por outro lado, alguns moradores afirmam que não estão realizando benfeitorias nas propriedades por temerem não ser devidamente indenizados caso as obras se iniciem.

Registra-se que a equipe do PCS em todas as visitas reforçou a informação de que não houve cancelamento do projeto e a proposta de construção da Usina está mantida, porém, por não haver uma data definida para o início das obras, a orientação é que proprietários e/ou moradores realizem as melhorias que julgarem necessárias em suas propriedades, uma vez que não houve a conclusão da negociação. A população atingida continua argumentando a necessidade de uma decisão em relação ao empreendimento: começo ou cancelamento definitivo das obras, e afirma que muitas melhorias e investimentos nas propriedades da região diretamente impactada não estão sendo realizadas pelos proprietários em função desse contexto de indecisão.



Visitas informativas CG 114 e PA 062





Visita Informativa AP 004

#### **1.2.4 - Número de visitas institucionais e/ou à área de influência**

A equipe do PCS, em parceria com o Programa de Estímulo à Participação da População, realizou um levantamento junto a órgãos públicos e afins acerca das entidades não governamentais atuantes nos cinco municípios de influência. As organizações sociais identificadas compõem a Matriz de Público de Interesse da UHE Itaocara I e foram visitadas pelas equipes da Print Comunicação.


Tais visitas objetivaram, além do cadastro da entidade, verificar a estrutura da rede existente nos municípios de influência e identificar entidades com possibilidades para parcerias.

Registra-se que a rede socioassistencial existente na região é pequena, porém, realiza um trabalho avaliado como importante pelos moradores da região. São poucas as associações de moradores existentes, a maioria das entidades cadastradas são organizações sociais sem fins lucrativos que desenvolvem serviços voltados à população de baixa renda e/ou em situação de risco e vulnerabilidade social (crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, portadores de câncer, famílias em situação de pobreza, dentre outros).


Na área de influência direta da UHE Itaocara I não foi identificada nenhuma entidade socioassistencial que possua sede e que necessite ser realocada. Existem na região poucas associações de moradores e pescadores apenas, porém, sem sede física. Destaca-se, no entanto, que existem instituições religiosas sediadas na AID que serão afetadas pela construção do empreendimento.

A seguir, gráficos com quantitativos das visitas institucionais realizadas pelo PCS durante a vigência do contrato:

**GRÁFICO 3 – VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS – OUT/15 A JUN/17**



**GRÁFICO 4 – ENTIDADES IDENTIFICADAS POR MUNICÍPIOS**



Durante as visitas institucionais, os comunicadores aproveitavam para repassar às entidades informações sobre o status do empreendimento e os programas ambientais da UHE Itaocara I, bem como identificar quais entidades deverão receber os informativos do empreendimento quando do início das obras.



Visitas institucionais Grupo Reviver em Aperibé e Asilo Nossa Senhora do Carmo em Santo Antônio de Pádua



Obra do Berço em Cantagalo e Cooperativa de Leite de Itaocara

De maneira geral, as instituições visitadas demonstraram interesse em obter informações sobre a Usina e se posicionam favoráveis à construção do empreendimento na região.

A seguir listagem com instituições cadastradas:

**QUADRO 2 – ENTIDADES CADASTRADAS**

**Aperibé**

<b>Instituição</b>	<b>Área de Atuação</b>	<b>Endereço</b>	<b>Contato</b>	<b>Função</b>	<b>Telefone</b>	<b>Celular</b>	<b>Caracterização das atividades</b>
Associação de moradores, produtores, meeiros e amigos dos atingidos pela barragem em Aperibé	Associação comunitária	Não tem sede própria entregar na EMATER/ RJ, em Aperibé, Bairro: Ponte Seca.	Vinicius Lugão	Presidente	(22) 3864 4546 / 3864 4075	(22) 99201-9942	A Associação realiza reuniões e eventos voltados à integração dos associados, distribuição de benefícios eventuais e trabalho de conscientização social. Vinicius trabalha na EMATER e tem bom trânsito na administração municipal. Não é exatamente contrário à construção do empreendimento, mas tem posicionamento firme em defesa dos interesses da população atingida. Também faz críticas aos constantes anúncios de inícios das obras e logo em seguida os consequentes adiamentos, como um dos fatores que contribuem para a resistência dos proprietários/moradores em relação à Usina.
Associação Nascente	Associação comunitária	Rua Ernesto de Souza Cordeiro, 289	Thiago Lacorte Faustino / Jeferson da Silva Candido	Presidente / vice-presidente	(22) 3864-1100	(22) 99890-3600	Esta Associação foi criada com objetivo de atuar em defesa de todos os bairros de Aperibé, inclusive propõe mais integração entre estes. Realiza distribuição de benefícios eventuais para população de baixa renda, plantio de árvores (bairro da Ponte Seca/Conjunto Habitacional Joseane), atividades esportivas (ciclismo, jiu jitsu, capoeira) aula de música. Possui projeto para estruturação de um centro de idosos. Seus representantes se mostram favoráveis à construção da Usina, pela possibilidade de trazer empregos e geração de renda para os municípios da região. Sede emprestada, estão pleiteando junto à prefeitura a construção de um prédio para sede da Associação.
Associação de Moradores e Amigos do Distrito de Porto das Barcas	Associação comunitária	Não tem sede	Luiz Cláudio	Presidente	22) 3861-2068	(22) 99989-7194	Seu presidente é também proprietário do Jornal da Região Noroeste. Bem articulado, tem bom relacionamento com o empreendimento, embora não acredite que a obra comece em virtude da crise que o país atravessa.
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aperibé	Pessoa com deficiência	Rua Antônio Ferreira da Luz, 805 - Estrada do Funil – Aperibé	Regina das Graças T. R. Rodrigues	Presidente	(22) 3864-1516	(22)99994-6910	Atende cerca de 90 pessoas com deficiência e familiares, com atividades nas áreas de Educação, Saúde (Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta e Psicólogo) e Serviço Social. A presidente mantém uma expectativa favorável à construção da Usina, pois acredita que trará mais benefícios que problemas para a região. Busca apoiadores e parceiros para seu projeto de ampliação da sede.
Pastoral da Criança	Criança e Adolescente	Igreja Matriz de Aperibé	Clarice Gouveia Carneiro	Suplente ex coordenadora	(22) 3864-1856 / 3864 1500	(22) 98122-3834	Atende a cerca de 200 crianças cadastradas e desenvolve importantes e reconhecidas ações sociais: visita domiciliar, campanhas de saúde, doação de roupas, brinquedos e alimentação via igreja católica. Está enfrentando problemas como falta de transporte e demais apoios para visitar as famílias. Não possui sede, utiliza espaço da igreja Católica quando necessário e as atividades são realizadas diretamente nas comunidades mais pobres do município. Favorável à construção do empreendimento, sobretudo devido à expectativa de geração de empregos.
			Denise Maria Gouveia	Coordenadora			

**QUADRO 2 – ENTIDADES CADASTRADAS**

Aperibé							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
Grupo Reviver	Idoso – convivência	Rua Otávio Denys, Centro	Nilza Maria Batista Cardoso	Titular	(22) 3864-1841	(22) 99821-4346	Atende cerca de 70 idosos em atividades socioeducativas e laborais. Acredita que a Usina trará emprego para a região. Mantém laços fortes com os moradores antigos da cidade e promovem atividades físicas, de convivência e lazer que melhoram a saúde mental e física. Depende de verbas da prefeitura e dos próprios associados. Enfrenta problemas com as constantes mudanças políticas no município.
Loja Maçônica Aperibé	Benefícios Eventuais e prestação serviços à comunidade	Rua Francisco Henrique de Souza, s/n	Vinicius / José Carlos	Gran Mestre	(22) 99775 5391 (contato José Carlos)	(22) 99994-6925	Atua na área social através da distribuição de benefícios eventuais e prestação de alguns serviços à comunidade. Interessa-se por acompanhar impactos do processo construtivo da UHE Itaocara I para a região. Apesar de favoráveis em relação à UHE Itaocara I, os membros da maçonaria demonstram preocupação em relação aos possíveis impactos da construção do empreendimento para o município.
Sindicato dos Trabalhadores e trabalhadoras	Entidade representativa – rural	Rua Aníbal Cortes, 46 - Beira Rio	Murilo Cruz Silva	Administrativo (Voluntário)	(22) 3861-3236	(22) 99926-6547	Presidida por Marcílio Pinto da Fonseca, a entidade representa trabalhadores e proprietários de terra até no máximo quatro (04) módulos fiscais (140). Entidade com potencial para parceria e demonstra boa organização para o que se propõe.

Cantagalo							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
Nova Associação de Moradores, Pescadores, Produtores Rurais, Artesãos e Amigos de Porto Marinho e adjacências – NAMPPRAA	Associação Comunitária	Não tem sede própria – entregar na casa do presidente em Porto Marinho	David Honório da Costa Coelho	Presidente		(22) 999069754/ (22) 998284644	O presidente e parte significativa dos moradores de Porto Marinho são contrários à construção da UHE Itaocara I. Não possui sede, mas tem representatividade junto aos moradores e participa de atividades externas. Realizam reuniões e mobilização comunitária.
Associação de Moradores e Pescadores de São Sebastião do Paraíba	Associação Comunitária	Rua Joaquim Ferreira da Costa, S/N, Bairro São Sebastião do Paraíba	Ernani Bastos	Presidente			A Associação está com suas atividades parcialmente "paradas". Realiza reuniões e eventos voltados à integração dos associados e distribuição de benefícios eventuais. Os moradores da localidade são em sua maioria contrários à UHE Itaocara I. Essa comunidade não será mais impactada pelo empreendimento.

Cantagalo							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
Associação de Moradores do Bairro São José	Associação Comunitária	Rua Vovó Josita, 09	Denise A. da Silva	Presidente		(22) 98149 7692	Mantém uma fábrica de Sabão e outras atividades. Já tiveram financiamento do BID. Aparentemente uma associação com potencial para futuras parcerias. Localizada fora da AID, possui uma boa sede, com estrutura para realização de cursos, oficinas e eventos sociais. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento, pois acredita que trará benefícios e também alguns impactos socioambientais.
Ame - Associação de Moradores de Euclidelândia	Associação Comunitária	R Joaquim Pires, 24, Euclidelândia, Cantagalo RJ	Selma Costa Cesário	Presidente		(22) 98103-9801	Lideranças são atuantes em Cantagalo (Conselhos, Grupos, etc). Entidade causa boa impressão pela aparente organização e dinâmica de participação coletiva tanto nas ações quanto na tomada de decisões e representações. Aparentemente uma associação bem estruturada e com boa capacidade de realização e de crescimento
Ame Costurar	Cooperativa	R Joaquim Pires, 24, Euclidelândia, Cantagalo RJ	Selma Costa Cesário	Presidente		(22) 98103-9801	O projeto causa boa impressão em especial pela organização e dinâmica de participação coletiva tanto nas ações quanto na tomada de decisões e representações. Integrado à associação de moradores local e ao conselho comunitário estimulado pela Votorantin, que tem participação efetiva na estruturação e capacitação de seus membros. Aparentemente apto à parcerias e participação nas atividades da usina.
Sociedade Espírita Jesus Escola	Benefícios Eventuais	Rua Manuel Marcelino Paula, n 208	Karina Silva	Coordenadora	(22) 2555-4787		Realiza atividade de cunho assistencial e socioeducativo. Teve suas atividades recentemente reduzidas por dificuldades financeiras. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento.
Loja Maçônica Fraternidade Beneficente de Cantagalo	Benefícios Eventuais e prestação de serviços à comunidade	Av. Barão de Cantagalo, 115	Paulo Vollú	Venerável Mestre			Atua na área social através da distribuição de benefícios eventuais e prestação de alguns serviços à comunidade. Interessa-se por acompanhar impactos do processo construtivo da UHE Itaocara I para a região. Apesar de favoráveis em relação à UHE Itaocara I, os membros da maçonaria demonstram preocupação em relação aos possíveis impactos da construção do empreendimento para o município.
Asilo da Velhice Visconde de Pinheiro	Idosos – abrigo	Rua Maria Zulmira Torres, 27, Centro	Júlio César Carvalho / Waldenir Siqueira	Presidente / administrador	(22) 2555 4399		Atende 46 idosos atualmente. Boa estrutura. Instituição funciona no centro de Cantagalo, distante da AID. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento. Aparentemente com potencial para parcerias - doações / campanhas. Necessitam elevador para cadeirantes.
Pastoral da Criança	Gestantes e crianças até 6 anos	Matriz. Não possui sede.	Adriano Pecly Menezes	Coordenador Paroquial	(22) 2555 4064 Paróquia	(22) 99234 4279	Atende cerca de 180 crianças mês. A Pastoral em Cantagalo realizar importante trabalho em apoio às famílias em situação de pobreza, onde o acesso aos serviços públicos ainda é precário, uma vez que são em geral as comunidades mais carentes da cidade. Entidade com potencial para futuras parcerias, por estar com documentação em dia, vinculada à sede da Pastoral, em Curitiba, Paraná.

Cantagalo							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
Associação Pestalozzi de Cantagalo	Pessoa com deficiência	Rua Maria Zulmira Torres, 234, Centro	Walquiria Fernandes Cozendey	Coordenadora geral	(22) 2555-4760		Atende cerca de 160 pessoas com deficiência. Associação com boa estrutura física (todas as salas de aula têm banheiro), área verde e instalações adaptadas às necessidades do público atendido, embora necessite de reformas e reparos. Aparentemente instituição com potencial para futuras parcerias. Localizada fora da AID. A presidente se declarou favorável ao empreendimento por acreditar que contribuirá para o desenvolvimento da região.
Obra de Berço	Gestantes	Rua Euclides da Cunha, 145 – Centro	Eva almeida Ramada	Coordenadora		(22) 98144 3817	Atende gestantes carentes de toda região com distribuição de enxovais. Atua com 6 voluntárias que confeccionam, organizam e distribuem os enxovais para as gestantes. Vive de doações.
Associação Amigos do Imperador	Preservação ambiental e cultural	Rua Coronel Custódio Marques, 20 Boa Sorte	Mezak G. do Couto	Idealizador / proprietário	(22) 2552 2500	(22) 99252-6644	Instituição de incentivo ao resgate e divulgação de aspetos culturais no município. Mantém na loja Almek um museu com a história de Boa Sorte e são os fundadores do projeto Caminhos do Imperador. Demonstra interesse pelo empreendimento e posicionamento favorável, mas mantém posição crítica em especial pelo histórico da Usina e falta de definição em relação ao início das obras.
Sindicato Rural de Cantagalo	Entidade representativa – rural	Rua Licínio José Gonçalves, 71 - Triângulo, Cantagalo - RJ, 28500-000	Elson de Souza Pereira	Presidente	(22) 2555-5200 FAX. (22)2555-5200	(22) 98141 2477 (Tim) (22) 99846 0022 (Vivo) (22) 99265 1918 (Claro)	Do total de 386 associados, 96 são de Porto Marinho/São Sebastião do Paraíba. Demonstra interesse em participar das atividades da UHE Itaocara I. Aparentemente realiza um trabalho importante para os produtores rurais da região e se constitui uma entidade de referência. Os dirigentes do Sindicato, apesar de não se declararem contra o empreendimento, acreditam que a Usina poderá causar impactos negativos para a região de influência, inclusive para o próprio Sindicato, que terá impacto com a redução no número de contribuintes.
CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Cantagalo Cordeiro RJ	Associação Comercial	Av. Raul Veiga, 86 - Parque Raul Veiga, Cordeiro – RJ	Adalberto Dias da Silva	Presidente	(22) 2551-0818		Representantes do setor comercial demonstram interesse em acompanhar as fases das obras por acreditarem que a construção do empreendimento trará impactos negativos e benefícios para os municípios em vários aspectos, inclusive na oferta de serviços.
ACIACAN - Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Cantagalo	Associação Comercial	Rua Cesar Freijanes , 5 - Centro	Silmara e Carol	Secretárias	(22) 2555-4024		Representantes do setor comercial demonstram interesse em acompanhar as fases das obras por acreditarem que a construção do empreendimento trará impactos negativos e benefícios para os municípios em vários aspectos, inclusive na oferta de serviços.

Itaocara							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
APIMEL – Associação de Apicultores de Mel de Itaocara	Entidade representativa – apicultura	Mercado do Produtor, Ponto de Pergunta - Jaguarembé	Edwar Carvalho do Valle	Presidente		(22) 99902-2936	Atualmente reúne 54 apicultores contribuintes, porém, cadastrados são mais de 100 profissionais. A APIMEL se posicionou favorável ao empreendimento, porém, questiona os impactos da construção do empreendimento para esta atividade específica.
ACAMARI - Associação de Catadores de Recicláveis de Itaocara	Entidade representativa – catadores	Estrada Itaocara - Portela, KM 03	Wanderson Antônio da Silva	Presidente		(22) 998184966	A cooperativa é formada por oito membros de uma mesma família. São responsáveis pela reciclagem e venda de materiais descartáveis (plástico, papelão, vidro, etc). Utilizam o espaço da Usina de Lixo cedido pela prefeitura municipal, porém, parte da estrutura está danificada. Posicionaram-se a favor do empreendimento, por acreditarem que trará desenvolvimento e empregos para região.
Associação Beneficente o Bem Comum de Todos	Idosos – abrigo	Rua Magno Martins, 100	José Carlos Fuly	Presidente	(22) 3861-2290	(22) 99923 0207 / 99806 4059	Atende cerca de 40 idosos e/ou pessoas com transtorno mental. Infraestrutura suficiente, recursos humanos deficientes, gestor com perfil empreendedor, desenvolve ação social importante para a região. Não tem uma fonte de recursos segura. Maior parte repassada pelo estado com atrasos frequentes. Posicionamento favorável em relação ao empreendimento.
Associação de Pescadores Profissionais do Rio Paraíba do Sul	Entidade representativa – pescadores	Porto do Tuta	Josias Sabino Pinto de Freitas	Presidente		(22) 99972 9572	O presidente também é morador da ADA do empreendimento. Mantém uma relação amistosa com a Usina e sempre recebe bem as equipes, apesar de afirmar que não gostaria de deixar a região. Não possui um posicionamento contrário à Usina, mas questiona possíveis impactos para os pescadores e demais moradores da região. Mostra-se receptivo a participar das ações do empreendimento.
Sociedade Pestalozzi de Itaocara	Pessoa com deficiência	Rua Gamalieu Borges Pinheiro, 420 – BNH	Carlos Alberto Soares	Presidente	(22) 3861-3234	(22) 98112 4652	Atende cerca de 130 pessoas com deficiência (todas as idades). Instituição com ótima estrutura física e com potencial de expansão. Também demonstra aparente potencial para parcerias com o empreendimento e possibilidade de participar das ações da Usina. Instituição com infraestrutura suficiente, gestores com perfil empreendedor e desenvolvem ações sociais importantes. Posicionamento favorável ao empreendimento.
Projeto Piabanha	Meio Ambiente e piscicultura	R. Prof. Alberto Lima, 41 - Lot. Sobradinho, Itaocara - RJ, 28570-000	Luiz Felipe Daudt de Oliveira	Diretor Geral	(22) 3861-2569		Maior plantel de reprodutores de espécies nativas do Rio Paraíba do Sul; Centro Socioambiental com Laboratório de Monitoramento de Ictiofauna; Setor de Conservação da Fauna Aquática; Laboratório de Incubação de Ovos e Larvas, dezenas de tanques para alevinos, juvenis e reprodutores. Apesar de não se declarar contra o empreendimento, trata-se de uma das instituições que mais questiona os impactos decorrentes da construção da UHE Itaocara I.
			Thiago Caetano da Silva Berriel	Vice-diretor			
			Guilherme Souza	Diretor Técnico		(22) 98112 5090	



Itaocara							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
AIAPC - Associação Itaocarense de Apoio à Pessoa com Câncer	Pessoa com câncer	Rua Ana Catarina de Azevedo, 189 - Centro	Maria Nilda Ferreira da Silva	Tesoureira			Cerca de 300 pessoas cadastradas. Média de 50 atendimentos mês. Entidade necessita de doações e apoio para a realização de suas ações. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento.
AESPI - Associação Espírita Ismael	Idosos – abrigo	Rua Maria Moraes Teixeira, 101 – Batatal	César Salim	Administrador	(22) 3862-1387	(22) 99905-9718	Instituição com projetos de expansão, buscando apoiadores e parceiros. Atende cerca de 70 idosos / pessoas com transtorno mental. Sobrevivem de doações e do Benefício de Prestação Continuada (INSS) dos idosos. Posicionamento favorável ao empreendimento.
Pastoral da Saúde	Benefícios eventuais - atualmente atende Asilo de Itaocara	Sem sede	Elizabeth Lepinho Aguiar	Membro	(22) 3861 3462		Média de 30 famílias / mês: bazar, reuniões, benefícios eventuais, etc. Não tem uma fonte de recursos segura, sobrevivem de doações. Atualmente 7 pessoas atuam na Pastoral da Saúde. Posicionamento favorável ao empreendimento.
Pastoral da Criança	Gestantes e crianças até 6 anos	Sem sede. Se reúne na Matriz. Rua Paulo César Ertal, 19 (casa da atual coordenadora)	Rosilene Machado Madeira	Coordenadora	(22) 3861 - 2580 (SENAC, local de trabalho da atual coord.)	(22) 99723 4809	Atualmente acompanham cerca de 70 famílias mês. Sobrevivem de doação. Vinculado à Matriz da cidade. Posicionamento favorável ao empreendimento.
Conferência Vicentina São José de Leonissa	Famílias menos favorecidas	Rua Ana Catarina, 316 - Centro	Maria de Fátima dos Santos Oliveira	Coordenadora	(22) 3861-2770		Média de 30 famílias / mês: bazar, reuniões, benefícios eventuais (cestas, remédios, aluguel, etc.). Desenvolvem importante ação social para o município. Não tem uma fonte de recursos segura, sobrevivem de doações. Bairros de maior vulnerabilidade em Itaocara: Juca Rocha, Cidade Seca e Bela Vista. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento.
ACAI - Associação de Canoagem de Itaocara	Canoagem esportiva	Rua Frei Thomaz, 32 – Centro	Walner Viegas Falante	Presidente		(22) 98127-0527	Instituição voltada para a prática de esportes aquáticos, especialmente a canoagem no Rio Paraíba do Sul. Já divulgou matéria negativa sobre a construção da Usina em seu site e demonstra posição contrária ao empreendimento, por entender que a formação do reservatório irá destruir as corredeiras naturais do rio, indispensáveis para a prática da canoagem.
Associação de Apoio à Pesca Esportiva e Competitiva	Pesca esportiva	Av. Presidente Sodré, 64 – Centro	Alysson Carvalho Cardoso	Presidente	(22) 3861-3227	(22) 98859-8997	Aproximadamente 30 associados, com atuação em preservação do Rio Paraíba do Sul, conscientização e educação ambiental, competições de pesca esportiva. Apesar do posicionamento que tende para a oposição ao empreendimento, mostra interesse em conhecer participar das ações. Aparentemente uma instituição apta a parcerias futuras.

Itaocara							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
Associação Ita Fest	Cultura - sem público específico	Rua Marechal Floriano Peixoto, 446 – Centro	Marciano Padilha Monnerat	Presidente	(22) 3861-2680	(22) 9816-6841	Festival de música anual e outras atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, além de algumas ações na área da saúde. Com a realização do festival de música, a associação contribui favoravelmente para o desenvolvimento cultural do município, traz visibilidade e interesse para a região. A percepção é de que as ações da Ita Fest contribuem para a identidade municipal de forma favorável. Favorável em relação ao empreendimento.
Loja Maçônica Lauro Sodré 1612	Benefícios Eventuais e prestação de serviços à comunidade	Av. Roberto Silveira, 0229	Anselmo Biasse	Venerável Mestre	(22) 3861-2844	(22) 99918 3223	Atua na área social através da distribuição de benefícios eventuais e prestação de alguns serviços à comunidade. Interessa-se por acompanhar impactos do processo construtivo da UHE Itaocara I para a região. Apesar de favoráveis em relação à UHE Itaocara I, os membros da maçonaria demonstram preocupação em relação aos possíveis impactos da construção do empreendimento para o município.
CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itaocara e Aperibé	Associação Comercial	Rua Nilo Peçanha, 210, Centro	Hélio Salles	Presidente	(22) 3861 2425		Associados demonstram interesse em relação aos possíveis impactos decorrentes da construção da UHE Itaocara I para o município e região. A maioria demonstra ser a favor do empreendimento, devido às possibilidades de geração de emprego, renda e movimentação do comércio e serviços locais. Hélio possui uma coluna em um jornal local de Itaocara e, por vezes, cita a UHE Itaocara em seus textos. O presidente afirma que deseja acompanhar o processo construtivo da usina.
Sindicato Patronal Rural de Itaocara	Entidade representativa – rural	Rua Elias Gama, 68 - Cidade Nova	Agnaldo da Silva Matias	Presidente	(22) 3861-2207	(22) 98136-3425	Atendimentos em fisioterapia, médicos (urologista e neurologista), dentista (segundo informou, os serviços de apoio à documentação foram absorvidos pelos escritórios de advocacia e contabilidade). Entidade com uma ótima sede, bem localizada e pouco aproveitada (várias salas vazias), mas aparentando boa estrutura ao que se propõe.
Cooperativa de Itaocara	Entidade comercial representativa dos produtores de leite	Parque Paulo Fernandes, s/n	Paulo Cesar Alves	Presidente	(22) 3861-8200	(22) 99833-3582	Entidade que congrega produtores de leite de nove municípios (Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Miracema, Cantagalo, Cordeiro e Santa Maria Madalena), com 1.649 associados ativos, sem limite mínimo de produção. Recebe o leite dos produtos, representa comercialmente junto aos laticínios, além da fabricação de queijo, manteiga, requeijão e leite longa vida.

Pirapetinga							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
ASPEF - Associação de Pescadores de Pedra Furada	Entidade representativa – pescadores	Pedra Furada	Antônio Teixeira Pinto - PI 002	Presidente		(32) 99154-8895	O presidente mantém uma liderança amistosa em relação ao empreendimento, não se mostra a favor da construção da Usina, pois não gostaria de deixar o local e se preocupa com o futuro da comunidade, em especial dos pescadores. Não acredita numa negociação justa e se mostra descrente com o histórico do empreendimento. Aguarda posicionamento mais claro do empreendimento em relação ao futuro dos pescadores.
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	Pessoas com deficiência	Rua Dr. Dair Bifano, 102 - Centro	Olga Duarte	(Diretora Escola)	(32) 3465-2846		Instituição com boa estrutura física e recursos humanos adequados ao serviço que oferece. Demonstrou interesse em participar de reuniões e programas que digam respeito à população. Atualmente o presidente da APAE de Pirapetinga é Alexandra Simões. Favorável em relação ao empreendimento.
ASPIRA - Associação de Proteção Ambiental	Meio Ambiente	R Capitão Jose Bifano, 25, Loja B, Centro, Pirapetinga, MG, CEP 36730-000, Brasil	Dalmo Lamarca Neto	Presidente	(32) 3465-2453	(32) 99905-8380	Associação deseja acompanhar o processo de implantação do empreendimento. Seus membros se dividem entre contrários (impactos ambientais) e favoráveis (crescimento regional) à construção da Usina, sendo que a maioria se declara a favor. Instituição com boa representatividade na sociedade local, formada por profissionais de várias áreas de formação e membros que integram o poder e serviço público municipal, tanto de Pirapetinga quanto de Santo Antônio de Pádua.
Grupo dos Amigos de Pirapetinga	Idosos – convivência	Rua Primeiro de Janeiro, 133 Centro (Ao lado da ponte de Ibitinema) - ao lado da PM	Georgina Dias Pereira	Presidente	(22) 3855-1124	(32) 99917-1271	Instituição bem estruturada para o que se propõe, que é garantir espaço de atividade de lazer para as pessoas da terceira idade. Representante demonstra interesse em participar das atividades da UHE Itaocara I. Aparentemente apta a parcerias. Favorável em relação ao empreendimento.
Associação de Moradores e Agricultores familiares de Caiapó região	Associação Comunitária	Praça Major Afonso Ferreira de Souza, nº 10	Alexandra José Antônio	Presidente	(32) 3465-4056 José Antônio	(32) 999478144 (32) 99947-6661 (Alexandra)	Entidade aparentemente com potencial e interesse em participar das ações do empreendimento. Demonstra boa organização e estrutura adequada ao que se propõe. Tem pouco contato com a população diretamente atingida, embora alguns moradores de Pedra Furada participem de cursos na associação.
Loja Maçônica Fidelidade Pirapetinguense	Benefícios Eventuais	Rua Roosevelt de Almeida Costa, 271	Munir Ecardt / Dampierre Zimermann	Venerável Mestre		(32) 99983 5173	Registra-se a importância desta organização devido a representatividade social de seus membros e consolidada reputação, como articuladora e defensora dos interesses da sociedade local.
Sindicato Rural de Pirapetinga	Entidade representativa	Rua Oscar Teixeira da	Rogério Cabreira	Presidente		(32) 99955 6440	Entidade atualmente sem estrutura, não possui sede. Mandato da diretoria vencido.

Pirapetinga							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
	va – rural	Silva, 58 / 201 – São J. Batista de Souza	Ferreira				
Associação de Produtores Rurais de Pirapetinga	Entidade representativa – rural	Rua Porfírio Mendes Carneiro, 190	José Isaias Mazieiro	Presidente		(32) 99451397	Cerca de 70 associados. Possui tanques de leite coletivo, sendo três destes em Pedra Furada. Principais atividades: coleta, transporte e comercialização do leite produzido pelos associados. Tem interesse em participar das atividades da UHE Itaocara I.

Santo Antônio de Pádua							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
Associação de Moradores de São Pedro da Alcântara e São Sebastião da Cachoeira	Associação Comunitária	R Eugenio De Paula, S/N, Quinto Distrito, São Pedro De Alcântara, Santo Antônio	Juscléa Monteiro Martins	Presidente	(22) 3851-0437		Juscléa reside em São Pedro da Alcântara (área não diretamente atingida pela UHE Itaocara I) e, segundo moradores de São Sebastião da Cachoeira, sua atuação não tem sido muito representativa para a comunidade da área impactada. De maneira geral, os associados se preocupam com o destino da comunidade de SSC, que será integralmente impactada pela Usina e, em sua maioria, opta pela realocação coletiva. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento.
CDL – Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Santo Antônio de Pádua	Associação Comercial	R. dos Leites, 1 - Fonseca, Santo Antônio de Pádua - RJ, 28470-000	Ismael Vitipó	Tesoureiro	(22) 3851-0592		Representantes do setor comercial demonstram interesse em acompanhar as fases das obras por acreditarem que a construção do empreendimento trará impactos e benefícios para os municípios em vários aspectos, inclusive na oferta de serviços.
ACPROL - Associação Central dos Produtores de Leite de Pádua	Entidade representativa – rural	R Doutor Carlos Fernandes, S/N, Paraoquena	Fagner de Souza Ribeiro	Assistente administrativo	(22) 3851-3145 / (22) 3853-3434	(22) 98118-9393	Atividades relacionadas ao processo produtivo de leite e derivados. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento.
Associação de Pescadores Artesanais de Paraoquena	Entidade representativa - pescadores	Não possui sede, procurar direto o presidente	Valdeci de Souza Gabri	Presidente		(22) 98128-0273	Associação com restrições em relação ao empreendimento. Acredita que a construção da Usina irá inviabilizar a pesca na região. Aguarda definições pendentes em relação à compensação financeira para os pescadores e também defende os interesses de quem explora as ilhas do Rio Paraíba do Sul para pesca e agricultura.

Santo Antônio de Pádua							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Cosme Damião	Pessoa com deficiência	Rua Ademar Mello, 130, Cosme Damião	Maria Célia Rodrigues Marchetti	1ª Diretora / Secretária	(22) 3851 0871		Atende cerca de 250 pessoas com deficiência (várias idades). Possui espaço bom para realização de eventos. Embora realize um trabalho fundamental para a parcela da população com necessidades especiais, a instituição não possui uma fonte de renda segura para ao desempenho de suas atividades.
Centro Social São Camilo de Lélis	Assistência / capacitação	Avenida João Jasbick, 123 – CEHAB	João Machado / Padre Maxwel Santos de Almeida	Coordenador dos Cursos / Diretor		(22) 98167 1423	Atender cerca de 200 pessoas/mês. Oferece cursos profissionalizantes (corte e costura, manicure, depilação, cabeleireiro, instalação elétrica, confeitiro, etc.); cursos socioeducativos (artesanato, violão, pintura em tecido, dança, jiu-jítsu, etc.); alfabetização para adultos; benefícios eventuais; atendimentos gratuitos em algumas especialidades médicas; psicologia, nutricionista; etc. Posicionamento favorável ao empreendimento, pois acredita que impulsionará o desenvolvimento da região.
LEAN - Lar Evangélico do Ancião	Idosos – abrigo	Rua Pastor Manuel Nunes de Souza, 390 - Santa Afra	Jaconias Brito de Oliveira	Administrador	(22) 3851 2095	(22) 98121 2211	Atende cerca de 60 idosos. Atende à demanda não só de idosos, mas também de pessoas com necessidades especiais, que são encaminhadas pela justiça. Instituição com potencial para expandir os serviços, com área livre e espaço para ampliação da sede, possibilitando mais conforto a seus internos. Aparentemente prestam um bom serviço e têm apoio da comunidade evangélica local. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento.
Loja Maçônica Fraternidade Paduense nº11	Benefícios Eventuais e prestação de serviços à comunidade	Estrada Pádua/Aperibé, s/n - Baltazar	Antônio Carlos	Venerável Mestre	(22) 3853-3162 / 1908 3851-0673	(22) 98110 6504	Atua na área social através da distribuição de benefícios eventuais e prestação de alguns serviços à comunidade. Interessa-se por acompanhar impactos do processo construtivo da UHE Itaocara I para a região. Apesar de favoráveis em relação à UHE Itaocara I, os membros da maçonaria demonstram preocupação em relação aos possíveis impactos da construção do empreendimento para o município.
Asilo Nossa Senhora do Carmo	Idosos – abrigo	Rua Artur Silva, 131	Hilda Ribeiro da Silva	Presidente – madre	(22) 3851 0358		Atende cerca de 60 idosos. Instituição com boa estrutura física e aparentemente com recursos humanos adequados ao serviço que oferece. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento.
Cristolândia	Dependência química	Estrada Pádua Miracema, Km 229 (antigo Km 7) - Fazenda Santa Margarida e Veadas	Izabela Veríssimo Barroso	Coordenadora	(22) 98148-6029	(21) 98160-9611 (Izabela)	Entidade com boa estrutura e aparentemente desempenham bem as atividades a que se propõe. Demonstra boa organização e estrutura adequadas. Atende pacientes homens, entre 18 e 58 anos de idade, sem problemas psiquiátricos, por não oferecer tratamento medicamentoso.

Santo Antônio de Pádua							
Instituição	Área de Atuação	Endereço	Contato	Função	Telefone	Celular	Caracterização das atividades
Sindicato dos Produtores Rurais de Pádua e Aperibé	Entidade representativa – rural	Rua Major Padilha, 56 - Centro	Carlos Eli Hermogenes Teixeira	Assistente administrativo	(22) 3851-0690		Entidade aparentemente com potencial e interesse em participar das ações do empreendimento. Demonstra boa organização e estrutura adequada ao que se propõe.
Rotary	Benefícios Eventuais e prestação de serviços à comunidade	Rua Florismundo DeCnop, 305 Bairro Tavares			(22) 3851-0348 (Casa da Amizade do Rotary Club)		A entidade desenvolve atividades de associações que são criadas para atuar em causas de caráter social, tais como a defesa dos direitos humanos, defesa do meio ambiente, defesa das minorias étnicas, etc.
Associação Nossa Senhora do Rosário de Fátima – Ponte Preta.	Atividades religiosas	R. Amaral Peixoto, 120 - Ponte Preta			(22) 3851 0360		Associação atualmente desativada, não realiza mais atividades assistenciais, apenas atividades de cunho religioso, como catequese e acompanhamento de casais. Posicionamento neutro em relação ao empreendimento.
APESCA - Associação de Pesca Amadora do Vale do Paraíba	Pesca Amadora	Av. Florimundo Decnop, 301, Centro	Luís Fernando da Silva Brasil	Presidente	(22) 3853-1602		Entidade voltada a valorização da pesca amadora e preservação ambiental, em especial do Rio Paraíba do Sul e seus afluentes. Desenvolve atividades de associações de defesa de direitos sociais.

**Meta 1.3 - Criar, no período pré-obra, uma lista de partes interessadas a ser atualizada mensalmente.**

**Indicador:**

**1.3.1 - Lista de partes interessadas criada e periodicamente atualizada**

A gestão de comunicação, que implica mapeamento e atualização continuada dos públicos de interesse, foi outra função executada pelo PCS que, a partir de outubro de 2015, alimentou mensalmente os seguintes instrumentos de acompanhamento estruturados pelo PCS:

- Matriz de Públicos de Interesse (moradores, proprietários, lideranças, organizações sociais, movimentos sociais, poder público, serviços de emergência, entre outros);
- *Mailing* da Mídia Regional;
- Planilha com dados cadastrais das entidades visitadas;
- Planilhas de controle de demandas 0800 e face a face.

**Meta 1.4 - Elaborar e atualizar diagnósticos com as demandas das comunidades atingidas, durante o período de vigência do PCS.**

**Indicador:**

**1.4.1 - Diagnóstico de demandas com análise das modificações ocorridas nas comunidades de influência elaborado**

A identificação e encaminhamento de demandas das comunidades, bem como a análise das modificações ocorridas nas localidades de influência direta foram atividades realizadas durante toda gestão do contrato pelo PCS, em parceria com o PEPP, por meio de pesquisas em dados secundários, visitas a campo e institucionais e do acompanhamento e análise das demandas registradas através do telefone 0800. Como parte deste mapeamento, merecem destaque as seguintes ações:

- Levantamento e síntese do perfil das demandas e conflitos identificados por comunidades/municípios da AID;
- Levantamento e síntese do perfil das lideranças e entidades cadastradas para estruturação e atualização permanente da Matriz de Públicos de Interesse;

- Identificação e síntese do perfil dos principais proprietários e movimentos sociais contrários ao empreendimento;
- Levantamento e síntese do perfil dos prefeitos e vereadores eleitos para o período de 2017/2020, com posicionamento em relação à UHE Itaocara I;
- Identificação e atualização dos comércios e aparelhos de uso coletivo existentes na AID;
- Tabulação de dados secundários relacionados aos cinco municípios de influência.

Destaca-se que todas as informações relacionadas às análises acima citadas foram repassadas às gerências afins e se encontram sistematizadas na Matriz de Públicos de Interesse e/ou em documentos específicos, disponíveis na rede da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A.

Como já afirmado no presente relatório, atualmente a maioria dos proprietários/moradores das comunidades diretamente impactadas pela construção do empreendimento UHE Itaocara I demonstra mais cansaço com o longo histórico de adiamentos do início da construção do que propriamente resistência à implantação da Usina na região.

Em geral, moradores/proprietários/trabalhadores relatam o quanto a perspectiva de desapropriação que não se concretiza interfere negativamente em suas vidas e produção nas propriedades. Embora sejam identificados proprietários/moradores efetivamente contrários à construção do empreendimento, no geral, a maioria aguarda definições do empreendedor quanto ao efetivo início das obras, sendo a principal demanda identificada em campo relacionada aos processos de negociação de propriedades e a consequente realocação da população impactada. Registra-se, nesse contexto, também a atuação do Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) que contribui para que alguns moradores diretamente atingidos se posicionem contrários ao empreendimento.

São recorrentes os questionamentos abaixo relacionados:

- Às alternativas de negociação das propriedades: parte da população atingida teme que a negociação com a UHE Itaocara S.A. não lhe dê condições de adquirir uma propriedade semelhante à que possui hoje. Parte dos atingidos defende que todas as propriedades devem ser negociadas concomitantemente, pois teme que os proprietários que tiverem suas terras desapropriadas no final do processo sejam ainda mais prejudicados.



- As famílias questionam sobre a possibilidade de ficarem com áreas remanescentes e, em decorrência dessa decisão, desejam informações relacionadas à construção de novos acessos, utilização da área de preservação ambiental e do próprio reservatório, realocação de aparelhos de uso coletivo, dentre outros.
- Outra demanda recorrente na área de influência direta se refere ao fato de os proprietários não conseguirem acessar alguns benefícios e/ou créditos rurais, como os do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), por suas propriedades estarem em área de utilidade pública.
- Em relação às famílias que pretendem adquirir novas propriedades, também há questionamentos sobre o apoio que será prestado pela UHE Itacara S.A no processo de reativação das atividades econômicas e geração de renda dessas famílias.
- Não proprietários de terras questionam sobre quais seriam as possíveis indenizações a que têm direito diante do impacto causado pela construção da UHE Itacara I em suas atividades produtivas: exemplo pessoas que cultivam em ilhas que pertencem à União e/ou pescadores.
- Em comunidades onde serão impactadas construções públicas e/ou de importância sociocultural, são recorrentes questionamentos de como essas estruturas serão realocadas e/ou como serão preservados patrimônios culturais materiais e imateriais da região.
- Moradores e proprietários questionam também sobre as ações que serão realizadas pela UHE Itacara S.A. na região para minimizar os impactos da construção do empreendimento.
- Em relação às demandas das entidades não governamentais, são mais comuns questionamentos sobre os impactos decorrentes da construção da UHE Itacara I na infraestrutura e na realidade socioeconômica dos municípios. Existe uma grande preocupação em relação ao aumento da violência e dos índices de criminalidade, bem como relacionada à sobrecarga nas políticas sociais (Educação, Saúde, Saneamento e Assistência Social) com a vinda de trabalhadores de fora para a região. Os representantes das entidades também demonstram preocupação em relação ao processo de realocação das famílias atingidas, e sempre perguntam como se dará esse processo.
- Outra demanda identificada junto às entidades não governamentais se refere a um maior acesso a informações sobre o empreendimento: a maioria sabe da intenção de construção da hidrelétrica

na região, mas a falta de definições sobre o início da construção deixa as informações muito vagas e/ou dispersas em relação à UHE Itaocara I, na opinião das entidades contatadas.

A seguir, breve resumo das realidades identificadas por municípios:

### **Aperibé – RJ**

- 02 (duas) comunidades impactadas diretamente pela construção da UHE Itaocara I: Barra de Santa Luzia e Japona.
- 173 propriedades impactadas (115 com moradores e 58 sem residentes).
- 11 estabelecimentos comerciais e 10 aparelhos sociais na área de influência direta da Usina.

Em Aperibé, boa parte das famílias e propriedades impactadas diretamente está na área onde será instalado o canteiro de obras, primeiro local a sofrer alteração pelo empreendimento e, portanto, alvo dos primeiros processos de negociação e realocação. Este fato tem gerado alguns questionamentos por parte dos moradores/proprietários que não aceitam que algumas propriedades sejam negociadas antes de todas as outras. A desconfiança se deve ao fato de que, no passado, Furnas negociou com alguns proprietários, indenizando terras e não realizou a obra. Outra demanda recorrente na área de influência direta em Aperibé se refere ao fato de os proprietários não conseguirem acessar alguns benefícios e/ou créditos rurais, como os do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), por suas propriedades estarem em área de utilidade pública por conta do projeto da UHE Itaocara.

Não existe associação de morador ou congênere nas comunidades diretamente impactadas pela UHE Itaocara I em Aperibé. O município conta apenas com uma entidade formada a partir do anúncio da construção do empreendimento: Associação de Moradores, Produtores, Meeiros e Amigos dos Atingidos pela Barragem em Aperibé, presidida por Vinícius Lugão.

Em relação aos aparelhos de uso coletivo, na AID foram identificadas duas entidades religiosas: Capela Nossa Senhora Aparecida (AP 0130) e Igreja Assembleia de Deus (AP 034). Não foram identificadas instituições ligadas à Educação em funcionamento, tendo sido a última escola desativada pela Prefeitura Municipal de Aperibé no final de 2015 (Barra de Santa Luzia). Os alunos residentes nessa região foram transferidos, no início de 2016, para a Escola Municipal Rômulo Sardinha, no distrito de Porto das Barcas e/ou para Escola Municipal Casimiro Moreira da Fonseca, próxima à sede da Prefeitura Municipal de Aperibé, sendo atendidos pelo transporte escolar municipal.

## **Cantagalo – RJ**

- 02 (duas) comunidades impactadas pela instalação do reservatório da UHE Itaocara I: Porto Marinho e Porto do Tuta.
- 92 propriedades impactadas (52 com residentes e 40 sem moradores).
- 09 (nove) estabelecimentos comerciais e 13 aparelhos sociais na área de influência direta.

Dos cinco municípios de influência, este é o que concentra maior resistência ao empreendimento, com lideranças organizadas contrárias à construção da hidrelétrica, além de significativa representação do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) nas localidades, em especial Porto Marinho.

O município também conta com lideranças políticas contrárias à instalação da UHE Itaocara I, em especial a vereadora mais votada da história do município, Emanuela Teixeira da Silva (Manuela do Paraíba), que acabou de se reeleger com 1001 votos, além do prefeito eleito Guga de Paula.

Trata-se da comunidade que terá mais aparelhos de uso coletivo impactados pelo empreendimento, fato que corrobora para o número maior de questionamentos sobre os processos de negociação e realocação das famílias. Além das estruturas localizadas no “centro” de Porto Marinho (Cemitério, Clube Social, Posto de Saúde, Igreja de Santa Rita e Campo de Futebol), foi identificada também uma Assembleia de Deus (CG 050) com significativa expressão entre os moradores, além de estabelecimentos comerciais e balsas que realizam transporte de moradores e visitantes.

Em relação ao acesso à Educação, não foram identificadas escolas/creches em funcionamento na AID de Cantagalo. A maioria dos alunos de Porto Marinho estuda na Escola Municipal Coronel Manoel Marcelino de Paula, no distrito de São Sebastião do Paraíba.

Foi identificada na localidade a Nova Associação de Moradores, Pescadores, Produtores Rurais, Artesãos e Amigos de Porto Marinho e Adjacências (ANAMPPRAA), presidida por David Honório da Costa Coelho.

David, apesar de sua residência não ser diretamente atingida, terá a propriedade (CG 061) alagada pela Usina e exerce grande influência sobre os proprietários e moradores da AID. Contrário à construção do empreendimento, é uma das lideranças locais mais próximas do

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). David defende que as negociações das propriedades devem ser concluídas antes do início das obras e mantém o discurso de que o empreendimento trará prejuízos para a região e para a população que não terá uma indenização justa. Já concorreu a uma vaga de vereador em Cantagalo, mas não se elegeu. É próximo da vereadora de Cantagalo, Manuela do Paraíba – PMDB, também contrária à construção da Usina. Por ser uma liderança comunitária, o poder do David de influenciar a opinião dos demais é alta.

### **Itaocara - RJ**

- 03 (três) comunidades impactadas: Porto da Cruz, Porto dos Santos e Porto Seguro.
- 79 propriedades impactadas (35 com residentes e 44 sem moradores).
- 05 (cinco) estabelecimentos comerciais e 04 (quatro) aparelhos sociais na área de influência direta.

Em Itaocara, de maneira geral, lideranças e moradores mantêm uma relação amistosa com o empreendimento e sempre recebem bem as equipes da UHE Itaocara S.A., porém, a maioria afirma que não gostaria de deixar a propriedade e demonstra não acreditar na construção da Usina.

Na AID de Itaocara foi identificada apenas uma Igreja da Congregação Cristão do Brasil (IT 056) e alguns poucos comércios de uso coletivo da população. Não existem escolas ou posto de saúde em funcionamento na região. Também não foram identificadas associações de moradores nas comunidades atingidas em Itaocara. Registra-se, porém, que o presidente da Associação de Pescadores Profissionais do Rio Paraíba do Sul, Josias Sabino Pinto de Farias, é pescador residente e proprietário de terras atingidas.

Josias mantém uma relação amistosa com o empreendimento e sempre recebe bem as equipes que o procuram. Sua propriedade já sediou algumas reuniões da UHE Itaocara com comunitários. Não gostaria de deixar a propriedade onde mantém o Restaurante Cabana do Peixe Frito, uma pousada para pescadores e várias áreas de plantação, incluindo as ilhas próximas, além de barco para travessia de moradores e visitantes. Lamenta ver tudo que construiu embaixo d'água, mas se mostra disposto e receptivo à negociação, desde que possa se transferir com suas atividades para outra área similar.

Registra-se que a família Farias de Araújo é hoje a que apresenta maior dificuldade de aceitar a instalação da Usina na região. Denilson Faria de Araújo (IT 047 e 68A) - Edalme Faria de Araújo (IT 068 e 069) - Leinaldo Rodrigues de Araújo (IT 068B) - Adarlene de Araújo Mullin (IT 068C) - Adelson Farias de Araújo (CG 019 e 024) e Ronaldo Neves de Araújo (IT 068) são irmãos e herdeiros do espólio de Abelardo Pinto de Araújo, ainda em inventário. São contrários ao empreendimento porque não querem deixar as terras onde nasceram, foram criados e criaram os filhos. Costumam não autorizar a entrada das equipes da Usina nas propriedades para qualquer ação sem antes negociar e pagar pelas terras. Afinados com o discurso do MAB, mantém uma postura arredia e, em geral, apenas Denilson fala pelos irmãos, por ser o inventariante das terras e o mais articulado deles. Apesar de a maioria das propriedades se localizar no município de Itaocara, seus membros têm forte ligação e afinidade com os moradores e proprietários de Porto Marinho, em Cantagalo. Exercem influência na formação da opinião de outros moradores da localidade.

### **Pirapetinga – MG**

- 01 (uma) comunidade impactada pela construção da hidrelétrica, Pedra Furada.
- 107 propriedades na área de influência (52 com residentes e 55 sem moradores).
- 06 (seis) estabelecimentos comerciais e 05 (cinco) aparelhos sociais na área de influência direta.

O único município impactado em Minas Gerais pela UHE Itaocara I também reúne lideranças contrárias à construção do empreendimento, além de pescadores organizados em associação que cobram definições do empreendimento em relação ao futuro da pesca. Na localidade impactada moram também lideranças políticas ligadas ao MAB. Em geral, cobram definições do empreendimento em relação ao futuro das propriedades e, conseqüentemente, sobre o futuro dos moradores e de suas atividades. Os que não têm terras para plantar defendem a relocação coletiva, que não é a opção da maioria.

Em relação aos aparelhos de uso coletivo, na AID de Pirapetinga foi identificada uma Assembleia de Deus, uma Capela Católica – Santa Luzia (PI 005), esta sem atividades há vários anos, um Posto de Saúde (funciona na escola desativada) e alguns comércios. Não existem escolas em funcionamento.

Apesar de não possuir sede, a localidade conta com a Associação de Pescadores de Pedra Furada, que aglutina também moradores e outros trabalhadores não ligados à pesca, presidida atualmente por Antônio Teixeira Pinto.

Antônio é uma liderança amistosa em relação ao empreendimento, porém, contrário à construção da Usina, porque não gostaria de deixar o local e se preocupa com o futuro da comunidade, em especial dos pescadores. Não possui terra para plantio, mas cultiva em uma das ilhas próximas, assim como os membros de sua família. Não acredita numa negociação justa e também se mostra descrente com o histórico do empreendimento. Aguarda posicionamento definitivo do empreendedor em relação ao futuro dos pescadores. A PI 002 onde vivem várias famílias consta no cadastro do Programa de Acompanhamento das Famílias Atingidas como não cadastrada.

Na localidade merece destaque ainda Jucenei Soares Brum (PI 034), vereador eleito pelo partido DEM para os próximos quatro anos (2017-2020) e liderança comunitária, mantém posicionamento contrário à construção da UHE Itaocara I e não acredita que haverá negociação justa para que todos possam continuar suas atividades em outra área com igual condição. Exerce influência na comunidade e é uma das lideranças do MAB na localidade. Defende a ideia de que o empreendimento só deve começar a construção após negociar e indenizar todos os atingidos. É um dos que afirmam que se não for assim, os últimos não terão tempo para negociar e serão obrigados a aceitar qualquer coisa. Não permitiu o PAS fazer o cadastro de sua propriedade. Poder de influência alto e em ascensão. É filho de Maria Soares Brum (Mariinha), também residente em Pedra Furada, que exerceu dois mandatos consecutivos na Câmara de Vereadores de Pirapetinga e escolheu ceder a vez ao filho e não se candidatou na última eleição.

### **Santo Antônio de Pádua – RJ**


- 03 (três) comunidades impactadas pelo empreendimento: São Sebastião da Cachoeira, Cachoeira dos Patos e Santa Rosa. Parte da localidade denominada Barra de Santa Luzia também se localiza em Pádua, porém, como esta já foi citada no município de Aperibé, não a somamos aqui para não ter duplicação de comunidades.
- 158 propriedades impactadas (52 com residentes e 106 sem moradores).
- 05 (cinco) estabelecimentos comerciais e 10 aparelhos sociais na área de influência direta.

De uma maneira geral, a população atingida desse município demonstra muito mais cansaço pelo longo histórico do empreendimento do que propriamente resistência a ele. Com exceção de São

Sebastião da Cachoeira, onde parte dos moradores faz opção pela relocação coletiva, a maioria aguarda até com certa ansiedade pelas definições e andamento das negociações.

Registra-se, ainda em São Sebastião da Cachoeira, que o levantamento realizado pela equipe do PEPP, em parceria com o PCS, em apoio ao Programa de Gestão Fundiária, entre janeiro e fevereiro de 2016, confirmou que do total de 41 moradores contatados, 51% afirmou preferir a realocação coletiva em detrimento da negociação individual.

Destaca-se, porém, que vários moradores que fizeram a opção pela realocação coletiva afirmaram que se o valor da carta de crédito for suficiente para compra de um imóvel em outra localidade, é possível que façam a opção por esta modalidade. Os comunitários já identificaram um provável local para realocação coletiva, perto do Rio Pirapetinga.



Na AID de Pádua, foram identificadas quatro entidades religiosas: Igreja de São Sebastião da Cachoeira (SSC 006), Capela de Santa Rosa (PA 068) e duas Assembleias de Deus, uma em São Sebastião da Cachoeira (SSC 020) e outra em Cachoeira dos Patos (PA 112). Não foram identificados postos de saúde ou escolas em funcionamento.

Apesar de não ter sede na localidade, a comunidade conta com a Associação de Moradores de São Pedro da Alcântara e de São Sebastião da Cachoeira, presidida atualmente por Juscléa Monteiro Martins (não residente da AID). Porém, a localidade tem como referência ainda o ex-presidente da Associação, o comerciante Pedro José Ferreira.

Pedro e Nilza Andrade Ferreira (SSC 011) mantém o único comércio permanente da localidade, um bar/armazém (também explora o campo de futebol local), e exerce liderança entre os moradores. Aguarda o processo de negociação, principalmente porque Nilza deseja se mudar

para o centro de Pirapetinga e, para isso, precisam de dinheiro para comprar um imóvel urbano. Tem bom relacionamento com as equipes do empreendimento e se mostra disposto a colaborar cedendo o espaço de seu comércio para reuniões e conversas do empreendimento com os moradores. Embora não pretenda continuar na comunidade, defende a relocação coletiva.

Destaca-se, também na comunidade Lúcia Helena Cordeiro da Luz (PA 007), liderança informal e comerciante em Barra de Santa Luzia, que tem uma relação amistosa com o empreendimento, apoiando sempre que necessário as articulações com os moradores da localidade e como multiplicadora de informações relevantes sobre o empreendimento. Gostaria de permanecer na propriedade, mas está aberta a negociação. Também lamenta as indefinições em relação ao início das obras. Como sua propriedade fica próxima à divisa dos municípios, tem potencial articulador e é considerada uma liderança tanto no município de Aperibé quanto em Santo Antônio de Pádua.

Registra-se que todas as lideranças e entidades identificadas na AID da UHE Itaocara I constam na Matriz de Públicos de Interesse, estruturada pelo PCS e atualizada permanentemente.

Quando analisada a população da AID da UHE Itaocara I de maneira geral, verifica-se uma relativa mudança de posicionamento de muitos proprietários ao longo do tempo - de contrários para neutros. Apesar de a maioria deles não querer deixar as propriedades, a indefinição em relação ao futuro é o que mais incomoda e traz insegurança. Percebe-se que ser contra ou a favor da construção da Usina é o que menos conta, sendo que a maioria dos moradores afirma desejar uma definição: ou a construção rápida da hidrelétrica ou seu cancelamento definitivo.

Além desse levantamento realizado permanentemente durante o trabalho de campo, a Usina Hidrelétrica de Itaocara S.A aguarda a aprovação pelo IBAMA da proposta de realização dos Diagnósticos Rápidos Participativos Unificados e Anuais. Propõe-se a estruturação dos DRP's a partir da realização de quatro atividades, sendo o Biomapa a principal delas:

1. Ranking de priorização dos problemas e das potencialidades socioambientais, através do método de tempestade de ideias, em que os participantes escrevem ou desenham em tarjetas os problemas e as potencialidades locais, sendo essas tarjetas apresentadas em um quadro e priorizadas não só conforme o número de vezes em que um mesmo tema aparece, mas também a partir de uma discussão do grupo. Conforme defesa dessa metodologia realizada no II Simpósio de Educação Ambiental e Transdisciplinaridade, essa atividade associada ao biomapa, que será detalhado a seguir, é uma atividade lúdica que estimula a reflexão sobre os problemas socioambientais, ajudando a comunidade a organizar suas ideias para a busca de soluções e melhoria da qualidade de vida.



2. Desenho e análise das comunidades de forma coletiva, representando a forma como eles veem suas comunidades. Essa metodologia é também conhecida como biomapa ou mapa falante, sendo incentivado aos participantes que identifiquem e situem problemas/potencialidades (socioambientais, estruturais, econômicos e culturais) atuais dessas comunidades.

3. Aplicação de questionários para atores de destaque das comunidades (lideranças comunitárias, moradores mais antigos e representantes de instituições atuantes na localidade), de modo a aprofundar aspectos identificados nos biomapas e/ou na tempestade de ideias de cada região.

4. Apresentação e validação dos resultados para as comunidades e identificação de possíveis alternativas.

Através da metodologia proposta, os moradores das áreas de influência apontarão pontos críticos e potencialidades, lideranças, patrimônios naturais e culturais, bem como possibilidades de enfrentamento para as dificuldades identificadas. Meses de referência para execução do DRP Unificado: 1º, 12º, 24º, 36º.

**Meta 1.5 - Monitorar e estabelecer contato permanente com a mídia local/regional como um canal de repasse de informações sobre o empreendimento para todo público de interesse, durante toda a fase de implantação.**

#### **Indicadores:**

##### **1.5.1 - Clipping diário de notícias sobre o empreendimento e o setor elétrico**


Em junho de 2017, o PCS deu continuidade ao acompanhamento diário da mídia regional/nacional e análise editorial de conteúdos, sendo identificadas 596 matérias: 11 com enfoque negativo e as demais com enfoque neutro em relação ao empreendimento.

No período entre outubro de 2015 e junho de 2017, o Programa realizou acompanhamento diário sistematizado dos veículos impressos e digitais que compõem a mídia regional, em particular sobre assuntos relacionados à construção da UHE Itacara I e sobre os municípios da área de influência, e da mídia nacional, monitorando matérias de interesse das concessionárias Cemig, Light (entre novembro de 2016 a janeiro de 2017, da EDF Energia Brasil, que manifestou interesse no projeto hidrelétrico) e do setor elétrico de uma maneira geral. Também fazem parte desse processo de clipagem as notícias relativas aos rios Paraíba do Sul, Pomba e Pirapetinga e as atuações e/ou medidas relevantes dos órgãos reguladores e/ou de fiscalização ambientais na região de influência da Usina.


Além da clipagem, a equipe era responsável pela análise editorial diária com identificação e registro dos enfoques – positivo, negativo ou neutro – relação à UHE Itacara I, de forma a possibilitar uma melhor identificação e contextualização da imagem do projeto de construção da hidrelétrica por parte da mídia.

No período correspondente à execução do contrato (um ano e oito meses), foram clipadas 6.237 matérias no total, sendo 170 com enfoque positivo, 67 negativos e 6.000 neutras em relação à UHE Itacara I, incluindo as matérias noticiadas na mídia regional e nacional.

**GRÁFICO 5 - MATÉRIAS CLIPADAS OUT/15 A JUN/17**



**GRÁFICO 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS CLIPADAS OUT/15 A JUN/17**



No período a que se refere este relatório, as matérias com enfoques positivos, de uma maneira geral, resultaram de ações da equipe do Programa de Comunicação Social na produção e distribuição de *release* e notas de pauta, além da realização de duas coletivas de imprensa – em outubro de 2015 e junho de 2016. A primeira em apoio ao Subprograma de Formação de Mão de Obra, para o anúncio da parceria do empreendimento com o Senai Unidade de Santo Antônio de Pádua, na realização de cursos de capacitação profissional destinados a moradores dos cinco municípios da área de influência da usina; a segunda, relativa ao anúncio do adiamento das obras e perspectiva de que a construção da usina teria início ainda em 2016, respectivamente.

Também com enfoques positivos, foram identificadas e clipadas 77 matérias na mídia regional (jornais, sites, blogs e redes sociais) e site da ENSP/Fiocruz, entre abril e julho de 2016, sobre a parceria da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. e a Fundação Oswaldo Cruz em apoio às Secretarias Municipais de Saúde, na campanha de combate ao mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da *dengue*, *chikungunya* e *zika vírus*. As ações desta campanha mereceram destaque significativo na mídia regional, contribuindo favoravelmente para o fortalecimento da imagem positiva do empreendimento e de empresa comprometida com o bem-estar da população de seu entorno. Entre os destaques desta campanha, estão a veiculação de matérias sobre o *workshop* para profissionais de saúde, realizado em Santo Antônio de Pádua, e a cobertura da mídia regional das atividades relativas aos dias de mobilização, realizados nos cinco municípios da área de influência da usina, com espaços interativos durante o dia e palestras à noite.

Também foram clipadas matérias com enfoques positivos resultantes de ações de relacionamento com a mídia regional (envio de releases e notas de pauta), desenvolvidas pelo PCS, sobre atividades dos programas ambientais do empreendimento. O Programa de Reflorestamento, que representará para a região o plantio de um milhão de mudas de árvores da Mata Atlântica, gerou 11 matérias em veículos impressos, sites e blogs regionais, no mês de junho de 2016. Entre maio e julho, também de 2016, o Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento do Patrimônio Arqueológico da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A foi assunto em 16 matérias veiculadas, sendo uma (01) sobre as atividades de resgate arqueológico realizadas na área do canteiro de obras e 15 relativas à exposição “Resgate arqueológico na área da UHE Itaocara I”, realizada em junho, nos dias 21 e 22, em Itaocara e, 23 e 24, em Aperibé. Neste período, receberam ainda enfoques positivos as matérias relativas às atividades do Programa de Gestão Institucional, sobre o Curso Gestão de Programas para Gestores Públicos e primeira reunião do Grupo Técnico Intermunicipal, ocorridos também em junho do mesmo ano, em parceria com o Programa de Estímulo à Participação da População.

Destaca-se ainda que em agosto de 2016, foi noticiado no site do Diário Oficial da União, igualmente com enfoque positivo, a transferência da declaração de utilidade pública das áreas de terra necessária à implantação do reservatório da usina, do canteiro de obras e da Área de Preservação Permanente (APP) da UHE Itaocara I, das empresas Itaocara Energia Ltda. e Cemig Geração e Transmissão S.A, para a empresa Usina Hidrelétrica Itaocara S.A.

Mais recentemente, em novembro de 2016, foram clipadas matérias, também com enfoque positivo, sobre o interesse da empresa francesa EDF em adquirir os 51% do capital social da UHE Itaocara I (RJ-150 MW) pertencente à Light de forma indireta através da subsidiária integral Itacara Energia. As matérias que ganharam destaque em veículos nacionais despertaram o interesse de um dos jornais impressos regionais, que reproduziu nota do empreendimento sobre esta temática, igualmente com enfoque positivo. Em janeiro de 2017, no entanto, foram clipadas oito (08) matérias com enfoques negativos, sobre o desinteresse da EDF em oferecer proposta para a negociação com a Light.

Registra-se ainda que no período em que o PCS monitora o empreendimento através da clipagem de notícias, foi identificado um número bastante reduzido de matérias com enfoques negativos em relação à UHE Itaocara I especificamente. Observa-se nestes casos que, em geral, as matérias negativas falam sobre temas relativos às questões de preservação das características ambientais do Rio Paraíba do Sul (que serão alteradas com a formação do lago da hidrelétrica) e/ou refletem o posicionamento de parte de moradores de áreas que serão alagadas pela formação do reservatório da usina que não deseja sair de suas propriedades ou ainda que divulgam posicionamentos de ambientalistas contrários a implantação de novas hidrelétricas no país. Também foram identificadas 14 matérias com enfoques negativos no mês de novembro de 2015, relativas à manifestação contrária à construção do empreendimento organizada por membros do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e lideranças comunitárias locais.

Em abril de 2017, foi identificada uma (01) matéria em blog local da área de influência da usina, com enfoque negativo, sobre a posição contrária à construção da hidrelétrica, adotada pela vereadora Emanuela Teixeira, de Cantagalo, e pelo blogueiro Iago Guimarães, do mesmo município fluminense, segundo os quais o empreendimento trará prejuízos ao Rio Paraíba do Sul. No mês de maio, também de 2017, foram identificadas quatro (04) matérias com enfoques negativos em relação ao empreendimento, veiculando a informação de que problemas financeiros da Cemig e Light atrasam a construção da hidrelétrica, segundo comitê do Ministério de Minas e Energia. Já no mês de junho do mesmo ano, foram identificadas 11 matérias com enfoques negativos sobre o plano de desinvestimento da Cemig, que inclui a negociação da estatal mineira

com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para devolução da concessão da UHE Itaipava I.

É importante destacar que no período entre outubro e a segunda quinzena de dezembro de 2015, boa parte das matérias clipadas com enfoques negativos não trazem relação direta com a construção da UHE Itaipava I e, sim, sobre as empresas que detêm a concessão do empreendimento (Cemig e Light) ou sobre o setor elétrico brasileiro de uma maneira geral. Ressalta-se aqui que, por uma questão de metodologia adotada no início do processo de clipagem, mas ajustada a partir da segunda quinzena de dezembro, há uma queda significativa no número de matérias com enfoques negativos. A partir desse período, todas as matérias que não tratam diretamente de assuntos relativos à UHE Itaipava I passaram a ser consideradas de enfoques neutros em relação ao objeto das ações deste PCS. Essa mudança de metodologia de identificação de enfoques justifica consequentemente o aumento significativo do número de matérias neutras e a diminuição das matérias de enfoque negativo.

Também se registra que, devido ao adiamento do início das obras de construção da UHE Itaipava I e a consequente redução das ações do empreendimento na região, foi adotada pelo PCS a estratégia de ampliar os temas para o monitoramento das matérias que tratam das empresas ligadas ao empreendimento – Cemig, Light e mais recentemente EDF. Nessa nova estratégia, foram incluídos entre os assuntos a serem monitorados às matérias relativas ao setor elétrico brasileiro de uma forma mais ampla na mídia nacional, como forma de subsidiar a direção do empreendimento sobre assuntos de interesse comum ao setor de energia elétrica, eólica, solar fotovoltaica e nuclear, que integram o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Neste sentido, foram incluídos temas como as alterações na legislação que rege o setor elétrico, as novas normatizações por parte dos órgãos reguladores e fiscalizadores do setor, o comportamento das ações das empresas do setor elétrico no mercado financeiro, bem como leilões, privatizações e aquisições/fusões de empresas geradoras, distribuidoras e transmissoras de energia. Em todos esses casos, as análises apontam para enfoques neutros em relação à UHE Itaipava I.

Ainda com enfoque neutro em relação ao empreendimento, eram objetos desta clipagem as matérias relativas à movimentação no panorama político nos municípios da área de influência do empreendimento, bem como as questões climáticas, que interferem diretamente no comportamento dos rios da região, que influenciarão na formação do reservatório da usina. Neste contexto, destaca-se ainda o monitoramento e análise das notícias sobre o período de chuvas e suas consequências nos municípios e para a população da área de influência. Registra-se a

importância desse noticiário, que poderá ser, no futuro, balizador para análise de possíveis impactos decorrentes da construção da usina em relação ao comportamento dos rios e efeitos das chuvas na área de influência do empreendimento.

### 1.5.2 - Número de veículos de mídia cadastrados

A equipe do PCS realizou o cadastro das principais mídias existentes na área de influência direta e indireta da UHE Itacara I. Desde outubro de 2015, foram identificados 143 veículos: 50 rádios, 78 jornais (impressos, sites, blogs) e 15 canais de televisão.

Destes, 48 têm uma audiência mais significativa na AID do empreendimento e por isso foram elencados para receber os informes sobre a UHE Itacara I através de *releases* encaminhados pela equipe de Comunicação Social. Destaca-se, também, que o *Mailing* dos Veículos de Mídia Regional é atualizado permanentemente pelo PCS.

A seguir, quadros com detalhamento dos veículos cadastrados:

**QUADRO 3 – VEÍCULOS DE MÍDIA IDENTIFICADOS – TVs**

TV	Telefone	E-mails/Site	Contato	Endereço
<b>Itacara</b>				
<b>TV Aldeia</b>	(22) 3861-8500	<a href="mailto:leticiabucker@gmail.com">leticiabucker@gmail.com</a> ; <a href="mailto:itatvaldeia@gmail.com">itatvaldeia@gmail.com</a> ; <a href="mailto:seylorornellas@gmail.com">seylorornellas@gmail.com</a>	Seylor Ornellas e Letícia Bucker	
<b>Cantagalo</b>				
<b>TV.com</b>	(22) 981363383	<a href="mailto:eduardocampagnolli@gmail.com">eduardocampagnolli@gmail.com</a>	Eduardo Campagnolli	
<b>Pirapetinga</b>				
<b>TV Pirapetinga</b>		<a href="https://www.facebook.com/tvpirapetinga/?ref=timeline_chaining">https://www.facebook.com/tvpirapetinga/?ref=timeline_chaining</a>		
<b>Campos de Goytacazes</b>				
<b>Inter TV (Repetidora Rede Globo)</b>	(22) 2726-8250	<a href="mailto:biancamlima@gmail.com">biancamlima@gmail.com</a>	Bianca Marques	
		<a href="mailto:fernandalisboa@gmail.com">fernandalisboa@gmail.com</a>	Fernanda Lisboa	
		<a href="mailto:esiobellidorjnews@gmail.com">esiobellidorjnews@gmail.com</a>	Ésio Bellido (Bom dia Rio)	
		<a href="mailto:jornalismo.campos@redeintertv.com.br">jornalismo.campos@redeintertv.com.br</a>		
<b>TV Record Campos</b>	(22) 2101-2800	<a href="mailto:claudia.eleonora@gmail.com">claudia.eleonora@gmail.com</a>	Claudia Eleonora	Av Lair Ferreira s/, Turfe
<b>SBT Campos</b>	(22) 2735-3199	<a href="mailto:arasbtcampos@gmail.com">arasbtcampos@gmail.com</a>	Alessandra Ribeiro	
		<a href="mailto:girlanerodrigues@gmail.com">girlanerodrigues@gmail.com</a>	Girlane Rodrigues (produtora - de 7h às 14h)	
<b>TV Diário (Local)</b>	(22) 99904-4208	<a href="mailto:mattosjornalista@gmail.com">mattosjornalista@gmail.com</a>	Verônica Mattos	
		<a href="mailto:jualmirdelfino@gmail.com">jualmirdelfino@gmail.com</a>	Jualmir Delfino	
<b>G1 Norte e Noroeste</b>	(22) 2726-8250	<a href="mailto:jornalismocampos@redeintertv.com.br">jornalismocampos@redeintertv.com.br</a>	Dulcides Netto	Rua Dr Sílvio Bastos Tavares, 826, Parque Leopoldina
		<a href="mailto:dulcides.netto@redeintertv.com.br">dulcides.netto@redeintertv.com.br</a>		

TV	Telefone	E-mails/Site	Contato	Endereço
<b>G1 Região dos Lagos</b>	(22) 2647-9967	<a href="mailto:intervitloral@gmail.com">intervitloral@gmail.com</a>		
	(22) 99944-9948	<a href="mailto:Fernanda.soares@redeintertv.com.br">Fernanda.soares@redeintertv.com.br</a>	Fernanda Soares	
		<a href="mailto:Fersoares.jornalismo@gmail.com">Fersoares.jornalismo@gmail.com</a>		
<b>Terceira Via (TV E jornal online)</b>	(22) 2738-2700	<a href="mailto:francislaine@phrd.com.br">francislaine@phrd.com.br</a>	Francislaine Soares (coordenadora de pauta)	Rua Teotônio Ferreira de Araújo 36, Centro
	(21) 99104-3979	<a href="mailto:claudio@clioassessoria.com">claudio@clioassessoria.com</a>	Claudio Carneiro (editor)	
		<a href="mailto:jornalismo@jornalterceiravia.com.br">jornalismo@jornalterceiravia.com.br</a>		
<b>Macaé</b>				
<b>Inter TV (Repetidora Rede Globo)</b>	(22) 2757-8403	<a href="mailto:kissilla.franco@redeintertv.com.br">kissilla.franco@redeintertv.com.br</a>	Kissila Franco	Av Nossa Senhora da Glória 1365, sala 102, Cavaleiros
		<a href="mailto:michelle.gomes@redeintertv.com.br">michelle.gomes@redeintertv.com.br</a>	Michelle Gomes	
<b>G1 – Macaé</b>		<a href="mailto:junior.costa@redeintertv.com.br">junior.costa@redeintertv.com.br</a>	Junior Costa	
<b>O Debate</b>	(22) 2106-6060	<a href="mailto:prialves.r@gmail.com">prialves.r@gmail.com</a>		Rua Benedito Peixoto, 90, Centro
		<a href="mailto:marcio@odebateon.com.br">marcio@odebateon.com.br</a>	Marcio (Editor Chefe)	
		<a href="mailto:odebate@odebateon.com.br">odebate@odebateon.com.br</a>	Oscar Pires (Diretor Responsável)	
		<a href="mailto:jornalismo@odebateon.com.br">jornalismo@odebateon.com.br</a>		
<b>Cabo Frio</b>				
<b>Inter TV Cabo Frio</b>	(22) 2647-9952 / 2647-9945	<a href="mailto:jornalismo.cabofrio@redeintertv.com.br">jornalismo.cabofrio@redeintertv.com.br</a>	Mateus (produção)	Av Wilson Mendes, 730 - Cabo Frio
<b>Nova Friburgo</b>				
<b>TV Globo Inter TV</b>	(22) 2519-9100	<a href="mailto:felipe.basilio@redeintertv.com.br">felipe.basilio@redeintertv.com.br</a>	Felipe Basílio (22) 97403-2514	
		<a href="mailto:suzana.barrozo@redeintertv.com.br">suzana.barrozo@redeintertv.com.br</a>	Suzana de Fátima Barrozo	
		<a href="mailto:jornalismo.friburgo@redeintertv.com.br">jornalismo.friburgo@redeintertv.com.br</a>		

#### QUADRO 4 – VEÍCULOS DE MÍDIA IDENTIFICADOS – JORNAIS / BLOGS

JORNAL	Telefone	Contato	E-mails	Site/Facebook
<b>Aperibé</b>				
<b>Canal GS1</b>	(22) 98137-7578	Gerson José da S. Filho		<a href="https://www.facebook.com/CANALGS1/">https://www.facebook.com/CANALGS1/</a>
<b>Jornal a Verdade</b>	(22) 3864-1824 (22) 98148-7483	Luiz Carlos de S. Cordeiro	<a href="mailto:jornalaverdade@yahoo.com.br">jornalaverdade@yahoo.com.br</a>	
<b>Adilson Psiu (blog)</b>	(22) 99725-7228	Adilson	<a href="mailto:noroestefluminenseonline@gamil.com">noroestefluminenseonline@gamil.com</a>	
<b>Cantagalo</b>				
<b>Jornal da Região</b>	(22) 2555-5453	Célio Figueiredo	<a href="mailto:editorajornaldaregiao@gmail.com">editorajornaldaregiao@gmail.com</a>	
<b>Iago Guimarães (blog)</b>			<a href="mailto:iagoguimaraescouto@outlook.com">iagoguimaraescouto@outlook.com</a>	
<b>Itaocara</b>				
<b>Jornal da Região Noroeste</b>	(22) 3861-2068 (22) 99989-7194	Luís Claudio Mello	<a href="mailto:jrnoroeste@hotmail.com">jrnoroeste@hotmail.com</a>	
<b>Jornal Centro</b>	(22) 99212-9190	Geraldo	<a href="mailto:jornalistacardoso@yahoo.co">jornalistacardoso@yahoo.co</a>	

JORNAL	Telefone	Contato	E-mails	Site/Facebook
Norte	(22) 99968-1295 (22) 98136-1313	Cardoso	<a href="mailto:m.br">m.br</a>	
Jornal Nova Voz		Ronald Thompson	<a href="mailto:rthompsonfa@gmail.com">rthompsonfa@gmail.com</a>	
Folha Itaocarense (blog)	(22) 99762-2563	Seylor Ornelas	<a href="mailto:folhaitaocarense@gmail.com">folhaitaocarense@gmail.com</a>	
Blog Elisabeth Carvalho	(22) 99801-8407	Elizabeth Carvalho	<a href="mailto:elisabete.carvalho10@hotmail.com">elisabete.carvalho10@hotmail.com</a>	
Jornal da Cidade		Luciano de Souza Melo		Rua Projetada, s/n Lote 3 - Morro do Eucalipto
<b>Santo Antônio de Pádua</b>				
Jornal a Folha	(22) 3853-1595 (22) 98123-8387	Astrogildo Milagres	<a href="mailto:afolha40@gmail.com">afolha40@gmail.com</a>	<a href="http://www.afolhadepadua.com.br/">www.afolhadepadua.com.br</a> <a href="https://www.facebook.com/afolhadepadua?fref=ts">https://www.facebook.com/afolhadepadua?fref=ts</a>
Jornal Sem Limites	(22) 99256-8625	Márcia Mendes e/Michel Mendes		<a href="http://sem limitesjornalinovador.blogspot.com.br/">http://sem limitesjornalinovador.blogspot.com.br/</a> <a href="https://www.facebook.com/Jornal-Sem-Limites-187049201442764/timeline">https://www.facebook.com/Jornal-Sem-Limites-187049201442764/timeline</a>
Jornal Gazeta do Noroeste	(22) 98102-0012 (22) 98116-1715 (22) 99720-8608	José Luiz Mello	<a href="mailto:gazetanoroeste@yahoo.com.br">gazetanoroeste@yahoo.com.br</a>	
Jornal do Noroeste	(22)98111-4947	Simone Gargano	<a href="mailto:sgargano@gmail.com">sgargano@gmail.com</a>	
<b>Campos de Goytacazes</b>				
Folha da Manhã	(22) 2726-8558 (Redação) (22) 2726-8585 (Geral)	Rodrigo Gonçalves (Editor Geral)	<a href="mailto:online@fmanha.com.br">online@fmanha.com.br</a>	
		Marcos Curvelo (Editor de economia)	<a href="mailto:mcurvello@fmanha.com.br">mcurvello@fmanha.com.br</a>	
		Cilênio Tavares	<a href="mailto:cileniotavares6@gmail.com">cileniotavares6@gmail.com</a>	
		Simone Barreto	<a href="mailto:sibarreto@gmail.com">sibarreto@gmail.com</a>	
		Barbara Pereira	<a href="mailto:bcabral@fmanha.com.br">bcabral@fmanha.com.br</a>	
		Channa Vieira	<a href="mailto:cvieira@fmanha.com.br">cvieira@fmanha.com.br</a>	
		Joseli Matias	<a href="mailto:jmatias@fmanha.com.br">jmatias@fmanha.com.br</a>	
		Leandro Machado	<a href="mailto:leandrobmachado@hotmail.com">leandrobmachado@hotmail.com</a>	
Folha da Manhã	(22) 99845-9277	Arnaldo Neto	<a href="mailto:arnaltoneto@fmanha.com">arnaltoneto@fmanha.com</a>	
Blog Rui Locutor	(22) 2735-3815	Rui Hulhamann	<a href="mailto:rjpublicidade@hotmail.com">rjpublicidade@hotmail.com</a>	
Blog Palavra Solta	(22) 2732-1887	Marcio Nunes Fernandes	<a href="mailto:marciof100@gmail.com">marciof100@gmail.com</a>	
Blog do Refri	(22) 98843-3495	Claudio Carneiro	<a href="mailto:claudio@clioacessoria.com">claudio@clioacessoria.com</a>	
A Notícia	(22) 2733-2020	Carlos Eduardo A. de Oliveira	<a href="mailto:ironis@uol.com.br">ironis@uol.com.br</a>	
O Campista	(22)2738-6210	Redação	<a href="mailto:redacao@ocampista.com">redacao@ocampista.com</a>	
	(22) 3234-8499	Guilherme	<a href="mailto:guilherme@ocampista.com">guilherme@ocampista.com</a>	
Portal Ururau	(22) 99882-4858 (22) 2722-2468	Redação	<a href="mailto:ururau@ururau.com.br">ururau@ururau.com.br</a>	
		Laila Nunes	<a href="mailto:lailanunesco@gmail.com">lailanunesco@gmail.com</a>	
		Leandro Nunes	<a href="mailto:leandronunes@gmail.com">leandronunes@gmail.com</a>	
		Daniela Abreu	<a href="mailto:daniela.abreu@ururau.com">daniela.abreu@ururau.com</a>	



JORNAL	Telefone	Contato	E-mails	Site/Facebook
<b>Campos 24 Horas</b>	(22) 99922-0457	Fabiano Venâncio	<a href="mailto:venanciofabiano@hotmail.com">venanciofabiano@hotmail.com</a>	
<b>Jornal Terceira Via</b>	(22) 2738-2700	Cláudia Santos	<a href="mailto:jornalismo@jornalterceiravia.com.br">jornalismo@jornalterceiravia.com.br</a>	
		Cláudio Carneiro	<a href="mailto:claudio@clioaccessoria.com">claudio@clioaccessoria.com</a>	
		Patrícia Barreto	<a href="mailto:pbarreto@gmail.com">pbarreto@gmail.com</a>	
		Pricila Alves	<a href="mailto:prialves.r@gmail.com">prialves.r@gmail.com</a>	
		Tânia Garabine	<a href="mailto:tania.garabine@gmail.com">tania.garabine@gmail.com</a>	
<b>Folha da Manhã</b>	(22) 2726-8558		<a href="mailto:mcurvello@fmanhã.com.br">mcurvello@fmanhã.com.br</a>	
			<a href="mailto:online@fmanha.com.br">online@fmanha.com.br</a>	
			<a href="mailto:rmota@fmanha.com.br">rmota@fmanha.com.br</a>	
<b>G1</b>	(22) 2726-8263	Dulcides S. Netto	<a href="mailto:dulcides.netto@redeintertv.com.br">dulcides.netto@redeintertv.com.br</a>	
		Stella Freitas	<a href="mailto:stella.freitas@redeintertv.com.br">stella.freitas@redeintertv.com.br</a>	
<b>O Diário</b>	(22) 3054-4200	Telmo Filho	<a href="mailto:telmofilho84@gmail.com">telmofilho84@gmail.com</a>	
		Paulo Renato Pinto Porto	<a href="mailto:pintoporto@hotmail.com">pintoporto@hotmail.com</a>	
		Eduardo Ribeiro	<a href="mailto:eduardoribeiro.monitor@gmail.com">eduardoribeiro.monitor@gmail.com</a>	
		Alexandre Paiva neto	<a href="mailto:alexandrepaivaneto@gmail.com">alexandrepaivaneto@gmail.com</a>	
		Economia	<a href="mailto:odiario@gmail.com">odiario@gmail.com</a>	
		Hélio Cordeiro	<a href="mailto:heliocordeirog@gmail.com">heliocordeirog@gmail.com</a>	
		Patrícia Bueno	<a href="mailto:pati.bueno@gmail.com">pati.bueno@gmail.com</a>	
<b>NF Notícias</b>			<a href="mailto:contato@nfnoticias.com.br">contato@nfnoticias.com.br</a>	
<b>Macaé</b>				
<b>Diário da Costa do Sol</b>	(22) 2765-7353	Guilherme (Editor)	<a href="mailto:guilherme@diariocs.com.br">guilherme@diariocs.com.br</a>	
			<a href="mailto:odiariocs@gmail.com">odiariocs@gmail.com</a>	
			<a href="mailto:editor@diariocs.com">editor@diariocs.com</a>	
<b>Macaé Offshore</b>	(21) 99833-2812	Rodrigo Leitão	<a href="mailto:reportagem@macaeoffshore.com.br">reportagem@macaeoffshore.com.br</a>	<a href="http://www.macaeeoffshore.com">www.macaeeoffshore.com</a>
	(21) 3174-1684			
<b>Jornal O Debate</b>	(22) 2773-2679	José Milbs de Lacerda Gama (Editor Chefe)	<a href="mailto:josemilbs@jornalorebate.com.br">josemilbs@jornalorebate.com.br</a>	
	(22) 9908-8536			
	(22) 9942-7994			
<b>Jornal de Sábado</b>	(22) 2645-0402	Monique Amorim	<a href="mailto:moniqueamorim@jornaldesabado.com.br">moniqueamorim@jornaldesabado.com.br</a>	
		Ademilton Ferreira	<a href="mailto:jornaldesabado@hotmail.com">jornaldesabado@hotmail.com</a>	
		Alex Tavares		
<b>Jornal Correio Social</b>	(21) 3522-5865	Jualmir Delfino	<a href="mailto:correiosocialnoticias@gmail.com">correiosocialnoticias@gmail.com</a>	<a href="http://www.jornalcorreiosocial.com.br">www.jornalcorreiosocial.com.br</a>
	(21) 3144-2067			
	(21) 99834-4509			
	(21) 986117756			
<b>São João da Barra</b>				
<b>Quotidiano Online</b>	(22) 2741-8231		<a href="mailto:jornalismo@quotidiano.com.br">jornalismo@quotidiano.com.br</a>	<a href="http://www.quotidiano.com.br">http://www.quotidiano.com.br</a>
<b>Rio das Ostras</b>				
<b>Jornal Rio das</b>	(22) 99827-6846		<a href="mailto:contato@riodasostrasjornal.com">contato@riodasostrasjornal.com</a>	<a href="http://www.riodasostrasjornal.com">www.riodasostrasjornal.com</a>

JORNAL	Telefone	Contato	E-mails	Site/Facebook
Ostras			<a href="mailto:om.br">om.br</a>	<a href="http://gspot.com.br">gspot.com.br</a>
			<a href="mailto:riodasostrasjornal@hotmail.com">riodasostrasjornal@hotmail.com</a>	
			<a href="mailto:redacao@riodasostrasjornal.com.br">redacao@riodasostrasjornal.com.br</a>	
Portal Rio das Ostras	(22) 99978-9985 (22) 99292-5408		<a href="mailto:marceloteles@riodasostras.com.br">marceloteles@riodasostras.com.br</a>	
Rio das Ostras. Net			<a href="mailto:noticias@riodasostras.net">noticias@riodasostras.net</a>	
RJ News	(22) 8803-3899 (22) 78348624	Roger Vilela	<a href="mailto:rogerfvilela@gmail.com">rogerfvilela@gmail.com</a>	
<b>São Fidélis</b>				
Folha da Cidade	(22) 999725-5931	Vinicius Campelo (gerente) Benedito (Editor)	<a href="mailto:folhadacidadesf@gmail.com">folhadacidadesf@gmail.com</a>	
São Fidélis Notícias (online)	(22) 99793-8976	Vinicius	<a href="mailto:reportagem@saofidelisnoticias.com.br">reportagem@saofidelisnoticias.com.br</a>	<a href="http://www.sfnoticias.com.br">www.sfnoticias.com.br</a>
				<a href="https://www.facebook.com/saofidelisnoticias?fref=ts">www.facebook.com/saofidelisnoticias?fref=ts</a>
<b>Quissamã</b>				
Folha de Quissamã			<a href="mailto:folhaq@gmail.com">folhaq@gmail.com</a>	
<b>Nova Friburgo</b>				
A Voz da Serra	(22) 2522-2035	Alexandre Barros	<a href="mailto:redacao@avozdaserra.com.br">redacao@avozdaserra.com.br</a>	
		Ana Borges	<a href="mailto:ana.borges@avozdaserra.com.br">ana.borges@avozdaserra.com.br</a>	
		Ana G. Fernandes	<a href="mailto:ana_gessica@yahoo.com.br">ana_gessica@yahoo.com.br</a>	
		Dayanne Ermch	<a href="mailto:dayane_emrich@hotmail.com">dayane_emrich@hotmail.com</a>	
		Vinicius Gast	<a href="mailto:esportes@avozdaserra.com.br">esportes@avozdaserra.com.br</a>	
		Flavia Ferrer	<a href="mailto:flaviaferrer@ig.com.br">flaviaferrer@ig.com.br</a>	
		Henrique Gil Amorim	<a href="mailto:hnrique@avozdaserra.com.br">hnrique@avozdaserra.com.br</a>	
		Karine Knust	<a href="mailto:karineknust2@gmail.com">karineknust2@gmail.com</a>	
		Eloir Perdigão	<a href="mailto:redacao@avozdaserra.com.br">redacao@avozdaserra.com.br</a>	
<b>Itaperuna</b>				
O Noroeste	(22) 3822-3211	Leandro B. Machado	<a href="mailto:leandrobmachado@hotmail.com">leandrobmachado@hotmail.com</a>	
Itaperuna News	(22) 99844-0609	Eusébio da Silva Dornellas	<a href="mailto:eusebio_dornellas@hotmail.com">eusebio_dornellas@hotmail.com</a>	<a href="http://www.itaperunanews.com.br">www.itaperunanews.com.br</a>
O Diário do Noroeste	(22) 3824-4690 (22) 3822-2794	Alexandre (dono) e Valéria (editora)	<a href="mailto:redacao@odiariodonoroeste.com.br">redacao@odiariodonoroeste.com.br</a>	<a href="http://www.odiariodonoroeste.com.br">www.odiariodonoroeste.com.br</a>
				<a href="https://www.facebook.com/odiario.donoeste?fref=ts">https://www.facebook.com/odiario.donoeste?fref=ts</a>
Folha Noroeste	(22) 3823-1515	Alexandre Boechat	<a href="mailto:folhadonoroeستيرio@gmail.com">folhadonoroeستيرio@gmail.com</a>	<a href="https://www.facebook.com/FolhaDoNoroeste?fref=ts">https://www.facebook.com/FolhaDoNoroeste?fref=ts</a>
Gazeta de Itaperuna	(22) 3824-3264 (22) 99968-3868	Alberto de Paula e Glauber Bastos	<a href="mailto:gazetaita@ig.com.br">gazetaita@ig.com.br</a>	
Jornal Gazeta do Noroeste			<a href="mailto:linharesfc@yahoo.com.br">linharesfc@yahoo.com.br</a>	<a href="http://www.gazetadonoroeستيرio.com.br">www.gazetadonoroeستيرio.com.br</a>

JORNAL	Telefone	Contato	E-mails	Site/Facebook
				<a href="http://www.facebook.com/www.gazetadonordeste.com.br?fref=ts">www.facebook.com/www.gazetadonordeste.com.br?fref=ts</a>
O Itaperunense	(22) 3824-1322	André Luiz Pecly de Garcia	<a href="mailto:andre.garcia@oitaperunense.com.br">andre.garcia@oitaperunense.com.br</a>	<a href="http://www.oitaperunense.com.br">www.oitaperunense.com.br</a>
			<a href="mailto:contato@oitaperunense.com.br">contato@oitaperunense.com.br</a>	<a href="https://www.facebook.com/oitaperunense?fref=ts">https://www.facebook.com/oitaperunense?fref=ts</a>
Jornal Olhar			<a href="mailto:olharjornal@gmail.com">olharjornal@gmail.com</a>	<a href="https://www.facebook.com/jornalolhar">https://www.facebook.com/jornalolhar</a>
<b>Cambuci</b>				
Jornal Tribuna Livre	(22) 2767-2121/ 99954-0043	Evandro Salim	<a href="mailto:tlivre@gmail.com">tlivre@gmail.com</a>	
Jornal o Giro	(22) 99922-7175	Joel Reis	<a href="mailto:jjornalgiro@gmail.com">jjornalgiro@gmail.com</a>	<a href="http://www.tribunadeporciuncula.com.br">www.tribunadeporciuncula.com.br</a>
Jornal o Companheiro (Jornal do Rotary)		Noel Francisco	<a href="mailto:rotaryclubporciuncularj@yahoo.com.br">rotaryclubporciuncularj@yahoo.com.br</a>	
Jornal Tribuna de Porciúncula		André	<a href="mailto:tribunadeporciuncula@gmail.com">tribunadeporciuncula@gmail.com</a>	<a href="https://www.facebook.com/tribunadeporciuncula?fref=ts">https://www.facebook.com/tribunadeporciuncula?fref=ts</a>
<b>Cordeiro</b>				
Gazeta de Cordeiro e Região	(22) 2551-3080/99273-0609	Dilelso José Vianna Silva	<a href="mailto:gazetadecordeiroeregiao@bol.com.br">gazetadecordeiroeregiao@bol.com.br</a>	
Gazeta Serra Mar	(22) 2551-1094			
<b>Rio de Janeiro</b>				
Jornal O Dia (Editora Rio)	(21) 2222-8091 / 98117-7187	Rosayne Macedo	<a href="mailto:rosayne.macedo@odia.com.br">rosayne.macedo@odia.com.br</a>	
			<a href="mailto:estado@odia.com.br">estado@odia.com.br</a>	
			<a href="mailto:saude@odia.com.br">saude@odia.com.br</a>	
			<a href="mailto:contasocial@odia.com.br">contasocial@odia.com.br</a>	
<b>Bom Jesus de Itabapoana</b>				
Jornal o Norte Fluminense	(22) 3831-7558	João Batista Tavares	<a href="mailto:onortefluminense@hotmail.com">onortefluminense@hotmail.com</a>	
Jornal a Voz do Povo	(22) 99262-1847	Regina Lucia Goulart	<a href="mailto:avpbji@hotmail.com">avpbji@hotmail.com</a>	
Jornal O Repórter	(22) 3831-4254	Ebenazer Campos	<a href="mailto:jornalreporteronline@gmail.com">jornalreporteronline@gmail.com</a>	
			<a href="mailto:jornalreporter@uol.com.br">jornalreporter@uol.com.br</a>	
Blog do Jailton da Penha	(22) 99704-8478 (22) 99751-7017	Jailton da Penha	<a href="mailto:jailton_bji@yahoo.com.br">jailton_bji@yahoo.com.br</a>	<a href="http://jailtondapenha.blogspot.com.br">http://jailtondapenha.blogspot.com.br</a>
<b>Italva</b>				
Jornal Tempo News	(22) 99956-6769 (22) 99973-5457	Luiz Carlos Gomes	<a href="mailto:luizcarlosgomes16@hotmail.com">luizcarlosgomes16@hotmail.com</a>	<a href="https://www.facebook.com/Tempo-News-290833051075334/timeline/">https://www.facebook.com/Tempo-News-290833051075334/timeline/</a>
			<a href="mailto:tempo.news@outlook.com">tempo.news@outlook.com</a>	
Italva On Line	(22) 98126-2680	Genilson Leite	<a href="mailto:genilsonleite@hotmail.com">genilsonleite@hotmail.com</a>	<a href="http://www.italvaonline.com.br">www.italvaonline.com.br</a>
Folha de Italva		Nelson	<a href="mailto:nelsonfotos1@hotmail.com">nelsonfotos1@hotmail.com</a>	<a href="http://www.folhadeitalva.com.br">www.folhadeitalva.com.br</a>
			<a href="mailto:folhadeitalva@gmail.com">folhadeitalva@gmail.com</a>	
<b>Miracema</b>				
Jornal Dois estados	(22) 3852-3196 (22) 99203-0222 (22) 99213-5334	Nelson e Laelson Barros	<a href="mailto:doisestados@gmail.com">doisestados@gmail.com</a>	<a href="https://www.facebook.com/JornalDoisEstados?fref=ts">https://www.facebook.com/JornalDoisEstados?fref=ts</a>
				<a href="http://www.doisestados.com.br">www.doisestados.com.br</a>

JORNAL	Telefone	Contato	E-mails	Site/Facebook
Jornal O Porta Voz	(22) 3852-0969 (22) 99201-1440	Walter e Torquato	<a href="mailto:oportavozmiracema@oi.com.br">oportavozmiracema@oi.com.br</a>	
Jornal O Tempo	(22) 3852-0899	Renato Mercante	<a href="mailto:renatomecante@gmail.com">renatomecante@gmail.com</a>	
<b>Lage de Muriaé</b>				
Jornal Conexão		Carlos Tará	<a href="mailto:tara201050@hotmail.com">tara201050@hotmail.com</a>	
<b>Natividade</b>				
Portal Natividade		André	<a href="mailto:redacao@portalnatividade.com.br">redacao@portalnatividade.com.br</a>	<a href="http://www.portalnatividade.com.br">www.portalnatividade.com.br</a>
<b>Carmo</b>				
O Popular	(22) 2537-0608	Rogério Gonçalves Nunes	<a href="mailto:redacaoopopular@hotmail.com">redacaoopopular@hotmail.com</a>	
Logus Notíciais	(22) 2537-0346	André Salles	<a href="mailto:logusnoticias@hotmail.com">logusnoticias@hotmail.com</a>	<a href="http://www.logusnoticias.com.br">www.logusnoticias.com.br</a>
<b>Outros</b>				
Noroeste On Line			<a href="mailto:imprensa@noroesteonline.com.br">imprensa@noroesteonline.com.br</a>	<a href="http://www.noroesteonline.com.br">www.noroesteonline.com.br</a>
Clik Noroeste	(22) 99758-7838	Messias Lucas	<a href="mailto:contato@clicknoroeste.com">contato@clicknoroeste.com</a>	<a href="http://www.clicknoroeste.com">www.clicknoroeste.com</a>
Mundo Rural			<a href="mailto:randmundorural@yahoo.com.br">randmundorural@yahoo.com.br</a>	
Página Rural			<a href="mailto:paginarural@paginarural.com.br">paginarural@paginarural.com.br</a>	
Jornal Raizes Rurais			<a href="mailto:raizesrurais@hotmail.com">raizesrurais@hotmail.com</a>	
Ulli Marques			<a href="mailto:ullimarques@gmail.com">ullimarques@gmail.com</a>	

#### QUADRO 5 – VEÍCULOS DE MÍDIA IDENTIFICADOS – RÁDIOS

RÁDIO	Telefone	E-mails/Site	Contato	Endereço
<b>Aperibé</b>				
Rádio Educadora FM 97,7	(22) 3864-4124	<a href="mailto:educativafmaperibe@gmail.com">educativafmaperibe@gmail.com</a> <a href="mailto:juniorvargas0884@gmail.com">juniorvargas0884@gmail.com</a> <a href="mailto:educativafmaperibe@gmail.com">educativafmaperibe@gmail.com</a> <a href="mailto:educativafmaperibe@gmail.com">educativafmaperibe@gmail.com</a>	J Junior (Conexão FM) Júnior Vargas (Conexão Máxima) José Arthur (Show da manhã) Lourenço Cavalcanti (Manhã sertaneja)	
<b>Cantagalo</b>				
Rádio Comunitária Anunciação FM	(22) 2555-4470 / 98150-7980	<a href="mailto:contato@radioanunciacaofm.com.br">contato@radioanunciacaofm.com.br</a>		
Porciúncula				
Rádio FM (Comunitária)	(22) 3842-2980/9941-4888	<a href="mailto:radiocomunidadeporciuncula@yahoo.com.br">radiocomunidadeporciuncula@yahoo.com.br</a>	Fernando Prevato	
<b>Santo Antônio de Pádua</b>				
Rádio Feliz AM	(22) 3851-0219	<a href="mailto:cantorahellencristina@hotmail.com">cantorahellencristina@hotmail.com</a>	Hellen Cristina	Rua Dr

RÁDIO	Telefone	E-mails/Site	Contato	Endereço
1450 khz		<a href="mailto:radiofeliz@hotmail.com">radiofeliz@hotmail.com</a>	Ademir dos Santos Carlos Alberto	Temístocles Almeida, 97 Sala 6 – Centro
Rádio Cultura FM (Comunitária)	(22) 3851-0312	<a href="mailto:dada_aguiar@msn.com">dada_aguiar@msn.com</a> <a href="mailto:culturajovemfm@hotmail.com">culturajovemfm@hotmail.com</a>	Dada Aguiar	
Rádio Santo Antônio de Pádua 104,3 FM	(22) 381-0421	<a href="mailto:radioritmo104fm@gmail.com">radioritmo104fm@gmail.com</a>	Ana ou Hélio	Av Chalim Elias , s/n
<b>Itaocara</b>				
Rádio Embalo 89,9 FM	(22) 3861-2252 / 99819-9256	<a href="mailto:leandro.sf@hotmail.com">leandro.sf@hotmail.com</a> <a href="mailto:radioembalofm@hotmail.com">radioembalofm@hotmail.com</a>	Leandro / Júlio Gravano	
FM 87,9	(22) 99993-3197 38613468	<a href="mailto:diegalves@gmail.com">diegalves@gmail.com</a>	Carlos D8	Rua Pita de Castro 171, Centro
Estacionário + Jornal Folha Regional			Giovane	Rua Jorge Daher 8º Andar - Sala 801 - Centro
<b>Pirapetinga</b>				
Pirapetinga 1490 AM	(32) 3465-1233	<a href="mailto:silvafilhodias@hotmail.com">silvafilhodias@hotmail.com</a>	Flavio	Rua Antônio R. C. Jr., 15
Rádio Pirapetinga 104,9 FM	(32) 3465-1234			
<b>Campos de Goytacazes</b>				
Rádio Band FM	(22) 2101-9610	<a href="mailto:bandnoticiascampos@gmail.com">bandnoticiascampos@gmail.com</a>	Band Notícias	
		<a href="mailto:joaopaulocrespo@hotmail.com">joaopaulocrespo@hotmail.com</a>	João Paulo Crespo	
		<a href="mailto:lohayne@gmail.com">lohayne@gmail.com</a>	Lohayne Gregório	
Rádio Educativa FM	(22) 99982-6905	<a href="mailto:juliotinoco@gmail.com">juliotinoco@gmail.com</a>	Júlio Cesar Tinoco	
Rádio Diário 100,7 FM	(22) 2733-1007	<a href="mailto:feliciodesouza@gmail.com">feliciodesouza@gmail.com</a>	Felício de Souza	
		<a href="mailto:comercialdiariofm@gmail.com">comercialdiariofm@gmail.com</a>	Lindamara Silva	
		<a href="mailto:luis.locutor01@gmail.com">luis.locutor01@gmail.com</a>	Luis Henrique	
		<a href="mailto:comercialdiariofm@gmail.com">comercialdiariofm@gmail.com</a>	Marcos Aventura	
		<a href="mailto:comercialdiariofm@gmail.com">comercialdiariofm@gmail.com</a>	Patricia Cordeiro	
		<a href="mailto:pauloandre.diariofm@gmail.com">pauloandre.diariofm@gmail.com</a>	Paulo André	
Rádio Diário AM	(22) 2734-9169	<a href="mailto:dagma2@hotmail.com">dagma2@hotmail.com</a>	Dagma	
Rádio Record AM	(22) 2735-3815	<a href="mailto:radiorecordcampos@gmail.com">radiorecordcampos@gmail.com</a>	Cacau Borges	
			Carla Gomes	
			Juliana Maciel	
			Rui Uhmman	
			Mayara	
Rádio 97,1 FM	(22) 2723-3267	<a href="mailto:comercial@fm97.com.br">comercial@fm97.com.br</a>	Mioisés de Souza Peres Jr	
			Mônica Azeredo	
			Robson Miranda	
			Rui Uhmman	

RÁDIO	Telefone	E-mails/Site	Contato	Endereço
Rádio Band 96,1 FM	(22) 2733-8699	<a href="mailto:alfredosoa@gmail.com">alfredosoa@gmail.com</a>	Carlos Alfredo	
		<a href="mailto:djcacaur@gmail.com">djcacaur@gmail.com</a>	Carlos Augusto	
		<a href="mailto:banfm961@gmail.com">banfm961@gmail.com</a>	David Santos	
		<a href="mailto:lohayne@gmail.com">lohayne@gmail.com</a>	Lohayne Gregório	
		<a href="mailto:vitorbandfm1@gmail.com">vitorbandfm1@gmail.com</a>	Vitor Sarlo	
Rádio Campos Difusora 850 AM	(22) 2734-9649	<a href="mailto:jornalismocamposdifusora@gmail.com">jornalismocamposdifusora@gmail.com</a>	Alexandre Paiva Neto	
			Angelo Marcos Serafino	
			Barbosa Lemos	
			Ricardo Silva Viana	
Rádio Absoluta AM	(22) 2739-8080	<a href="mailto:dgoleandro@yahoo.com.br">dgoleandro@yahoo.com.br</a>	Diego	
<b>Macaé</b>				
Rádio Globo Macaé	(22) 27724100	<a href="mailto:michelle.gomessilva@gmail.com">michelle.gomessilva@gmail.com</a>	Michelle Gomes	
		<a href="mailto:radioglobomacae@gmail.com">radioglobomacae@gmail.com</a>	Imprensa Macaé	
Rádio 101,5 FM	(22) 2772-9101	<a href="mailto:celicioaguiar@fm101.com.br">celicioaguiar@fm101.com.br</a>	Celício Aguiar	
Rádio 95,1 FM	(22) 2105-0095	<a href="mailto:danielaop2007@hotmail.com">danielaop2007@hotmail.com</a>	Daniela Oliveira	
<b>São João da Barra</b>				
Ultra FM	(22) 3831-4563	<a href="mailto:radioultrafm@hotmail.com">radioultrafm@hotmail.com</a> <a href="http://www.radioultrafm.com.br">http://www.radioultrafm.com.br</a>	Fabiana Souza	
<b>Rio das Ostras</b>				
Rádio Energia 104	(22) 2760-0734 (22) 99234-8923			Rua São Fidelis, 33 salas 7 e 8 – Recreio
<b>São Fidélis</b>				
Rádio Coroados 1310 AM	(22) 2758-2327	<a href="mailto:rcoroadossfrj@ig.com.br">rcoroadossfrj@ig.com.br</a>	Dirley Stellet	
Rádio Difusora Coroados FM 93,9	(22) 2758-1275 99977-1633	<a href="mailto:rcoroadossfrj@ig.com.br">rcoroadossfrj@ig.com.br</a>	José Cristovão	
Radio 93,9 FM	(22) 2758-1293	<a href="mailto:radio93.9fm@hotmail.com">radio93.9fm@hotmail.com</a>	Natanael Nascimento	
			Douglas Garcia	
		<a href="mailto:helmalucia@gmail.com">helmalucia@gmail.com</a>	Helma Lucia	
<b>Além Paraíba</b>				
Rádio Juventude 95,5 FM	(32) 3462-7455 Whastapp: (32) 98865-7744	<a href="mailto:contato@juventudefm.com.br">contato@juventudefm.com.br</a> <a href="http://www.juventudefm.com.br/">http://www.juventudefm.com.br/</a>		
Rádio Transamérica 102,7 FM	(32) 3462-8089	<a href="mailto:jornalismo@nova102.com.br">jornalismo@nova102.com.br</a>		Rua Coronel Oscar Cortes, 239 1º Andar - Centro
<b>Cordeiro</b>				
RÁDIO SUCESSO 94,3 FM	(22) 2551-1094/2551-0247	<a href="http://www.radio94.com.br/index.php">http://www.radio94.com.br/index.php</a>		Av Raul Veiga, 86, Salas 702, 703 e 706 – Centro
<b>Miracema</b>				
Princesinha do Norte 1530 AM	(22) 3852-0899	<a href="mailto:jornalismo@nova102.com.br">jornalismo@nova102.com.br</a>	Gelti Rodrigues	
			Carlos Elias Gonçalves	

RÁDIO	Telefone	E-mails/Site	Contato	Endereço
<b>Itaperuna</b>				
Rádio 102,5 FM	(22)3824-2102	<a href="mailto:alfredao@gmail.com">alfredao@gmail.com</a>	Alfredo Perez	
		<a href="mailto:jaksongottardi@gmail.com">jaksongottardi@gmail.com</a>	Jakson Gottardi	
		<a href="mailto:paulodetarso102@gmail.com">paulodetarso102@gmail.com</a>	Paulo de Tarso	
		<a href="mailto:radio102fmrj@gmail.com">radio102fmrj@gmail.com</a>	Fernando Chagas	
Rádio 103 FM	(22) 3824-3131	<a href="mailto:radio103fmitaperuna@gmail.com">radio103fmitaperuna@gmail.com</a>	Moacir Pinto(Dono)	
		<a href="mailto:103fmproducao@gmail.com">103fmproducao@gmail.com</a>	Sandro Freitas (Gerente)	
Rádio 106,1 Light FM	(22) 3822- 1061/3824-3487	<a href="http://lightfm@lightfm.com.br">lightfm@lightfm.com.br</a>	Dídimo Gomes	
	(22) 98833-5710		Patrícia Bessa	
Rádio 91,3 Jovem Pan FM	(22) 3822-0664	<a href="mailto:jovempanitaperuna@gmail.com">jovempanitaperuna@gmail.com</a>	Jean Carlos	
Rádio Itaperuna FM Gospel	(22) 3823-7963	<a href="mailto:contato@radioitaperunafm.com">contato@radioitaperunafm.com</a>		
Rádio Itaperuna 1410 AM	(22) 3824-1410	<a href="mailto:jornalismo1410@gmail.com">jornalismo1410@gmail.com</a>	Aloisio Soares	
			Edson Crisostomo	
		<a href="mailto:gluciaam1410@gmail.com">gluciaam1410@gmail.com</a>	Gláucia Cristina	
		<a href="mailto:lucianaam1410@gmail.com">lucianaam1410@gmail.com</a>	Luciana Camargo	
		<a href="mailto:jornalismo1410@gmail.com">jornalismo1410@gmail.com</a>	Robson Araújo	
		<a href="mailto:natividadefm@gmail.com">natividadefm@gmail.com</a>	Vanderson Garcia	
<b>Nova Friburgo</b>				
Rádio Sociedade de Friburgo AM	(22) 2523-3034	<a href="mailto:contato@novafriburgoam.com.br">contato@novafriburgoam.com.br</a>	Daniele Santos Asth	
			Ernani Huguenin	
		<a href="mailto:jornalismo@novafriburgoam.com.br">jornalismo@novafriburgoam.com.br</a>	Joel de Sá Martins	
			Leandro Silva Oliveira	
		<a href="mailto:viniciusgastin@gmail.com">viniciusgastin@gmail.com</a>	Vinicius Gastin	
		<a href="mailto:friferraz@ig.com.br">friferraz@ig.com.br</a>	Sergio Ferraz	
Rádio Sucesso 88,1 FM	(22) 2523-0881	<a href="mailto:comercial@sucessofm.com.br">comercial@sucessofm.com.br</a>	Abel Martins	
			Ana Claudia Silva	
			Marcio Vergette	
<b>Varre-Sai</b>				
Rádio Líder FM	(22) 9205- 0061/9995-3388	<a href="mailto:lidervs@gmail.com">lidervs@gmail.com</a>	Lauro Fabri	
		<a href="mailto:radiolider@msn.com">radiolider@msn.com</a>		
<b>Natividade</b>				
Rádio Natividade FM	(22) 3841-2017	<a href="mailto:comercial@natividadefm.com.br">comercial@natividadefm.com.br</a>	Vanderson Garcia	
Rádio Atômica FM	(22) 3841-1600			
<b>Bom Jesus do Itabapoana</b>				
Rádio Mania 98 FM	(22) 3831- 4115/3831-4200	<a href="mailto:bomjesus@radiomania.com.br">bomjesus@radiomania.com.br</a>	Camila Costa	
Rádio Bom Jesus AM	(22) 3831-1570	<a href="mailto:radiobjam@gmail.com">radiobjam@gmail.com</a>	Gilson Cunha	
Rádio TransVale FM	(22) 3831-1295			
Rádio Nova Aliança (Evangélica)	(22) 3833-9103			

RÁDIO	Telefone	E-mails/Site	Contato	Endereço
<b>Italva</b>				
<b>Rádio Aliança AM (Católica)</b>	(22) 2783-1777	<a href="mailto:superaliancaam@yahoo.com.br">superaliancaam@yahoo.com.br</a>	Padre Maxiliano Silva (Diretor)	
		<a href="mailto:renatoaliancaam@hotmail.com">renatoaliancaam@hotmail.com</a>	Teófilo Costa (gerente)	
<b>Rádio Oásis FM (Evangélica)</b>	(22) 2783-2899/9833-2066	<a href="mailto:radiooasisfm@ig.com.br">radiooasisfm@ig.com.br</a>	Pastor Lucas (Diretor)	
			Bruno Melo (gerente)	
<b>Laje do Muriaé</b>				
<b>Rádio Comunitária CE Ary Parreiras</b>	(22) 3829-2662/9995-3446	<a href="mailto:jorjaolima@yahoo.com.br">jorjaolima@yahoo.com.br</a>	Jorge Correa Lima	

### 1.5.3 - Número de comunicados repassados para veículos de mídia local/regional sobre o empreendimento

No período que compreende este documento consolidado, outubro de 2015 a junho de 2017, o Programa de Comunicação Social manteve expressivo relacionamento com a mídia local e regional, sempre objetivando divulgar informações sobre a UHE Itaocara I e responder satisfatoriamente os questionamentos formulados pelos veículos. Destaca-se que o principal objetivo desta ação era garantir uma comunicação ampla e transparente, como forma de manter os diversos públicos informados sobre as ações do empreendimento, seus programas ambientais e atividades fomentadas pelo empreendedor, o Consórcio UHE Itaocara, posteriormente, Sociedade de Propósito Específico (SPE) Usina Hidrelétrica Itaocara S.A.

Neste contexto, dentre as ações realizadas com este público específico, destacam-se as duas coletivas com a Imprensa local/regional. A primeira, realizada no dia 14 de outubro de 2015, promovida para apresentação da parceria Consórcio UHE Itaocara e Senai / Rio – Unidade de Santo Antônio de Pádua, bem como para falar sobre a previsão do empreendedor de iniciar a construção nos primeiros três meses de 2016, reuniu cerca de 20 representantes da mídia local/regional.

Estes de maneira geral avaliaram positivamente a iniciativa da UHE Itaocara I, gerando 42 matérias veiculadas durante o restante do mês de outubro e início de novembro, todas com enfoques igualmente positivos em relação à usina. Em relação às ações do PCS para esta coletiva, foram produzidos dois *releases* – um sobre o convênio com o Senai e oferta de cursos e outro sobre o empreendimento hidrelétrico UHE Itaocara I – distribuídos ao final da coletiva e enviado por *e-mail* para todas redações dos veículos cadastrados; além de uma nota de pauta sobre a coletiva em si, enviada às redações dois dias antes.



A implantação dos cursos de capacitação profissional também rendeu um intensificado relacionamento com os veículos de mídia local/regional, quando foram produzidos e enviados textos informativos sobre novas turmas e ofertas de vagas nos cinco municípios, com o envio de aproximadamente 350 *e-mails* apenas no mês de outubro de 2015, além da produção de textos para atualização da *website* da Usina. O PCS avalia que a coletiva alcançou seu objetivo de informar a mídia local/regional que compareceu em número expressivo e, mesmo os veículos que não puderam estar presentes, igualmente replicaram as informações por meio dos *releases* e fotos recebidos por mensagens eletrônicas, com enfoques positivos, reforçando a imagem socialmente responsável do empreendedor.

Em 23 de outubro de 2015, o PCS elaborou e enviou nota de esclarecimento ao Blog Elizabete Carvalho/Itaocara em resposta à manifestação pública do prefeito de Itaocara, Gelsimar Gonzaga, sobre recolhimento de impostos relacionados à construção da UHE Itaocara I. Esta nota foi publicada na íntegra pelo blog, neutralizando, na avaliação do PCS, as possibilidades de repercussão negativa ao empreendimento a partir da fala equivocada do administrador municipal.

No período compreendido entre março e julho de 2016, o PCS manteve intenso e constante relacionamento com os veículos de mídia com envios regulares de notas de pautas e *releases* sobre as ações da Campanha de Combate ao mosquito *Aedes aegypti* nos municípios área de influência do empreendimento. O PCS elaborou e enviou às redações de jornais, sites, blogs, rádios e TVs locais e regionais notas de pautas e *releases* específicos sobre os eventos que compuseram a Campanha. Registra-se também que o Plano de Comunicação referente à Campanha foi executado com sucesso e atingiu seus objetivos, sendo identificada a veiculação de 77 matérias sobre as ações da parceria na mídia regional (jornais, blogs e sites). Avalia-se que tal fato contribuiu para reforçar a imagem da UHE Itaocara I como um empreendimento socialmente responsável e comprometido com o bem-estar da população de toda região de sua abrangência.

Além dos veículos clipados (jornais, sites e blogs), registra-se que a Campanha contra o *Aedes aegypti* foi divulgada em canais de televisão com alcance regional, rádios locais, carros de som que circularam as áreas urbanas e rurais dos cinco municípios, peças publicitárias em veículos impressos e online, *spots* em rádios locais da área de influência, bem como por meio de cartazes e da edição número 17 do Boletim Informativo da UHE Itaocara, especificamente da Campanha.

No dia 1º de junho de 2016, o PCS organizou uma segunda Coletiva de Imprensa, por solicitação da direção da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A., com o objetivo de divulgar o adiamento do início das obras de construção da UHE Itaocara I e informar ao público em geral sobre as razões deste

novo adiamento. Para esta coletiva o PCS também elaborou e encaminhou notas de pauta e *releases* com fotos pós-evento a todas as redações de veículos identificados e cadastrados da mídia local/regional, garantido a repercussão positiva em relação ao empreendimento, atendendo assim a expectativa do empreendedor.

Ainda como repercussão dos assuntos tratados nesta coletiva de imprensa, o PCS produziu e encaminhou às redações texto informativo sobre as ações do Programa de Reflorestamento, que prevê o plantio de um milhão de mudas de espécies da Mata Atlântica no entorno do empreendimento, com retorno satisfatório de veiculação na mídia local e regional.

Também no mês de junho de 2016, o Programa de Comunicação Social garantiu boa mobilização da mídia local/regional em torno da realização da Exposição *Resgate Arqueológico na Área da UHE Itaocara*, pelo Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico e Educação Patrimonial, nos municípios de Itaocara e Aperibé. Com esta ação de relacionamento com os veículos de notícia, o PCS garantiu êxito na proposta de dar conhecimento à população sobre os resultados da primeira etapa das ações de resgate do patrimônio arqueológico na área de influência da UHE Itaocara I.

A realização das exposições, nos dias 21 e 22, na sede da usina, em Itaocara; e 23 e 24, no Centro de Convenções Ataíde Faria Leite, em Aperibé, foi tema de notas de pauta e releases específicos enviados às redações dos veículos de mídia local/regional, que garantiram a repercussão positiva desejada pelo empreendedor, com a veiculação de 16 matérias em jornais, sites e blogs dos municípios da área de influência e municípios adjacentes, sobre os quatro dias de exposição.

Também em junho de 2016, o PCS elaborou e enviou às redações de veículos da mídia local/regional notas de pauta e *releases* sobre o Curso para Gestores Públicos e a reunião do primeiro Grupo Técnico Intermunicipal, realizados pelo Programa de Gestão Fundiária da UHE Itaocara I, no Centro de Convenções Ataíde Faria Leite, entre os dias 22 e 24.

Em outubro de 2016, o PCS, em ação reativa, elaborou e enviou à redação do Jornal da Região/Cantagalo, uma nota de esclarecimento sobre informação veiculada na mídia nacional relativa à divulgação da Light de interesse da empresa francesa EDF pela UHE Itaocara I.

Registra-se ainda que foi adotada pelo PCS a rotina de envios de alerta às redações dos veículos, em especial dos cinco municípios de abrangência do empreendimento, por *Whatsapp*, sempre que uma nova nota de pauta e/ou *release* foi enviado por *e-mail*, como forma de garantir a visualização e conseqüente publicação das notícias relevantes para a Usina.


Desde outubro de 2015, quando o PCS retomou suas atividades na UHE Itaocara I, foram enviados um total de 2.664 comunicados à mídia local/regional, entre notas de pautas, *releases* e alertas de novas informações sobre o empreendimento e suas ações socioambientais correlacionadas.

Em relação aos últimos meses de gestão do presente contrato, quando não ocorreram repasses de comunicados específicos voltados aos veículos de mídia, registra-se que a equipe do PCS manteve posicionamento reativo em relação aos veículos da mídia local e regional, com atendimento imediato sempre que solicitada para repasse de informações sobre o status do empreendimento, entre outras demandas eventuais deste público.

A atualização permanente do site também se constituiu uma forma de comunicação sobre o empreendimento, posto que os vários públicos de interesse, inclusive a imprensa, buscam nesse meio de comunicação informações atualizadas sobre a UHE Itaocara I.

De uma maneira geral, o PCS avalia que os resultados obtidos em relação a este público foram satisfatoriamente positivos, uma vez que houve resposta imediata a todas as demandas geradas pelo empreendimento no que se refere à produção de notícias, publicadas pela ampla maioria dos veículos que têm sede nos municípios da área de influência da UHE Itaocara I, bem como nos municípios vizinhos com veiculação nas regiões Noroeste, Norte e Serrana do Estado do Rio de Janeiro, e Minas Gerais, repercutindo positivamente as ações e/ou informações do empreendimento.

**GRÁFICO 7 – COMUNICADOS ENCAMINHADOS À MÍDIA LOCAL/REGIONAL**



#### 1.5.4 - Eventos de comunicação realizados na área de influência

Dentre as ações de comunicação realizadas na área de influência, destacam-se as duas já citadas Coletivas de Imprensa com a mídia regional, realizadas respectivamente no dia 14 de outubro de 2015 e 01 de junho de 2016, sob a coordenação do Programa de Comunicação Social da UHE Itacara I.



Coletiva 14.10.15



Coletiva de Imprensa / 01.06.2016

Outra ação de comunicação ocorreu no dia 21 de outubro de 2015, quando Mário Trento e comunicadores do PCS participaram de uma entrevista na Rádio FM 87,9 de Itacara, que visou divulgar as 900 vagas para os cursos de qualificação profissional, oferecidas através da parceria UHE Itacara I e SENAI/Pádua. A entrevista durou uma hora e os questionamentos dos ouvintes e coordenadores da rádio foram respondidos ao vivo pelos representantes da Usina.



Gerente Ambiental da UHE Itacara I participa de programa ao vivo na Rádio 87,9 de Itacara

**Objetivo 2 - Instalar o serviço de Ouvidoria e informar ao Ibama o teor das dúvidas e reclamações da população.**

**Meta 2.1 - Criar um Sistema de Ouvidoria de fácil acesso pelos interessados e que integre os diferentes meios de comunicação utilizados pelo Programa (linha telefônica gratuita, internet e comunicação face a face) no período pré-obra.**

**Indicadores:**

**2.1.1 - Sistema de Ouvidoria criado e em funcionamento no período pré-obra**

O Sistema de Ouvidoria da UHE Itacara I foi criado e funciona desde 2008 e, a partir de outubro de 2015 passou a ser monitorado pelo Programa de Comunicação Social. A UHE Itacara I mantém o telefone gratuito 0800 2822974 e o telefone fixo (22) 3861-2800, que ficam disponíveis para o atendimento das demandas da população de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas e trinta minutos. Em relação aos canais de comunicação eletrônicos, mantém o Fale Conosco, por meio do site [www.uheitaocara.com.br](http://www.uheitaocara.com.br), bem como o e-mail [cv@uheitaocara.com.br](mailto:cv@uheitaocara.com.br).

Durante o trabalho de campo, as equipes dos programas ambientais também identificam demandas que devem ser encaminhadas à Ouvidoria. Nesse contexto, os principais receptores de manifestações são os colaboradores dos seguintes programas: Comunicação Social, Acompanhamento das Famílias Atingidas, Estímulo à Participação da População e Gestão Fundiária, por lidarem diretamente com a população residente na área direta do empreendimento, além do Programa de Gestão Institucional, através do Grupo de Trabalho Intermunicipal que reúne representantes dos poderes públicos e sociedade civil dos cinco municípios de interesse.

Na sede da Usina Hidrelétrica de Itacara S.A e no Posto de Atendimento (PAS) localizado no distrito de Pedra Furada, em Pirapetinga – MG, os públicos de interesse também podem registrar manifestações direcionadas à Ouvidoria da empresa.

### 2.1.2 - Matriz de Procedimentos do Sistema de Ouvidoria criada e aprovada

Além do Plano de Trabalho (que inclui o acompanhamento do Sistema de Ouvidoria), a equipe do PCS elaborou um documento denominado Matriz de Procedimentos do Sistema de Ouvidoria da UHE Itacara I, que define detalhadamente fluxos dos processos de registro, encaminhamentos, respostas aos solicitantes, perfil e atribuições do ouvidor, além de responsáveis pelas atividades propostas.

Para a Ouvidoria alcançar seus objetivos é necessário que as informações fluam de maneira rápida e sem entraves burocráticos. Quando o ouvidor receber uma manifestação e solicitar a uma unidade da instituição para que seja providenciada a sua resolução, ele inicia um processo de gestão da informação.



**QUADRO 6 – SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA DA UHE ITAOCARA I**

Etapa	Ação	Responsável
1	Atendimento ao público	Ouvidor

Etapa	Ação	Responsável
2	Registro de demanda	e/ou Equipes de campo
3	Encaminhamento da demanda ao setor responsável e/ou resposta imediata ao solicitante	
4	Recebimento da demanda	Empreendedor
5	Encaminhamento ao setor competente	
6	Formulação e validação de resposta	
7	Encaminhamento das respostas ao solicitante (diretamente ou via ouvidor)	PCS
8	Arquivamento de resposta (diretamente ou via ouvidor)	
9	Emissão de relatórios e realização de análises	

Esse processo poderá tramitar por diversas unidades da instituição ou até por outros órgãos até retornar à Ouvidoria para a conclusão final. Caso o processo de resolução venha a demorar ou até fracassar, o PCS deverá intervir como mediador, sugerindo medidas administrativas que tornem mais rápidos e eficientes os procedimentos administrativos da instituição.

A referida Matriz de Procedimento foi encaminhada para apreciação do IBAMA e aguarda aprovação para ser implantada a partir do início das obras.

**Meta 2.2 - Responder 100% das solicitações e questionamentos registrados através da Ouvidoria, durante todo o período de implantação da obra até 01 (um) ano após o início da fase de operação.**


#### **Indicadores:**

##### **2.2.1 - Quantidade de acesso ao Sistema de Ouvidoria**

O PCS é responsável pelo acompanhamento mensal dos questionamentos recebidos via 0800 e e-mail. No período de outubro de 2015 a junho de 2016, o gerenciamento dos mecanismos de consultas e reclamações foi realizado por meio de ferramentas sistemáticas, incluindo banco de dados que centraliza e organiza as demandas.

Em junho de 2017, foram registradas 61 demandas via 0800. A seguir, tabelas e gráficos que demonstram o total de demandas registradas pelo Programa de Comunicação Social desde o início das atividades:

#### **GRÁFICO 7 - DEMANDAS DO 0800 REGISTRADAS PELO PCS OUT/15 A JUN/17**



A maioria absoluta dos questionamentos identificada através do 0800 se relaciona início das obras e consequente contratação da mão de obra necessária à construção do empreendimento.

Apesar de os moradores do Rio de Janeiro e de Minas Gerais serem os que mais buscam informações no 0800 da UHE Itaocara I, destaca-se que um número pequeno de questionamentos advém dos municípios de influência. Já no contato face a face, realizado na área de influência direta, as demandas se relacionam, sobretudo, à previsão do começo das obras e ao consequente processo de negociação e remoção das famílias atingidas.

Avalia-se que o decréscimo no número de ligações se relaciona ao fato de o empreendimento não possuir data prevista para começar as obras, posto que, na maioria dos casos, as ligações são provenientes de pessoas que encaminharam currículos e aguardam o início da construção e consequente contratação da mão de obra.

A seguir, planilhas com consolidado das demandas identificadas no 0800 da UHE Itaocara I:



TABELA 2 - DEMANDAS REGISTRADAS NO 0800 POR CATEGORIAS																						
Grupo Temático	Meses / Ano																					
	Out 15	Nov 15	Dez 15	Jan 16	Fev 16	Mar 16	Abr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Ago 16	Set 16	Out 16	Nov 16	Dez 16	Jan 17	Fev 17	Mar 17	Abr 17	Mai 17	Jun 17	Total
Envio de currículos	333	229	94	68	125	40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894
Confirmação recebimento de currículos	183	193	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415
Início das contratações	169	74	204	875	457	504	493	567	249	206	178	182	110	97	86	149	92	86	66	73	60	4.977
Início das obras	136	52	98	183	74	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	587
Dúvidas sobre construtoras	63	52	42	86	53	10	5	0	2	49	1	0	0	1	0	3	0	0	3	4	1	375
Cursos de capacitação	2	0	0	4	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Empreendimento	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Outros	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
<b>Total</b>	<b>911</b>	<b>600</b>	<b>477</b>	<b>1216</b>	<b>716</b>	<b>600</b>	<b>511</b>	<b>569</b>	<b>251</b>	<b>256</b>	<b>179</b>	<b>182</b>	<b>110</b>	<b>98</b>	<b>86</b>	<b>153</b>	<b>92</b>	<b>86</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>61</b>	<b>7.300</b>
<b>Acumulado</b>	<b>911</b>	<b>1.511</b>	<b>1.988</b>	<b>3.204</b>	<b>3.920</b>	<b>4.520</b>	<b>5.031</b>	<b>5.600</b>	<b>5.851</b>	<b>6.107</b>	<b>6.286</b>	<b>6.468</b>	<b>6.578</b>	<b>6.676</b>	<b>6.762</b>	<b>6.915</b>	<b>7.007</b>	<b>7.093</b>	<b>7.162</b>	<b>7239</b>	<b>7.300</b>	

TABELA 3 - DEMANDAS REGISTRADAS NO 0800 POR MUNICIPIOS DA AID																						
Município	Out 15	Nov 15	Dez 15	Jan 16	Fev 16	Mar 16	Abr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Ago 16	Set 16	Out 16	Nov 16	Dez 16	Jan 17	Fev 17	Mar 17	Abr 17	Mai 17	Jun 17	Total
Itaocara/RJ	4	4	2	2	5	7	10	4	11	4	4	1	1	2	2	2	4	1	0	0	0	70
Aperibé/RJ	4	1	0	4	1	1	5	4	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	27
Cantagalo/RJ	8	2	3	19	8	11	11	9	4	8	6	7	4	3	3	3	0	1	2	1	1	114
Pádua/RJ	5	1	0	7	3	5	10	9	7	4	1	1	0	0	1	3	1	2	2	1	1	64
Pirapetinga/MG	5	3	2	7	8	3	4	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	41
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>316</b>
<b>Acumulado</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>108</b>	<b>135</b>	<b>175</b>	<b>203</b>	<b>227</b>	<b>245</b>	<b>257</b>	<b>267</b>	<b>273</b>	<b>279</b>	<b>285</b>	<b>295</b>	<b>300</b>	<b>305</b>	<b>311</b>	<b>313</b>		

**TABELA 4 - DEMANDAS REGISTRADAS NO 0800 POR ESTADOS**

Estado	Out 15	Nov 15	Dez 15	Jan 16	Fev 16	Mar 16	Abr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Ago 16	Set 16	Out 16	Nov 16	Dez 16	Jan 17	Fev 17	Mar 17	Abr 17	Mai 17	Jun 17	Total
Rio de Janeiro	184	133	142	391	230	249	223	212	180	174	112	120	70	51	58	99	58	57	43	51	42	<b>2879</b>
Pará	282	156	120	220	115	45	33	33	0	1	0	4	0	2	2	6	2	0	1	1	0	<b>1023</b>
Minas Gerais	63	55	38	188	129	105	75	56	35	38	34	30	19	21	13	22	9	12	8	11	5	<b>966</b>
Maranhão	93	81	25	108	83	78	50	45	6	4	6	6	9	0	1	5	6	4	0	2	4	<b>616</b>
Bahia	38	17	12	77	15	15	13	90	1	2	2	0	0	5	0	3	3	2	1	3	0	<b>299</b>
São Paulo	23	22	17	38	24	21	20	15	10	7	9	13	6	8	3	5	4	4	5	2	3	<b>259</b>
Pernambuco	49	19	29	28	10	23	4	24	6	8	2	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	<b>210</b>
Rondônia	27	12	22	54	30	3	5	5	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	<b>163</b>
Piauí	11	15	15	21	14	16	31	17	2	3	0	0	2	2	4	1	3	0	0	0	0	<b>157</b>
Goiás	25	19	12	18	14	6	7	7	0	1	1	0	0	2	0	4	1	1	0	0	0	<b>118</b>
Alagoas	17	19	8	9	7	12	6	10	1	2	1	0	0	2	1	3	0	1	5	2	1	<b>107</b>
Ceará	13	7	2	8	6	7	24	17	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>91</b>
Sergipe	20	9	3	19	7	3	6	7	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	<b>79</b>
Espírito Santo	11	4	9	9	12	1	4	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	<b>59</b>
Rio G. do Norte	3	6	3	2	3	1	2	19	1	1	2	2	0	0	1	1	1	0	0	2	0	<b>50</b>
Paraná	24	3	0	5	1	1	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	<b>41</b>
Tocantins	5	1	3	4	4	5	2	3	0	4	2	0	1	1	1	1	0	1	2	2	0	<b>42</b>
Mato G. do Sul	2	7	6	0	0	2	3	0	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	<b>28</b>
Amapá	4	8	8	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>26</b>
Mato Grosso	3	2	1	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>22</b>
Distrito Federal	4	1	2	2	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>17</b>
Santa Catarina	0	0	0	1	3	0	1	1	1	1	1	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	<b>16</b>
Amazonas	8	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>15</b>
Paraíba	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5</b>
Rio G. do Sul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>4</b>
Roraima	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	<b>3</b>
<b>Total</b>	<b>911</b>	<b>600</b>	<b>477</b>	<b>1216</b>	<b>716</b>	<b>600</b>	<b>511</b>	<b>569</b>	<b>251</b>	<b>256</b>	<b>179</b>	<b>182</b>	<b>110</b>	<b>98</b>	<b>86</b>	<b>153</b>	<b>92</b>	<b>86</b>	<b>69</b>	<b>77</b>		<b>7300</b>
<b>Acumulado</b>	<b>911</b>	<b>1.511</b>	<b>1.988</b>	<b>3.204</b>	<b>3.920</b>	<b>4.520</b>	<b>5.031</b>	<b>5.600</b>	<b>5.851</b>	<b>6.107</b>	<b>6.286</b>	<b>6.468</b>	<b>6.578</b>	<b>6.676</b>	<b>6.762</b>	<b>6.915</b>	<b>7.007</b>	<b>7.093</b>	<b>7.162</b>	<b>7.239</b>	<b>7.300</b>	

### **2.2.2 - Percentual de resposta às solicitantes que contataram a Ouvidoria**

100% de respostas via telefone fixo e 0800.

### **2.2.3 - Prazo de resposta às solicitantes que contataram a Ouvidoria**

Imediato nos casos dos contatos via 0800.

Até dois dias para os contatos via e-mail.

Até cinco dias para os contatos em campo.

### **Objetivo 3 - Emitir, sempre que necessário, comunicados de emergência à população.**

**Meta 3.1 - Emitir, com pelo menos 1 dia de antecedência, comunicados sobre eventos de detonação nos momentos em que estas forem ocorrer, em todas as fases de implantação.**

#### **Indicador:**

##### **3.1.1 - Quantidade de comunicados sobre eventos de detonações elaborados e distribuídos**

Atividade vinculada ao início das obras. Prevista para ocorrer aproximadamente 15 dias e uma semana antes das detonações.

### **Objetivo 4 - Produzir conteúdo informativo para os materiais gráficos do empreendimento.**

**Meta 4.1 - Elaborar e distribuir todos os demais materiais informativos na área de influência do empreendimento (Folder Institucional, Cartilha Institucional, Volantes, Panfletos e Cartazes) ao longo de todo período de duração do PCS.**

#### **Indicador:**

##### **4.1.1 - Materiais informativos (Folder, Cartilha Institucional, Volantes, Panfletos e Cartazes) elaborados e distribuídos.**

Uma das funções da equipe do PCS é a produção de conteúdos específicos conforme as etapas das obras da UHE Itaocara I, de acordo com o público-alvo e a atividade a ser comunicada, sempre priorizando a linguagem clara, objetiva e transparente.

Os materiais devem obedecer ao padrão visual pré-estabelecido pelo empreendimento, tendo como referência a Instrução Normativa do IBAMA nº 02 de 2012. As peças sempre conterão o número 800 e o endereço eletrônico do empreendimento, e terão como foco informar sobre os possíveis impactos da UHE Itaocara I e as ações de mitigação realizadas.

Até o presente momento, além da produção dos textos para atualização do website (explicitada no item 1.1.2 do presente relatório), o PCS já estruturou os seguintes materiais informativos:

- Redefinição da identidade visual da UHE Itaocara I;
- Atualização do conteúdo do Manual de Conduta do empreendimento;
- Atualização do conteúdo e *layout* da Cartilha Institucional da UHE Itaocara I (encaminhada para aprovação do IBAMA);
- Elaboração do *layout* da placa de identificação do Posto de Atendimento (PAS) de Pedra Furada - Pirapetinga;
- Elaboração do cartaz para divulgação da reunião comunitária em Pedra Furada;
- Atualização do conteúdo e *layout* do Boletim Informativo sobre o Início das Obras (encaminhado para aprovação do IBAMA);
- Estruturação de panfletos e faixas com informações sobre Detonações, Animais Peçonhentos, Alterações no Trânsito (encaminhados para aprovação do IBAMA);
- Estruturação do Boletim de nº 17 – edição especial – Campanha de Combate ao *Aedes aegypti* (tiragem e distribuição de 1.000 exemplares);
- Faixa, *banner*, cartaz e spots (rádio e carro de som) para divulgação da Campanha de Combate ao *Aedes aegypti* (tiragem e distribuição de 1.000 exemplares);
- Cartaz de divulgação dos cursos de qualificação profissional e da Exposição Arqueológica;
- Panfleto com informação sobre adiamento das obras e programas em execução;
- Panfleto com informação sobre o Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento do Patrimônio Arqueológico;

- Acontece (Boletim de Comunicação Interna) e cartazes com felicitações para aniversariantes e festas comemorativas (público interno);
- Caderno de Formação de Lideranças e Gestão de Políticas Participativas (PCS contribuiu na estruturação do conteúdo e layout propostos).



## UHE Itaocara informa!

O trânsito de veículos pesados na área está começando!  
Reforce os cuidados com crianças e idosos ao atravessar as vias!

Dúvidas, sugestões, reclamações ligue: 0800 282 2974



### USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA ANIMAIS PEÇONHENTOS DA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

A construção de grandes empreendimentos pode acarretar o deslocamento de animais, que em busca de outros locais para se alimentar e se reproduzir em segurança, acabam sendo encontrados em lugares onde antes não eram achados. Com a construção do canteiro de obras e a formação do reservatório da UHE Itaocara, apesar dos programas ambientais que farão o monitoramento e o resgate da fauna local, poderão ser encontrados animais peçonhentos perto de sua moradia ou na sua propriedade. Aqui você encontrará informações importantes para saber o que fazer caso encontre um animal peçonhento.



#### O QUE SÃO ANIMAIS PEÇONHENTOS?

São aqueles que possuem glândulas de veneno e possuem um aparelho inoculador (dentes ou ferrões), por onde o veneno passa ativamente. Exemplos: serpentes, aranhas, escorpiões.

#### O QUE SÃO ANIMAIS VENENOSOS?

São aqueles que produzem veneno, mas não possuem aparelho inoculador (dentes ou ferrões) provocando envenenamento passivo por contato (talurana), por compressão (sapo), ou por ingestão (peixe baiacu).

### USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA ORIENTAÇÕES DE TRÂNSITO



Aqui você receberá informações e orientações sobre a entrada e saída de máquinas e veículos que circularão na região durante a obra.

Apresentaremos a sinalização de trânsito que será instalada ao longo da(s) via(s) de acesso ao Canteiro de Obras e dicas de segurança para moradores vizinhos e população da área de influência da UHE Itaocara.

Fique atento e ajude a manter a segurança das pessoas e dos animais da região.

#### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:

Observe as placas de sinalização ao longo das vias de acesso ao canteiro de obras para evitar acidentes	
• Use sempre o cinto de segurança.	
• Só ultrapasse em local próprio e seguro.	
• O uso de capacete é obrigatório para motoristas de motocicletas.	
• Crianças devem sentar no banco de trás do veículo em assentos específicos.	
• Mantenha os faróis acesos (luz baixa) durante todo o percurso e respeite o limite de velocidade indicada.	
• Mantenha distância de segurança dos veículos e máquinas pesadas.	
• Em caso de excesso de poeira ou névoa, diminua a velocidade e mantenha distância segura de outros veículos.	

## Campanha de combate Aedes Aegypti



### ESPAÇO INTERATIVO

Data: 28/06/2016  
Hora: 10h às 16h  
Local: Praça Francisco Blanc  
Centro - Aperibé

### PALESTRA

Data: 28/06/2016  
Hora: 18h e 30m  
Local: CAI Centro de Atenção ao Idoso  
Centro - Aperibé



Este projeto é licenciado pela Ibama, licença de instalação: 95/0703, Processo 02001-600075/2008-06.



## Campanha de combate Aedes Aegypti



Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda



Mantenha a caixa de água bem fechada. Coloque também uma tela na saída da caixa.



Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas



Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada



Não deixe água acumulada



Pneus devem ser acondicionados em locais cobertos



Lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos devem ser bem esticadas para evitar poças d'água



Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo, evitando o acúmulo de água

Se houver terreno baldio, imóveis fechados ou abandonados perto da sua casa, comunique à Vigilância Sanitária de seu município, para que seja vistoriado.



Este projeto é licenciado pela Ibama, licença de instalação: 95/0703, Processo 02001-600075/2008-06.

### A UHE Itaocara garante que obra começa este ano

A UHE Itaocara anunciou na última quarta-feira, dia 01 de junho, que o adiamento do início das obras, inicialmente previsto para o primeiro trimestre deste ano, deve-se à complexidade do processo na liberação dos recursos financeiros necessários para a construção do empreendimento.

A Usina informa que continuará trabalhando nas atividades pré-determinadas pelos órgãos oficiais, bem como no cumprimento de todas as obrigações legais, compromissos e acordos já firmados com a população, com o poder público local e com o Ibama.

As ações e programas atualmente desenvolvidos pela Usina na região estão mantidos e a equipe técnica da UHE Itaocara também permanecerá mobilizada em seu escritório em Itaocara (RJ) e no Posto de Atendimento Social (PAS), em Pirapetinga (MG).



### As atividades da UHE Itaocara na região

A seguir, os programas que já estão sendo executados na área de influência do empreendimento:



#### Programa de Comunicação Social

- Visa garantir um diálogo permanente entre a Usina e os públicos de interesse. Os comunicadores realizam visitas, reuniões informativas, ações com a imprensa, elaboram materiais informativos, conteúdo para o site e mantêm a ouvidoria por meio do telefone 0800.

#### Acompanhamento da População Atingida

- Garante atendimento permanente – Assistente Social e Psicólogo - às famílias residentes na área de influência direta da Usina por meio dos Postos de Atendimento Social (PAS); itinerante, que atende às famílias dos municípios de Aperibé, Cantagalo, Itaocara e Santo Antônio de Pádua, além do PAS de Pedra Furada, em Pirapetinga - MG, que funciona de segunda a sexta, de 8h às 17h30min.

#### Estímulo à Participação da População

- Visa estimular a participação da população nas decisões relacionadas à UHE Itaocara de forma qualificada. Será realizado um curso de Formação de Liderança e Gestão de Políticas Participativas voltado às lideranças e representantes de organizações sociais locais, além da consolidação de espaços que garantam a participação da população, como o Grupo Técnico de Articulação Intermunicipal.

### A Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. realiza a exposição

#### Resgate Arqueológico na área da UHE Itaocara I



A proposta da exposição realizada nas cidades de Aperibé e Itaocara é informar à população sobre os resultados da primeira etapa das ações de resgate do patrimônio arqueológico, realizadas no local onde será instalado o canteiro de obras da usina. A exposição acontece nos dias 21 e 22 de junho em Itaocara (na sede da usina) e 23 e 24 em Aperibé no Centro de Convenções Atalide Faria Leite, de 09h às 12h e de 14h às 17h.

#### Arqueólogos já finalizaram o resgate da área do canteiro de obras

Sob a coordenação técnica do arqueólogo Filipe André do Nascimento Coelho, com apoio institucional do Laboratório de Arqueologia Brasileira, o trabalho de resgate dos sítios arqueológicos identificados na área do canteiro de obras da UHE Itaocara I, no município de Aperibé - RJ, ocorreram entre os meses de março e maio de 2016.

A equipe responsável pelo trabalho realizou escavações para identificação e resgate dos

vestígios de civilizações que habitaram a região no passado.

O mesmo trabalho será feito posteriormente em propriedades rurais que estão localizadas na área do futuro reservatório da usina, como por exemplo, as regiões de Porto das Cruzes e Porto dos Santos (Itaocara), Porto Marinho e Porto do Tuta (Cantagalo), Pedra Furada (Pirapetinga), São Sebastião da Cachoeira, Cachoeira dos Patos e Santa Rosa (Santo Antônio de Pádua); Barra de Santa Luzia e Japona (Aperibé). Nessas áreas foram identificados mais de 60 sítios de interesse arqueológico.

#### IPHAN autoriza Resgate Arqueológico

A autorização para esta atividade foi concedida através da portaria número 9, de 26/02/16, do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), publicada no Diário Oficial da União, em dia 29/02/16. Todo material encontrado foi recolhido, analisado e catalogado pelos arqueólogos, que trazem agora para a exposição.

## CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL GRATUITA Vagas limitadas!

**UHE Itaocara I e SENAI Pádua oferecem**

### CURSOS:

- Técnica de Montagem de Andaimes
- Técnica de Apoio de Serviços em Obras
- Técnica de Montagem de Formas Trepantes para Concreto
- Técnica de Reparo de Estruturas e Lançamento de Concreto
- Técnica de Montagem de Armação para Estrutura de Concreto
- Técnica de Alvenaria de Vedação / Estrutural em Blocos de Concreto

### INSCRIÇÕES:

- Nas secretarias de Assistência Social de Aperibé, Cantagalo, Itaocara, Santo Antônio de Pádua e Pirapetinga
- Na sede da UHE Itaocara I: Rua Marechal Floriano Peixoto, 152, Jardim da Aldeia, Itaocara/RJ
- Na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em Itaocara

### DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- Documentos pessoais (CPF e RG)
- Comprovantes de escolaridade e residência

### INFORMAÇÕES:

(22) 3861-2800 / 0800 282 2974



Parceria:  
**SENAI**  
INFORMA. FORMA. TRANSFORMA.



## Reunião UHE Itaocara

**Dia:** 26 de novembro de 2015 (quinta-feira)

**Horário:** 17 horas

**Local:** Pedra Furada (quadra ao lado da casa da vereadora Mariinha)


### INFORMAÇÕES:


(22) 3861-2800 / 0800 282 2974



A seguir, gráficos demonstrativos da distribuição de materiais informativos no período do presente relatório consolidado:

### GRÁFICOS 8 e 9 – MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DISTRIBUÍDOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA





**Objetivo 5 - Manter a população informada sobre o andamento do empreendimento e de todos os programas ambientais a ele associados.**

**Meta 5.1 - Elaborar e distribuir boletins informativos com periodicidade trimestral desde o início das obras até 01 (um) ano após o início da fase de operação.**

**Indicador:**

**5.1.1 - Número de Boletins Informativos elaborados e distribuídos**

Apesar dos Boletins estarem previstos para serem publicados e distribuídos trimestralmente após o início das obras, sempre que necessário serão produzidas edições especiais conforme demanda. No período o PCS elaborou edição especial do Boletim nº 17 com conteúdo sobre a Campanha de Combate ao *Aedes aegypti*. Foram distribuídos durante a Campanha 1.000 exemplares.

**Objetivo 6 - Orientar as comunidades sobre as formas de acesso aos serviços e benefícios proporcionados pelo empreendimento e seus programas ambientais e medidas compensatórias.**

**Meta 6.1 - Realizar, em parceria com os programas de Estímulo à Participação da População - PEPP, de Educação Ambiental - PEA e de Resgate e Valorização dos Aspectos Culturais, reuniões informativas semestrais nos cinco municípios de influência, para esclarecer e discutir os principais eventos relacionados ao empreendimento durante toda a fase de implantação.**



## Indicadores:

### **6.1.1 - Número de reuniões informativas com as comunidades, registradas em atas ou memórias de reunião, realizadas em parceria com os programas de PEPP, PEA e/ou de Resgate Valorização de Aspectos Culturais.**

No PBA do PCS está prevista a realização de no mínimo uma reunião pública por comunidade a cada seis meses, após o início das obras, visando esclarecer dúvidas e repassar informações sobre a Usina e seus programas ambientais.

Apesar do não início das obras, para verificar como estava a percepção da população diretamente afetada em relação à UHE Itacara I, o PCS propôs e realizou uma reunião em Pedra Furada no dia 26 de novembro de 2015, que contou com a participação de cerca de 120 pessoas, entre moradores, lideranças, representantes de movimentos sociais contrários ao empreendimento, lideranças de outras comunidades da área de influência da UHE Itacara I e cinco vereadores de Pirapetinga.

Da UHE Itacara I estavam presentes, além da equipe do Programa de Comunicação Social, o então Gerente Socioambiental Mário Trento, o advogado Jean Bento, e a equipe do Posto de Atendimento Social (PAS) de Pedra Furada: Lidiane Barcellos (psicóloga), Marcela Nogueira (assistente social) e Quézia Oliveira (atendente).

O objetivo inicial da reunião era apresentar as ações socioambientais executadas pela UHE Itacara I na região, dentre eles os quatro programas coordenados pela Print Comunicação, bem como iniciar a mobilização das comunidades para participarem das atividades da Usina.



Janice Caetano apresenta os programas ambientais previstos no PBA da UHE Itacara I

Porém, durante a reunião, foi possível verificar que moradores, lideranças e representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) atuantes na região desejam informações, sobretudo, relacionadas ao Programa de Gestão Fundiária, responsável pela negociação com as famílias impactadas. Esse público afirma ser necessário, primeiramente, a realização das negociações das propriedades e consequente realocação das famílias, principal preocupação e

demanda dos proprietários e residentes no momento, para posteriormente solicitar a participação da população nas demais atividades do empreendimento.



Questionamentos dos presentes na reunião / Reunião em Pedra Furada / 26.11.15

Tal realidade levou à decisão institucional de não realizar as reuniões nos demais municípios impactados naquele momento.

Outra reunião que não foi realizada especificamente nas comunidades, mas considera-se como comunitária, pois foram convidados representantes de moradores de toda área de influência, além da sociedade civil organizada atuante nos cinco municípios atingidos, foi a primeira reunião do Grupo de Trabalho Intermunicipal (GTI), realizada sob a coordenação do Programa de Gestão Institucional (PGI) em parceria com os programas de Comunicação Social e Estímulo à participação da População, no dia 24 de junho de 2016.

Até este momento, as atividades realizadas pelo PGI contavam com representantes do poder público dos cinco municípios apenas. Nesse contexto, destaca-se a importância da citada reunião, pois o GTI é um espaço criado pela UHE Itacara I especificamente para possibilitar a todos os públicos de interesse do empreendimento o acompanhamento dos impactos decorrentes do processo de construção do empreendimento, bem como monitorar as medidas compensatórias, de mitigação e/ou prevenção executadas pela UHE Itacara S.A. na área de influência.

Na reunião foram apresentados resultados dos seguintes programas ambientais executados pela UHE Itacara I na área de influência: Programa de Gestão Institucional, Subprograma de Formação de Mão de Obra, Programa de Comunicação Social, de Estímulo à Participação da População e do Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento dos Aspectos Arqueológicos.

Após as apresentações, a palavra foi aberta para questionamentos e pronunciamentos. Apesar do número expressivo de participantes da sociedade civil na reunião (14 representantes), avalia-se

que o objetivo de interação entre a população impactada e o poder público foi alcançado apenas parcialmente. Verifica-se, ainda, certo “descompasso” entre essas duas representações: enquanto o poder público está discutindo impactos da Usina para a região e estruturando projetos de mitigação voltados às políticas sociais (Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente, Saneamento e Segurança Pública), os moradores e demais representantes da sociedade civil se preocupam e desejam informações sobre os processos de negociação e realocação das famílias atingidas.



Janice Caetano destaca a importância da participação de todos os públicos de interesse nas atividades realizadas pela UHE Itaocara I / Reunião GTI - Jun/16

A partir das duas reuniões citadas e do trabalho de campo, foi possível verificar que as comunidades diretamente impactadas não desejam participar de reuniões e/ou outros eventos relacionados à UHE Itaocara I antes do início efetivo das obras e/ou de algum avanço nos processos de negociação das propriedades. A maioria das lideranças informais e formais contatadas pelo PCS afirma não achar produtiva a realização de reuniões nas comunidades enquanto não houver alguma evolução no contexto do empreendimento, pois os questionamentos permanecem os mesmos e se relacionam ao Programa de Gestão Fundiária.

Cabe destacar ainda, que apesar de o cenário atual do empreendimento não favorecer a realização de reuniões comunitárias, que a meta 6.1 foi permanentemente cumprida, pois durante as visitas a campo e institucionais realizadas durante toda gestão do contrato, bem como por meio do atendimento às demandas do 0800, o PCS garantiu o devido repasse de informações disponíveis sobre o empreendimento para os diversos públicos de interesse.

**Meta 6.2 - Realizar reuniões/eventos informativos com os demais públicos de interesse, sob demanda, para repasse de informações sobre o empreendimento durante toda a fase de implantação.**

**Indicadores:****6.2.1 - Número de reuniões/eventos informativos, registrados em atas ou memórias de reunião, realizados com os demais públicos de interesse para repasse de informações sobre o empreendimento.**

Além das reuniões nas comunidades organizadas pela própria UHE Itaocara I, o PCS participava de reuniões e/ou eventos afins ao empreendimento, tanto internos como externos, para repasse ou nivelamento de informações e esclarecimentos.

A seguir, quadros e gráficos resumindo as atividades acompanhadas/realizadas pelo PCS durante a execução do Programa:

**QUADRO 8 – REUNIÕES ACOMPANHADAS/ORGANIZADAS PELO PCS**


	<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Assunto</b>
1	16/09/15	Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais	Mesa de diálogo e alinhamento com o MAB, Governo de Minas Gerais e CEMIG. Apresentação dos programas ambientais da UHE Itaocara I.
2	30/09/15	Sede da CEMIG – BH	Alinhamento com o governo de Minas Gerais e empreendimentos Itaocara e Aymorés
3	07/10/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Repasse de informações ao PCS sobre as famílias residentes na AID (Programa de Acompanhamento da População Atingida).
4	14/10/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Repasse de informações ao PCS sobre as avaliações e negociações realizadas na localidade (Programa de Gestão Fundiária).
5	14/10/15	Sede da CDL – Centro Itaocara – RJ	Reunião na CDL Itaocara/Aperibé: apresentação do empreendimento e das possibilidades de contratação de empresas/serviços locais durante as obras da Usina.
6	22/10/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Retomada de diálogo com representante da comunidade de Porto Marinho que se concretizou com a visita do presidente da associação, David Coelho, ao escritório da Usina, após várias tentativas de contato.
7	23/10/15	Sede do IBAMA no RJ	Nivelar informações sobre o início das atividades do PCS, definir periodicidade e formato das peças da comunicação da UHE Itaocara I.
8	23/10/15	Sede da UHE Itaocara S.A	Reunião com secretarias municipais de Assistência Social para definição de aspectos relacionados aos cursos de qualificação profissional (Subprograma de Capacitação de Mão de Obra).
9	27/10/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	O presidente da Associação dos Produtores de Itaocara de Mel procurou o Programa de Comunicação Social para agendar participação em evento com apicultores. Na ocasião, foi realizada uma breve reunião para esclarecimentos sobre os programas ambientais da UHE Itaocara I.
10	03/11/15	Sede do IBAMA no RJ	Apresentação dos programas ambientais coordenados pela Print Comunicação à equipe do NLA do IBAMA.

	<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Assunto</b>
11	04/11/15	Sede da CEMIG – BH	Reunião de articulação institucional com representantes da CEMIG.
12	05/11/15	Centro Adm. do Governo de Minas	Mesa de diálogo e alinhamento com o MAB, Governo de Minas e CEMIG. Apresentação dos programas ambientais.
13	06/11/15	Sede da Apimel	Apresentação do empreendimento e dos programas ambientais da UHE Itaocara I afins à questão da apicultura, na reunião ordinária da Apimel.
14	09/11/15	Sede da LIGHT - RJ	Reunião de articulação institucional com representantes da LIGHT.
15	10/11/15	SENAI/Pádua	Discutir questões pendentes de cronograma, logística e espaços físicos dos cursos do Subprograma de Formação de Mão de Obra.
16	13/11/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Reunião de nivelamento de informações e definição de estratégias de atuação interequipes: PEA/PEPP/PCS.
17	24/11/15	Sede da CEMIG – BH	Reunião de articulação institucional com representantes da CEMIG.
18	26/11/15	Galpão em Pedra Furada – Pirapetinga	Reunião do PCS para apresentar os aspectos construtivos e os programas ambientais da UHE Itaocara I, além de retomar o processo de mobilização comunitária.
19	02/12/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Entregar diagnóstico de saúde e esclarecer cronograma e metodologia dos Programas de Monitoramento e Controle de Endemias e de Gestão Institucional.
20	07/12/15	Sede do IBAMA no RJ	A reunião teve como objetivo apresentar para os técnicos do Núcleo de Licenciamento Ambiental (NLA) - Ibama, os programas e atividades desenvolvidos pela Print Comunicação na área de influência da UHE Itaocara I, bem como propor sinergia entre algumas atividades dos programas sociais realizados.
21	12/12/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Reunião com a família Dias para dar prosseguimento às negociações referentes às propriedades de cada um e aos espólios de Amélia Vieira Dias. De maneira geral, os proprietários consideraram o preço ofertado pela Usina aquém do esperado, pois está abaixo da média da região, na avaliação dos irmãos (Programa de Gestão Fundiária).
22	22/12/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Apresentação dos programas ambientais sob coordenação da Print Comunicação para o responsável pelo Programa de Gestão Institucional.
23	23/12/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	A reunião foi demandada pelo assessor de gabinete Munir Azevedo para discutir possíveis impactos da construção da UHE Itaocara I nas políticas sociais de Aperibé, sobretudo, na Educação e na Saúde.
24	06/01/16	SENAI/Pádua	Reunião realizada no SENAI de Pádua para rediscutir cronograma, logística, alimentação dos alunos e modelo de relatório do Subprograma de Formação de Mão de Obra.
25	12/01/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Reunião demandada pelo presidente da Associação de Pescadores Artesanais de Paraoquena (Pádua), para esclarecimentos sobre situação dos ocupantes de ilhas e pescadores do Rio Paraíba do Sul na área de instalação do eixo da barragem da UHE Itaocara I.
26	20/01/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Reunião de nivelamento de informação e verificação da possibilidade de sinergia de atividades (PEPPA, PEA, PCS, PRVAC). Discussão de cronograma integrado.

	<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Assunto</b>
27	26/01/16	Barra de Santa Luzia	Retorno de demanda à liderança comunitária sobre utilização da escola local pela UHE Itaocara I.
28	28/01/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Nivelamento de informações sobre os programas ambientais sob coordenação da Print Comunicação para o responsável pelo Programa de Gestão Institucional. Verificação de cronograma e possibilidade de integração de atividades.
29	04/02/16	SENAI/Pádua	Definir prazo para fechamento das turmas antes do início dos cursos.
30	17/02/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Nivelamento de informações e planejamento entre PCS, PEPPA e PEA.
31	22/02/16	Fiocruz RJ	Discutir estratégias e metodologias da parceria Fiocruz / UHE Itaocara I / Municípios de Influência para o controle da população do mosquito <i>Aedes aegypti</i> na região de influência do empreendimento.
32	15/03/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Reunião do Programa de Gestão Institucional para repassar aos gestores municipais informações sobre o programa, o processo de licenciamento da Usina, prazos definidos para a execução das ações previstas e o papel do poder público no monitoramento dos impactos e proposição de ações de mitigação.
33	15/03/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Apresentação dos produtos da Carteira de Programas do SEBRAE à UHE Itaocara I.
34	17/03/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Reunião para apresentação dos consultores da Equilíbrio, responsável pela execução do Programa de Monitoramento e Controle de Endemias, e Arcadis, responsável pelo Programa de Gestão Institucional, aos representantes das Secretarias de Saúde dos municípios da área de influência. O PCS apresentou a proposta de parceria com a Fiocruz no desenvolvimento de ações emergenciais de combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i> na área de instalação da UHE Itaocara.
35	23/03/16	Sede do IBAMA no RJ	Reunião para discussão das propostas de revisão dos PBAs, dos Planos de Trabalhos e das atividades em sinergia.
36	31/03/16	Sede do IBAMA no RJ	Reunião do PGI no IBAMA. A Print foi convidada devido à sinergia de ações entre o PEPP, PCS, PEA e PGI.
37	14/04/16	Câmara Municipal de Pirapetinga	Cadastro da ASPIRA e nivelamento de informações sobre PCS e PEPP.
38	26/04/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Apresentação da equipe técnica do IBAMA aos representantes do GT do PGI.
39	26/04/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Apresentação para o IBAMA do desenvolvimento dos programas de Gestão Institucional, de Monitoramento e Controle de Endemias e PCS.
40	06/06/16	Sede da UHE em Ilha dos Pombos	Elaborar estratégias para solicitar autorização referente à marcação dos vértices da linha de transmissão. Reunião com Leve Top.

	Data	Local	Assunto
41	14/06/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Verificar junto aos gestores públicos dos cinco municípios de influência da UHE Itaocara I como proceder o monitoramento dos indicadores relacionados à saúde na região, bem como definir formas para o repasse de recursos da Usina às Secretarias de Saúde para mitigação e/ou prevenção dos possíveis impactos decorrentes da construção do empreendimento (Programa de Monitoramento e Controle de Endemias).
42	24/06/16	Centro de Convenções de Aperibé	Primeira reunião do Grupo Técnico Intermunicipal do Programa de Gestão Institucional, com representantes da sociedade civil e poder público.
43	27/07/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Reunião do Programa de Gestão Institucional com representantes da segurança pública de Aperibé, Itaocara e Santo Antônio de Pádua para verificar possibilidade elaboração de projeto para implantação de monitoramento com câmaras nos três municípios (contrapartida UHE Itaocara I).
44	13/09/16	SENAI/Pádua	Definir formato para relatório consolidado da primeira fase da qualificação profissional e datas para as cerimônias de entrega dos certificados (Subprograma de Formação de Mão de Obra).
45	11/11/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Reunião de nivelamento institucional com advogado da UHE Itaocara S.A. e gestor dos programas coordenados pela Print Comunicação para avaliar continuidade das atividades referentes ao PCS e PEPP.
46	28/11/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Avaliar as mudanças ocorridas no contrato inicial, bem como, discutir a nova formatação do contrato PCS e PEPP.
47	21/12/16	Almek Center – Boa Sorte – Cantagalo	As equipes do PCS e PEPP estiveram reunidas com representantes da Associação Amigos do Imperador, com o objetivo de conhecer o trabalho realizado e cadastrar a entidade com vista a participações nas ações do PEPP e futuras parcerias com o PRVAC, bem como para o repasse de informações sobre o status do empreendimento.

**GRAFICO 9 - REUNIÕES ACOMPANHADAS/ORGANIZADAS PELO PCS**



Ao analisar os dados apresentados, verifica-se decréscimo no número de reuniões afins ao empreendimento acompanhados pelo PCS, fato relacionado ao adiamento e não definição de data para início das obras, que acaba por implicar na diminuição das atividades relacionadas à UHE Itacara I.

De modo geral, observa-se que as reuniões são variadas, com público alvo e caracterizações diferentes. Neste contexto, a participação do PCS também se dava com diferentes objetivos:

- Repasse de informações sobre o status do empreendimento e os programas ambientais em execução e/ou previstos para serem realizados na região pela UHE Itacara I;
- Reunião com representantes da Associação de Proteção Ambiental de Pirapetinga (Aspira) 14.04.2016
- Nivelamento de informações institucionais e/ou planejamento de atividades;



Reunião com técnicos do Sebrae para verificar possíveis projetos futuros em parceria (15.03.16) e na sede do IBAMA para discutir sinergia com Programa de Gestão Institucional (31.03.2016)

- Apoio ao desenvolvimento de programas ambientais da UHE Itacara I na região de influência.
- Mediação de conflitos e gerenciamento de crises.



Mesa de Diálogo com MAB / 05.11.2015



No que se refere aos eventos acompanhados pelo PCS, verifica-se uma concentração maior entre os meses de janeiro e julho de 2016, período em que se acreditava que aconteceria o início das obras, daí a realização de vários eventos afins ao empreendimento.

A participação do PCS nos eventos também se deu com diferentes objetivos, sendo os principais: divulgar o empreendimento por meio do repasse de informações sobre as fases da obra e os programas ambientais previstos no PBA; realizar análise de cenário sobre o setor elétrico; verificar o posicionamento dos públicos de interesse em relação à UHE Itacara I; e apoiar os demais programas da UHE Itacara I.

A seguir, quadro com detalhamento dos eventos acompanhados:

**QUADRO 8 – EVENTOS COMPANHADOS/ORGANIZADOS PELO PCS – OUT/15 A DEZ/16**

<b>Nº</b>	<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Assunto</b>
1	14/10/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Coletiva de Imprensa sobre os cursos de capacitação e subprograma de formação de mão de obra.
2	21/10/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Nivelamentos Interequipes (PAPA, recepção e administrativos): estruturar rede de comunicação interna, nivelar informações e apresentar os programas ambientais sob a responsabilidade da Print Comunicação.
3	28/10/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Nivelamento Interequipes (PGF – AVALICOM).
4	26/10/15	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula inaugural do primeiro curso de Técnicas de Instalações Elétricas em Obras.
5	06/11/15	FAETEC de Itaocara	Acompanhamento da palestra realizada por Antônio Netto sobre a UHE Itaocara I na Semana do Conhecimento da FAETEC.
6	17/11/15	Sede da UHE Itaocara S.A.	Acompanhamento da manifestação organizada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens e proprietários da área de influência, contra a UHE Itaocara I.
7	14/12/15	Loja Maçônica Aperibé	Palestra com o objetivo de apresentar o projeto da Usina Hidrelétrica Itaocara I e os programas ambientais aos membros da Loja Maçônica e convidados.
8	16/12/15	Propriedade de Maria Elízia Dias – Aperibé	Assinatura de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios - Hildebrando de Souza Berriel e Eulália da Conceição Silva – sendo Interveniente Pagante Usina Itaocara.
9	25/01/16	Escola Estadual Pedro batista de Souza / SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula inaugural do curso de Mecânica de Máquinas Pesadas.
10	23/02/16	Sede do IBAMA no RJ	Apresentação pelo IBAMA dos resultados de pesquisa feita por consultoria especializada sobre a Educação Ambiental em Processos de Licenciamento Ambiental.
11	24/02/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Técnicas de Apoio de Serviços em Obras.
12	24/02/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Assinatura de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios entre os cedentes – Sebastião Cabral, Lucy José Gonçalves Cabral e Sebastião Luiz Gonçalves Cabral – e os cessionários José Luiz da Silva e Valda de Souza da Silva – sendo Interveniente Pagante o Consórcio UHE Itaocara, pelo Cartório do 3º Ofício de Santo Antônio de Pádua, visando à aquisição de terreno e construção de imóvel residencial para os cessionários.
13	29/02/16	Sede da Empresa de Pesquisa Energético RJ	Apresentação dos resultados do trabalho de interlocução realizado pelo IBAMA na UHE de Belo Monte.
14	08/03/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Técnicas de Apoio de Serviços em Obras.
15	08/03/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Soldagem de Eletrodo Revestido em MAG.
16	09/03/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre o empreendimento e registrar aula do Curso de Técnicas de Soldagem de Eletrodo Revestido em MAG.

17	16/03/16	Escola Municipal Lameira de Andrade	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Técnica de Montagem de Armação para estrutura de Concreto.
18	17/03/16	SENAC Itaocara	Palestra sobre a UHE Itaocara I formulada a partir de questionamentos previamente enviados pelos alunos da turma de Especialização Técnica em Segurança Ambiental, com o objetivo de conhecer as ações proposta para compensação ambiental pelo empreendimento.
19	21/03/16	Propriedade de Maria Elisa Dias – Aperibé	Mudança de Hildebrando de Souza Berriel e Eulália da Conceição Silva, da propriedade de Maria Elisa Dias, na área de influência direta da UHE Itaocara I, para imóvel em Porto das Barcas, construído pelo empreendimento.
20	22/03/16	Propriedade de Espólio de Amélia Vieira Dias – Aperibé	Mudança de Irineu Thomé e Janice Ferreira Thomé, moradores de propriedade do espólio de Amélia Ferreira Dias, na área de influência direta da UHE Itaocara, para imóvel em Porto das Barcas, construído pelo empreendimento.
21	05/04/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Técnica de Apoio de Serviços em Obras.
22	05/04/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Técnica de Instalação Elétrica em Obras.
23	06/04/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Técnica de Apoio de Serviço em Obras.
24	06/04/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Técnica de Instalações Elétricas em Obras.
25	11/04/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Soldagem de Eletrodos Revestidos em MAG.
26	11/04/16	Escola Municipal Lameira de Andrade	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Técnicas de Montagem de Armação para estrutura de Concreto.
27	29/04/16	Sede da Empresa de Pesquisa Energético RJ	Compartilhar experiências e desafios na execução dos programas realizados na UHE Teles Pires.
28	11/05/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre a UHE Itaocara I e registrar a aula do curso de Técnica de Apoio de Serviço em Obras.
29	18/05/16	Teatro Municipal de Santo Antônio de Pádua	Workshop da Campanha de combate ao <i>Aedes aegypti</i> : repasse pela Fiocruz de métodos e inovações no controle ao mosquito aos técnicos que atuam nas Secretarias de Saúde dos municípios de influência.
30	19/05/16	Praça Pereira Lima em Santo Antônio de Pádua	Dia de Mobilização em Pádua: Espaço Interativo através da instalação de Tendas Informativas voltadas ao público geral e Palestra para repasse de informações relacionadas ao combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i> na região.
31	31/05/16	Praça Santana e C. M. Coronel Ribeiro dos Reis	Dia de Mobilização em Pirapetinga. Espaço Interativo através da instalação de Tendas Informativas voltadas ao público geral e Palestra para repasse de informações relacionadas ao combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i> na região.
32	01/06/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Coletiva com a Imprensa Regional para comunicado sobre o adiamento do início das obras da UHE Itaocara I e os programas em andamento.

33	09/06/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre o empreendimento e registrar a aula do curso de Técnica de Apoio de Serviço em Obras.
34	14/06/16	Calçadão do Centenário e C. Nildo Caruso Nara	Dia de Mobilização em Itaocara: Espaço Interativo através da instalação de Tendas Informativas voltadas ao público geral e Palestra para repasse de informações relacionadas ao combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i> na região.
35	22/06/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Exposição Resgate Arqueológica na área de influência da UHE Itaocara I - Itaocara.
36	24/06/16	Centro de Convenções Ataíde Faria Leite	Exposição Resgate Arqueológica na área de influência da UHE Itaocara I - Aperibé.
37	24/06/16	Centro de Convenções da Prefeitura Municipal de Aperibé	Módulo I do Curso de Formação de Gestores Públicos do PGI: contribuir para o aprimoramento da capacidade de formulação, implementação e gestão das políticas públicas por meio da capacitação de gestores públicos dos cinco municípios de influência da UHE Itaocara I.
38	28/06/16	Praça Francisco Blanc e CAI Centro de Atenção Idoso	Dia de Mobilização em Aperibé: Espaço Interativo através da instalação de Tendas Informativas voltadas ao público geral e Palestra para repasse de informações relacionadas ao combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i> na região.
39	06/07/16	Sede do IBAMA no RJ	Apresentar os resultados do trabalho da consultoria externa realizada para mediar conflitos entre a UHE de Belo Monte e a comunidade de pescadores atingida pelo empreendimento.
40	08/07/16	Centro de Convenções da Prefeitura Municipal de Aperibé	Módulo II do Curso de Formação de Gestores Públicos do PGI.
41	12/07/16	Praça da Igreja Matriz e Escola Estadual Zulmira Torres	Dia de Mobilização em Cantagalo: Espaço Interativo através da instalação de Tendas Informativas voltadas ao público geral e Palestra para repasse de informações relacionadas ao combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i> na região.
42	18/07/16	Sede da UHE Itaocara S.A.	Realizar a leitura e a implementação da ISO 9001 / 2008 junto aos colaboradores do contrato/projeto da UHE Itaocara I e coordenação do contrato/projeto Furnas.
43	25/07/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre o empreendimento e registrar a aula do curso de Técnica de Montagem de Armação para Estruturas de Concreto.
44	26/07/16	SENAI Pádua	Repassar informações sobre o empreendimento e registrar a aula do curso de Técnica de Montagem de Armação para Estruturas de Concreto.
45	12/08/16	Associação Cordeiro de Deus	Registrar a entrega dos certificados de conclusão do curso de Técnica de Montagem de Armação para Estruturas de Concreto.
46	04/10/16	Centro de Atenção ao Idoso – Aperibé	A equipe de Comunicação Social da UHE Itaocara I acompanhou os representantes da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. e do SENAI ao Centro de Atenção ao Idoso de Aperibé para registrar a entrega dos certificados de conclusão do curso de Técnicas de Montagem de Andaime.

47	18/10/16	SENAI Pádua	Registrar a entrega dos certificados de conclusão dos cursos de Mecânica de Máquinas Pesadas, Técnicas de Instalações Elétricas em Obras, Soldagem em Eletrodo Revertido em MAG e Técnicas de Apoio em Serviços de Obras.
48	19/10/16	Espaço Água Doce – UHE Itaocara I	A equipe do Programa de Comunicação Social da UHE Itaocara I promoveu a exposição Olhares Em Foco, com premiação das melhores fotografias realizadas pelos colaboradores da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. A iniciativa teve como objetivo estimular a percepção da paisagem local e gerar maior interação entre o público interno do empreendimento.
49	16/11/16	Auditório da Defesa Civil - Cantagalo – RJ	A equipe de Comunicação Social da UHE Itaocara I acompanhou os representantes da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. e do SENAI Unidade Santo Antônio de Pádua ao Auditório da Defesa Civil de Cantagalo para registrar a entrega dos certificados de conclusão dos cursos de Técnicas de Montagem de Armação para Estrutura de Concreto (02 turmas), Técnicas de Reparo de Estruturas e Lançamento de Concreto (03 turmas) e Técnicas de Execução de Alvenaria de Vedação/Estrutural em Blocos de Concreto (01 turma). No total, foram entregues 101 certificados.

Apesar da importância de todos os eventos acompanhados, pois a participação do PCS nestes sempre contribuiu para análise do cenário que envolve o empreendimento e/ou o setor elétrico, a seguir destacam-se alguns avaliados como mais significativos no processo de relacionamento com os públicos de interesse na avaliação da equipe:

- Realização de duas Coletivas de Imprensa com a Mídia Regional, já citadas no presente relatório. Avalia-se que os objetivos das Coletivas realizadas foram alcançados, uma vez que a participação da mídia regional foi significativa e representou a multiplicação das informações sobre a UHE Itaocara I para toda população.
- Manifestação contra UHE Itaocara I: acompanhamento e recebimento dos representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e de lideranças e moradores da área de influência diretamente impactada durante a manifestação ocorrida em frente à sede da UHE Itaocara S.A., no dia 17 de novembro de 2015. O PCS intermediou o diálogo entre os manifestantes e o empreendedor, além de receber as pautas reivindicatórias apresentadas e entregues durante a manifestação.



Manifestação contra UHE Itacara I na sede do empreendimento / Novembro/15

- Planejamento, divulgação, apoio e registro das atividades realizadas entre os meses de março a agosto de 2016, relativas à Campanha de Combate ao *Aedes aegypti* realizada em parceria com a Fiocruz e as Secretarias Municipais de Saúde dos cinco municípios de influência.



Workshop Regional em Pádua (18.05.16)



Tenda Interativa em Itacara (14.06.16) e Palestra Educativa em Pádua (19.05.16)

- Realização de palestras/reuniões informativas em instituições da área de influência para repasse de informações sobre o empreendimento e os programas ambientais da UHE Itacara I:

Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aperibé e Itaocara; Lojas Maçônicas de Itaocara e Aperibé; Associação de Apicultores de Itaocara; FAETEC de Itaocara; SENAC de Itaocara e em cursos diversos de qualificação profissional executados pelo SENAI de Pádua na região.




Apresentação do status do empreendimento no Curso de Técnica de Instalações Elétricas em Obras /  
16.04.16

- Planejamento, divulgação, apoio registro das atividades realizadas em junho de 2016, referentes à exposição Resgate Arqueológico na área da UHE Itaocara I (sob a responsabilidade da empresa Autonomia Arqueologia), nos municípios de Itaocara e Aperibé. Com a proposta de dar conhecimento à população sobre os resultados da primeira etapa das ações de resgate do patrimônio arqueológico na área do canteiro de obras da UHE Itaocara I, a exposição aconteceu na sede da Usina, em Itaocara, nos dias 21 e 22, e no Centro de Convenções Ataíde Faria Leite, em Aperibé, nos dias 23 e 24.




Exposição Arqueológica em Itaocara e Aperibé / Junho/16

**GRÁFICO 10 - EVENTOS ACOMPANHADOS/ORGANIZADOS PELO PCS**



Destaca-se que todos os eventos/reuniões são devidamente registrados em memórias, tabela de Excel e registro fotográfico (sempre que possível). A diferença entre o número de eventos/reuniões acompanhados e o número de memórias produzidas se deve ao fato de em alguns casos, um ou mais eventos/reuniões afins serem registrados em uma única memória.

**GRÁFICO 11 – TOTAL DE MEMÓRIAS ELABORADAS**



Importante destacar que foi devido ao cenário de indecisão quanto à data para início das obras que não foram realizados ou identificados eventos/reuniões que demandassem a participação da equipe do PCS no período de janeiro a junho de 2017.



**Objetivo 7 - Detectar, durante a vida útil do empreendimento, as pendências sociais, visando à correção de rumos e solução de eventuais problemas existentes (conforme solicitado no Parecer Técnico nº 05/2011).**

**Meta 7.1 - Visitar regularmente as comunidades diretamente afetadas a partir do início das obras até 01 ano após o início da fase de operação.**

**Indicador:**

**7.1.1 - Número de visitas à comunidade, com registro das mesmas, contendo comprovação da resolução/encaminhamentos dos eventuais problemas levantados e/ou objetivo de cada visita.**

Registra-se que todas as atividades são registradas em relatórios (anexo digital 4) e em tabela de Excel (anexo digital 6). Porém, nem sempre estes são individuais: em alguns relatórios constam informações de várias visitas realizadas na mesma data ou com o mesmo objetivo. Por isso a diferença entre o número de visitas realizadas e o número de relatórios elaborados.

O total de visitas realizadas pelo PCS já foi apresentado no item 1.2.3 do presente relatório.

**Objetivo 8 - Realizar o acompanhamento das ações e a avaliação de resultados visando corrigir, adequar ou modificar, em tempo hábil, as estratégias e ações propostas.**

**Meta 8.1 - Realizar pesquisas de opinião anuais com as comunidades impactadas durante o período de execução do PCS.**

**Indicadores:**

**8.1.1 - Número e resultados das pesquisas de opinião realizadas com as comunidades dos cinco municípios impactados**

Atividade prevista para ocorrer paralela ao início das obras.

**Meta 8.2 - Elaborar relatórios semestrais, além de um Relatório Final de Avaliação de Resultados.**

**Indicador:**

**8.2.1 - Relatórios elaborados disponibilizados.**

20 Relatórios Mensais elaborados e entregues ao empreendedor (outubro/2015 a maio/2017).

01 Relatório Consolidado (outubro/2015 a dezembro/2016).

01 Relatório Consolidado (janeiro a março/2017).

01 Relatório Consolidado Final (outubro/2015 a junho/2017)

Segundo PBA do PCS, está prevista elaboração de relatórios semestrais para encaminhamento ao órgão fiscalizador a partir do sexto mês após o início das obras.

### **3 – ATIVIDADES DE APOIO AOS DEMAIS PROGRAMAS AMBIENTAIS**

Além de contribuir para a sistematização do conteúdo e divulgação das ações realizadas pelo conjunto de programas da UHE Itaipava I, uma das funções do PCS é repassar para os públicos de interesse informes gerais sobre os programas ambientais, apresentando os resultados dos monitoramentos e avaliações realizados às populações através de diferenciadas ações de comunicação, daí a importância da integração e do acompanhamento, pelo PCS, de todas as atividades relacionadas ao empreendimento.

A seguir, algumas atividades realizadas pelo PCS no período do presente relatório em apoio aos programas ambientais já em execução pela Usina na região:

- Programa de Estímulo à Participação da População (PEPP): várias ações foram realizadas em parceria entre o PCS e o PEPP: identificação e/ou atualização de públicos de interesse; diagnósticos de demandas e cenários; visitas e eventos para repasse de informações sobre o empreendimento e mobilização comunitária; divulgação dos programas ambientais realizados pela UHE Itaipava I; definição de estratégias de atuação voltadas à sociedade civil; dentre outras.
- Programa de Gestão Fundiária: identificação e indicação pelo PCS de proprietários que desejam efetivar a negociação com a UHE Itaipava S.A. para estabelecimento de lista de prioridades; divulgação em reuniões/palestras/eventos das normativas dos processos de negociação com a população diretamente afetada; visitas aos proprietários que não mais terão suas propriedades impactadas pela UHE Itaipava I devido à redução da área destinada ao canteiro de obras para comunicado oficial; levantamento de intenção em relação à negociação das propriedades junto aos moradores de São Sebastião da Cachoeira, município de Santo Antônio de Pádua (realocação individual ou coletiva); visitas domiciliares para esclarecimentos sobre o adiamento das obras e consequente adiamento dos processos de negociação; dentre outras.

- Programa de Acompanhamento da População Atingida (PAPA): realização de campanhas informativas em parceria PCS e PAPA (Programas da UHE Itaocara em execução, Cursos de Qualificação Profissional, Adiamento das Obras, dentre outros); indicação de alterações observadas em campo para atualização do cadastro socioeconômico; dentre outras.
- Programa de Gestão Institucional: o PBA da UHE Itaocara I prevê que o PEPP, o PGI e o PCS realizem algumas atividades de forma integrada, como a estruturação do Grupo de Trabalho Intermunicipal e os cursos de formação dos públicos de interesse, de forma a garantir tanto a participação da sociedade civil, como do poder público no acompanhamento dos possíveis impactos causados pelo processo de construção do empreendimento. Assim, várias atividades foram realizadas de forma integrada, compatibilizando as agendas dos citados programas, como: mobilização da sociedade civil para participação na primeira reunião do GT Intermunicipal; participação e divulgação dos cursos de Formação de Gestores no site da UHE Itaocara I; acompanhamento pelo PCS de diferentes atividades realizadas pelo PGI como reuniões com gestores públicos; definição de estratégias conjuntas para consolidação dos grupos de trabalho do PGI, dentre outras.
- Programa de Monitoramento e Controle de Endemias: organização, divulgação e apoio às atividades da Campanha de Combate ao mosquito *Aedes aegypti*; participação em reuniões diversas com gestores públicos; elaboração de materiais de comunicação informativos relacionados a produtos do Programa; dentre outras.
- Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento do Patrimônio Arqueológico: visitas para obtenção de autorizações dos proprietários para a realização do trabalho de prospecção arqueológica na área do canteiro e reservatório; organização, divulgação e apoio às atividades da exposição “Resgate Arqueológico na Área de Influência da UHE Itaocara I”, realizada em Itaocara e Aperibé; e visitas para execução do mandado de Imissão de Posse para realização da prospecção em algumas propriedades restantes na área do reservatório; dentre outras.
- Subprograma de Formação de Mão de Obra: elaboração e distribuição de cartazes de divulgação dos cursos de qualificação profissional; participação em diversas reuniões afins ao programa; acompanhamento de aulas inaugurais, aulas dos cursos de qualificação e eventos de entrega dos certificados; repasse de informações aos alunos dos cursos de qualificação oferecidos sobre o empreendimento e os programas ambientais em execução e/ou previstos; dentre outras.

- Programa de Educação Ambiental: o PCS contribuiu na realização das seguintes atividades pelo PEA: atualização de públicos de interesse, análise de cenários, identificação de possíveis entidades parceiras, divulgação do programa.
- Programa de Resgate e Valorização de Aspectos Culturais: o PCS contribuiu na realização das seguintes atividades pelo PRVAC: atualização de públicos de interesse, identificação de possíveis entidades parceiras, identificação de patrimônios culturais localizados na área de influência direta do empreendimento, possíveis entrevistados para a pesquisa etnográfica.
- Programa de Prospecção Exocárstica e Endocárstica: visitas para obtenção de autorização junto a moradores/proprietários para realização da prospecção de cavernas realizada na região do canteiro de obras da UHE Itaocara I.
- Plano Ambiental para a Construção (PAC): visitas para obtenção de autorização junto a moradores/proprietários para realização de levantamentos topográficos e demarcação de pontos relacionados à instalação das linhas de transmissão. Além disso, mesmo sem uma definição sobre o início das obras, os modelos de materiais de comunicação que serão utilizados na fase pré-obras já foram todos estruturados e encaminhados ao IBAMA para análise do órgão.

Destaca-se, ainda, que tanto no trabalho de campo, quanto na publicação de notas e releases sobre os programas em andamento, o PCS contribuiu para a divulgação do empreendimento de maneira geral, em toda região de influência.

#### **4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Ao compararmos as atividades previstas no PCS com as descritas e analisadas no presente Relatório Consolidado, é possível verificar que a equipe realizou todas as atividades com excelência, fato comprovado pelo cumprimento das metas estabelecidas, não tendo sido iniciadas apenas as ações que estão diretamente vinculadas ao cronograma de início das obras. Para comprovação desta afirmativa, a seguir, breves considerações sobre cada uma das atividades previstas no PBA:

**Atividade 1 - Planejamento e gestão de comunicação:** as atividades de planejamento foram realizadas pela equipe desde a implantação do Programa, com objetivo de proceder as adequações necessárias às alterações no ambiente e/ou no próprio empreendimento. Destaque para: elaboração de Plano de Trabalho e sua revisão para adequar às novas proposições no PBA; revisões no PBA dos quatro programas sob a responsabilidade da Print Comunicação visando sinergia das atividades e adequação ao contexto do empreendimento; elaboração de Planos de Comunicação (Início das Obras, Adiamento das Obras e Campanha de Combate ao *Aedes aegypti*); estruturação da Proposta Metodológica para a realização dos Diagnósticos Rápidos Participativos Integrados e Anuais; estruturação da Matriz de Procedimentos do Sistema de Ouvidoria da UHE Itaocara I; sistematização permanente de todas as atividades realizadas em relatórios e planilhas de Excel (Anexo Digital 6) e realização sistemática de reuniões de planejamento e nivelamento de informações intequipes.

**Atividade 2 - Mobilização:** após definição e contratação da equipe técnica, foram realizados treinamentos, estudos de nivelamento de informações e reuniões para planejamento das ações, rotinas e registros, além da organização de material de apoio e técnico necessário. Atividade realizada no primeiro trimestre de atuação (out/nov/dez15).

A equipe do Programa de Comunicação Social é formada pelos seguintes profissionais: Janice Caetano (Coordenação Geral), Luciana Antunes (Coordenação Regional e Pedagógica), Alcidéa de Oliveira (Analista de Comunicação), Isabelly Queiroz (Assistente de Produção / Designer) e Helmo Vieira (Produtor de Campo / Apoio logístico).

Registra-se que de outubro de 2015 a agosto de 2016, Rodrigo Pellegrini também constituía a equipe do PCS, exercendo a função de Analista de Comunicação. Porém, seguindo a determinação do empreendimento, devido à realidade de não início das obras e à conseqüente necessidade de ajustes nos custos dos programas ambientais em desenvolvimento, a Print Comunicação realizou seu desligamento da equipe no final de agosto de 2016.

**Atividade 3 - Mapeamento e atualização de públicos:** a equipe era responsável pela identificação e/ou atualização permanente dos públicos de interesse. Foram estruturadas e alimentadas mensalmente uma Matriz de Públicos de Interesse e um *Mailing* da Mídia Regional.

**Atividade 4 - Diagnóstico de demandas das comunidades:** além da realização de diagnóstico por meio de visitas de campo e institucionais, entrevistas, interfaces com outros programas,

consulta a dados primários e secundários e acompanhamento das demandas da Ouvidoria, o PCS propôs a realização de DRPs Integrados e Anuais e aguarda aprovação do IBAMA. A equipe realiza permanentemente levantamento e antecipação das demandas, interesses e conflitos, além da análise de contexto do perfil de todos os públicos de interesse através das atividades de campo realizadas.

**Atividade 5 - Identidade Visual:** a identidade visual da UHE Itaocara I foi definida e é utilizada em todas as peças, uniformes e materiais gráficos, de forma a garantir unidade na identificação.

**Atividade 6 - Seminário de Comunicação:** no período do presente relatório, o PCS iniciou o processo de alinhamento de mensagens com os técnicos dos programas ambientais em execução e realizou dois eventos de nivelamento de informação interequipes (PAPA e PGF), além de estruturar um boletim interno - Acontece, estruturado com objetivo de manter todos informados sob o status do empreendimento e as ações executadas na área de influência direta.

**Atividade 7 - Ações Operacionais e Meio de Comunicação:** diversificadas atividades de divulgação e relacionamento com o público foram realizadas de forma dialógica pela equipe durante toda vigência do contrato 2015 – CT – 009.

**Atividade 8 - Centro de Atendimento à População:** o atendimento à população e demais públicos de interesse é garantido na sede do empreendimento em Itaocara e através do Posto de Atendimento (PAS) de Pedra Furada - Pirapetinga e do PAS Itinerante.

**Atividade 9 - Sistema de Ouvidoria:** sistema criado e acompanhado pelo PCS.

**Atividade 10 - Visitas informativas:** o PCS realizou permanentemente visitas em toda área de influência direta, com objetivo de esclarecer dúvidas, repassar informações sobre a Usina e seus programas ambientais.

**Atividade 11 - Reuniões informativas:** no período do presente relatório foram realizadas duas reuniões comunitárias e 96 reuniões/eventos com públicos diversos para repasse de informações afins à UHE Itaocara I.

**Atividade 12 - Ações com a imprensa:** a equipe realizou, de forma substancial, ações de assessoria de imprensa, divulgação na mídia (anúncios, publicações e *spots*), elaboração de

conteúdos jornalísticos (*releases*, sugestões de pauta, notas, anúncios, dentre outros), além do *clipping* diário, com análise de conteúdo de matérias afins à UHE Itacara I na mídia regional, e sobre o setor elétrico na mídia regional e nacional. Foi estruturado um *mailing* dos veículos de mídia regional que é mensalmente atualizado.

**Atividade 13 - Meios e materiais:** cabe ao PCS produzir conteúdos específicos para a UHE Itacara I sempre que demandado, de acordo com o público-alvo, priorizando a linguagem clara, objetiva e transparente. No período do presente consolidado foram estruturados diferentes materiais de comunicação pela equipe: cartazes, cartilha do empreendimento, boletim informativo, banners, faixas, panfletos, dentre outros.

**Website:** no período de outubro de 2015 a junho de 2017 a equipe do PCS ficou responsável pela atualização permanente do site e produziu 44 conteúdos (texto e fotos) para alimentá-lo. Realizou ainda o monitoramento do “Fale Conosco” e dos e-mails vinculados à UHE Itacara I.

**Folder/Cartilha institucional:** o PCS atualizou conteúdo e *layout* da Cartilha da UHE Itacara I (aguardando início das obras para confecção e distribuição). Conforme preconiza o PBA, o material foi submetido à aprovação do IBAMA e aguarda retorno do órgão ambiental.

**Boletins informativos:** o PCS estruturou e distribuiu 1.000 exemplares da edição especial do Boletim Informativo nº 17 – Campanha de Combate ao *Aedes aegypti*.

**Volantes panfletos e cartazes:** foram estruturados conteúdos e *layouts* dos panfletos, cartazes e faixas que serão utilizados para comunicar de forma ágil atividades decorrentes do início das obras na região (aguardando início das obras para confecção e distribuição, além da aprovação do IBAMA). O PCS elaborou e distribuiu também materiais de comunicação relacionados aos cursos de qualificação profissional, campanha de combate à dengue e exposição arqueológica.

**Materiais informativos para a população atingida pelas detonações:** o conteúdo do material para informar sobre data e horário de detonações e vistorias cautelares já foi estruturado pelo PCS (aguardando aprovação pelo IBAMA e definição do início das obras para confecção e distribuição).

**Distribuição do Material Informativo:** atividade já iniciada na área de influência.

**Atividade 14 - Avaliação de resultados (pesquisa de opinião e relatórios):** o Programa de Comunicação Social será monitorado sistematicamente por meio de avaliações processuais quali-quantitativas realizadas anualmente - Pesquisas de Opinião. Quanto ao registro das atividades, foram produzidos relatórios mensais e relatórios consolidados (sempre que solicitados pelas gerências afins) para acompanhamento e avaliação das atividades realizadas.

Verifica-se, portanto, que Programa de Comunicação Social realizado pela equipe da Print Comunicação alcançou os objetivos e metas propostos, redefinindo com sua execução o processo de reaproximação entre o empreendimento e os diversos públicos de interesse.

Com o desenvolvimento do trabalho, a equipe de comunicação passou a se constituir referência para os atores envolvidos no processo de construção da UHE Itaocara I, repassando informações sobre o projeto e eventos realizados, procurando sempre reforçar uma perspectiva positiva em relação ao empreendimento.

## **5 - EQUIPE RESPONSÁVEL**

A equipe do Programa de Comunicação Social é multiprofissional e formada pelos seguintes profissionais devidamente qualificados:

Janice Caetano – Coordenação Geral

Luciana Antunes – Coordenação Regional e Pedagógica

Alcidéa de Oliveira – Analista de Comunicação

Isabelly Queiroz – Assistente de Produção / Designer

Helmo Vieira – Produtor de Campo / Apoio logístico

Itaocara, 29 de junho de 2017.

  
Janice Caetano  
Coordenação Geral  
Programa de Comunicação Social  
UHE Itaocara I