

ANEXO 10.3 – PLANILHA DE CONTROLE DOS PROJETOS DE RENDA - REASSENTAMENTO RURAL COLETIVO

PROJETOS DE RENDA - STATUS E PREVISÕES				
Nº do Lote	Nome do beneficiário	Objeto do estudo	Status	Observação
01	Gesse bezerra Paiva	Fruticultura	Concluído	Ok
01	Gesse bezerra Paiva	Bovinocultura de leite	Em andamento	Entrega do projeto de renda até 20 de março
02	Rufino Nonato de Souza	Sem definição		Definição do projeto de renda prevista até 31 de março
03	Francisco Tavares de Oliveira	Bovinocultura de Corte	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
04	Antonio Ferreira da Silva	Sem definição		Definição do projeto de renda prevista até 31 de março
05	Rogério Reis	Sem definição		Definição do projeto de renda prevista até 31 de março
08	Antonio do Nascimento	Ovinocultura	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
09	Raimundo José Ferreira da Souza	Bovinocultura de leite	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
10	Alarindo Batista da Silva	Bananicultura	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
11	Feliciano Velasques	Sem definição		Definição do projeto de renda prevista até 31 de março
12	Lucia Helena Ferreira da Silva	Sem definição		Definição do projeto de renda sem previsão
13	João Simone de Oliveira	Suinocultura	Concluído	Ok

13	João Simone de Oliveira	Bovinocultura de leite	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
14	Reginaldo de Souza	Cultura do Café	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
15	Edilene Almeida Castro	Bovinocultura de leite	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
16	Francinete Araujo de Souza	Bovinocultura de corte	Concluído	Ok
17	Iristênio Moraes da Costa	Sem definição		Definição do projeto de renda sem previsão
18	Ivo Rodrigues Pereira	Bovinocultura de corte	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
19	Geremias Lagas	Sem definição		Definição do projeto de renda sem previsão
20	Cleuza Salete Moccelin Tesser	Cultura do Café	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
21	José prestes ferreira	Sem definição		Definição do projeto de renda sem previsão
22	José Evaldo da costa Pedraça	Sem definição		Definição do projeto de renda sem previsão
23	Abel da Silva	Bovinocultura de leite	Concluído	Ok
24	Esmael Soares dos Santos	Bovinocultura de corte	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
25	Mauri de Souza Menezes	Sem definição		Definição do projeto de renda sem previsão
26	Everaldo Zoppi	Bovinocultura de leite	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março

27	Sebastião Bento dos santos	Bovinocultura de corte	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
28	Carlos Rocha Gonçalves	Bovinocultura de Corte	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
29	Herber Hurtado Loirana	Bovinocultura de leite	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
30	Fabio Eugenio	Bovinocultura de leite	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
31	Maria de Fátima da Silva	Bovinocultura de leite	Concluído	Ok
32	Raimundo Luiz da Silva	Bananicultura	Em andamento	Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
33	Noêmia Pereira dos Santos Cardoso	Bovinocultura de leite	Concluído	Ok
34	Maria Pessoa de Sousa Botelho	Sem definição		Definição do projeto de renda prevista até 31 de março
35	José Antonio da Silva	Sem definição		Definição do projeto de renda prevista até 31 de março
38	Edilson Soares da Silva	Bovinocultura de leite		Entrega do projeto de renda prevista até 20 de março
39	Manoel Silva de Souza	Sem definição		Definição do projeto de renda prevista até 31 de março