

USINA HIDRELÉTRICA JIRAU



Relatório Trimestral de Atividades **Programa de Remanejamento da População Atingida**

EMPRESA: **ECSA – Engenharia Sócio Ambiental S/S**

PERÍODO DAS ATIVIDADES: **Dezembro de 2011 a Fevereiro de 2012**

RESPONSÁVEL DA CONTRATADA: **Luiz Fernando Viotti Guimarães**

COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA: **Sebastião Godoy Junior**

RESPONSÁVEL DA ESR: **Anderson Santos Imolesi**



SUMÁRIO

- 1 – OBJETIVOS**
- 2 – ASPECTOS RELEVANTES**
- 3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**
- 4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**
- 5 – EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO**
- 6 – QUADRO RESUMO DE ATENDIMENTOS**



1 – OBJETIVOS

O presente relatório de acompanhamento Mensal tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas no trimestre relativo aos meses de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012 do Subprograma de Reestruturação das Atividades Produtivas/Assistência Técnica e Social (ATS) da Usina Hidrelétrica Jirau, por meio do Contrato celebrado entre a Energia Sustentável do Brasil S.A. (ESBR) e a **ECSA ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL S/S**.

2 – ASPECTOS RELEVANTES

Como aspectos relevantes no trimestre relativo aos meses de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012 podemos destacar:

- Reunião com os reassentados do reassentamento rural coletivo com objetivo de
- Início e continuidade do preparo do solo para implantação das pastagens nas propriedades que optaram por projetos nesta área (gado de corte e gado de leite);
- Articulação e reuniões com reassentados do reassentamento rural coletivo com objetivo de formação de associação representativa da classe;
- Orientações às famílias dos reassentados para recebimento do benefício da tarifa social;
- Articulações com entidades públicas para promoção de inclusão social à população de Nova Mutum Paraná;
- Integração com as empresas parceiras nos projetos (ECSA, ProNatura, CNEC) que atendem as famílias remanejadas pelo empreendimento;
- Atendimento técnico e social à população remanejada – Área Rural;
- Atendimento técnico e social à população remanejada – Área urbana;
- Visitas às áreas rurais e entrevistas com os reassentados para definições sobre projetos de renda;
Continuidade na elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica para os projetos de geração de renda nas propriedades;
- Articulação com a Secretaria Municipal de Educação – SEMED na inserção dos alunos que concluíram o ensino médio em 2010/2011, com o objetivo de admissão dos mesmos em curso técnico voltado para a fase de operação da Usina de Jirau;
- Visitas aos reassentados que optaram por carta de crédito para levantamento de dados referente à sua inserção no novo contexto social;
- Levantamento do quantitativo de filhos dos remanejados na área rural em idade escolar para encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
- Acompanhamento da equipe da ESBR na realização de filmagens para matéria do programa Globo Rural, da Rede Globo de Televisão;
- Participação em reunião com o GT urbano;
- Início da entrega de benefícios necessários para implantação de projetos de renda, de acordo com estudos de viabilidade elaborados;



- Apresentação ao IBAMA, em Brasília, dos resultados dos trabalhos realizados de assistência técnica e social para a população remanejada Rural e Urbana;
- Vitorias técnicas para verificação de implantação de projetos de renda (reservatórios de água, aquisição de animais);
- Elaboração de pareceres sobre Verba de Manutenção Temporária (VMT).

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TRIMESTRE

3.1 – Assistência Técnica ao Reassentamento Rural Coletivo

3.1.1 – Profissionais envolvidos:

Miguel Ângelo do Amaral Lins – Eng. Agrônomo

Diego Vieira Solidera - Técnico em Agropecuária

Wanderlei Barboza Pedraza - Técnico em Agropecuária

ATIVIDADES: Assistência técnica (recomendações técnicas, controle sobre aquisições de insumos e equipamentos, acompanhamento da condução das atividades, acompanhamento na implantação de projetos de renda), elaboração de estudos de viabilidade, entregas diversas, participação em capacitações, participação em atividades de divulgação do programa; vitorias para acompanhamento e aquisições nos projetos de renda.

Quadro 01. Assistência Técnica ao Reassentamento Rural Coletivo

Descrição das atividades realizadas no trimestre – Dez 2011 a Fev 2012		
Assistência técnica		
Descrição da atividade	Atendimentos realizados no trimestre	Observações
Assistência técnica	29	Recomendações técnicas, controle sobre aquisições de insumos e equipamentos, acompanhamento da condução das atividades, acompanhamento na implantação de projetos de renda
Ações preparatórias para elaboração de estudos de viabilidade (projetos de geração de renda)	17	Coleta de informações, dimensionamento.
Elaboração e conclusão de estudos de viabilidade	19	-
Entregas diversas	28	Insumos, kit com equipamentos básicos para a agricultura, roçadeira, mudas de mandioca.
Participação em capacitações	1	Participação de técnico da equipe em curso de capacitação em agroecologia ministrado nas dependências da horta agroecológica (Pro Natura)
Acompanhamento de divulgação do programa	1	Acompanhamento da equipe da ESBR na realização de filmagens sobre o reassentamento rural coletivo para a Rede Globo de Televisão
Vistorias para acompanhamento e aquisições nos projetos de renda	5	-
Total de atividades	100	-



3.2 – Assistência Social

3.2.1 – Profissionais envolvidos:

Rosi Maria de Carli – Assistente Social

Marcia Patrícia Ribeiro Alvarenga – Assistente Social

Quadro 02: Ações da Área Social no Período de Dez/ de 2011 a Fev/ 2012

RESUMO DOS ATENDIMENTOS EFETUADOS PELA ECSA

Assistência Social	2011		2012		Total
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro		
1. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1.1 Reassentamento Rural	20	16	42	78	
1.2 Assistência Social - Área Urbana	9	30	38	77	
1.3 No Escritório da ECSA - Nova Mutum Paraná	13	8	0	21	
1.4 Visitas Domiciliares Urbano	0	4	0	4	
Total	42	58	80	180	

3.3 – Coleta de informações para elaboração de projeto

Elaboração de estudo técnico sobre a atividade piscicultura (criação de pirarucus em cativeiro em sistema de tanques circulares) como forma de viabilização da piscicultura em escala que possibilite a inserção dos reassentados nesta atividade. Este projeto recebe o apoio técnico e financeiro do SEBRAE Nacional, e a empresa responsável pela execução do mesmo (Bio Fiosh Aqüicultura de Porto Velho) está verificando a possibilidade de inserir dois reassentados para fazerem parte do projeto experimental, devendo os mesmos receber todo o apoio técnico necessário. Já foi feita uma visita técnica até o local onde está sendo realizado o experimento (ver registros fotográficos) e marcada uma segunda visita para a semana de 19 a 23/03, quando então o diretor técnico da Biofish, Sr. Jaire Bezerra de Menezes Jr. irá nos posicionar com relação à inclusão dos beneficiários no projeto do SEBRAE Nacional.

Obs.: O objetivo deste estudo é, além de proporcionar uma nova fonte de renda e possibilitar o aumento do consumo de peixe pelas famílias dos reassentados, também de promover avanços na cadeia da piscicultura além de simplesmente criar e/ou consumir o peixe in natura, fazendo a integração com os reassentados da área urbana os quais poderão desenvolver alternativas de processamento do pescado (espostejamento, filetagem, transformação (sopas, caldos).

3.4 – ENCAMINHAMENTOS DE PROJETOS NA ÁREA URBANA. DEZEMBRO de 2011

Detalhamento do Projeto	Estágio e Encaminhamentos
Produção de mudas de essências florestais 1ª. Etapa: produção de mudas e 2ª. Etapa: extração de óleos essenciais)	O empresário recebeu as 1ª.s informações e está providenciando o material solicitado pela ESBR (ficha de inscrição e planta baixa do estabelecimento) para dar andamento ao projeto
Ampliação de hotel	O empresário Edson Pego procurou a assistência técnica e recebeu as 1ª.s informações sobre a disponibilidade de linhas de crédito para ampliação do seu hotel e as fontes de financiamento. Posteriormente foi encaminhado aos técnicos da assistência técnica até a superintendência Regional de Rondônia do BASA (contato com o gerente geral Sr. Gilberto Jordan Sandes de Almeida) para obter maiores informações sobre as linhas de créditos disponíveis.
Construtora	O empresário do ramo de construção civil (Sr. Ivânio) estabelecido em Jaci Paraná, demonstrou interesse em se estabelecer em Nova Mutum-Paraná. Foram fornecidas as orientações necessárias. O empresário preencheu o formulário fornecido pela ESBR e providenciou a planta baixa da construção pretendida, os quais foram encaminhados para a ESBR.
Laboratório de análises clínicas	A profissional Josiene Vieira Coutinho da Silva procurou a assistência técnica, e após receber as orientações necessárias foi encaminhada para a ESBR. Após alguns dias, seu esposo nos procurou para posicionar sobre o projeto, dizendo que já fez os encaminhamentos necessários.
Construção de hotel	Sr. Claudemir de Oliveira, sócio do Supermercado Eusa, procurou a assistência técnica para falar sobre intenção em investir na construção de um hotel com capacidade de 40 leitos. Precisa saber por onde começar o encaminhamento de financiamento para este empreendimento. Foi orientado a procurar o BASA, a fim de obter maiores esclarecimento sobre as linhas de crédito disponíveis para este empreendimento.
Reunião com o Sr. Jacó Rubins Benarosh, presidente da associação de moradores de Nova Mutum Paraná.	Foi conversado sobre a possibilidade de montagem de curso com as máquinas de costura da associação. Ele se encarregou de se reunir com os associados e nos procurar para conversar a esse respeito.

4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

4.1- MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

4.1.1 – Registros das atividades da assistência técnica



RRC-23 Abel da Silva - estudo de viabilidade –
Dezembro de 2011



RRC-33 Noemia P. dos Santos – Assistência
técnica – Dezembro de 2011



RRC-33 Noemia P. dos Santos – coleta de informações para estudo de viabilidade. Imagem
panorâmica. – Dezembro de 2011



RRC-01 Gesse B. Paiva (entrega da roçadeira) –
dezembro de 2011



RRC-25 Mauri de S. Menezes (entrega da Roçadeira)
– dezembro de 2011



RRC-29 Heber Hurtado Lairana juntamente com sua filha recebendo a roçadeira – dezembro de 2011



RRC-17 Iristênio Moraes da Costa – Recebendo o kit e manivas – dezembro de 2011



RRC-16 Francinete Araújo de Souza –Esposo e filho recebendo kit e manivas – dezembro de 2011



RRC-26 Everaldo Zoppi - Recebendo semente de brachiaria – dezembro de 2011



RRC-28 Carlos Rocha Gonçalves – Nivelagem do seu terreno – dezembro de 2011



RRC-28 Carlos Rocha Gonçalves – Plantio de semente de pastagem – dezembro de 2011



RRC-26 Everaldo Zoppi - Transportando madeira para construção da casa em seu lote – dezembro de 2011

RRC-26 Everaldo Zoppi – iniciando a construção da sua casa – dezembro de 2011



Recomendação Técnica, referente ao coveamento da cultura – dezembro de 2011



Recomendação referente ao aproveitamento das leiras para cultivo – dezembro de 2011



RRC 01-Observação das mudas com excesso de umidade – dezembro de 2011



Identificação do ataque da "lagarta-do-cartucho" na planta de milho – dezembro de 2011

RRC 01-Aparecimento de fungos patogênicos na muda – dezembro de 2011



Diagnóstico da severidade do ataque da "lagarta-do-cartucho." – dezembro de 2011



Lagarta-do-cartucho em estágio avançado – dezembro de 2011



Recomendação Técnica para o controle alternativo da praga – dezembro de 2011

4.1.2 - Registros das atividades da assistência social



**Visita social – Sr. Luís Ismael Aguilera
– dezembro de 2011**



**Acompanhamento social – Sra. Maria Pessoa
– dezembro de 2011**



**Visita Social – Sra. Maria de Fátima da Silva
– dezembro de 2011**



**Visita social - Futura moradia do Sr. Abel da Silva
– dezembro de 2011**



**Acompanhamento Social – Sra. Maria de Fátima da
Silva – dezembro de 2011**



**Acompanhamento Social – Sra. Maria de Fátima da
Silva, horta doméstica – dezembro de 2011**



Acompanhamento Social – Sra. Maria de Fátima da Silva – Pomar de melancias – dezembro de 2011



Acompanhamento Social – Sra. Francinete Araújo de Souza, açude recém construído – dezembro de 2011



Visita Domiciliar – Propriedade Sra. Maria Helena Gonçalves da Silva – dezembro de 2011



Acompanhamento Social – Moradia Sr. José Barbosa de Souza – dezembro de 2011



Visita domiciliar – Sr. Manoel Rodrigues do Nascimento – dezembro de 2011



Acompanhamento Social – Sr. Edilson Soares da Silva – dezembro de 2011



**Reunião de Integração – Equipe ProNatura e ECSA –
– dezembro de 2011**



**Reunião com a equipe do CAPS AD e Assistente
Social Cleci (ESBR) – dezembro de 2011**



**II Semana de Responsabilidade social – dezembro de
2011**



**II Semana de Responsabilidade social –
dezembro de 2011**



**Reunião com os reassentados rurais – 04/12/2011,
propriedade do Sr. Feliciano Velasques – dezembro de
2011**

4.2 - MÊS DE JANEIRO DE 2012

4.2.1 - Registros das atividades da assistência técnica



RRC-01 Gesse B. Paiva – implantação do pomar de limão - janeiro de 2011



RRC-01 Gesse B. Paiva (pomar de limão) – janeiro de 2011



RRC-16 Francinete Araujo de Souza (vistoria da conclusão do reservatório de água) - janeiro de 2011



RRC-17 Iristenio Moraes da Costa – Mandioca plantada e germinando -- janeiro de 2011



RC-18 Ivo Rodrigues Pereira – construção de moradia - janeiro de 2011



RRC-20 Cleuza Salete Moccelin Tesser (coleta de dados para implantação de projeto de renda) - janeiro de 2011



RRC-23 Abel da Silva (acompanhamento de preparo de solo) - janeiro de 2011



RRC-28 Carlos Rocha Gonçalves. (acompanhamento da germinação das sementes de pastagem) - janeiro de 2011



RRC-29 Heber Hurtado Loirana (acompanhamento da germinação das sementes de pastagem) - janeiro de 2011



RRC-31 Raimundo Luiz da Silva (coleta de dados para elaboração de projetos de renda) - janeiro de 2011



RRC - 34 Maria Pessoa Botelho - acompanhamento da construção da residência- janeiro de 2011



RRC-35 José Antonio da Silva (entrega do kit com materiais e ferramentas básicas para agricultura- janeiro de 2011



RRc – 34 Maria Pessoa Botelho – acompanhamento da RRC-38 Edilson Soares da Silva (definição de data para o plantio de lavoura de mandioca) - janeiro de 2011



Participação em capacitação junto ao Projeto de Piscicultura Integrada com horticultura Agroecológica - janeiro de 2011

Acompanhamento de Reportagem da Rede Globo



Chegada à antiga propriedade do Sr. Raimundo Luiz da Silva na margem esquerda (RJ-RU-E-053) - janeiro de 2011



Visita à antiga propriedade do Sr. Raimundo Luiz da Silva- janeiro de 2011



Visita à atual propriedade do Sr. Raimundo Luiz da Silva- janeiro de 2011

Visita à antiga propriedade do Sr. Raimundo Luiz da Silva- janeiro de 2011



Visita à atual propriedade do Sr. Raimundo Luiz da Silva- janeiro de 2011



Equipe de reportagem em visita ao projeto coletivo de Piscicultura Integrada com Horticultura Agroecológica - janeiro de 2011



Equipe de reportagem em visita ao projeto coletivo de Piscicultura Integrada com Horticultura Agroecológica - janeiro de 2011

4.2.2- Registros das atividades da assistência social



Viagem a Rio Branco – Acre final de dezembro inserido no relatório de janeiro de 2012



Viagem a Xapuri e Rio Branco final de dezembro inserido no relatório de janeiro de 2012



Visita institucional a Escola Estadual Estudo e Trabalho 27 e 29/12/2011



Visita domiciliar - Educação – 28/12/2011



Visita domiciliar – Educação –28/12/2011



Visita domiciliar Educação – 28/12/2011



Visita domiciliar – Educação –28/12/2011



Visita domiciliar Educação – 28/12/2011



Visita domiciliar – Educação –28/12/2011



Visita domiciliar Educação – 28/12/2011



Visita carta de crédito Lair Gonçalves – Alugada Rua Fábria nº 7600 06/01/2012



Visita domiciliar a casa do Sr Carlito dos Santos – Saúde - 11/01/2012



Visita carta de crédito– Edmilson José da Silva dos Santos – 06/01/ 2012



Visita domiciliar a casa do Sr. Alarindo Batista da Silva - 11/01/



Visita domiciliar à casa da Sra Edilene Almeida Castro – 11/01/2012



Viagem ao Acre – Retorno Sr Manoel Rodrigues Nascimento ao seio da sua família – 13/01/2012



Visita domiciliar à casa do Sr. Iristênio Moraes da Costa- 16/01/2012



Visita domiciliar a casa da Sra. Maria Pessoa – 11/01/2012



Visita domiciliar a casa do Sr. Edmilson Soares Batista – 18/01/2012



Visita domiciliar a casa do Sr. Luís Ismael – 18/01/2012



Visita domiciliar a casa da Sra. Marinete – 18/01/2012



**Visita domiciliar à casa da Sra. Lúcia Helena Ferreira da Silva
-18/01/ 2012**

4.3 – MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

4.3.1 – Assistência técnica



Foto 1 – RRC-38 EDILSON SOARES DA SILVA, 30/01/2012. Coleta de informação para elaboração do projeto de renda.



Foto 2 – RRC-16 FRANCINETE ARAUJO DE SOUZA 30/01/2011. Vistoria para aquisição de bovinos de corte.



Foto 3 – RRC-16 FRANCINETE ARAUJO DE SOUZA, 04/02/2012. Verificação da construção do curral.



Foto 4 – RRC-16 FRANCINETE ARAUJO DE SOUZA, 04/02/2012. Orientação para controle de plantas invasoras na área de cultivo de mandioca



Foto 5 – RRC-31 MARIA DE FATIMA DA SILVA, 08/02/2012. Vistoria para aquisição de bovinos de aptidão Leiteira para o projeto de Renda



Foto 6 – RRC-02 RUFINO NONATO DE SOUZA, 13/02/2012. Reivindicação a respeito do acesso ao seu lote.



Foto 7 – RRC-05 ROGERIO REIS 16/02/2012. Verificação de reforma de benfeitorias já existentes na propriedade.



Foto 8 – RRC-05 ROGERIO REIS, 16/02/2012. Orientações no controle de plantas invasoras na área de cultivo da mandioca



Foto 9 – RRC-33 NOEMIA PEREIRA DOS SANTOS 24/02/2012 Esposo da reassentada (José Silvério Cardoso) em discussão sobre o projeto de renda.



Foto 10 - RRC-30 FABIO EUGENIO, 13/02/2012. Pastagem já formada (aproveitamento de antiga pastagem).



Foto 11 - RRC-31 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, 13/02/2012. Pastagem já formada (aproveitamento da antiga pastagem).



Foto 12 – RRC-38 EDILSON SOARES DA SILVA, 13/02/2012. Preparo do solo para formação de pastagem.

4.3.2 – ASSISTENCIA SOCIAL



Foto 1 - Acompanhamento Social – Sra Gersina Simões
26/01/2012



Foto 2 - Acompanhamento Social – Sr. Luís Ismael
26/01/2012



FOTO
Foto 3 – Visita social – Sr. Edilson Soares da Silva
30/01/2012



Foto 4 – Acompanhamento Social - Sra Marinete
Martiniano – 31/01/2012



FOTO
Foto 5 – Acompanhamento Social – Sra. Lúcia Helena
Ferreira da Silva – 31/01/2012




Foto 6 – Visita Social – Sra Edilene Almeida
Castro 31/01/2012



Foto 7 – Visita Social – Gessé Bezerra Paiva



Foto 8 – Visita Social – Raimundo José Ferreira de Souza



Foto 9 – Visita Social – Sr. Abel da Silva 31/01/2012



Foto 10 – Visita Social – Edemeraldo Barros Botelho – 31/01/2012



Foto 11 – Visita Social – Sr. Antonio Ferreira da Silva 01/02/2012



Foto 12 – Visita Social – Sr. Carlos Rocha Gonçalves 01/02/2012



Foto 13 – Visita Social – Sra. Cleuza Salete Tesser 01/02/2012



Foto 14 – Acompanhamento Social – Sra Noemia Pereira dos Santos Cardoso 01/02/2012



Foto 15 – Acompanhamento social – Sr. Sebastião Bento dos Santos 01/02/2012



Foto 16 – Visita Social – Sr. Rogério Reis 01/02/2012



Foto 17 – Reunião com os Reassentados Rurais – Assuntos referente Benefícios Sindicato Rural – 03/02/2012



Foto 18 – Entrega dos Mosquiteiros Impregnados – Explicação sobre o seu uso e conservação 07/02/2012



Foto 19 – Entrega dos Mosquiteiros Impregnados – Cadastro das famílias que receberam 07/02/2012



Foto 20- Acompanhamento Social – Sra Maria Botelho - 07/02/2012



FOTO

Foto 21- Acompanhamento Social – Sr. Sebastião Bento dos Santos – 07/02/2012




Foto 22 –Acompanhamento Social – Sra Marinete Martiniano 09/02/2012



Foto 23 –Reunião com os Reassentados rurais para a formação da Associação 15/02/2012



Foto 24 – Reunião com os Reassentados rurais para a formação da Associação – 15/02/2012



Foto 25 - Visita Social - Sr Jacob Rubins Benarosh
16/02/2012



Foto 26 - Sra. Maria Mendonça da Silva 16/02/2012



Foto 27 - Acompanhamento Social - Sr. Carlito dos Santos
16/02/2012



Foto 28 - Acompanhamento Social - Sr. Luís Ismael
16/02/2012



Foto 29 - Acompanhamento Social - Sra. Marinete
Martiniano 16/02/2012



Foto 30 - Visita Social - Sra Andrea Barbosa 16/02/2012



Foto 33 – Visita Social – Sra Tereza Teixeira 16/02/2012



Foto 34 – Visita Social – Sra Lucimar Marques da Silva 16/02/2012




Foto 35 –Visita Social - Aldenize Briel 17/02/2012



Foto 36 – Visita Social – Marciano Santos Costa Fonseca 17/02/2012



Foto 37 – Visita Social- Sra Rosangela Deleotério J. Freitas 17/02/2012



Foto 38 – Visita Social –Sra Luciane da Conceição - 17/02/2012




Foto 39 - Visita Social - Sra Sirlene Alves de Miranda 17/02/2012




Foto 40 - Visita Social - Sra Sônia Cabral Costa 17/02/2012



Foto 41 - Visita Social - Sr. Manoel Torres Pereira Filho 17/02/2012



Foto 42 - Visita Social - Sra Marilza Barbosa Silva 17/02/2012



Foto 43 - Visita Social - Sr. Jota Anacleto Nascimento da Rocha 17/02/2012




Foto 44 - Visita Social - Sra Valdilene Pereira Lima 16/02/2012



**Foto 45 – Acompanhamento Social – Sr. Carlito dos Santos
24/02/2012**



**Foto 46- Reunião Dos Reassentados Rurais para eleição
da diretoria da Associação 25/02/2012**



**Foto 47 – Visita Institucional/ SEMAS – Benefícios
CadÚnico 27/02/2012**

4.4 – VISITA TÉCNICA À BIOFISH – EXPERIMENTO DE CRIAÇÃO DE PIRARUCUS – 27/02/2012



Foto 01 – Visita técnica a projeto de piscicultura – propriedade da BIOFISH Aqüicultura- Porto Velho 27/02/2012



Foto 02- Visita técnica a projeto de piscicultura – propriedade da BIOFISH Aqüicultura- Porto Velho – Tanque de criação de pirarucus – 27/02/2012



Foto 03 – Visita técnica a projeto de piscicultura – propriedade da BIOFISH Aqüicultura- Porto Velho. Pirarucus sendo alimentados – 27-2-2012



Foto 04- Visita técnica a projeto de piscicultura – propriedade da BIOFISH Aqüicultura- Porto Velho – Detalhe do tamanho dos peixes – 27-02-2012



Foto 05 - Visita técnica a projeto de piscicultura – propriedade da BIOFISH Aqüicultura- Porto Velho. Experimento de criação de peixes em tanques cilíndricos recobertos por vinil- 27-2-2012



Foto 06- Visita técnica a projeto de piscicultura – propriedade da BIOFISH Aqüicultura- Porto Velho. Detalhes do revestimento dos tanques- 27-2-2012

4.5 - PARTICIPAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO – IGREJA BATISTA NACIONAL



Foto 01 - Participação da ECSA na festa de confraternização da Igreja Batista Nacional



Foto 02 - Participação da ECSA na festa de confraternização da Igreja Batista Nacional

5 – EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO

A equipe técnica e de apoio da **ECSA ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL S/S** no período de **DEZEMBRO** de **2011** a **FEVEREIRO** de **2012** constitui-se dos seguintes profissionais:

Seq	Nome do Profissional	CONSELHO/ CPF	Qualificação
1	LUIZ FERNANDO VIOTTI GUIMARÃES	CREA RO 6781	ENGENHEIRO CIVIL
2	SEBASTIÃO GODOY JUNIOR	CRMV-3 0063/Z	ZOOTECNISTA
3	MIGUEL ANGELO DO AMARAL LINS	CREA RO 4354	ENGENHEIRO AGRÔNOMO
4	WANDERLEI BARBOZA PEDRAZA	CPF 664.017.802-82	TÉCNICO AGROPECUÁRIA
5	DIEGO VIEIRA SOLIDERA	CREA/RO 5319	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
6	MÁRCIA PATRÍCIA RIBEIRO ALVARENGA	CRESS RO/AC 0765	ASSISTENTE SOCIAL
7	ROSI MARIA DE CARLI	CRESS 1313 -23ª REGIÃO	ASSISTENTE SOCIAL
8	ODETE VANZELA DE GODOY	CPF 348.828.559-68	ANALISTA

6 - QUADRO RESUMO DOS ATENDIMENTOS

QUADRO RESUMO DOS ATENDIMENTOS EFETUADOS PELA ECSA DE DEZEMBRO de 2011 A FEVEREIRO DE 2012	
ATENDIMENTOS	
SETOR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS
Total Assistência social	180
Assistência técnica – Reassentamento rural	69
Atendimentos área urbana – Análise de projetos – (reuniões, visitas e atendimentos)	15
Atendimento no escritório da ECSA	92
TOTAL DE ATENDIMENTOS E CONTATOS	356

Porto Velho, 19 de março de 2012


 LUIZ FERNANDO VIOTTI GUIMARÃES
 ECSA ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL S/S