

Nº	ITEM	PRAZO REQUERIDO	ATUALIZAÇÃO DO STATUS	STATUS	EVIDÊNCIAS DE ATENDIMENTO
1	Protocolar na Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental – CGLIC/FUNAI, versão revisada do Relatório Final do Diagnóstico	14/11/12	O relatório revisado do Diagnóstico Etnoambiental foi protocolado na FUNAI no dia 14/11/2012, através da correspondência AJ/BP 2311-2012 (versão digital), e no dia 19/11/2012, através da correspondência AJ/VB 2331-2012 (versão impressa). Até o momento, a ESBR não recebeu manifestação da FUNAI sobre o documento apresentado.	Atendida	- Correspondência AJ/BP 2311-2012 - Correspondência AJ/VB 2331-2012
2	Protocolar na Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental – CGLIC/FUNAI, nova versão do Projeto Básico Ambiental do Componente Indígena, com as adequações solicitadas na Informação nº 467/CGLIC/12	14/12/12	A versão revisada do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas foi protocolada na FUNAI em 14/12/2012, através da correspondência AJ/VB 2510-2012. Até o momento, apesar de inúmeras cobranças, a ESBR não recebeu manifestação da FUNAI sobre o documento apresentado. Em reunião entre ESBR e FUNAI realizada no dia 27/01/2016, a representante desta Fundação informou que encaminharia a manifestação técnica sobre o PBA e todas as ações executadas na Fase 1 (Planos Emergenciais), até o final do mês de março de 2016. No entanto, o fechamento deste relatório não houve nenhuma manifestação desta Fundação sobre a questão.	Atendida	- Correspondência AJ/VB 2510-2012 - Correspondência IT/MC 1236-2013 - Correspondência IT/EM 777-2014 - Correspondência IT/EM 1914-2014 - Correspondência IT/AT 004-2015 - Correspondência IT/EM 1266-2015 - Correspondência IT/AT 012-2016
3	Iniciar a implementação das ações de Proteção e Vigilância Territorial e Identificação de Índios Isolados, elaborado pela Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados – CCIIRC/FUNAI	14/12/12	As atividades referentes ao Plano Emergencial de Proteção de Índios Isolados foram concluídas em janeiro de 2013. Em 09/01/2013, a FUNAI solicitou recursos para execução de ações por mais 04 anos (Ofício nº 25/2013/DPDS/FUNAI-MJ). Em atenção ao referido ofício, recebido em 14/01/2013, a ESBR protocolou na FUNAI, em 17/01/2013, a correspondência AJ/BP 127-2013, apresentando o seu entendimento de que já havia contribuído além de suas obrigações para com esta Fundação no que tange a questão dos índios isolados da TI Uru-Eu-Wau-Wau, não fazendo sentido a continuidade de apoio para as mesmas. Solicitou-se ainda a reconsideração por parte da FUNAI desta condicionante do Ofício nº 690/2012/DPDS-FUNAI-MJ.	Atendida	- Ofício nº 25/2013/DPDS/FUNAI-MJ - Correspondência AJ/BP 127-2013
4	Concluir todas as ações previstas nos Planos Emergenciais de Proteção das Terras Indígenas Igarapé Lage, Igarapé Ribeirão, Kaxarari e Uru-Eu-Wau-Wau – anexos 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do Convênio Fase 1.	21/12/12	As atividades realizadas no âmbito dos Planos Emergenciais contempladas no processo de licenciamento da UHE Jirau foram parcialmente atendidas pelo empreendedor, estando pendente a manifestação da FUNAI para a finalização das ações. O detalhamento dessas atividades é apresentado no 7º Relatório Semestral do Programa de Apoio Às Comunidades Indígenas.	Atendida	- 7º Relatório Semestral do Programa de Apoio Às Comunidades Indígenas
5	Apresentar plano operativo com cronograma das atividades previstas no PBA, currículo da equipe técnica responsável pela execução e termo de compromisso para ingresso em terras indígenas, devidamente assinado.	30 dias após a manifestação da FUNAI referente ao PBA	A ESBR aguarda a manifestação formal da Fundação sobre o Programa apresentado e, por este motivo, nenhuma ação faz-se necessária no presente momento.	Não aplicável para o momento	
6	No âmbito do Programa de Apoio à Educação Indígena, apresentar assinado o convênio com a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), assegurando a execução das atividades previstas no PBA referente à educação indígena.	31/01/13	Após diversas tratativas com a SEDUC, incluindo reuniões, trocas de correspondências e mensagens eletrônicas, no dia 09/10/2015, a ESBR reapresentou a versão final da minuta do Termo de Cooperação para a execução do Subprograma de Apoio à Educação Indígena, através da correspondência IT/EM 1295-2015. Considerando a ausência de resposta, no dia 04/03/2016, a ESBR reencaminhou, através da correspondência IT/EM 262-2016, o referido Termo de Cooperação e solicitou, em caráter de urgência, o posicionamento da SEDUC sobre o documento reenviado. Em 16/03/2016, a ESBR recebeu da SEDUC o Ofício nº 2118/2016-GAB-SEDUC, encaminhando os projetos arquitetônicos das escolas a serem construídas nessas TIs e solicitando a apresentação de Plano de Trabalho referente ao Termo de Cooperação proposto. Após análise preliminar, verificou-se que os projetos apresentados pela SEDUC não estão em acordo com as tratativas realizadas anteriormente. A ESBR está finalizando a avaliação detalhada dos projetos e solicitará a devida adequação pela SEDUC.	Em atendimento	- Correspondência IT/EM 1295-2015 - Correspondência IT/EM 262-2016 - Ofício nº 2118/2016-GAB-SEDUC
7	No âmbito do Programa de Apoio à Saúde Indígena, apresentar assinado o convênio com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), assegurando a execução das atividades previstas no PBA referentes à saúde indígena.	31/01/13	Após diversas tratativas com o Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho (“DSEI/PVH”), no dia 15/12/2015, foi assinado o Convênio nº 118/15 entre ESBR e o DSEI para implementação do Subprograma de Apoio à Saúde Indígena nas TIs Igarapé Lage, Igarapé Ribeirão e Uru Eu Wau Wau. Nos dias 22, 29 e 30/03/2016, a ESBR junto com o DSEI e comunidades indígenas realizou a locação das obras dos Postos de Saúde nas aldeias das TIs Igarapé Lage e Igarapé Ribeirão. As obras devem ser iniciadas em até 90 dias após a locação, desde que não haja empecilhos para a autorização para a entrada das equipes da construtora nas TIs por parte da FUNAI (requisito necessário). Em 16/12/2015, o DSEI/Alto Rio Purus solicitou via correio eletrônico o reenvio dos questionamentos técnicos feitos pela ESBR em 10/04/2015, em relação aos Projetos Arquitetônicos referentes à construção dos Postos de Saúde, CASAI, Melhorias Sanitárias Domiciliares e Implantação do Sistema de abastecimento de Água nas aldeias da TI Kaxarari, apresentados em 12/12/2014. Em 04/01/2016, a ESBR protocolou a correspondência IT/EM 1654-2015, reenviando os referidos questionamentos.	Atendida	- Convênio nº 118/15 (anexo ao 7º Relatório Semestral do Programa de Apoio Às Comunidades Indígenas) - Correspondência IT/EM 1654-2015

Nº	ITEM	PRAZO REQUERIDO	ATUALIZAÇÃO DO STATUS	STATUS	EVIDÊNCIAS DE ATENDIMENTO
8	<p>Celebrar o Convênio Fase 2, previsto no Termo de Compromisso firmado no ano de 2010, entre FUNAI e ESBR, para implementação do Programa de Proteção aos Povos, Referências, Áreas e Terras Indígenas do Complexo Hidrelétrico Madeira – UHE Jirau.</p>	28/02/13	<p>No dia 25/02/2013 a ESBR protocolou na FUNAI, através da correspondência AJ/VB 298-2012, a minuta de Convênio Fase 2, a ser firmado entre a FUNAI e a ESBR, para implementação do Programa de Proteção aos Povos, Referências, Áreas e Terras Indígena da UHE Jirau, apesar de permanecer pendente a manifestação formal desta Fundação em relação ao Programa de Apoio às Comunidades Indígenas, imprescindível para emissão da versão final do Convênio Fase 2.</p> <p>Em reunião realizada no dia 21/05/2013, a FUNAI informou que solicitaria parecer da área jurídica em relação à estrutura do mesmo.</p> <p>Em reunião realizada entre a FUNAI e a ESBR em 27/09/2013 este tema foi novamente tratado. Na ocasião, a Fundação informou que se manifestaria sobre a questão após aprovação do PBA (pendente de aprovação desde 14/12/2012).</p>	Em atendimento	- Correspondência AJ/VB 298-2012