



**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DE
ASSESSORIA TÉCNICA, SOCIAL E AMBIENTAL - ATES
DESENVOLVIDAS NO REASSENTAMENTO
SANTA RITA
DEZEMBRO DE 2011**

CONTRATO CT. DS. 059.2011

**Porto Velho – RO
Dezembro 2011**



EMATER-RO

Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Av. Farquar nº 3055, Panair – CEP 76.801-361 – Porto Velho/RO.

Telefone: (69) 3217 0774

www.emater-ro.com.br

Secretário Executivo da EMATER-RO

Elisafan Batista Sales

Secretário Executivo Adjunto/EMATER-RO

Francisco M. de Sá Barreto Coutinho

Coordenador Técnico e Planejamento/EMATER-RO

José Tarcísio Batista Mendes

Gerente Estadual de ATES/EMATER-RO

José Alípio Façanha Frayha

Responsável Técnica ATES/SAESA/EMATER-RO

Renata Rosas de Souza

Equipe Técnica ATES/EMATER-RO:

Aldenora Cristina Vaz Lustosa – Psicopedagoga

Eliene M. L. dos S. de Amorim – Assistente Social

Flávia Ferreira da Costa Carvalho – Médica Veterinária

Fredson Conceição de Souza – Técnico Agropecuário

Josciney Viana de Faria – Técnico Agropecuário

Larissa Cristina Duarte e Silva – Engenheira Agrônoma

Marcos B. Carvalho – Engenheiro Florestal

Vinicius Ribeiro Arantes – Engenheiro Agrônomo



SANTO ANTÔNIO ENERGIA – SAE

Rua Tabajara, 834 – Olaria CEP: 76.801-316 – Porto Velho/RO.

Telefone: (69) 3216 1600 Fax: (69) 3216 1679

www.santoantonioenergia.com.br

Diretor de Sustentabilidade

Carlos Hugo Annes de Araújo

Gerente de Sustentabilidade

Ricardo Marcio

Coordenador Fundiário

Ivan Silveira

Equipe Técnica - SAE

Ângelo Pinfari Modesto – Eng^o Agrônomo

José Luiz Bernardo Borges – Eng^o Agrônomo

Marta Maria Beserra Silveira – Analista Socioambiental

Flávio da Silva Pereira - Estagiário

Priscila Ortiz - Estagiária

SUMÁRIO

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS	5
2 - ATIVIDADES REALIZADAS	6
2.1 - DIMENSÃO ECONÔMICA.....	7
2.2 - DIMENSÃO SOCIAL	8
2.3 - DIMENSÃO AMBIENTAL.....	9
2.4 - AÇÕES COMPLEMENTARES	9
3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS	11
3.1 - DIMENSÃO ECONÔMICA.....	11
3.2 - DIMENSÃO SOCIAL	23
3.3 - DIMENSÃO AMBIENTAL.....	25
3.4 - AÇÕES COMPLEMENTARES	18
3.5 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO	19
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	19

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório dispõe de informações referentes às atividades implementadas no mês de dezembro no Reassentamento Santa Rita, e incorpora as ações proativas dos agricultores que atenderam e aceitaram as recomendações técnicas dos extensionistas. Evidenciamos que os trabalhos, ainda, estão no estágio inicial. Sendo este, o quinto mês de atuação da equipe de Assistência Técnica, Social e Ambiental – ATES no campo mencionado acima. E, sabe-se que, ainda, há uma grande resistência por parte de muitos reassentados em aceitar e atender as indicações, sugestões e solicitações dos técnicos para o avanço da produção e do desenvolvimento local. Mas, a persistência é nossa aliada, de modo que equipe de ATES tem procurado contribuir para uma nova forma de organização rural. Porquanto, visa o desenvolvimento local a partir da formação educativa, buscando promover a apropriação e geração coletiva do conhecimento e da adaptação de tecnologias voltadas para a agricultura familiar sustentável e, se propõe implementar ações que tendem apoiar, orientar e organizar a produção agrícola, desde a geração até a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, além de buscar e garantir o acesso aos direitos sociais básicos e seguir os princípios da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.



2 - ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades que foram realizadas seguiram as metas estabelecidas para o Plano de Ação do Reassentamento Santa Rita, conforme apresentadas em cada dimensão: econômica, social e ambiental. A seguir serão abordadas pontualmente as atividades realizadas nestas dimensões.

2.1 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO REASSENTAMENTO

Esta atividade contempla a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Reassentamento juntamente com as famílias reassentadas.

Na Tabela 01 são apresentadas as metas do Plano de Ação de ATES e as ações realizadas no mês de dezembro de 2011.

METAS	LINHA DE AÇÃO	AÇÃO	PREVISTAS DEZ 2011	REALIZADAS DEZ 2011	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1 - Elaborar o Diagnóstico do Plano de Desenvolvimento do Reassentamento – PDR	1.1 - Planejamento	1.1.1 - Realizar 02 reuniões institucionais para levantamento de dados secundários, estudos e organização das informações do reassentamento.	1	1	Esta meta foi cumprida no mês de novembro quando foram realizadas 02 reuniões com esta finalidade. Realizada 01 reunião institucional com técnicos da Secretaria Municipal de Ação Social – SEMAS para esclarecimentos sobre o CADÚNICO (Cadastro Único) com ênfase no Programa Bolsa Família para os reassentados.

	1.2 - Caderneta de Campo	1.2.1 - Realizar 135 vistas para preenchimento da Caderneta de Campo.	48	12	Está sendo realizada a Sistematização das informações obtidas através das Cadernetas de Campo, uma vez que a equipe ainda está realizando a coleta de dados.
--	--------------------------	---	----	----	--

***As visitas foram utilizadas, também, para o preenchimento das cadernetas de campo em todas as dimensões.**

2.2 - DIMENSÃO ECONÔMICA

As ações desenvolvidas na dimensão econômica contemplam as atividades de produção agropecuária, comércio, e serviços. Na Tabela 02 são apresentadas as metas do Plano de Ação e as ações realizadas no decorrer do mês de dezembro.

METAS	LINHA DE AÇÃO	AÇÃO	PREVISTAS DEZ 2011	REALIZADAS DEZ 2011	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
3. Realizar 112 visitas de orientação às unidades familiares sobre os principais sistemas de produção vegetal (milho, feijão, arroz, mandioca, hortaliças, banana, melancia), animal (bovinocultura, avicultura, suinocultura, ovinocultura) e outros de interesse econômico.			22	218	As visitas basearam-se em orientações, recomendações e sugestões relacionadas ao manejo das culturas de melancia, banana, côco, pimentão, milho, outras olerícolas e frutíferas, pequenos e grandes animais. Instrução na construção de instalações para pequenos e grandes animais, correção e preparo de solo. Distribuição de sementes de milho, arroz e mudas de bananas com orientações quanto à adubação orgânica.
4. Realizar 06 atividades coletivas de	4.2 - Manejo de Produção e Comercialização	4.2.1 - Realizar 02 palestras de orientação sobre preparo do solo, manejo das culturas	1	2	Realizada 01 palestra sobre preparo e coleta do solo para análise e 01 palestra sobre processo seletivo de

incentivo à produção e vegetal.		agrícolas, canais de comercialização ou outras demandadas pelos reassentados.			sementes e adubação verde.
5- Realizar 02 atividades coletivas de incentivo à produção animal.	5.1 - Manejo de Produção Animal	5.1.2 - Realizar 01 intercâmbio sobre experiência na produção animal.	1	1	Realizado intercâmbio entre reassentados e agricultores do Distrito de União Bandeirante.

Tabela 02. Relação de metas e atividades realizadas no mês de dezembro de 2011.

*** Neste mês, o aumento do número de visitas se deu devido à mobilização para a participação dos reassentados na palestra sobre análise de solo e posterior coleta. Sendo esta uma atividade priorizada pela SAE.**

2.3 - DIMENSÃO SOCIAL

A dimensão social envolve atividades que possibilitam o acesso aos direitos sociais (previdência, saúde, educação e assistência social) e ainda a promoção de atividades voltadas à cultura e lazer. Na Tabela 03 são apresentadas as metas do Plano de Ação de ATES e as ações realizadas no mês de dezembro.

METAS	LINHA DE AÇÃO	AÇÃO	PREVISTAS DEZ 2011	REALIZADAS DEZ 2011	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6. Realizar 56 visitas de orientação e acompanhamento nas temáticas de educação escolar, saúde, segurança alimentar, direitos sociais, organização social rural e outros assuntos identificados e demandados pelas famílias.			11	33	Foram realizadas orientações sobre benefícios sociais pensão alimentícia, Programa Bolsa Família, aposentadoria e pensões e, ainda, sobre cuidados com a saúde da família e atendimento psicossocial voltado aos conflitos familiares.

Tabela 03. Relação de metas e atividades realizadas no mês de dezembro de 2011.

2.4 - DIMENSÃO AMBIENTAL

A dimensão ambiental envolve atividades relacionadas à sensibilização das questões ambientais voltadas para a preservação dos recursos naturais disponíveis, bem como a conscientização sobre o uso sustentável da biodiversidade.

Na Tabela 04 são apresentadas as metas do Plano de Ação de ATES e as ações realizadas no mês de dezembro de 2011.

METAS	LINHA DE AÇÃO	AÇÃO	PREVISTAS DEZ 2011	REALIZADAS DEZ 2011	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
9- Realizar 56 visitas de orientação sobre a importância do uso sustentável, proteção e preservação dos recursos naturais.			11	70	As atividades consistiram em orientar os agricultores sobre o uso sustentável dos recursos naturais, além de esclarecimentos sobre a legislação ambiental vigente sobre reserva legal e área de preservação permanente (APP). Distribuição de sementes de leguminosas com orientação para adubação verde, aproveitamento da terra das leiras, para incremento na adubação e levantamento de demanda para possíveis implantações de piscicultura nos lotes.

Tabela 04. Relação de metas e atividades realizadas no mês de dezembro de 2011.

2.5 - AÇÕES COMPLEMENTARES

As ações complementares referem - se a atividades já iniciadas e que atenda a uma demanda da comunidade nas dimensões econômica, social e ambiental, tais como: reunião, palestras, cursos, intercâmbio, dia especial, eventos seminários, ou seja, atividades coletivas que tem por finalidade enriquecer as ações desenvolvidas no reassentamento. As

atividades poderão ser acordadas pela SAE. Na Tabela 05 são apresentadas as metas das Ações Complementares realizadas no mês de dezembro de 2011.

METAS	LINHA DE AÇÃO	AÇÃO	PREVISTAS DEZ 2011	REALIZADAS DEZ 2011	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
11. Realizar 10 atividades complementares de acordo com as demandas existentes no reassentamento nas quais poderão ser cumpridas em: reuniões de articulação com parceiros institucionais, demonstrações de métodos, participação de técnicos e agricultores em eventos e/ou outros previamente acordados com a SAE.			2	7	<ul style="list-style-type: none"> - Realizada 01 reunião institucional com técnicos da Secretaria Municipal de Ação Social – SEMAS, para esclarecimentos sobre o CADUNICO (Cadastro Único) com ênfase no Programa Bolsa Família e Cadastramento e Recadastramento do Programa Bolsa Família para os reassentados; - Visita a sede da UNICOOP; - Mutirão para retirada de mudas de banana no lote do Sr. Arlindo no Distrito de União Bandeirante; - Reunião com os pais e gestão da Escola Flor do Cupuaçu com o objetivo de articulação para implantação da modalidade do Ensino Médio e EJA; - Visita ao Comando Geral da Polícia Militar em busca de parceria para a erradicação das drogas no Reassentamento Santa Rita através do Programa PROERD; - Visita institucional à CEPLAC, SEMA e RIOTERRA para aquisição de mudas de essências florestais e frutíferas; - DM de fabricação de utensílios avícolas.

Tabela 05. Relação de metas e atividades realizadas no mês de dezembro de 2011.

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS

A seguir são apresentados o detalhamento das atividades executadas e os resultados obtidos em cada dimensão (Econômica, Social e Ambiental), no Reassentamento Santa Rita, no mês de dezembro de 2011.

3.1 - DIMENSÃO ECONÔMICA

Área Agronômica

As visitas realizadas na área agronômica aconteceram conforme a programação do plano de ação, sempre condicionadas às demandas urgentes dos reassentados.

Durante este mês de dezembro, além das orientações pertinentes a cada lote, as visitas foram aproveitadas para realizar o levantamento do uso e ocupação do solo, contribuindo para o diagnóstico das culturas de interesse do agricultor, ou seja, para se pensar o tipo de projeto que melhor cabe àquela família.



Figura 1. Orientações ao agricultor do lote 113 sobre cuidados na cultura do côco e banana.
Fonte: EMATER-RO.

Dentre as várias recomendações realizadas foram passadas orientações sobre: coveamento, espaçamento de frutíferas, correção e adubação do solo e incentivo para utilização de esterco de aviário, que de certa forma, estimulará a criação de pequenos animais.

Como resultado das intervenções técnicas, podemos citar o aumento no interesse para o plantio de banana, entre os reassentados, que continua crescendo e está envolvendo outros agricultores como os dos lotes 18, 110, 91, 130, entre outros. O Sr. Francisco do lote 113, por exemplo, colocou em prática todas as orientações que recebeu dos técnicos sobre esta cultura.

Outra cultura que vem trazendo resultado no reassentamento é a do milho. Podemos citar como exemplo, o Sr. Manuel do lote 43 que recebeu orientações técnicas, plantou as sementes de milho que ganhou e já está colhendo os frutos desse trabalho. Outra atividade que se pode citar é o trabalho do lote 124 do Sr. Rico que após aquisição de mudas de acerola está seguindo à risca as recomendações que recebeu quanto a adubação e espaçamento com resultados satisfatórios.

Após palestras e orientações, cresceu a procura de sementes para adubação verde e muitos agricultores já estão plantando conforme as orientações recebidas. Aqueles que adquiriram sementes de arroz e milho já estão verificando os resultados positivos desse trabalho. Este mês de dezembro foi realizada, no Centro Comunitário do Reassentamento Santa Rita, uma palestra sobre métodos e técnicas de coleta para análise de solo com demonstração prática de coleta de solo para fins de análise. A palestra obteve a participação significativa dos agricultores.



Figura 2. Palestra sobre métodos e técnicas de coleta de solo com demonstração prática.

Fonte: EMATER-RO.

Foi realizada demonstração de método para fabricação artesanal de comedouros, bebedouros e chocadeiras como parte das instalações para a produção de frangos. Como resultado desta ação, citamos a apropriação dos agricultores, deste conhecimento, e a iniciação desta prática na lavoura.

A crescente procura pelos técnicos, por parte dos agricultores, nos faz perceber que estes estão mais propensos em aceitar as recomendações e orientações técnicas. Percebemos, ainda, que os agricultores estão “aprendendo” a trabalhar em grupo, porquanto estão se juntando para adquirir insumos para adubação, ou seja, estão montando parcerias entre si numa espécie de auxílio mútuo.

Todavia, avaliamos que os resultados de produção continuam sendo elevados gradativamente. Porém, ainda, persistem alguns fatores que limitam o avanço da produção no reassentamento. E, consideramos que o principal deles é a mão-de-obra em virtude da idade avançada de alguns agricultores, de outros não residem nos lotes de produção, e, ainda, pela elevação da renda familiar durante o processo de remanejamento que deixou alguns agricultores acomodados.

Área Zootécnica

As visitas foram realizadas visando o desenvolvimento da produção animal no reassentamento com orientações técnicas tais como: medidas de higiene, adequação de instalações, controle de custos e receitas, manejo nutricional, sanitário e reprodutivo.

Na produção avícola, houve início de construção de granja em conformidade com instruções técnicas de produção. No lote 42 do Sr. Roberto Leandro, por exemplo, as orientações foram de como organizar, planejar a atividade e controlar os custos e as receitas. No lote 130 da Sra. Francisca, os ovos produzidos apresentavam defeitos na espessura da casca e eram comidos pelas aves (canibalismo) causando a morte de algumas delas. Mas, após intervenção técnica e adoção de algumas medidas de correção e manejo

nutricional, foi obtida uma grande melhora nos resultados eliminando o canibalismo, perda de aves e ovos. No lote 116 do Sr. José Everaldo, houve acompanhamento sobre o sistema de criação dos pintinhos adquiridos, instalações, alimentação, sanidade, taxa de lotação, separação por lotes e instrução na fabricação de utensílios como comedouros, bebedouros e regulagem de altura. O Sr. Francisco Ferreira do lote 18, recebeu orientação devido à produção de ovos inviáveis, no descarte do galo e informações sobre escolha de raças e galinhas e, ainda, sobrevida reprodutiva.



Figura 3. Orientações sobre instalações adequadas para os animais, e necropsia em uma galinha para detectar causas de morte no plantel. **Fonte:** EMATER-RO.

Na produção de leite de rebanho bovino, houve várias iniciativas em reforma de pastagem para melhoria e aumento de produtividade da forragem, como oferta de alimento para o gado. Nos lotes 50 do Sr. René e no lote 28 da Sra. Maria José, houve sensibilização e posterior realização de coleta de amostra de solo para análise, na garantia de um bom resultado e um manejo eficaz. No lote 74, o Sr. Elizeu recebeu orientação sobre como controlar infestação por ectoparasitas (carrapatos) no gado com receita orgânica. No lote 06, o Sr. Genésio Simão recebeu atendimento veterinário em um bezerro debilitado com gastroenterite e verminose e, após tratamento houve total recuperação clínica.

Quanto à produção de suínos, o Sr. José Ferreira do lote 47 e o Sr. José Bonfim do lote 44, foram instruídos na escolha de raças, manejo, espaço de piquetes e alimentação alternativa, além da prescrição de tratamento e

recomendação médica. No lote 73, o Sr. Sebastião Barbosa recebeu orientação e acompanhamento no manejo de cobrição, idade, identificação do cio das leitoas e porcas, a importância da monta dirigida para evitar acidentes e lesões de aprumos, vacinação de 17 leitões e aplicação de ferro, tratamento de um leitão com berne e defeito no lábio superior.



Fig.4: Instruções sobre sistema de criação e manejo para a produção e bem estar animal, no lote 47. **Fonte:** EMATER-RO.

No lote 127 do Sr. José Carlos, houve atendimento e acompanhamento no tratamento de uma porca com retenção de placenta que apresentou periparto distócito e, que posteriormente, desencadeou a Síndrome de Mastite, Metrite e Agalaxia. No entanto, foi conseguido salvar alguns leitões e recuperar a porca, apesar da indicação médica ter sido de descarte, devido problemas de habilidade materna.

3.2 - DIMENSÃO SOCIAL

Este mês foi realizado uma reunião no Centro Comunitário do Reassentamento de Santa Rita sobre Programas e Benefícios Sociais e esclarecimentos sobre o CADÚNICO e documentações necessárias para acesso a estes programas. Ainda, aconteceu o cadastramento e recadastramento para o Programa Bolsa Família.

No lote 48 foi realizado um curso de artesanato e tapetes barbante que teve início no mês de outubro e conclusão neste mês de dezembro, com almoço partilhado entre as participantes e seus familiares. Como resultado deste curso, temos a comercialização dos produtos (tapetes) confeccionados por elas. As mulheres que participaram desta atividade demonstraram interesse em diversificar a renda da família e já solicitaram novo curso (corte e costura). Para tanto, estão se organizando com recrutamento de materiais e novo espaço (uma sala de costura) para concretização do projeto no reassentamento.



Figura 5. Confraternização do curso de artesanato em barbante realizado no lote 48.
Fonte: EMATER-RO.

Neste mês de dezembro foi realizada visita institucional ao Comando Geral da Polícia Militar no município de Porto Velho para articular parceria visando à erradicação das drogas no Reassentamento Santa Rita através do Programa PROERD.

As diversas visitas que foram realizadas na área social se desenharam em atendimento às demandas apresentadas. E, consistiram em orientações nas várias temáticas tais como: previdência social rural (tipos de benefícios e formas de acesso), direitos sociais, saúde da família e atendimentos psicossociais visando o desenvolvimento e melhoria das relações dentro do projeto de reassentamento. Porquanto, a valorização da família é um aspecto relevante que concorre diretamente para o crescimento da área econômica e/ou produtiva, fazendo-se necessária a continuidade no atendimento com relação aos conflitos conjugais e/ou familiares. Temos como resultado a

reconciliação de um casal. Ainda, podemos ver como resultado a melhora da saúde da senhora Graciete do lote 113, que foi encaminhada para atendimento médico e fizemos o acompanhamento e orientação quanto sua alimentação. A mesma relata que a partir do momento que colocou em prática as orientações recebidas teve resultados significativos. No lote 22 da Sra. Conceição, foi realizado atendimento psicossocial e acompanhamento devido à mesma por várias situações emocionais e inclusive financeira, sofreu intervenção junto SAE e, desta forma, conseguiu-se resolver problemas de ordem jurídica junto ao seu marido.

3.3 - DIMENSÃO AMBIENTAL

Os temas desenvolvidos na dimensão ambiental foram trabalhados com as famílias reassentadas através de visitas.

A palestra no Centro Comunitário, realizada no mês de novembro, sobre coleta e beneficiamento de sementes florestais, uso de sementes para adubação verde, formas e benefícios para a qualidade de solo e futuros cultivos alavancou, neste mês de dezembro, a demanda por mais sementes de leguminosas e conscientização dos mesmos para multiplicação e distribuição.

O reflexo das orientações continua na forma de pedidos de sementes e mais orientações quanto à forma de cultivo e incorporação da biomassa na terra para fins de adubação. Isto evita que os agricultores busquem no comércio formas onerosas de adubação.

A formação de um grupo para compra de substrato orgânico em grande quantidade mostra que as orientações estão sendo assimiladas de forma positiva pelos agricultores. O uso contínuo de insumos orgânicos é reflexo das orientações prestadas no início das atividades de ATES. Outro resultado das orientações é a consciência para diminuição dos focos de queimada no reassentamento, aproveitamento da massa orgânica decomposta nas leiras e o uso da parte lenhosa nas atividades do lote. Toda esta ação é vista como resultado positivo.

A orientação sobre o uso sustentável dos recursos naturais do reassentamento tem motivado uma pequena parcela de agricultores com potencial hídrico nos lotes a demonstrarem interesse pela atividade de piscicultura, prevista no plano de readequação do reassentamento Santa Rita, além da busca por informações sobre a legislação ambiental e o Novo Código Florestal.

3.4 - AÇÕES COMPLEMENTARES

Demonstração de Métodos

Realizada demonstração de método - DM sobre produção de utensílios avícolas para fabricação artesanal de comedouros, bebedouros e chocadeiras como parte das instalações para a criação de frangos. E, teve como objetivo demonstrar os benefícios econômicos e de utilização destes utensílios para a atividade a que se propõe.

Articulação com parceiros institucionais

Foram realizadas visitas institucionais aos órgãos públicos com o objetivo de firmar parceria para realização de programações futuras e para realizar atividades referentes às necessidades apresentadas por alguns agricultores como:

1. Visita institucional à CEPLAC, SEMA e RIOTERRA para aquisição de mudas de essências florestais e frutíferas;
2. Reunião com os pais e gestão da Escola Flor do Cupuaçu com o objetivo de articulação para implantação da modalidade do Ensino Médio e EJA;
3. Visita ao Comando Geral da Polícia Militar para articular palestra e aplicação do curso do PROERD no Centro Comunitário do Reassentamento.
4. Visita a Secretária Municipal de Ação Social - SEMAS para buscar efetivação de palestra sobre Cadastro Único e realização do

cadastramento e recadastramento no Programa Bolsa Família das famílias do reassentamento.

Realizou-se, ainda, o apoio na realização de vistorias referente à liberação da segunda parcela de indenização dos quatro hectares.

Neste mês de dezembro, teve início o curso sobre ferramentas de Coaching e métodos PNL ministrado pela Multiplik aos técnicos da Emater e SAE, no auditório da Emater Central.



Figura 6. Curso sobre Ferramentas de Coaching e PNL no auditório da Emater Central. **Fonte:** EMATER-RO

3.5 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO

Convite

- Para a reunião sobre os métodos de coleta para a análise de solo.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no exposto, continuaremos trabalhando a extensão rural nas áreas ambiental, social e econômica por meio do repasse de informações e orientações técnicas com demonstrações práticas concernentes ao melhoramento da produção, da qualidade do meio ambiente, bem como aos direitos e deveres sociais, benefícios e programas sociais, políticas públicas voltadas à população rural, e principalmente pelo fortalecimento da produção agropecuária.

Paralelamente às atividades de orientação, estaremos realizando o levantamento de produção dos lotes que será utilizado como instrumento para estruturar ações no processo de assistência a cada família, ou seja, elaboração de projeto individual/por lote, em função das suas necessidades e registrando os desenvolvimentos alcançados por elas.

No relatório anterior (mensal de Novembro), foi ressaltado que os reassentados que alcançaram alguma produção ou estão trabalhando para se adequar a nova realidade, estão internalizando o sentimento de pertencimento ao local onde estabeleceram moradia. Isto é um ponto positivo para a continuidade do trabalho de ATES. E, aos poucos, o potencial das famílias vai aparecendo e tomando forma e pincelando um futuro promissor.