



REGISTRO/ATA DE REUNIÃO

1. Local:	Data:	Início:	Término:	Duração:		
SALA DE REUNIÕES – 1º andar – 2ª Torre	25/05/12	09:00:00	10:25:00	1 hora e 25 min.		

**2. Participantes:**

1. Dr. Aluildo de Oliveira Leite – Coordenador do GT
2. Dra. Nádia Simas Souza – Procuradora Federal – MPF
3. Dr. Ricardo Leite – Procurador Federal - IPHAN
4. Dr. Alberto Bertagna – Superintendente do IPHAN
5. Dra. Mônica Castro de Oliveira – IPHAN
6. Dr. Danilo Curado – IPHAN
7. Dr. Carlos Augusto Zimpel – Chefe do Departamento de Arqueologia da UNIR
7. Dr. Euclides Ricardo Linhares Ferreira – Empresa Santo Antônio Energia - SAE
8. Dra. Ariane Diniz da Costa - Empresa Santo Antônio Energia - SAE
9. Cirlene Terezinha de Oliveira Furini – Empresa Energia Sustentável do Brasil - ESBR

**3. Assunto Tratado:**

01. Projeto executivo do prédio para abrigar a reserva técnica de arqueologia da UNIR

**4. Registro da Reunião:**

Aberta a reunião, verificou-se a presença dos representantes da UNIR, IPHAN, ESBR, SAE, MPF e MPE. Inicialmente, o IPHAN, por meio de seu Superintendente, informou a todos a situação atual sobre a tramitação do procedimento referente a construção do prédio para abrigar a reserva técnica de arqueologia. O Dr. Carlos Zimpel, do departamento de Arqueologia da UNIR informou aos presentes sobre o andamento na UNIR do procedimento referente a minuta do Termo de Cooperação Técnica. Ainda o Dr. Carlos Zimpel esclareceu que, dois seis pontos questionados pela Procuradoria Federal da UNIR, cinco já foram cumpridos. O único ponto pendente é a autorização da cedência do terreno, por parte da UNIR, Pró-Reitoria de Planejamento. O terreno indicado é próximo a EMBRAPA, saída para Cuiabá. O Dr. Carlos Zimpel acredita que até o dia 30 de maio do corrente ano, o procedimento terá o encerramento do seu trâmite regular na UNIR, ficando pronto para a assinatura do Termo de Cooperação Técnica. A Santo Antonio Energia informa que concluiu o projeto executivo do prédio para abrigar a reserva técnica de arqueologia no terreno indicado pela UNIR. A ESBR esclarece aos presentes que se encontra aguardando a assinatura do Termo de Cooperação Técnica para iniciar a execução da obra para abrigar a reserva técnica de arqueologia da UNIR.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including names like "Dado", "A", "Simas", "Danilo", and "Cirlene".



REGISTRO/ATA DE REUNIÃO

**5. Encaminhamentos:**

- Fica suspenso o presente procedimento, pelo prazo de 20 (vinte) dias.
- Designou-se uma nova reunião, para o dia 25 de junho, às 09h, na sede do Ministério Público Estadual, ficando todos os presentes cientes da nova dada.
- Expedir ofício convidando a Reitoria da UNIR e sua Procuradoria Federal para a nova reunião.

~~\_\_\_\_\_~~

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Houassane - JPAAN/RO

\_\_\_\_\_

~~\_\_\_\_\_~~

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_