

USINAS HIDRELÉTRICAS JIRAU E SANTO ANTÔNIO

Relatório Mensal de Atividades Programa de Ações a Jusante

EMPRESA: INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS E ESTUDOS AMBIENTAIS PRÓ-NATURA

PERÍODO DAS ATIVIDADES: **AGOSTO DE 2012**

RESPONSÁVEL DA CONTRATADA: **SANDRA REGINA NUNES DOS SANTOS**

RESPONSÁVEL DA ESBR E SAE: **CIRLENE FURINIE ALEXANDRE MARCOS QUEIROZ**

SUMÁRIO

1.		INTRODUÇÃO	3
2.		OBJETIVOS	3
3.		ASPECTOS RELEVANTES	3
4.		ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	4
	4.1.	Cadastro dos Coletores de Castanha e Açai no Distrito de São Carlos e Distrito de Nazaré	4
	4.2.	Organização do Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do baixo e médio Madeira	5
	4.3.	Encontros com a Diretoria e Conselho Fiscal da Cooperativa de Agroextrativismo do baixo e médio Madeira – COOMADE de 09 a 30 de agosto de 2012	6
	4.4.	Apresentação da Maquete da Casa de Farinha	8
	4.5.	Apresentação do PAJ aos Conselheiros Gestores das Unidades de Conservação Federais, durante a 17ª Reunião Ordinária.	9
5.		RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO	9
	5.1	Quadro 01: Resumo das Atividades Desenvolvidas no mês de agosto	9
	5.2	Quadro 02: Resumo das Atividades Desenvolvidas no mês de agosto	10
6.		ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO	12
7.		EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO	10
	7.1	Quadro 03: Equipe de Gestão Estratégica, Contrato e Financeira do PRO-NATURA	10
	7.2	Quadro 04: Equipe Técnica de Campo do PRO-NATURA em Rondônia	11
8.		CALENDÁRIO DE EVENTOS EM SETEMBRO DE 2012	12
9.		Anexos	14
		Anexo 2	14
		Anexo 3	16
		Anexo 5	18
		Anexo 6	21
		Anexo 7	22
		Anexo 8	23

1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta a execução de atividades com base nas quatro fases de implementação do Programa o *Planejamento Executivo Preliminar*, estruturado em 4 (quatro) fases, a saber:

FASE 1 - Estruturação, Mapeamento, Sensibilização para implantação das Agroindústrias;

FASE 2 – Constituição e Implantação das Agroindústrias;

FASE 3 – Desenvolvimento das Agroindústrias;

FASE 4 – Consolidação das Agroindústrias.

Considerando o objetivo maior do Programa de Ações a Jusante - a promoção da autonomia e sustentabilidade das famílias ribeirinhas visando à melhoria da qualidade de vida, torna-se necessário a adoção de abordagens centradas nas comunidades com participações cada vez mais coletivas e eficazes, de forma que os passos do desenvolvimento sociocultural tenha o mesmo ritmo do desenvolvimento econômico.

Desta forma, as atividades apresentadas neste relatório demonstra o esforço para a formação de rede de apoio e no cultivo do capital social das comunidades envolvidas, como meio de gerar renovação entre as lideranças políticas e integradas ações que permeiam as quatro fases do PAJ, sem subordiná-las tão somente à dimensão econômica, antes reorienta para a organização social.

2. OBJETIVOS

O presente relatório de acompanhamento mensal tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas **no período de 31 de julho a 31 de agosto de 2012**, no âmbito do **Programa de Ações a Jusante** dos Aproveitamentos Hidrelétricos Jirau (AHE) Jirau e Santo Antônio, por meio dos Contratos celebrados entre a Energia Sustentável do Brasil S.A. (ESBR), Santo Antônio Energia (SAE) e o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais (PRONATURA).

3. ASPECTOS RELEVANTES

Durante o período, destacaram-se as ocorrências dos seguintes eventos de maior relevância:

- Visita a campo para identificar e cadastrar os coletores de castanha e açaí no Polo de São Carlos e Nazaré.
- Atividades com o Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do baixo e médio Madeira.
- Reunião da Diretoria e Conselho Fiscal para reforma do Estatuto da COOMADE.
- Reunião da Diretoria e Conselho Fiscal para a preparação da assembleia da COOMADE.
- Apresentação da maquete da Casa de Farinha de Demarcação aos Empreendedores.
- Apresentação do Programa de Ação a Jusante aos Conselheiros Gestores das Unidades de Conservação Federais, durante a 17ª Reunião Ordinária.
- Reunião da Diretoria e Conselho Fiscal para definir a programação da assembleia da COOMADE.
- Inscrição da Máquina de Corte de babaçu construída em Calama na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades e ações desenvolvidas foram realizadas em consonância com o Planejamento Executivo Preliminar do Programa de Ações a Jusantes orientadas pelos eixos que norteiam o programa, a saber:

1. Planejamento, gerenciamento e gestão.
2. Mobilização social e organização comunitária.
3. Acompanhamento da implantação de projetos e estruturas físicas.
4. Capacitação e assistência técnica.
5. Monitoramento dos resultados.

4.1. Cadastro dos Coletores de Castanha e Açaí nos Distritos de São Carlos e Nazaré.

Conforme relatado anteriormente, no dia 29 de junho de 2012, na Sede do SIPAM em Porto Velho, reuniram-se: IBAMA, ICMBIO, SAE, ESBR, PRO-NATURA, COOMADE, CONACOBAM, NAPRA, MAB, COOPCUNIÃ e ASMOCUN, para discutir, entre outros temas, a prevenção de conflitos relacionados à coleta de castanha e açaí nos arredores da Resex Cuniã.

Concluiu-se nesta reunião a necessidade de uma revisão do Plano de Uso da Resex Cuniã, o que exige o mapeamento das áreas de coleta de castanha e açaí, bem como a identificação das famílias coletoras, a fim de estabelecer as condições de acesso dos extrativistas não moradores àquela RESEX.

Sob este aspecto, considerou-se a existência de um cadastro preliminar dos extrativistas das comunidades de São Carlos e Nazaré, e suas respectivas áreas de coleta, definindo-se apenas por realizar reuniões de validação das informações que já existem com as comunidades em relação à Resex Cuniã e pela colaboração do PAJ no desenvolvimento desta atividade.

O Relatório específico desta atividade foi entregue aos empreendimentos ESBR e SAE. **Anexo 1 - Relatório de Atividade; Anexo 2 - Formulário de Cadastro; Anexo 3 - Listas de visitas; Anexo 4 - vídeo da atividade.**

Registro fotográfico das atividades de cadastro dos coletores.



Foto1: Cadastro dos Coletores de Castanha e Açaí



Foto2: Cadastro dos Coletores de Castanha e Açaí

Registro fotográfico das atividades de cadastro dos coletores.



4.2. Organização do Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do baixo e médio Madeira

O Programa de Ação a Jusante – PAJ, orientado pelo Projeto Básico Ambiental (PBA) em relação à questão de gênero e participação das mulheres do baixo e médio Madeira, identificou um conjunto de lideranças femininas presentes em todas as reuniões, sem uma participação efetiva nas atividades relacionadas à implantação das agroindústrias ou autonomia financeira.

Neste contexto, o PAJ contribuiu no mês de agosto para a criação do *Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do baixo e médio Madeira*, com o objetivo da organização feminina para fazer a gestão e a comercialização de sua produção de maneira autônoma, através das ações atinentes aos objetivos do Programa, bem como a formação, a capacitação e a promoção de espaços de comercialização específicos para maior visibilidade, atuação econômica e a articulação local.

Com a contribuição do PAJ viabilizou-se uma barraca para, durante a realização da 6ª Festa da Melancia do baixo e médio Madeira, ocorrida em Nazaré no dia 04 de agosto de 2012, comercializar peças de artesanato e o pão caseiro, enriquecido com o mesocarpo de babaçu, feito por mulheres da Associação de Nova Esperança, comunidade do distrito de Calama. Foram produzidos pães salgados e pães doces, comercializados a R\$ 8,00 (Oito reais) e R\$ 6,00 (Seis reais) reais, respectivamente, e 52 peças de artesanato. Nesta atividade houve a participação de 22 mulheres, representando as comunidades de Tira Fogo, Curicacas, Terra Firme, Ressaca, Boa Vitória, Papagaios, Bela Palmeira- Resex do Cuniã, Santa Catarina e Nazaré e teve como resultado a satisfação e a geração de renda para as mulheres ribeirinhas. O PAJ prossegue apoiando as iniciativas das mulheres ribeirinhas para o fortalecimento de sua organização e de sua plena autonomia. **Anexo 5 - Lista de Presença e Folder.**

Registro fotográfico da barraca do Movimento de Mulheres Ribeirinhas do baixo e médio Madeira

<p style="text-align: center;">Programa de Ações a Jusante</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Pão Caseiro Enriquecido com Mesocarpo de Babaçu</p> </div> </div> <p>Produzido por mulheres da Associação – ASPRESSE-Nova Esperança - Distrito de Calama</p> <p>Ingredientes: farinha de trigo, leite, manteiga, ovos, açúcar, mesocarpo de babaçu, sal.</p> <p>Oscarina Gerônimo Vieira</p> <p>Tel.: 9333-0501</p> 	
<p>Foto5: Etiqueta provisória do Pão enriquecido do Babaçu</p>	<p>Foto6: Pão enriquecido com o mesocarpo de babaçu</p>

	
<p>Foto 6: Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas</p>	<p>Foto7: Grupo de Mulheres Ribeirinhas</p>

4.3. Encontros com a Diretoria e Conselho Fiscal da Cooperativa de Agroextrativismo do baixo e médio Madeira – COOMADE de 09 a 30 de agosto de 2012.

No decorrer do mês de agosto, o PAJ, apoiou o processo de fortalecimento da Cooperativa de Agroextrativismo do baixo e médio Madeira – COOMADE, incorporando em suas estratégias as ideias de descentralização, articulação, convergência e focalização dos objetivos de uma Cooperativa, avançando no processo que antecede a Assembléia Geral.

Neste sentido, realizaram-se três momentos de encontro com a diretoria da cooperativa, sendo que o primeiro encontro aconteceu nos dias 09 e 10 de agosto e tratou de aspectos relacionados ao fortalecimento da Cooperativa: Formação e capacitação da diretoria e conselho fiscal da COOMADE em gestão e cooperativismo; o intercâmbio e articulação com outras cooperativas similares; maior participação das mulheres na diretoria da cooperativa; a organização e ampliação do quadro de cooperados e a maior inserção da cooperativa nas discussões e deliberações do poder público no que diz respeito aos seus interesses.

O segundo momento de encontro com a COOMADE ocorreu entre os dias 16 e 17 de agosto para a proposta de reforma do Estatuto Social e o planejamento dos encontros preparatórios para a Assembleia Geral da Cooperativa. Como encaminhamento definiu-se a data de 20 de outubro para a realização da AG e as datas para a realização dos encontros preparatórios:

DISTRITO	Data
Demarcação	24
Calama	25
Nazaré	26
São Carlos	27
Cujubim	28

A fim de aproximar os cooperados da cooperativa, sensibilizá-los para a importância da COOMADE no processo de comercialização da produção do baixo e médio Madeira, identificar e filiar novos cooperados, definiu-se pela realização de pequenos encontros preparatórios, antes da Assembleia Geral, nos Distritos.

O terceiro encontro ocorreu no dia 30 de agosto para a elaboração da programação dos encontros preparatórios nos cinco polos (Calama, Demarcação, São Carlos, Nazaré e Cujubim) e da Assembleia Geral da COOMADE, definida para o dia 20 de outubro de 2012. Também definiu-se pelo dia 17 de setembro de 2012 para a publicação do edital de convocação para a AG da COOMADE. **Anexo 6, Anexo 7 e Anexo 8 - Listas de presença.**

Registro fotográfico da reunião com a Diretoria da COOMADE.



Foto7: Reunião da Diretoria da COOMADE



Foto8: Reunião da Diretoria da COOMADE

Registro fotográfico da reunião com a Diretoria e Conselho Fiscal da COOMADE.



Foto9: Reunião da Diretoria e Conselho Fiscal da COOMADE



Foto10: Reunião da Diretoria e Conselho Fiscal COOMADE

4.4. Apresentação da Maquete da Casa de Farinha

Com o desenvolvimento dos processos participativos de comercialização da farinha no distrito de Demarcação, a criação e envolvimento do Grupo Gestor e a estruturação da cadeia produtiva, definiu-se a pela validação da Unidade Familiar (agroindústria) de farinha através de um processo participativo, onde a comunidade participa do desenvolvimento do projeto.

Neste processo participativo de validação da agroindústria de farinha, a comunidade terá um papel importante, desde o fornecimento de informações sobre problemas específicos locais até a elaboração do projeto, considerando suas características físicas, mas também os seus significados.

Elaborada a planta baixa e construída a maquete da Casa de Farinha de Demarcação, estas foram apresentadas aos empreendedores Energia Sustentável do Brasil e Santo Antônio Energia e será apresentada à comunidade no dia 17 de setembro, na oficina de validação em Demarcação.

Registro fotográfico da maquete da Casa de Farinha de Demarcação.



Foto 9: Casa de Farinha em Demarcação



Foto 10: Casa de Farinha em Demarcação

4.5. Apresentação do PAJ aos Conselheiros Gestores das Unidades de Conservação Federais, durante a 17ª Reunião Ordinária.

No dia 23 de agosto, na reunião Conselheiros Gestores das Unidades de Conservação Federais, durante a 17ª Reunião Ordinária foi apresentado o andamento do Programa de Ações a Jusante. A ata e lista de presença desta reunião foram assinadas e serão entregues na próxima reunião do Conselho no mês de setembro.



Foto11: Apresentação do PAJ aos Conselheiros Gestores das Unidades de Conservação Federais



Foto12: Apresentação do PAJ aos Conselheiros Gestores das Unidades de Conservação Federais

5. RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO

5.1. QUADRO 01: RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO

OBJETIVOS DO PROGRAMA	ATIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerar oportunidades de trabalho e renda para os(as) produtores (as) rurais, pescadores(as) e população residente nas comunidades ribeirinhas; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apoio a comercialização da produção de mulheres durante a VI Festa de Nazaré. ✓ Cadastro de coletores(as) de castanha interessados na coleta na ResexCuniã.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contribuir para a permanência da população na área rural, especialmente os jovens, reduzindo a migração para as cidades, principalmente Porto Velho; 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Criar condições para o aproveitamento e a exploração com a preservação e conservação dos recursos naturais; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inscrição do projeto Máquina de corte de babaçu na Feira Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contribuir para implantar alternativas de produção em diferentes épocas do ano e para o aumento da renda das famílias residentes no baixo e médio Madeira; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organização produtiva das mulheres do baixo e médio Madeira

5.2. QUADRO 02: RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO		
Fase I – Estruturação, Mapeamento e Sensibilização para Implantação das Agroindústrias		
EIXOS CENTRAIS	AÇÕES	RESULTADOS
Mobilização social e organização produtiva dos atores envolvidos	✓ Mobilização e reuniões com mulheres ribeirinhas	✓ Criação do Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do baixo e médio Madeira. ✓ Organização produtiva das mulheres do baixo e médio Madeira
Regularização fundiária, Ambiental e Instalação sanitária dos empreendimentos		
Formação e Capacitação técnica dos produtores e organizações		
Gestão dos Projetos		

6. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO – mês de setembro

Dentre as atividades previstas para o próximo período, destacam-se as seguintes:

- ✓ Reunião com representante da COOMADE para elaboração da programação dos encontros preparatórios para a Assembleia Geral
- ✓ Reunião com representante da COOMADE para elaboração da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
- ✓ Reunião com arquitetos da SEAGRI para construir parceria na elaboração do projeto técnico de Demarcação.
- ✓ Visita ao TRE para construir parceria no processo eleitoral da COOMADE.
- ✓ Elaboração do Projeto Executivo de Demarcação

7. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO

A Equipe de gestão estratégica, contrato e financeira do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais (PRO-NATURA), no mês de agosto de 2012, foi constituída pelos profissionais relacionados no quadro 03, a seguir.

7.1. Quadro 03: EQUIPE DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONTRATO E FINANCEIRA DO PRO-NATURA

Nome do Profissional	RG Conselho regional	Qualificação	Função no Contrato
Luiz Carlos Busato	CREA31595/D	Gestor Ambiental	Gestor Estratégico
Olga Torres	CONRERP-054	Especialista em Responsabilidade Social	Gestor do Contrato
Luiz Desiderati	CRC 104.228/O5	Administrador	Gestor Financeiro

A equipe técnica de campo do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais (PRO-NATURA) no mês de agosto de 2012, em Rondônia foi composta pelos profissionais relacionados no quadro 04 a seguir.

7.2. Quadro 04: EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO DO PRO-NATURA EM RONDÔNIA

Nome do Profissional	RG Conselho regional	Qualificação	Função no Contrato
Sandra Regina Nunes		Pedagoga	Coordenação Executiva
ElsieWinteShockness		Psicóloga	Coordenadora Administrativa
SilvanioMatia		Geógrafo	Analista Socioambiental. Atuação: Nazaré
Cassemiro Carreiro Neto	CREA-RO/1478	Técnico agropecuário	Analista Socioambiental. Atuação: Cujubim
Marcelo Lucian Ferronato		Biólogo	Analista Socioambiental. Área de atuação: São Carlos
Maria RoseaneVieira		Engenheira de alimentos	Engenheira de Alimentos Consultora
Jorge de Oliveira Gil	CREA/RO 4502	Engenheiro Agrônomo	Analista Socioambiental. Área de atuação: Demarcação e Calama
Emanuel Pontes Meirelles		Historiador	Analista Socioambiental. Atuação: Capacitação da COOMADE e Associações do baixo e médio Madeira
Ester de Sousa Barros		Gestão de Recursos Humanos	Assistente Financeiro. Atuação: Escritório
Flávio da Silva Nascimento		Economista	Assistente Administrativo. Atuação: Escritório

OBSERVAÇÃO: a função do analista ambiental está diretamente ligada ao conhecimento dos produtos e serviços da sociobiodiversidade, com foco no desenvolvimento e capacitação de arranjos produtivos locais para o processamento e comercialização de matéria prima vegetal.

8. CALENDÁRIO DE EVENTOS EM SETEMBRO DE 2012

Quadro 04: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AÇÕES A JUSANTE, SETEMBRO 2012.

SETEMBRO						
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
						1
2	3	4	5	6	7	8
		✓ Reunião com representante da COOMADE para elaboração da programação dos encontros preparatórios para a Assembleia Geral	✓ Reunião com representante da COOMADE para elaboração da programação dos encontros preparatórios para a Assembleia Geral	✓ Reunião com representante da COOMADE para elaboração da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.		
9	10	11	12	13	14	15
		Reunião com arquitetos da SEAGRI para construir parceria na elaboração do projeto executivo de Demarcação.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reunião com SEAGRI para construir parceria na elaboração do projeto executivo de Demarcação ✓ Visita ao TRE para construir parceria no processo eleitoral da COOMADE. 			
16	17	18	19	20	21	22

23	24	25	26	27	28	29
	Elaboração do Projeto Executivo de Demarcação					
30						

9. ANEXOS

ANEXO 2




Santo Antônio
ENERGIA

USINA
JIRAU



Energia
Sustentável
do Brasil

CADASTRO DE FORNECEDOR

Pólo: NAZARÉ Comunidade: BOA VITÓRIA

Nome: ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA

Cônjuge: ALENICE SOARES PEREIRA

Outros moradores do lote (sítio):	Idade	Atividade que realiza no lote	Grau de parentesco

Atividades desenvolvidas no lote:

- COLHEITA DE AÇAÍ
- PRODUZ FALINHA
-
-
-

Atividade Principal: Produção de Falinha

Tamanho da Área: 76,00 ha Tamanho da Área da Atividade Principal: 8,5 ha

Obs.: Alenice Soares Pereira

1




Santo Antônio
ENERGIA

USINA
JIRAU



Energia
Sustentável
do Brasil

CADASTRO DE FORNECEDOR

Pólo: NAZARÉ Comunidade: BOA VITÓRIA

Nome: ANTÔNIO PEREIRA LIMA

Cônjuge: CELENIA BEAGA GONCALVES

Outros moradores do lote (sítio):	Idade	Atividade que realiza no lote	Grau de parentesco

Atividades desenvolvidas no lote:

- COLHEITA DE AÇAÍ 200kg
- PRODUZ FALINHA
-
-
-

Atividade Principal: Produção de Falinha

Tamanho da Área: 72,00 ha Tamanho da Área da Atividade Principal: 3,5 ha

Obs.: Antônio Pereira Lima

1

ANEXO 2



USINA JIRAU



Mapa do Lote (sítio)

CADASTRO DE FORNECEDOR

Pólo: NAZARÉ		Comunidade: ARAÇA	
Nome: MAIR BRAGA MENDES			
Cônjuge: TEREZA ROSA GONCALVES			
Outros moradores do lote (sítio):	Idade	Atividade que realiza no lote	Grau de parentesco
Atividades desenvolvidas no lote:			
1- <u>PRODUZ FARINHA</u>			
2- <u>CRIA AVES</u>			
3- <u>COLETA CASTANHA</u>			
4- <u>COLETA ACAI</u>			
5- _____			
Atividade Principal: <u>FARINHA</u> <u>72 Litros / Ano</u>			
Tamanho da Área: <u>01</u> ha		Tamanho da Área da Atividade Principal: <u>0,5</u> ha	
Obs.:			

* Mair Braga Mendes

1



USINA JIRAU



Mapa do Lote (sítio)

CADASTRO DE FORNECEDOR

Pólo: NAZARÉ		Comunidade: ARAÇA	
Nome: RAIMUNDO PINTO ALVES			
Cônjuge: FRANCISCA PINTO ALVES			
Outros moradores do lote (sítio):	Idade	Atividade que realiza no lote	Grau de parentesco
Raimundo Pinto ALVES	17	COLETA ACAI, Castanha	FILHO
Vanueli Pinto ALVES	13	COLETA ACAI, Castanha	FILHO
Atividades desenvolvidas no lote:			
1- <u>PEÇA</u>			
2- <u>COLETA ACAI</u>			
3- <u>COLETA CASTANHA</u>			
4- <u>PRODUZ FARINHA</u>			
5- _____			
Atividade Principal: <u>PRODUÇÃO DE FARINHA E PEÇAS</u>			
Tamanho da Área: <u>01</u> ha		Tamanho da Área da Atividade Principal: <u>0,5</u> ha	
Obs.:			

* NÃO ASSINA

1

ANEXO 3

Evento: Reunião de validação e cadastro de extrativistas de São Carlos
 DIA 02/09/12 - HORÁRIO 19:00 h às 21:00 h - LOCAL ACPTGSC - São Carlos
 Equipe Pró-Natura: MARCELO WEISS FERNANDES

Nome	Comunidade	Assinatura
Pedro Ferreira Leite	São Carlos	
Raimundo Gil da Parente	São Carlos	
João Batista Augusto da Silva	São Carlos	
Marcelo Braga de Oliveira	São Carlos	
Roberta Almeida de Souza	São Carlos	
Stela Vieira Lima	São Carlos	
Karla Vieira Lima	São Carlos	
João Antônio Paçudo	São Carlos	
Raimundo Nogueira da Silva Junior	São Carlos	
Raimundo Silvestre Nascimento da Silva	São Carlos	
Silvestre Valente da Silva	São Carlos	
Emanuel Valente da Silva	São Carlos	
Pedro Souza da Silva	São Carlos	
Raimundo Augusto da Silva	São Carlos	

ANEXO 5

REUNIÃO DO MOVIMENTO ARTICULADO DE MULHERES RIBEIRINHAS DO BAIXO E MÉDIO RIO MADEIRA
DIA 04/08/12 – HORÁRIO 9 h - LOCAL DISTRITO DE NAZARÉ

ITEM	NOME	INSTITUIÇÃO
01	Georgina Gersonino Vieira	AS pressas, Nova Espinosa, Roraima
02	Francisco Aparecida de Oliveira	Ressaca
03	João Wildes de Brito	Câmara Municipal - PNH - Wildes
04	Elen Campaio Fernandes	Gabinete Vereador José Wildes - SE
05	Dorival Dias dos Santos	ASQ Posto de Demarcação
06	Pozangela Maia Casaca	Demarcação
07	Eliziana Silva Soares Tagundes	Demarcação
08	Loana Ernestina	Demarcação
09	Clayton Braga	SEMPG/IC
10	na Antônio de Brito Brito	Populares
11	Sílvio Regina Melo de Almeida	
12	Marcelo Gustavo de S. Silva	Posto de Saúde - Nazaré
13	Elizangela F. Menzies	Unir
14	Delma Ferreira	Unir

REUNIÃO DO MOVIMENTO ARTICULADO DE MULHERES RIBEIRINHAS DO BAIXO E MÉDIO RIO MADEIRA
DIA 04/08/12 – HORÁRIO 9 h - LOCAL DISTRITO DE NAZARÉ

ITEM	NOME	INSTITUIÇÃO
15	Taina Trindade	Universidade Federal de Rondônia
16	Priscila de S. Santos	
17	Jaqueline Cesar da Chaves	
18	Christiana Gonçalves Ferreres	Distribuidora Coimbra
19	Selma de Aguiar Calvo	Distribuidora Coimbra
20	Daniel F. Hornel	Hotel Ecos Ltda.
21	Ana Cristina Maria Napoleão	Hotel Parana
22	Nayara Lopes	Bernart.
23	Jaqueline Melo	Nazaré
24	Priscilla Maria de Almeida	Universidade Federal de Rondônia
25	Ana Carla Taboaga da Silva	Unir
26	M ^o dos Santos S. V. Silva	UNIR
27	Ana Paula de Aquino Pereira	UNIR/SEMAS

ANEXO 5

Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira		FICHA DE IDENTIFICAÇÃO
<p>Quem Somos?</p> <p>Somos mulheres ribeirinhas agroextrativistas, donas de casa, jovens, mães, avós, esposas, trabalhadoras rurais, descendentes de indígenas e nordestinos. Juntas, formamos o espaço ribeirinho, que é nosso território de morada, existência e atuação política, ao longo do Rio Madeira.</p>		<p>Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira</p> <p>Nome e Apellido:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data de Nascimento: ____/____/____</p> <p>Local de Nascimento: _____</p> <p>Comunidade que reside: _____</p> <p>Atividades que desenvolve:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Atividades que gostaria de desenvolver:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Nosso Movimento:</p> <p>O Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira surgiu da união de mulheres, no âmbito do Programa de Ações a Jusante, dos Aproveitamentos Hidrelétricos Jirau e Santo Antônio, com o foco de estimular a organização e intervenção social das mulheres ribeirinhas, localizadas às margens do Rio Madeira, no município de Porto Velho, Rondônia, Brasil. É um movimento independente de partidos políticos e de governos. De caráter reivindicativo e formulativo, este movimento, luta por melhores condições de vida, trabalho e oportunidades, visando a inclusão política, social e econômica das comunidades ribeirinhas.</p>		<p>Nossa meta:</p> <p>Nossa meta é a garantia dos nossos direitos de cidadania, a partir da nossa organização no Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira.</p> <p>O que queremos?</p> <p>Temos dois objetivos fundamentais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fortalecer a capacidade coletiva de organização social da comunidade ribeirinha, buscando influenciar nas decisões do poder político local. ✓ Participar ativamente dos acontecimentos de nossa comunidade, discutindo e formulando propostas de políticas públicas, voltadas aos nossos interesses econômicos, sociais, culturais, patrimoniais e ambientais.

ANEXO 5

"A luta pelos direitos das mulheres é tarefa de todos. Mas acreditamos que nós mulheres, somos as principais responsáveis por esta conquista."



Mapa adaptado do Google earth
Os nomes personificam as mulheres que vivem as margens do Rio Madeira.

ANEXO 5

Programa de Ações a Jusante



Pão Caseiro

Enriquecido com
Mesocarpo de
Babaçu

**Produzido por mulheres da
Associação – ASPRESSE-
Nova Esperança - Distrito de
Calama**

Ingredientes: farinha de
trigo, leite, manteiga, ovos,
açúcar, mesocarpo de
babaçu, sal.

Oscarina
Gerônimo Vieira

Tel.: 9333-0501



ANEXO 6

2º REUNIÃO PARA REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO DA COOMADE
DIA: 16/08/12 – HORÁRIO: 8:00 h

LISTA DE PRESENÇA

Nome	Comunidade	Assinatura
<i>João Batista Carvalho da Silva</i>	<i>SD Córrego / Coomade</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Emanuel Pontes Meirelles</i>	<i>Programa de Apoio Aguarate</i>	<i>Emanuel Meirelles</i>
<i>Antônio Rucio Lima</i>	<i>COOMADE</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Francisco Romão de Nascimento</i>	<i>COOMADE - Nazare</i>	<i>[Signature]</i>
<i>José Wilson de Melo</i>	<i>COOMADE x Coomade</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Sandra Regina Neres da Silva</i>	<i>Programa de Apoio Aguarate</i>	<i>[Signature]</i>

Realização



ANEXO 7

REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CRONOGRAMA DOS ENCONTROS
PREPARATÓRIOS PARA ASSEMBLEIA DA COOMADE
DIA: 17/08/12 – HORÁRIO: 8:00 h

LISTA DE PRESENÇA

Nome	Comunidade	Assinatura
Antonio Garcia Poima	Cajubim	Antonio Garcia Poima
Jose Vilas Boas	Barro Preto	Jose Vilas Boas
1000 5000 comunidade de São	São João / Comunidade	[Assinatura]
Carolina Regina Nunes do Santos	Programa de Ação a Jusante	[Assinatura]
Emanuel Jentes Meilhes	Programa de Ação a Jusante	Emanuel Meilhes

Realização



