

Porto Velho, 02 de setembro de 2013.

Ao Senhor
Rafael Ishimoto Della Nina
Coordenador de Licenciamento de Hidrelétricas - Substituto
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília – DF

C.C.: À Senhora
Telma Bento de Moura
Analista Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília-DF

C.C.: Ao Senhor
Paulo Baltazar Diniz
Superintendente Regional do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Av. Jorge Teixeira, 3559 - Costa e Silva
Porto Velho - RO

Nº. Ref.: Santo Antônio Energia/PVH: 0487/2013

Assunto: Programa de Ações a Jusante.

Senhor Coordenador,

Cumprimentando-o, cordialmente, a Santo Antônio Energia – SAE reporta-se ao Projeto Básico Ambiental – PBA da UHE Santo Antônio no que se refere ao Programa de Ações a Jusante e vem expor conforme segue:

1. No PARECER Nº 78/2011/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, que se refere à análise da solicitação de emissão da Licença de Operação da Usina Hidrelétrica Santo Antonio (UHE Santo Antonio), mais especificamente no item que trata do Programa de Ações a Jusante – PAJ, essa Instituição cita “No âmbito do Programa de Ações á Jusante, apresentar, em 30 dias, cronograma detalhado das ações a serem executadas pela Santo Antonio Energia e proposta de readequação das atividades 3 e 5, assim como o detalhamento das etapas, metodologias e procedimentos a serem utilizados para o devido acompanhamento”.

PORTO VELHO, RO

Rua Tabajara, 834 – Olaria

CEP 76.801- 316

Tel 55 69 3216 1600 - Fax 55 69 3216 1679

www.santoantonioenergia.com.br

2. No PARECER N° 158/2012/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, que se refere à análise do relatório de acompanhamento do Programa de Ações a Jusante – PAJ, essa Instituição cita “O relatório não cita como estão os procedimentos para a implantação das unidades de processamento. A implantação das unidades de processamento: frutas regionais em Cujubim e babaçu em Calama estava previsto para novembro 2012. Sugere-se que seja solicitado a SAE o cronograma atualizado de implantação das ações do programa.”.
3. A SAE apresenta a ata de validação do projeto arquitetônico da agroindústria de Cujubim (Anexo 1), primeiro passo para a construção da agroindústria de processamento de frutas regionais na comunidade de Cujubim;
4. A SAE apresenta o cronograma atualizado para continuidade das atividades do Programa de Ações a Jusante (Anexo 2) para implantação da unidade de processamento de frutas regionais em Cujubim e de babaçu em Calama (Atividade 4), e readequação das demais atividades em consonância com o cronograma físico das obras civis das respectivas agroindústrias. Tal revisão visa adequar-se ao período chuvoso, a logística necessária para a construção da agroindústria de Calama, bem como, o período para consolidação do conhecimento a ser transferido aos beneficiários do Programa, através da metodologia da alternância (teoria e prática), para operacionalização das unidades de processamento. O cronograma revisado dá continuidade as Fases 2,3 e 4, dando ênfase às ações e produtos que serão entregue em cada Fase, assim, permitindo melhor acompanhamento das ações.

Sendo o que se apresenta para o momento, a SAE se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Guilherme Abbad Silveira
Gerente de Sustentabilidade

PORTO VELHO, RO

Rua Tabajara, 834 – Olaria

CEP 76.801- 316

Tel 55 69 3216 1600 - Fax 55 69 3216 1679

www.santoantonioenergia.com.br