



**ATA DA REUNIÃO REFERENTE AO SISTEMA  
DE GESTÃO PARA O CANTEIRO DE OBRAS  
DA UHE SANTO ANTÔNIO.**

Data:  
15DEZ09

NOME	EMPRESA	VISTO	E-mail / Fone
Alexandre Marcos Queiroz	SAE		alexandrequeiroz@santoantonioenergia.com.br
Marcelo Pires Ferreira Prado	SAE		marceloprado@santoantonioenergia.com.br
Ana Paula Azzi	SAE		anaazzi@santoantonioenergia.com.br
Rozangela Leque Bezerra	SAE		rozangela@santoantonioenergia.com.br
Nelson da Costa Alves	CSAC		nelsonca@odebrecht.com
Jadyr Prudente Quintella	CSAC		jquintella@odebrecht.com
Francisco Sieiro	CSAC		fsieiro@odebrecht

Difusão:  
TODOS OS PRESENTES

ASSUNTOS TRATADOS	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
<p>1. Apresentação dos seguintes itens, conforme estabelecido na reunião ocorrida em 15NOV09:</p> <p>1.1) Segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação dos indicadores referentes ao mês anterior e o acumulado;</li><li>• Descritivo dos acidentes SAF e CAF;</li><li>• Número de acidentes com equipamentos/veículos;</li><li>• Ações corretivas e preventivas referentes aos eventos relatados.</li><li>• Ocorrências PAE.</li><li>• Registros de desvios e ações corretivas</li></ul> <p>1.2) Saúde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indicadores de saúde ocupacional:<ul style="list-style-type: none"><li>• Índice de perda auditiva admissional;</li><li>• Índice da saúde auditiva;</li><li>• Índices de LER/DORT</li><li>• Absenteísmo;</li><li>• Malária.</li></ul></li><li>• Programas e campanhas correlatas;</li><li>• Ações corretivas e preventivas referentes aos eventos relatados.</li></ul> <p>1.3) Meio Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação dos indicadores referentes ao mês anterior e o acumulado:</li></ul>	

- Resíduos;
- Efluentes;
- Emissões;
- PRAD;
- Ocorrências PAE.
- Registros de desvios e ações corretivas.

O CSAC fez a apresentação dos fatos relevantes-SSTMA e entregou os arquivos apresentados.

2. Assuntos Novos:

2.1 – Apresentação da análise e investigação do incidente ocorrido com cabo energizado próximo ao mirante da ME.

A análise e investigação do incidente ocorrido com cabo energizado próximo ao mirante da ME serão apresentadas na próxima reunião referente ao Sistema de Gestão para o Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio.

2.2 – Adequar a gestão referente à eliminação da contaminação do solo, por óleo, constatada nas inspeções realizadas pela SAE nas margens direita e esquerda do Canteiro de Obras.

Foi realizada a análise laboratorial para caracterização do solo contaminado gerado nas rampas de lavagem e lubrificação. Está em andamento a elaboração o procedimento específico para tratamento por biorremediação do solo contaminado com produtos oleosos e será implantado em 07JAN10.

