


PROJETO BÁSICO AMBIENTAL UHE SÃO MANOEL

P.33 – Programa de Apoio à Revitalização e Incremento da Atividade de Turismo

Relatório de Atividades Realizadas – Maio a Julho de 2015


EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA			
INTEGRANTES	CONSELHO DE CLASSE	CTF IBAMA	ASSINATURA
Roberto Henrique Dahmer	MT - 4.345	5.816.501	
Cynthia Regina da S. Justino	CREA – 10.912/D	5.970.845	
Marta Regina Torezam	MTP - 20421	5.572.026	

Setembro – 2015


Visto por:	Elaborado por: Cynthia R. S. Justino Analista Sebrae/MT		Rev.: 001 23/09/15
------------	---	---	-----------------------

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES	5
3. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS	6
4. PROGRAMAÇÃO PARA O PERÍODO SEGUINTE	7

Visto por:	Elaborado por: Cynthia R. S. Justino Analista Sebrae/MT		Rev.: 001 23/09/15
------------	---	---	-----------------------

LISTA DE SIGLAS**IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis****PBA – Projeto Básico Ambiental****SEBRAE/MT – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso**

Visto por:		Elaborado por: Cynthia R. S. Justino Analista Sebrae/MT		Rev.: 001 23/09/15
------------	--	---	---	-----------------------


1. INTRODUÇÃO

O Programa de Apoio à Revitalização e Incremento da Atividade de Turismo faz parte do Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHE São Manoel, dentro do bloco de Programas Compensatórios proposto no Estudo de Impacto Ambiental – EIA (EPE/LEME-CONCREMAT, 2010) como forma de prevenção e mitigação dos impactos do empreendimento vinculados aos efeitos negativos sobre as atividades desenvolvidas no rio Teles Pires.

A implantação do Programa de Apoio à Revitalização e Incremento da Atividade de Turismo justifica-se pela preocupação em proporcionar aos municípios de Paranaíta e Alta Floresta um plano de desenvolvimento sustentável no qual fosse possível implementar ações que promovam a criação de novas oportunidades de investimentos e de valorização do turismo local, de maneira a evitar e/ou minimizar a possibilidade de impactos negativos sobre a qualidade e modo de vida local.

De modo geral, o programa se insere no contexto da recomposição e garantia das atividades sociais, culturais e econômicas vinculadas ao segmento turístico de pesca esportiva, realizada na futura área do reservatório. Ressalta-se que este Programa deverá seguir as diretrizes do Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório (PACUERA), que estabelece critérios para o zoneamento socioambiental da área do entorno do reservatório da UHE São Manoel.

Em cumprimento ao contrato 800/2015, este relatório apresenta as ações realizadas pelo Sebrae/MT, no período de maio a julho de 2015, nos municípios de Alta Floresta e Paranaíta, identificados como áreas de influência do empreendimento UHE São Manoel.

Visto por:	Elaborado por: Cynthia R. S. Justino Analista Sebrae/MT		Rev.: 001 23/09/15
------------	---	---	-----------------------

2. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES


A realização desse Programa envolve o desenvolvimento de um diagnóstico e inventariado de todo o produto turístico que compõem a atividade de pesca esportiva na região, contemplando os seguintes eixos norteadores:

- Informação
- Articulação institucional
- Promoção e comunicação

Em janeiro de 2015, foi realizada a primeira reunião junto a UHE São Manoel com intuito de apresentar os trabalhos já desenvolvidos na região pelo SEBRAE, e prospectar uma parceria para o Programa de Apoio à Revitalização e Incremento da Atividade de Turismo.

A partir desse encontro, do contato constante com a coordenação do programa e a assinatura do contrato em junho de 2015, foram definidas as estratégias de atuação do SEBRAE dentro do Programa.

Foram realizadas ainda reuniões com os atores locais e representantes do Grupo Gestor de Turismo dos municípios de Alta Floresta e Paranaíta, com o intuito de retomada os trabalhos realizados pelo SEBRAE nos últimos anos dentro do segmento de turismo.

Visto por:	Elaborado por: Cynthia R. S. Justino Analista Sebrae/MT		Rev.: 001 23/09/15
------------	---	---	-----------------------

3. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS

Em função da necessidade de contratação de serviços específicos de terceiros via processo licitatório, o que dependia dos tramites internos do SEBRAE vinculados à assinatura do contrato de prestação de serviços SEBRAE e UHE São Manoel 800/2015, firmado em junho de 2015, o início das atividades relacionadas a este trabalho foi alterado para o segundo semestre de 2015.

A partir da elaboração do briefing e do processo licitatório, nos meses de julho e agosto, serão realizadas as seguintes ações:

3.1 Censo Turístico:

Mapeamento, registro e caracterização dos principais atrativos turísticos da pesca esportiva regional, com o reconhecimento em campo dos principais destinos de pesca, localização, identificação de acesso e registro das unidades de conservação existentes, entre outros.


3.2 Diagnóstico e Caracterização da Demanda Turística

Caracterização do perfil do turista cadastrado e frequentador das pousadas de pesca esportiva e a identificação da capacidade de consumo que estes viajantes apresentam diante da oferta disponibilizada.

3.3 Inventário Hotelaria:

Identificação das pousadas localizadas nas Áreas Diretamente Afetada (ADA) e Áreas de Influência Direta (AIA) do empreendimento, contendo dados do proprietário e da propriedade, como estrutura física, área, arquitetura, comunicação, entre outros.


Cabe ressaltar que essas alterações foram informadas e discutidas com a coordenação da UHE São Manoel, durante o processo de assinatura do contrato, e que as mesmas não comprometerão a qualidade dos serviços, tampouco os macro legados almejados pelo programa.

Visto por:	Elaborado por: Cynthia R. S. Justino Analista Sebrae/MT		Rev.: 001 23/09/15
------------	---	---	-----------------------

4. PROGRAMAÇÃO PARA O PERÍODO SEGUINTE

As ações previstas para o próximo período, como continuidade dos trabalhos do P.33, são:

- Aplicação Censo Turístico, de setembro a novembro de 2015.
- Aplicação Diagnóstica Demanda Turística, de setembro a novembro de 2015
- Realização de Inventário Turístico, de setembro a novembro de 2015.

Visto por:	Elaborado por: Cynthia R. S. Justino Analista Sebrae/MT		Rev.: 001 23/09/15
------------	---	---	-----------------------