


Legenda

- Conclusão da Etapa 1
- Conclusão das Etapas 1 e 2
- Conclusão das Etapas 1,2 e 3
- Conclusão das Etapas 1,2 e Etapa 3 do Segmento 13
- Áreas de Supressão não Concluídas
- ASV 936-2014
- ASV 1123-2016
- ASV 1155-2016
- ASV 1169-2016
- Sítios Arqueológicos
- Pátios de Madeira
- Mancha da TR50 para Desvio de 2ª Fase no período de Cheia (862 ha)
- Reservatório Cota 161,44 m

Etapa 1	Bosqueamento, desmatamento e enleiramento de resíduos
Etapa 2	Retirada de material lenhoso
Etapa 3	Enterrio dos resíduos e limpeza das áreas (Áreas Concluídas)
Etapa 3 do Segmento 13	Enleiramento de resíduos na APP (Áreas Concluídas)



Informações cartográficas

0 0,5 1 2 km

Escala 1:50.000
 Projeção Universal Transversa de Mercator
 Fuso: 21S
 Sistema geodésico: SIRGAS 2000

Fonte dos dados
 - Base Reservatório e Ortofoto 01/06/2015 (Topocart, 2015);
 - Medição da Supressão (Geogis, 2016/2017).



Título
Evolução das Atividades de Supressão Vegetal

Empreendimento
UHE São Manoel

Projeto
 Data: Fevereiro/2017

Mapa I
 Elaboração: MA-EESM

ASV	Área Total dentro do Reservatório (ha)	Etapa 1 (ha)	Etapa 2 (ha)	Etapa 3 (ha)
ASV 936/2014	217,53	217,53	217,53	217,53
ASV 1123/2016	1177,5	1034,07	1030,86	982,69
ASV 1155/2016	209,95	209,95	209,95	209,95
ASV 1169/2016	317,02	307,77	307,77	307,52
Total	1.922,00	1769,32	1766,11	1717,69