

Órgão Emissor: São Manoel Energia	
Assunto: Reunião entre EESM e GSB – Energização da GSB	
Local: Sala de Reuniões do Hotel Floresta Amazônica	
Data: 13/06/2016	Horário: 15h10 às 17h00

Ordem	Nome dos Participantes	Empresa/Órgão
1	Juhei Muramoto	UHE São Manoel
2	Henrique Atsushi Miyabara	UHE São Manoel
3	Alysson Cássio Miranda	UHE São Manoel
4	Alexandre Wolf	UHE São Manoel – BSA Advocacia
5	Sandra H. Dias	UHE São Manoel
6	Luiz Henrique Baccaro	UHE São Manoel
7	Thiago Reis de Oliveira	Advogado – GSB
8	Paulo Saraiva	Proprietário GSB
9	Ronaldo Figueiredo da Hora	Proprietário GSB
10	Álvaro Tavares	Proprietário GSB
11	Elson Eger	Proprietário GSB
12	Leandro Tramontin	Proprietário GSB
13	Adalberto Redivo	Proprietário GSB
14	Neuza de Fatima F. Redivo	Proprietário GSB
15	Francisco Costa Nogueira	Proprietário GSB
16	Michel Frizon	Proprietário GSB
17	Claudionor Faleiro	Proprietário GSB
18	Orlando Vieira de Figueiredo Silva	Proprietário GSB
19	Cloves Patel	Proprietário GSB
20	Antônio Moreno de Jesus Junior	Proprietário GSB
21	Paulo Serafim	Proprietário GSB

Descrição

Iniciou às 15 horas e 10 minutos em Alta Floresta, na sala de reunião do Hotel Floresta Amazônica, reunião entre representantes dos proprietários da Gleba São Benedito (GSB), seu advogado e representantes da Empresa de Energia São Manoel (EESM). Juhei informou sobre o andamento a respeito da energização da GSB, que a Aneel enviou uma carta (em anexo) respondendo aos proprietários da GSB, com cópia para a EESM, sobre o recente histórico de reuniões na Aneel em Brasília envolvendo a Energisa e a Celpa acerca do projeto da rede de energia. Quanto a Celpa, informou que a EESM não recebeu resposta formal encaminhando o orçamento e/ou o projeto executivo referente as propriedades do estado do Pará. Entretanto recebeu manifestação da Celpa de que a concessionária encontra-se trabalhando na elaboração do projeto executivo da GSB. Informou ainda que a EESM recebeu no dia de hoje (13/06) uma carta da Energisa (em anexo) na qual informa que a concessionária por si própria prevê atender as 13 propriedades do lado do Mato Grosso até dezembro de 2018, dando entretanto, a alternativa legal aos interessados de promoverem a antecipação da construção da rede de energia da GSB, devendo para tanto, atender aos requisitos técnico legais expostos na carta, neste momento, a entrega de projeto executivo, das instalações elétricas que atenderão às referidas propriedades localizadas no Mato Grosso,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

