

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL UHE SÃO MANOEL

PROGRAMA DE REFORÇO À INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS SOCIAIS

PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES E À EXPLORAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO

RELATÓRIO CONSOLIDADO

(EXECUÇÃO: Empresa de Energia São Manoel)

Relatório Consolidado, referente ao Acompanhamento do Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescente e a Exploração à Prostituição do Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais da Fase de Instalação. Período: de **agosto/2014 a dez/2016**. Licença de Instalação - LI nº. 1017/2014 – IBAMA Processo n. 02001.004420/2007-65

*UHE São Manoel no rio Teles Pires
 Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais*

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PROGRAMA			
Nome	Cargo	CTF	Assinatura
Cleide Regina Rocha Santos	Coordenadora Meio Socioeconômico		
Ricardino Rodrigues Fortaleza	Analista Ambiental	6623089	

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO	6
3. ATENDIMENTO ÀS METAS E INDICADORES DO PROGRAMA	12
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	13
5. JUSTIFICATIVAS (ANÁLISE DE CONFORMIDADE)	14
6. CRONOGRAMA - PREVISTO E EXECUTADO	15

7. ANEXOS

Anexo I - Plano de Ação - Paranaíta

Anexo II – Anexo II- Escola Getúlio Vargas-Pedido de apoio

LISTAS DE FIGURAS

- Figura 2.1: EESM participando do Evento Selo UNICEF
- Figura 2.2: Veículo entregue pela EESM ao Conselho Tutelar de Alta Floresta
- Figura 2.3: Entrega dos instrumentos e equipamentos musicais
- Figura 2.4: Oficina de música do Projeto Música para meus Ouvidos
- Figura 2.5: Vista geral do CREAS – Muro e calçada
- Figura 2.6: Cozinha do CREAS reformada
- Figuras 2.7: Vista da entrada do Conselho Tutelar
- Figuras 2.8: Vista da entrada do Conselho Tutelar
- Figuras 2.9: Reflexão com crianças, adolescentes e familiares
- Figura 2.10: Diversão das crianças e adolescentes na cama elástica
- Figuras 2.11: Entrega dos presentes para crianças e adolescentes
- Figuras 2.12: Entrega dos presentes para crianças e adolescentes

LISTA DE QUADROS

- Quadro 2-1: *Projetos Sociais aprovados para Alta Floresta*
- Quadro 2.2 – Status de atendimento das metas e indicadores

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Ação de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e à Exploração Sexual está contemplado no Programa de Reforço a Infraestrutura e Equipamentos Sociais, item G, e visa atender as exigências do processo de licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica São Manoel como forma de prevenção e mitigação dos impactos do empreendimento vinculados aos efeitos negativos sobre o aumento de ocorrências de exploração à prostituição e abuso sexual contra criança e adolescente; tendo como eixo prioritário o apoio técnico ao Poder Público local no enfrentamento e na prevenção à prostituição e exploração sexual infanto-juvenil.

O presente relatório apresenta as atividades realizadas no período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2016, contempladas no Plano de Ação de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e à Exploração da Prostituição, Plano esse que é um desdobramento do Programa de Reforço a Infraestrutura e Equipamentos Sociais.

No segundo semestre de 2016 houve um esforço concentrado no sentido de manter as articulações com todos os atores ligados à rede de proteção e atendimento de crianças e adolescentes. Dentre esses atores ressaltamos a parceria com o Conselho Municipal de Segurança de Paranaíta - CONSEG, que nesse semestre aprovou o **Plano de Ação de Enfrentamento à Violência Doméstica, Sexual e ao Combate ao Uso de Substâncias Psicoativas**.

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

2.1 Alta Floresta

No final do primeiro semestre e durante todo o segundo semestre de 2016 foram executadas em Alta Floresta ações dos projetos aprovados pela comissão que foi criada para acompanhar a aplicação dos recursos destinados pela Empresa São Manoel de Energia à área da criança e do adolescente, como segue:

UHE São Manoel no rio Teles Pires

Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais

- a) **Projeto Diligencia que Salva** - Em 14 de julho de 2016 a Empresa de Energia São Manoel participou do II Fórum Comunitário Pró Selo Unicef, onde a Prefeitura Municipal de Alta Floresta apresentou as políticas públicas executadas na temática criança e adolescente, no período de 2013 a 2016, buscando a aprovação do UNICEF para manutenção do selo conquistado em 2012. Na oportunidade foi realizada a entrega do veículo para uso do Conselho Tutelar do município de Alta Floresta/MT, adquirido com a verba do Projeto Diligência que Salva.



Figura 2.1: EESM participando do Evento Selo UNICEF



Figura 2.2: Veículo entregue pela EESM ao Conselho Tutelar de Alta Floresta

- b) **Projeto Música para Meus Ouvidos** – Com o objetivo de oferecer atividades musicais no contra turno da escola com o intuito de amenizar o quadro de violência advinda do uso de drogas e álcool e a intolerância social a que crianças e adolescentes estão expostos, o Projeto Música para Ouvidos foi aprovado pela comissão. O recurso destinado a esse projeto foi utilizado para aquisição de instrumentos e equipamentos musicais. Esses materiais foram entregues à Secretaria Municipal de Alta Floresta no mês de outubro de 2016. As crianças e adolescentes beneficiadas com o projeto fizeram apresentação em vários locais, pela ocasião das festas natalinas.



*UHE São Manoel no rio Teles Pires
Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais*

Figura 2.3: Entrega dos instrumentos e equipamentos musicais

Figura 2.4: oficina de música do Projeto Música para meus Ouvidos

- c) **Projeto Segurança com Acessibilidade** – Esse projeto teve como objetivo garantir segurança aos conselheiros e a instituição e acessibilidade de pessoas com deficiência e entrada do veículo do Conselho Tutelar, gerando assim maior qualidade no atendimento prestado pelos conselheiros tutelares do município. As obras de reforma contemplaram reparos na estrutura do Conselho Tutelar nas de salas de atendimento, sala de reuniões, sala de brinquedoteca, almoxarifado, banheiros com acessibilidade para pessoas com deficiência, reparos no telhado e forro, parte hidráulica, melhoria na cozinha, construção de calçadas com entrada para carros e pessoas com deficiências e reforma e ampliação do muro.



Figura 2.5: Vista geral do CREAS – Muro e calçada



Figura 2.6: Cozinha do CREAS reformada

- d) **Projeto Resgatando Vínculos** - O Projeto Resgatando Vínculos tem como finalidade proporcionar segurança aos profissionais e usuários do **Centro Especializado de Assistência Social - CREAS**, garantir a acessibilidade na instituição, além de condições dignas de uso dos sanitários e ambiente propício para a preparação dos alimentos. As obras

UHE São Manoel no rio Teles Pires

Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais

realizadas na sede do CREAS contemplaram reforma nos banheiros com acessibilidade, concerto no telhado e forro, reforma na cozinha, construção de calçada com entrada acessível para carros e pessoas com deficiência e para carros e pessoas com deficiência e ampliação e reforma de muro.



Figuras 2.6 e 2.7: Vista da entrada do Conselho Tutelar

O quadro a seguir apresenta o status dos projetos apresentados pela comissão, em Alta Floresta.

Quadro 2-1: Projetos Sociais aprovados para Alta Floresta

Descrição	Valor	Status
Projeto Diligencia que salva – Veículo Renault Duster 4x4	76.932,00	Concluído
Projeto Segurança com Acessibilidade (Conselho Tutelar)	15.672,00	Em fase de conclusão
Projeto Resgatando Vínculos (CREAS)	23.412,00	Em fase de conclusão
Projeto Música para Meus Ouvidos	20.053,00	Concluído
Projeto Beleza em Alta	10.000,00	Aguardando*

UHE São Manoel no rio Teles Pires
Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais

Projeto Arteiras que Trabalham	8.869,00	Aguardando*
Projeto Menino Marceneiro	Definição futura	
CEEDA (Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva)	Definição futura	
Subtotal		154.938,00
Previsto		183.809,00
Saldo		28.871,00

*Esses dois projetos estão aguardando a conclusão das obras de reforma do Conselho Tutelar e do CREAS. Caso haja saldo disponível os mesmos serão executados.

2.2 – Paranaíta

No mês de agosto de 2016 foi realizada reunião do Conselho Municipal de Segurança de Paranaíta, CONSEG. A pauta principal da reunião foi a aprovação do Plano de Ação - Enfrentamento à Violência Doméstica, Sexual e ao Combate ao Uso de Substâncias Psicoativas Contra Criança e Adolescentes, que obteve a aprovação de todos os presentes na reunião. O Plano foi construído a partir da contribuição de todos os membros do Conseg, que são representantes de diversas instituições. A seguir listamos as instituições parceiras do Conseg de Paranaíta:

- Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social, Esporte, Cultura e lazer;
- Assessoria Estadual Pedagógica;
- ONGs e órgãos de Defesa de Direitos da Criança e Adolescente;
- Empresas privadas;
- Clubes de Serviços, Associações de Classes, Conselhos Municipais.
- Sindicatos;
- Polícia Militar e Civil;
- Ministério Público;
- Poder Judiciário.

Uma das ações preconizadas no Plano é uma Capacitação aos profissionais da Rede Educação e da Rede de Atendimento à criança e adolescente com os temas: violência e a exploração sexual entre crianças e adolescentes, violência doméstica e substâncias psicotrópicas. Essa capacitação foi

UHE São Manoel no rio Teles Pires

Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais

agendada para ocorrer na última semana do mês de novembro, mas em virtude da greve prolongada dos servidores estaduais da educação, que comprometeu o calendário escolar do ano de 2016, essa atividade foi transferida para o período de 23 a 27/01/2017. O objetivo dessa formação é capacitar 60 profissionais da Rede de Educação Estadual e Municipal, Técnicos da Saúde, Assistência Social e Conselheiros de Direitos (Conselho Tutelar e CMDCA) para trabalharem coletivamente na prevenção, por meio do fortalecimento da escola na promoção da saúde e educação integral. O curso será na modalidade presencial e à distância carga horária de 100 horas. Os certificados serão emitidos pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública de Paranaíta-MT e Secretaria Municipal de Educação. Todos os custos da formação serão assumidos pela Empresa de Energia São Manoel. O **Anexo I** apresenta o Plano de Ação de Paranaíta.

2.3 – Gleba São Benedito (Município de Jacareacanga)

- a) **Dia das Crianças** - No mês de outubro de 2016 a Escola Municipal Getúlio Vargas, da Gleba São Benedito realizou uma festa para comemorar o dia das crianças com gincanas, brincadeiras diversas e sorteio de brindes. Os familiares das crianças também participaram da festa. Para a realização desta atividade a diretora da escola, Professora Lilian Renata Redivo, encaminhou carta à EESM solicitando apoio para a realização. A solicitação foi prontamente atendida pela empresa. Todos os itens solicitados foram entregues na escola.

A carta, escrita a próprio punho, encaminhada pela professora da escola compõe o **Anexo I**.

- b) **Celebrando o Natal** – Dia 08 de dezembro foi realizada atividade com a comunidade da Gleba São Benedito com a finalidade de trabalhar o tema: Atitudes humanas que geram vida. Com esse tema o objetivo foi refletir com a comunidade valores humanos que determinam o bem estar de uma comunidade. Neste sentido foram trabalhos o sentido da partilha, da solidariedade e do respeito com todos os seres vivos. Depois da reflexão foram realizadas atividades lúdicas com gincanas, brincadeiras diversas. A empresa disponibilizou cama elástica para as crianças e adolescentes. Foram distribuídos lanches, pipocas e algodão doce. No final da atividade cada criança recebeu um presente de natal.

UHE São Manoel no rio Teles Pires
Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais



Figuras 2.9: Reflexão com crianças, adolescentes e familiares



Figura 2.10: Diversão das crianças e adolescentes na cama elástica



Figuras 2.11 e 2.12: Entrega dos presentes para crianças e adolescentes

3. ATENDIMENTO AS METAS E INDICADORES DO PROGRAMA

Quadro 3-1: Status de atendimento das metas e indicadores

METAS	INDICADORES	STATUS DE ATENDIMENTO
-------	-------------	-----------------------

UHE São Manoel no rio Teles Pires
Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais

<p>Apresentar e aprovar o plano de ação junto ao Poder Público Municipal, e com os Órgãos envolvidos</p>	<p>Participação do poder público municipal, CRAS, CREAS, Conselho Tutelares, órgãos e Conselhos de Defesa de Direitos, ONGs – Formação do - Grupo de trabalho – parcerias estabelecidas;</p>	<p align="center">Atendido</p>
<p>Oferecer apoio técnico e recursos materiais ao Poder Público local, no enfrentamento e na prevenção à prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes.</p>	<p>Quantidade de reuniões realizadas com o Grupo de Trabalho dos municípios de Paranaíta e Alta floresta. Para planejar, deliberar e avaliar sobre os projetos apresentados pelas SMAS de Alta Floresta e Paranaíta, ONGs e deliberar sobre os recursos solicitados; 03 Reuniões com o Conselho de Segurança de Paranaíta.</p>	<p align="center">Em atendimento</p>
<p>Disponibilizar apoio técnico e material ao Conselho Tutelar para elaborar o Plano de Ação de Enfrentamento da Violência Sexual contra crianças e adolescentes</p>	<p>Produção de materiais gráficos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 04 faixas: 3,00x0,60m (em lona) ✓ 01 Banner: 6,00x4,00 ✓ 2.000 folders ✓ 60 Cartazes ✓ 500 leques (símbolo da campanha 18 de Maio) ✓ 01 Outdoor <p>Apoio logístico: Deslocamentos de pessoas (passagens aéreas), alimentação e lanches.</p>	<p align="center">Em atendimento</p>
<p>Orientação em geral dos municípios envolvidos e áreas adjacentes de como evitar e denunciar a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes</p>	<p>Campanhas realizadas com a população dos municípios envolvidos e com os trabalhadores da UHE São Manoel, no canteiro de obras.</p>	<p>Campanhas: 18 de Maio Treinamentos: Conselhos Tutelares do Polo Regional Paletas: Campanha 18 de Maio em Alta Floresta, Paranaíta, Jacareacanga (Gleba São Benedito) e</p>

*UHE São Manoel no rio Teles Pires
Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais*

		Canteiro de Obras
--	--	-------------------

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No semestre em referência foram realizadas ações que contribuem diretamente para o atendimento de qualidade ao público do Plano de Ação de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e à Exploração da Prostituição.

Em Alta Floresta as ações se concentraram na execução dos projetos que foram aprovados no primeiro semestre de 2016, pela comissão que foi criada para acompanhar a aplicação dos recursos destinados pela EESM à Criança e Adolescente em Alta Floresta.

O primeiro projeto executado foi a doação do veículo para atender as atividades do Conselho Tutelar. O veículo adquirido pela São Manoel, uma Duster, com 5 lugares, com Ar Condicionado, Direção, (Quatro x Quatro) Traçada para uso também em zona rural em períodos de chuva atende todas as necessidades do Conselho, de modo especial nas diligências realizadas nas áreas rurais, que não são poucas.

O Projeto Músicas Para Meus Ouvidos tem como finalidade de trabalhar com crianças e adolescentes que, de alguma forma, tiveram seus direitos violados por situações de violência ou negligência e que passam por situação de vulnerabilidade social. Essas crianças e adolescentes são atendidas por uma equipe composta por Assistentes Sociais, Psicólogos e Educadores que realizam um estudo social e acompanhamento da família. Logo em seguida crianças e adolescentes são iniciados nas oficinas de música com violão flauta e Coral de flauta e outros instrumentos.

A dificuldade encontrada pela equipe de profissionais da área social era a quantidade de instrumentos disponíveis, que era insuficiente para atender o número de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. A aquisição dos instrumentos e demais equipamentos, favoreceu ainda mais o estímulo a participação daqueles que já haviam desistido de participar do projeto.

UHE São Manoel no rio Teles Pires

Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais

A reforma do CREAS e do Conselho Tutelar proporcionarão maior conforto às equipes técnicas no atendimento a crianças, adolescentes e seus familiares.

Na Gleba São Benedito a atividade foi realizada próximo ao natal com o objetivo de dar mais ênfase ao tema trabalhado. Apesar do clima festivo que envolveu a atividade, o tema refletido com as crianças, adolescentes e familiares foi bem acolhido.

5. JUSTIFICATIVAS (ANÁLISE DE CONFORMIDADE)

Durante o segundo semestre de 2016 não foi possível realizar ações do Plano de Ação - Enfrentamento à Violência Doméstica, Sexual e ao Combate ao Uso de Substâncias Psicoativas Contra Criança e Adolescentes, de Paranaíta. A primeira atividade do Plano que foi agendada para o mês de novembro, não foi possível ser executada. Como a maior parte do público do curso são professores das redes municipal e estadual e, em decorrência de uma greve que durou mais de sessenta dias, os professores da rede estadual estavam com bastante atividades, o que impossibilitou o cumprimento da agenda.

6. CRONOGRAMA – PREVISTO E EXECUTADO

Item	Atividade	Marco															
		Previsto/Realizado				Ensecadeira de 1ª fase				Ensecadeira de 2ª fase				Inicio enchenimento			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
ETAPAS		IMPLANTAÇÃO												OPERAÇÃO COMERCIAL			
P31. Programa de Reforço de Infraestrutura e Equipamentos Sociais																	
1	Levantamento e atualização de dados - "linha-base"	P															
2	Avaliação técnica dos resultados da atuação da UHE teles pires	P															
3	Firmar convênios com as instituições relacionadas aos setores de segurança pública do estado de Mato Grosso e	P															
4	Adequação e melhoria do sistema viário	P															
5	Implantar as três linhas de atuação do tema "proteção à criança e ao adolescente"	P															
6	Formalização dos termos de compromisso entre empreendedor, prefeituras municipais e governos de	P															
7	Relatório Semestral	P															

Previsto
Realizado

ANEXOS

***UHE São Manoel no rio Teles Pires
Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais***