



Relatório Parcial N° 01

Contratação de serviços de fornecimento de mudas de espécies nativas e revegetação da área de preservação permanente do reservatório da UHE SIMPLÍCIO.

Relatório Parcial 01

Prestação de serviços com fornecimento de mudas nativas, a serem plantadas em APP's (Área de Preservação Permanente) do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Simplício. O presente relatório faz parte do **TERMO CONTRATUAL N° 8000007077**. O relatório contempla as atividades realizadas no período de 01 a 31 de maio de 2014.

Sumário

1. Dados do empreendedor e da empresa contratada	4
1.1. Identificação do empreendedor	4
1.2. Identificação da empresa contratada	4
2. Introdução	5
3. Progresso da obra no período	6
4. Atividades realizadas	6
4.1 – Mobilização de equipe	6
4.2 – Escritório regional	8
5. Plano de Trabalho	9
6. Anexos	9

1. Dados do empreendedor e da empresa contratada

1.1. Identificação do empreendedor

Nome ou razão social	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Obra	UHE – Simplício
CNPJ	23.274.194/0001-19
Endereço	Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Telefone	21-2528-3112

1.2. Identificação da empresa contratada

Nome ou razão social	VIEIRA & MEIRA FLORESTAL LTDA ME
CNPJ	11.425.750/0001-21
Endereço	Rua Juca Prates, 1014, Centro, Montes Claros - MG
Telefone	34-3431-3540
CREA	47317/MG
Cadastro Técnico Federal	5147286

2. Introdução

Este relatório apresenta as ações desenvolvidas no âmbito do início das atividades a serem desenvolvidas durante o fornecimento de mudas nativas e revegetação de parte das APP's dos reservatórios da UHE Simplício.

O empreendimento possui 06 reservatórios, são eles: Anta, Tocaia, Louriçal, Calçado, Antonina e Peixe. Ao todo estes reservatórios possuem aproximadamente 1.550 hectares de área. Os reservatórios que receberão as atividades são os de Anta e Antonina, ambos na margem direita do Rio Paraíba do Sul.

As áreas a serem contempladas com as ações de revegetação estão localizadas na Área de Preservação Permanente (APP) do empreendimento, que possui uma área total de 1.756,61 hectares. Os serviços serão realizados ao longo da APP do AHE Simplício, nos municípios de Três Rios, no Estado do Rio de Janeiro e Alem Paraíba, no Estado de Minas Gerais.

Essas ações visam o atendimento do Programa de Conservação da Flora e Recomposição da Vegetação, Subprograma de Recomposição da Vegetação, parte integrante do Projeto Básico Ambiental (PBA).

Alem disso, a Condicionante Especifica 2.26 da Licença de Operação (LO) No1074/2012, expedida em 28/02/2012, determina a implementação do projeto executivo de reposição florestal do AHE Simplício.

3. Progresso da obra no período

Dentro do cronograma de execução das atividades referentes ao contrato, o primeiro mês esta voltado para as atividades de mobilização das equipes de trabalho e apresentação do plano de trabalho detalhado para a aprovação do departamento gestor do presente contrato.

A chegada das equipes ocorreu no início do mês de maio. As atividades envolvidas na mobilização, como registro, exames de admissão, montagem de alojamentos e escritório, integração na empresa foram realizadas.

A equipe realizou algumas atividades em campo com a finalidade de reconhecimento do local, as dificuldades particulares de cada área, e a pré-determinação da logística e ações que seriam encadeadas com o início das atividades de cercamento, preparo do solo e plantio da mudas nativas nas APP's da UHE Simplício.

A empresa Vieira & Meira Florestal LTDA (VIMEF) deu início às suas operações em maio de 2014.

4. Atividades realizadas

Dentro do cronograma de execução das atividades, a mobilização faz parte do primeiro mês do programa de revegetação. Nesta etapa foram realizadas as seguintes etapas:

4.1 - Mobilização de equipe

Os funcionários que não faziam parte do quadro da empresa e que, portanto foram inseridos para as atividades na UHE Simplício, passaram pelos seguintes processos:

- Registro;
- Consulta para confecção do ASO;
- Integração pela Vimef, contemplando as atividades a serem realizadas bem como as regras internas da empresa.
- Integração pela Vimef em um segundo momento, quando foi abordando a relação dos funcionários alojados na comunidade, a atenção e cuidados dispensados para que haja uma boa relação entre os prestadores de serviços do empreendimento e a comunidade local.

- Adaptação e comissionamento dos veículos de transporte para as atividades em campo.



Figura1: Reconhecimento das áreas a serem plantadas.



Figura 2: Um dos veículos usado para transporte de funcionários ao campo.



Figura 3: Integração das atividades em campo.



Figura 4: Um dos veículos de apoio e transporte de funcionários e equipamentos.

4.2 - Escritório regional

Com intuito de executar da melhor forma as atividades relacionadas ao contrato, a Vieira e Meira Florestal montou um escritório regional para melhor atender as demandas existentes nesta atividade.

O escritório possui estrutura suficiente para reuniões caso sejam necessárias com a equipe gestora do presente contrato. Nosso escritório esta localizado na Rua Comandante Afrânio n° 266, 1° andar, Centro – Sapucaia/RJ.

5. Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho visa definir os objetivos, a equipe de especialistas, a metodologia, a descrição das atividades técnicas, o cronograma de trabalho e as expectativas dos resultados a serem alcançados pela Contratação de Serviços de Fornecimento de Mudas Nativas e Revegetação da Área de Preservação Permanente do Reservatório Aproveitamento Hidrelétrico de Simplício.

O Plano de Trabalho encontra-se nos anexos deste Relatório Parcial.

6. Anexos

Anexo 01 – Plano de trabalho detalhado