



CRONOGRAMA FISICO E PLANEJAMENTO DO PACUERA DA UHE TELES PIRES

ETAPAS	PRAZO DE CONCLUSÃO DOS PRODUTOS	ATIVIDADES	AÇÕES
Etapa 01	30/06/2013	1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, ÁREA DE ESTUDO DE ENTORNO DO PLANO	Consolidar limites do Pacuera conforme proposto no Projeto Básico Ambiental da UHE Teles Pires e aprovado pelo IBAMA
Etapa 02	31/07/2013	2. COMPILAÇÃO DOS DADOS	
		2.1 Diagnóstico Ambiental	Levantar banco de dados existentes e repassar para a contratada.
		2.1.1. ASPECTOS MEIO FÍSICO	
		2.1.1.1. Condições do Clima e condições Meteorológicas	Consolidar dados EIA e outros trabalhos com a empresa Vera Cruz contratadas para executar os programas de Climatologia
		2.1.1.2. Geologia, Hidrogeologia, Recursos Minerais e Geomorfologia	Consolidar dados EIA e outros trabalhos com a empresa contratada pela CHTP para desenvolvimentos dos programas do PBA
		2.1.1.3. Solos (Pedologia e aptidão das Terras)	Consolidar e Verificar os dados do EIA e demais bases disponíveis se atende a escala do Trabalho. Dados fornecidos pela empresa IPED (Laudo de Avaliação Técnico, Uso e Ocupação das Propriedade atingidas diretamente)
		2.1.1.4. Recursos Hidricos	Dados do EIA, e os Programas P.09, P.11 e P.12
		2.1.1.5. Usos e ocupação atuais do Solo	Imagens de satélites Atualizadas (Uso e Ocupação das Propriedade atingidas diretamente)
		2.1.2. ASPECTOS MEIO BIÓTICO	
		3.1.2.1. Flora	Consolidação dos dados através dos levantamentos primários (Inventário Florestal e resgate para as ASV) e secundários (estudos já realizados EIA e outros estudos).
		3.1.2.2. Fauna	Consolidação dos dados através dos levantamentos primários de monitoramento da Fauna que estão sendo desenvolvidos pela empresa contratada pela CHTP) e secundários (estudos já realizados EIA e outros estudos).
		2.1.3. ASPECTOS MEIO SOCIOECONÔMICO	
		2.1.3.1. Contexto Regional e Políticas Atuantes na Região da Área de Estudo, com a identificação Politico-Institucional de atores e entidades locais.	Dados do EIA e dados das consultoras contratadas pela CHTP para desenvolvimento das atividades dos programas contidos no PBA
		2.1.3.2. Planos Diretores Municipais e/ou de desenvolvimento: enfoque do lazer e turismo, Agropecuária, Expansão Urbana e Industrial, se existentes e disponíveis.	Dados do EIA e dados das consultoras contratadas pela CHTP para desenvolvimento das atividades dos programas contidos no PBA
		2.1.3.3. Aspectos médico-sanitários: Apresentar as informações disponíveis junto aos órgãos de saúde municipais, estaduais e federais sobre zoonoses e outros aspectos epidemiológicos.	Meio Socioeconômico - Saúde
2.1.3.4. Diagnóstico Sócio-Territorial	Dados do EIA e dados das consultoras contratadas pela CHTP para desenvolvimento das atividades dos programas contidos no PBA		
2.1.3.5. Diagnóstico Sócio-cultural	Dados do EIA e dados das consultoras contratadas pela CHTP para desenvolvimento das atividades dos programas contidos no PBA		
2.1.3.6. Relatório consolidado Aspecto do Meio Socioeconômico.	Meio Socioeconômico		
Etapa 03	31/08/2013	3. FRAGILIDADE AMBIENTAL	
		3.1. Elaboração de Matrizes Fragilidade Ambiental	Realizar o Geoprocessamento do Banco de Dados
		3.2. Elaboração do Mapa Fragilidade Ambiental	Realizar o Geoprocessamento do Banco de Dados
		3.3. Caracterização das áreas para o Zoneamento Socioambiental do entorno do Reservatório	Realizar o Geoprocessamento do Banco de Dados

Etapa 04	31/08/2013	4. Elaboração do Zoneamento Socioambiental	Relatório Consolidado Final
Etapa 05	15/09/2013	5. Proposição de medidas de Conservação, Recuperação e/ou Potencialização	Relatório Consolidado Final
Etapa 06	30/09/2013	6. Minuta do PACUERA	Finalização da Minuta do PACUERA
Etapa 07	31/10/2013	7. Entrega do Relatório Final do PACUERA para CHTP	Finalização do Relatório Final
Etapa 08	05/11/2013	8. Protocolo do PACUERA junto ao IBAMA	Análise e Parecer do PACUERA pelo IBAMA
Etapa 09	A SER DEFINIDO PELO IBAMA	09. Realização de Consultas Publicas para apresentação do PACUERA	Organização, produção de materiais de divulgação e condução do processo. Obs: o número de consultas públicas e município (s) será definido pelo IBAMA
Etapa 10		10. Aprovação do PACUERA pelo IBAMA	Aprovação do PACUERA pelo IBAMA