

Sr.

Paulo Rogério L. de Novaes

Gerente de Socioeconomia da CHTP

Em virtude das ações do Plano de Desenvolvimento manterem interrelação com os Planos Diretores e devido às dificuldades encontradas nos municípios, principalmente no período das campanhas eleitorais, achamos conveniente a reprogramação das etapas e atividades. Com isto o Plano de Desenvolvimento será construído sobre bases sólidas e bem planejado para os municípios da AID e All.

Para garantir esta integração propomos:

Etapas/Atividades	Período de Execução	
	Cronograma Inicial	Cronograma Proposto
Criação do Grupo de Trabalho Municipal.	Abril de 2012	Outubro de 12
Etapa I - Diagnóstico (Atividade I - Diagnóstico Sócio Econômico Local e Regional).	Abril a Maio de 2012	Concluído
Etapa I - Diagnóstico (Atividade II - Diagnóstico Institucional).	Abril a Maio de 2012	Outubro a Novembro de 2012
Etapa II - Definição de Eixos Prioritários para o Desenvolvimento Local e Regional.	Junho de 12	Concluído
Etapa III - Modernização Institucional dos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga.	Julho a Outubro de 2012	Novembro de 2012 a 2ª Semana de Janeiro de 2013
Etapa IV - Definição das Metas Gerais e Específicas do Plano.	Novembro de 2012	Concluído
Etapa V - Entrega dos Produtos da Modernização Institucional.	Dezembro de 2012	2ª Semana de Janeiro de 2013
Etapa VI - Definição das Ações (Programas / Atividades) por área específica do Plano.	Dezembro de 2012 a Janeiro de 2013	Fevereiro de 2013
Etapa VII - Entrega do Plano de Desenvolvimento - (P.39).	Fevereiro de 2013	Março de 2013
Etapa VIII - Capacitação para Implementação do Plano de Desenvolvimento.	Março de 2013	2ª Semana de Abril de 2013

Att.

Antônio Humberto de Oliveira
Diretor Presidente do IPED