

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL UHE TELES PIRES

P.39 – Plano de Desenvolvimento dos Territórios de Alta Floresta, Jacareacanga e Paranaíta

Plano de Trabalho

| INTEGRANTES | FORMAÇÃO | ASSINATURA |
|------------------------------|---------------------|------------|
| Antônio Humberto de Oliveira | Economista | |
| Kerli Magalhães Siqueira | Economista | |
| Nelson Marcondes | Bacharel em Direito | |
| Nilson Ferro | Administrador | |
| Rosana Juliano | Economista | |

OUTUBRO- 2012

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DE ALTA FLORESTA, JACAREACANGA E PARANAÍTA

SUMÁRIO

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1 - APRESENTAÇÃO | 3 |
| 2 - OBJETIVO GERAL | 3 |
| 3 - OBJETIVO ESPECÍFICO..... | 4 |
| 4 - METODOLOGIA | 4 |
| 5 - GRUPO DE TRABALHO MUNICIPAL..... | 6 |
| 6 - REUNIÕES COMUNITÁRIAS..... | 6 |
| 7 - PRODUTOS ESPERADOS..... | 6 |
| 8 - EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL | 8 |
| 8.1 - EQUIPE DE NÍVEL SUPERIOR | 8 |
| 8.2 - EQUIPE DE APOIO..... | 8 |
| 9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO..... | 9 |

1 - APRESENTAÇÃO

A área em que está localizada a UHE Teles Pires situa-se no extremo norte Mato-grossense na fronteira com o Estado do Pará, mais precisamente no município de Paranaíta que se limita com os municípios de Alta Floresta em Mato Grosso e Jacareacanga no Pará, os quais juntos possuem uma população de 73.951 habitantes, com uma área territorial de 110.310,50 km², o que proporciona uma densidade demográfica da ordem de 0,67 hab./km², sendo esta uma das menores do Brasil.

Ambos os municípios, Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga apresentam características semelhantes aos demais municípios que compõe a Região Norte Mato-grossense e Tapajós no Estado do Pará.

A economia da Região é dominada pela agropecuária, que representa 7,94% da composição do PIB agropecuário dos estados. No setor primário da economia regional destaca-se a pecuária e constata-se a presença de garimpo e produção madeireira.

No PIB regional a agropecuária representa 39,5% enquanto a indústria alcança 14,92% e os serviços chegam a 45,63%.

A taxa geométrica de crescimento populacional regional no período 2000-2010 foi de apenas 0,11%, bem inferior à dos Estados de Mato Grosso (1,94%) e do Pará (2,04%), indicando a existência de grandes vazios populacionais na região.

A Região Norte tem o menor IDH de Mato Grosso estimado em 0,642, com razoável equilíbrio entre os seus municípios.

Na Região predomina ambiente com floresta reservada e muito conservada, com grande diversidade de paisagens e alta biodiversidade.

Diante do exposto, sendo os municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga, integrantes da região amazônica, podemos dizer que predomina em suas economias as características econômicas da Região.

Nessa esteira pode-se afirmar que os municípios integrantes da região de influência da UHE Teles Pires carecem de planos e programas que: promovam o crescimento e o desenvolvimento econômico e social, criem condições para a melhoria dos índices de desenvolvimento humano, incentivem os setores de comércio e serviços, a indústria e o turismo, com respeito ao meio ambiente e sua biodiversidade.

2 - OBJETIVO GERAL

O Plano de Desenvolvimento visa a integração das estruturas locais dos Municípios de Alta Floresta, Jacareacanga e Paranaíta, ao processo de desenvolvimento decorrente da implantação da UHE Teles Pires.

Para tanto o Plano deve prever para os municípios envolvidos nesse processo, ações de âmbito geral e específicas, que propiciarão, através do engajamento tanto dos agentes públicos

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DE ALTA FLORESTA, JACAREACANGA E PARANAÍTA

como da coletividade, a consolidação do pleno desenvolvimento local e regional, neste momento impulsionado pelas obras de construção da UHE Teles Pires.

Vale lembrar que em todo processo de desenvolvimento torna-se necessário que o poder público e suas instituições estejam adequadamente preparados para absorver os benefícios econômicos do progresso assim como para fazer frente às demandas sobre os equipamentos sociais e demais infraestruturas municipais existentes.

Nesse contexto o Plano de Desenvolvimento será elaborado buscando-se identificar nos Municípios acima citados, as diferentes demandas existentes, descrevendo-as e propondo ações no sentido garantir a curto, médio e longo prazo o desenvolvimento das áreas de influência da UHE Teles Pires, contemplando em suas ações, projetos e atividades para compensar possíveis incrementos de demanda futura nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, segurança e atividades econômicas locais com geração de emprego e renda.

3 - OBJETIVO ESPECÍFICO

Proporcionar aos Municípios integrantes da área de influência da UHE Teles Pires um plano de desenvolvimento socioeconômico e institucional local, que potencialize as oportunidades de crescimento econômico geradas com a implantação da UHE fornecendo as informações necessárias para a garantia de pré-condições ao desenvolvimento econômico nos municípios da área de influência.

4 - METODOLOGIA

Inicialmente será solicitada junto às administrações municipais a formação de um Grupo de Trabalho para gerenciar as atividades do Plano. Caberá ao Grupo de Trabalho promover contato com representantes dos setores produtivo, e demais representantes da sociedade, com realização de reuniões periódicas com os mesmos para discussão da agenda de trabalho do Plano.

Para a elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Municípios (P.39), previsto no Projeto Básico Ambiental (PBA) através do P.39 será necessário seu desdobramento em etapas, conforme descrevemos a seguir:

Etapa I - Diagnóstico:

Atividade I - Diagnóstico Sócio Econômico Local e Regional.

Esta etapa se desenvolve através de levantamentos, pesquisas, estudos socioeconômicos, consultas, compilação de dados secundários, formulação de indicadores, elaboração de relatórios indicativos e/ou pareceres conclusivos. (Duração: 04 semanas)

Atividade II - Diagnóstico Institucional.

Esta etapa se desenvolve através de levantamentos de todos os instrumentos que compõe o marco legal dos municípios da área de influência da UHE, seu estudo, análise, consulta e elaboração de relatórios fundamentados, indicando possíveis lacunas existentes nos mesmos que inviabilizem uma ação eficaz por parte do poder executivo municipal. (Duração: 04 semanas).

Etapa II - Definição dos Eixos Prioritários do Plano de Desenvolvimento

Com base nas informações levantadas na Etapa de Diagnóstico, serão definidos os eixos prioritários do Plano de Desenvolvimento, os quais serão descritos e apresentados às administrações municipais para discussão, análise e aprovação, passando esta etapa a constituir a primeira fase de elaboração do Plano. (Duração: 02 semanas).

Etapa III - Modernização Institucional dos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga.

Esta etapa prevê a reforma institucional das administrações municipais através da reformulação, revisão e/ou modernização das legislações locais, visando dar suporte legal às atividades dos gestores públicos na manutenção e ampliação de suas atividades econômicas, inclusive propiciando superávit primário através de uma arrecadação eficiente em vista do crescimento econômico e regional decorrente da implantação da UHE Teles Pires. (Duração: 08 semanas).

Etapa IV - Definição de Metas Gerais e Específicas.

Esta etapa constitui-se na elaboração das metas a serem alcançadas dentro de cada área prioritária identificada através da Etapa de Diagnóstico, com definição do horizonte temporal para atendimento das mesmas, constituindo-se esta a segunda fase de elaboração do Plano. (Duração: 02 semanas).

Etapa V - Entrega dos Produtos da Modernização Institucional.

Esta etapa é considerada conclusiva na modernização das administrações públicas dos municípios envolvidos, com entrega dos documentos relativos à mesma (códigos, leis, etc.). (Duração: 02 semanas)

Etapa VI - Definição das Ações (Programas/Atividades) por área específica do Plano.

Esta etapa constitui-se na terceira fase do Plano, na qual serão definidos os Programas e/ou Atividades com as ações pertinentes de desenvolvimento econômico a serem implementada por área específica do Plano, o tempo para sua implementação e instrumentos de medição. (Duração: 04 semanas)

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DE ALTA FLORESTA, JACAREACANGA E PARANAÍTA

Etapa VII - Entrega do Diagnóstico Socioeconômico.

Esta etapa constitui-se na entrega do documento contendo o diagnóstico socioeconômico dos territórios da área de influência da UHE Teles Pires, incluindo banco de dados compilados que serviram de subsídio à elaboração do Plano de Desenvolvimento, contendo comentários sobre as diversas áreas objeto do respectivo plano. (Duração: 02 semanas).

Etapa VIII - Entrega do Plano de Desenvolvimento (P.39).

Esta etapa constitui-se na entrega do documento contendo o Plano de Desenvolvimento (P.39) dos territórios da área de influência da UHE Teles Pires, incluindo metas, programas, atividades e ações propostas, horizonte temporal. (Duração: 03 semanas).

Etapa IX - Capacitação para Implementação do Plano de Desenvolvimento.

Nesta etapa serão desenvolvidos cursos, palestras, workshops para os servidores do Poder Executivo dos municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga, com o objetivo de capacitá-los a implementar os Programas/Atividades do Plano de Desenvolvimento. (Duração: 04 semanas)

5 - GRUPO DE TRABALHO MUNICIPAL

Em cada município deverá ser criado um Grupo de Trabalho que acompanhará o desenvolvimento de cada etapa do Plano, propondo medidas, ações, questionamentos, soluções, contribuindo eficazmente para o bom desempenho dos técnicos responsáveis pelo Plano.

6 - REUNIÕES COMUNITÁRIAS

Em cada etapa está prevista reuniões públicas junto aos diversos segmentos da sociedade civil buscando-se promover a participação da comunidade em todas as etapas do Plano de Desenvolvimento.

7 - PRODUTOS ESPERADOS

Para cada etapa de elaboração do Plano de Desenvolvimento está prevista a entrega do(s) produtos relativos à mesma, sendo:

Etapa I - DIAGNÓSTICO

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DE ALTA FLORESTA, JACAREACANGA E PARANAÍTA

Atividade I - Diagnóstico Sócio Econômico Local e Regional: Documento contendo os estudos, pesquisas, consultas e análises realizadas que servirão de subsídio à elaboração do Plano, sendo que este documento é preliminar pois o mesmo será entregue ao Grupo de Trabalho para discussão, análise e validação.

Atividade II - Diagnóstico Institucional: Documento contendo as análises, pareceres dos instrumentos que compõe o marco legal dos municípios da área de influencia da UHE, sendo este documento conclusivo pois o mesmo será entregue ao Grupo de Trabalho para discussão, análise e aprovação.

Etapa II - Definição de Eixos Prioritários para o Desenvolvimento Local e Regional: Relatório conclusivo contendo a definição dos eixos prioritários do Plano, devidamente justificados e colocados à disposição do Grupo de Trabalho para discussão, análise e aprovação.

Etapa III - Modernização Institucional dos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga: Documentos: Código de Obras, Código de Posturas, Código de Meio Ambiente, Código de Vigilância em Saúde, Código Tributário, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei do Estudo do Impacto de Vizinhança, Lei do IPTU Progressivo, Lei da Estrutura Administrativa, sendo estes instrumentos entregues no formato de pré-projetos pois os mesmos serão colocados à disposição do Grupo de Trabalho para discussão, análise e aprovação.

Etapa IV - Definição das Metas Gerais e Específicas: Relatório conclusivo contendo a definição das metas gerais e específicas do Plano, devidamente justificadas e colocadas à disposição do Grupo de Trabalho para discussão, análise e aprovação.

Etapa V - Entrega dos Produtos da Modernização Institucional: Documentos relativos aos produtos do Diagnóstico Institucional finalizados, após aprovação do Grupo de Trabalho Municipal, para serem encaminhados aos respectivos Poderes Legislativos.

Etapa VI - Definição das Ações (Programas/Atividades) por área específica do Plano: Relatório conclusivo contendo a definição dos Programas, Atividades e Ações do Plano, devidamente justificadas e colocadas à disposição do Grupo de Trabalho para discussão, análise e validação.

Etapa VII - Entrega do Diagnóstico Socioeconômico: Documento relativo ao produto do Diagnóstico Socioeconômico finalizado, após discussão, análise e aprovação do Grupo de Trabalho Municipal.

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DE ALTA FLORESTA, JACAREACANGA E PARANAÍTA

Etapa VIII - Entrega do Plano de Desenvolvimento (P.39): Documento relativo ao Plano de Desenvolvimento dos Territórios dos Municípios de Alta Floresta, Jacareacanga e Paranaíta finalizado, após discussão, análise e aprovação do Grupo de Trabalho Municipal.

Etapa IX - Capacitação para Implementação do Plano de Desenvolvimento: Documento contendo registro das ações desenvolvidas durante os cursos de capacitação, como listas de presença, fotos, filmagens, materiais empregados, atividades desenvolvidas, palestrantes, etc., sendo este um documento entregue a parte ao Grupo de Trabalho Municipal.

8 - EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

8.1 - EQUIPE DE NÍVEL SUPERIOR

- 1 - Administrador
- 1 - Advogado Especialista em Gestão Pública
- 1 - Economista
- 1 - Economista com Experiência em Planejamento Regional para Coordenação

8.2 - EQUIPE DE APOIO

- 1 - Técnico em Processamento de Dados
- 1 - Digitador

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DE ALTA FLORESTA, JACAREACANGA E PARANAÍTA

9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ATUALIZADO

| Etapas/Atividades | Mês/Ano | Abril./12 | | | | Maio/12 | | | | Junho/12 | | | | Julho/12 | | | | Agosto/12 | | | | Setembro/12 | | | | Outubro/12 | | | | Novembro/12 | | | | Dezembro/12 | | | | Janeiro/13 | | | | Fevereiro/13 | | | | Março/13 | | | | Abril/13 | |
|---|---------|-----------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-------------|----|----|----|------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------------|----|--|--|----------|--|--|--|----------|--|
| | Semanas | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | | | | | | | | |
| Criação do Grupo de Trabalho Municipal. | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa I - Diagnóstico (Atividade I - Diagnóstico Sócio Econômico Local e Regional). | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa I - Diagnóstico (Atividade II - Diagnóstico Institucional). | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa II - Definição de Eixos Prioritários para o Desenvolvimento Local e Regional. | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa III - Modernização Institucional dos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga. | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Etapa IV - Definição das Metas Gerais e Específicas do Plano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa V - Entrega dos Produtos da Modernização Institucional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Etapa VI - Definição das Ações (Programas / Atividades) por área específica do Plano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Etapa VII - Entrega do Plano de Desenvolvimento - (P.39). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Etapa VIII - Capacitação para Implementação do Plano de Desenvolvimento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | RE | RE | | | | | | | | |

DP → DOCUMENTO PRELIMINAR
 DF → DOCUMENTO FINAL
 RE → RELATÓRIO

VERMELHO → ATIVIDADE REPROGRAMADA
 AMARELO → ATIVIDADE CONCLUÍDA
 VERDE → ATIVIDADE A EXECUTAR