



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL UHE TELES PIRES

P.39 – Plano de Desenvolvimento dos Territórios dos Municípios de Paranaíta, Alta Floresta e Jacareacanga.

Relatório Semestral de Atividades (1º de Fevereiro a 31 de Julho 2013)

INTEGRANTES	FORMAÇÃO	CTF - IBAMA	ASSINATURA
Antônio Humberto de Oliveira	Economista - CORECON 194 - 14ª Região	5575214	
Kerli Magalhães Siqueira	Economista - CORECON 1756 - 14ª Região	5575110	
Marcella Moralez Z. de Amorim Massa	Arquiteta Urbanista	5580376	
Nelson Marcondes da Silva	Bacharel em Direito	5580370	
Nelson Antônio de Amorim Massa	Arquiteto Urbanista	5580403	
Rosana Juliano	Economista - CORECON 1792 - 14ª Região	5575454	

Julho de 2013

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. OBJETIVOS	5
3. METODOLOGIA	6
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.	7
4.1. MUNICÍPIO DE PARANAÍTA	7
4.1.1. MÊS DE FEVEREIRO.....	7
4.1.2. MÊS DE MARÇO.....	7
4.1.3. MÊS DE ABRIL.....	7
4.1.4. MÊS DE MAIO.....	8
4.1.5. MÊS DE JUNHO.....	8
4.1.6. MÊS DE JULHO.....	8
4.2. MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.....	8
4.2.1. MÊS DE FEVEREIRO	8
4.2.2. MÊS DE MARÇO	9
4.2.3. MÊS DE ABRIL.....	9
4.2.4. MÊS DE MAIO.....	9
4.2.5. MÊS DE JUNHO	10
4.2.6. MÊS DE JULHO	10
4.3. MUNICÍPIO DE JACAREACANGA.....	10
4.3.1. MÊS DE FEVEREIRO.....	10
4.3.2. MÊS DE MARÇO.....	11
4.3.3. MÊS DE ABRIL.....	11
4.3.4. MÊS DE MAIO.....	11
4.3.5. MÊS DE JUNHO.....	11
4.3.6. MÊS DE JULHO.....	11
5. DEMONSTRAÇÃO DE CONFORMIDADE.....	12
5.1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.....	12
5.1.1 CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO MUNICIPAL.	12
5.1.2 ETAPA I – DIAGNÓSTICO (ATIVIDADE II - DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL).....	12
5.1.3 ETAPA III - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS DE ALTA FLORESTA, PARANAÍTA E JACAREACANGA.	12
5.1.4 ETAPA V - ENTREGA DOS PRODUTOS DA MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL.	13
5.1.5 ETAPA VI - DEFINIÇÃO DAS AÇÕES (PROGRAMAS / ATIVIDADES) POR ÁREA ESPECÍFICA DO PLANO.	13
5.1.6 ETAPA VII – ENTREGA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO - (P.39).	13
5.1.7 ETAPA VIII - CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO.	13
5.2. PLANOS DIRETORES.....	13
6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	14
7. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PARA EVENTUAIS DESVIOS	15
7.1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.....	15
7.2. PLANOS DIRETORES.....	15
8. PROGRAMAÇÃO PARA O PERÍODO SEGUINTE	16

ANEXOS

ANEXO I – CARTA CHTP Nº 095/2013

ANEXO II – CARTA CHTP Nº 096/2013

ANEXO III – CARTA CHTP Nº 122/2013

ANEXO IV – CARTA CHTP Nº 188/2013

ANEXO V – OFICIO Nº 028/2013 – PREFEITURA DE PARANAÍTA

ANEXO VI – DECRETO Nº 310/2013 – PREFEITURA DE ALTA FLORESTA

ANEXO VII - PUBLICAÇÃO DA LEGUA DE JACARECANGA

ANEXO VIII - MINUTA DO PLANO DIRETOR DE JACAREACANGA

ANEXO IX - NOTICIA DE JACAREACANGA

ANEXO X – EMAIL DA CAMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA

ANEXO XI – ATA DE REUNIÃO – COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO PARANAÍTA

ANEXO XII – LISTA DE PRESENÇA - COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO PARANAÍTA

ANEXO XIII – ATA DE REUNIÃO – COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO ALTA FLORESTA

ANEXO XIV – PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA

ANEXO XV – PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

ANEXO XVI – REGISTRO FOTOGRAFICO DE ATIVIDADES

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

1. APRESENTAÇÃO

A área em que está localizada a UHE Teles Pires situa-se no extremo norte matogrossense na fronteira com o Estado do Pará, mais precisamente no município de Paranaíta o qual limita com os municípios de Alta Floresta em Mato Grosso e Jacareacanga no Pará. Conforme estimativa publicada pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE no Diário Oficial da União em 31/08/2012, os municípios matogrossenses juntos somam 60.243 habitantes, sendo 49.494 para Alta Floresta e 10.749 para Paranaíta. O município de Jacareacanga por apresentar um grande contingente indígena elevou através de ação judicial a sua população residente de 14.103 para 41.487 habitantes. Esta decisão judicial elevou a população residente da área de influencia direta e indireta da UHE – TELES PIRES para 101.730 habitantes.

Relacionando a população estimada com os de 110.310,50 km² de território de influencia da UHE – TELES PIRES, proporciona à região uma densidade demográfica de 0,922 hab./km², bem superior ao 0,67 hab./km² demonstrado antes da decisão judicial.

Ambos os municípios, Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga apresentam características semelhantes aos demais municípios que compõe a Região Norte Matogrossense e Tapajós no Estado do Pará.

A economia dos municípios matogrossenses é dominada pela agropecuária, que representa 7,94% da composição do PIB agropecuário do Estado. No setor primário destaca-se a pecuária, verificando ainda a presença de sítios garimpeiros, bem como a exploração do extrativismo vegetal, promovendo a indústria madeireira.

No PIB da região matogrossense acima a agropecuária representa 39,5%, enquanto a indústria alcança 14,92% e os serviços chegam a 45,63%.

A taxa geométrica de crescimento populacional regional no período 2000-2010 foi de apenas 0,11%, bem inferior à dos Estados de Mato Grosso (1,94%) e do Pará (2,04%), indicando a existência de grandes vazios populacionais na região.

A Região de abrangência indireta da UHE Teles Pires, conforme Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 2013, apresenta-se com a seguinte performance de IDH.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – IDHM/2013						
MUNICÍPIO	LONGEVIDADE	RENDA	EDUCAÇÃO	IDHM	CONCEITO	RANKING/BR
ALTA FLORESTA	0,817	0,709	0,629	0,714	ALTO	1.486
PARANAÍTA	0,809	0,677	0,555	0,672	MÉDIO	2.621
JACAREACANGA	0,800	0,577	0,279	0,505	BAIXO	5.515

Como pode perceber no quadro acima, os municípios apresentam-se com performance bem heterogênea quanto ao conceito de IDH, pois Alta Floresta possui conceito alto, Paranaíta

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

médio, e Jacareacanga aparece com conceito baixo, na posição de 5.515 do total dos 5.565 municípios brasileiros, estando desta forma apenas superior a 50 municípios.

Quanto ao meio biótico na região, predomina ambiente com floresta reservada e muito conservada, com grande diversidade de paisagens e alta biodiversidade.

Diante do exposto, sendo os municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga, integrantes da região amazônica, podemos dizer que predomina em suas economias as características econômicas da Região, ou seja, de baixa atratividade.

Nessa esteira pode-se afirmar que os municípios integrantes da região de influência da UHE Teles Pires carecem de planos e programas que promovam o crescimento e o desenvolvimento econômico e social, gerando condições para a melhoria dos índices de desenvolvimento humano, incentivando os setores econômicos (comércio, indústria, serviços e turismo), com respeito ao meio ambiente e sua biodiversidade.

O Plano de Desenvolvimento dos Territórios dos Municípios de Paranaíta, Alta Floresta e Jacareacanga, constante do Projeto Básico Ambiental está subdividido em Plano de Desenvolvimento dos Territórios e Plano Diretor Urbano para cada um dos municípios.

Com isto o Plano de Desenvolvimento tem como diretriz apoiar ações decorrentes da UHE Teles Pires contribuindo para a criação de alicerces para o crescimento econômico da região, desde a etapa de construção da Usina até a sua efetiva operação, integrando-se aos Planos Municipais e Regionais de maneira a potencializar o crescimento sustentável regional em longo prazo.

Para atingir esse resultado o Plano de Desenvolvimento buscou identificar as oportunidades geradas pelo empreendimento, inclusive após a conclusão das obras da UHE Teles Pires, que nortearão os investimentos públicos e privados em setores da economia de Alta Floresta e Paranaíta.

Nesse contexto foi elaborado um documento intitulado “Texto para Discussão” propondo ações que viabilizarão a curto, médio e longo prazo o crescimento e desenvolvimento regional.

Sendo assim, o Plano de Desenvolvimento está subdividido em Plano de Desenvolvimento dos Territórios e Planos Diretores, os quais já estão concluídos e entregues aos respectivos municípios.

2. OBJETIVOS

Os principais objetivos do Plano de Desenvolvimento dos Territórios de Paranaíta, Jacareacanga e Alta Floresta foram de:

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

- ✓ Elaborar estudos e ações para potencializar os efeitos econômicos e sociais positivos gerados pela construção da UHE Teles Pires, de acordo com as vocações e características regionais;
- ✓ Estimular a prática do planejamento a médio e longo prazo;
- ✓ Promover debates de temas relacionados à implantação da UHE Teles Pires a fim de viabilizar a articulação com os municípios;
- ✓ Contribuir na busca de entendimento e relacionamento proativo e transparente com todas as partes interessadas, direta ou indiretamente atingidas pelo projeto;
- ✓ Contribuir como fórum de debates intermunicipal para o estabelecimento de critérios e promoção dos usos múltiplos propostos para o futuro reservatório;
- ✓ Divulgar os projetos e as ações das administrações municipais e da Companhia Hidrelétrica Teles Pires em relação ao empreendimento.

O Plano de Desenvolvimento visa à integração das estruturas locais dos Municípios de Alta Floresta e Paranaíta em Mato Grosso e Jacareacanga no Pará, ao processo de crescimento/desenvolvimento decorrente da implantação da UHE Teles Pires.

Para atingir este objetivo principal já se encontra elaborado e entregue os Planos Diretores Municipais, instrumento principal de ordenação e planejamento do desenvolvimento municipal, amparado pela Lei 10.257/01 - Estatuto da Cidade.

Quanto ao Plano de Desenvolvimento, este representa o ponto de partida para a consolidação dos Programas P.31, P.36, P.37, P.38, P.40, P.41, P.42, P.43 e P.44, na busca de integração de ações comuns aos Programas de Planejamento Institucional dos Municípios impactados, propiciando o crescimento econômico e o desenvolvimento regional.

3. METODOLOGIA

No decorrer desses seis meses, ou seja, de Fevereiro a Julho 2013, foi utilizada metodologia participativa, a qual incluiu: reuniões com gestores públicos dos municípios, equipes técnicas municipais, palestras com uso de recursos audiovisuais, registros fotográficos das reuniões, memórias de reuniões, elaboração de documentos os quais foram entregues à Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

O Plano de Desenvolvimento dos Territórios de Paranaíta, Jacareacanga e Alta Floresta possui interface direta com os seguintes Programas Ambientais que compõem o PBA da UHE Teles Pires:

- P.31 - Programa de Arqueologia;
 - P.36 - Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais;
 - P.37 - Programa de Apoio à Reinserção e Fomento das Atividades Econômicas Locais;
 - P.38 - Programa de Apoio à Revitalização e Incremento da Atividade de Turismo;
 - P.40 - Programa de Compensação pela Perda de Terras e Deslocamento Compulsório de População;
 - P.41 - Programa de Interação e Comunicação Social;
-

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

P.43 - Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira;

P.44 - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial -
PACUERA.

Para tanto a CHTP com participação dos Governos Municipais e das Empresas contratadas formou um Grupo de Estudo para aperfeiçoar e integrar as ações pertinentes aos Programas acima, como precondições para implementar o Programa de Desenvolvimento dos Territórios dos Municípios - P.39.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

4.1. MUNICÍPIO DE PARANAÍTA

4.1.1. MÊS DE FEVEREIRO

- a) Reunião em 07/02/2013 com o Dr. Marcos Duarte e o Sr. Paulo Novaes, Gerente de Socioeconomia da UHE Teles Pires a respeito dos estágios das ações do Projeto P.39.
- b) Reunião em 08/02/2013 com o Secretário de Governo e Secretário de Administração a respeito dos estágios das ações do Projeto P.39.
- c) Reunião em 18/02/2013 com representantes do IBAMA para apresentação dos Estágios das Ações do Projeto P.39 (Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Paranaíta e Alta Floresta – Plano Diretor e Plano de Desenvolvimento dos Territórios de Alta Floresta e Paranaíta).

4.1.2. MÊS DE MARÇO

- a) Realizando estudos para a elaboração do documento final do Plano de Desenvolvimento Regional das áreas impactadas direta e indiretamente pela UHE Teles Pires (Municípios de Paranaíta e Alta Floresta).
- b) Reunião informal com o Prefeito e Secretários de Paranaíta solicitando o Decreto de Criação do Grupo de Trabalho.

4.1.3. MÊS DE ABRIL

- a) Protocolo de Carta nº 095 em 13/04/2013, cobrando a composição da Comissão Especial de Trabalho e apreciação da minuta do Plano Diretor. Nessa correspondência a CHTP se disponibilizou para reunião de nivelamento com a atual gestão (Anexo I).
- b) Contatos com os Gestores Municipais (Prefeito, Secretário de Governo, Secretário de Administração), insistindo com os mesmos para criação da Comissão Especial de Trabalho para conhecimento e internalização do Plano Diretor, sendo o mesmo constituído através do **Ofício 28/2013 SMA**, e encaminhado à CHTP em 22/04/2013 (Anexo V);

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

- c) Em 9 e 10 de abril de 2013, realizou-se reunião com o Dr. Marcos Duarte, Diretor de Sustentabilidade da CHTP, e com o Sr. Alysson Cássio Miranda, Gerente de Socioeconomia da CHTP que assumiu o cargo em 02/04/13, onde foi realizada a apresentação do *STATUS* do Programa de Desenvolvimento dos Territórios P.39;
- d) Em 29 e 30 de Abril de 2013, realizou-se reunião com a Gerência de Socioeconomia da CHTP e suas Coordenadorias, com a participação da Empresa JGP, contratada para realizar Auditoria no Programa;
- e) Em 30 de Abril de 2013, reunião com o Gerente de Socioeconomia da CHTP, o Sr. Alysson Cássio Miranda, onde foi apresentado o histórico das atividades do programa, sendo reprogramadas as atividades.

4.1.4. MÊS DE MAIO

- a) Contatos com os Gestores Municipais (Prefeito, Secretário de Governo e Secretário de Administração), insistindo na realização de reunião de nivelamento;
- b) Em maio a equipe técnica do IPED realizou a revisão e preparação do Plano de Desenvolvimento para reunião com as empresas responsáveis pelos programas correlatos com o Plano de Desenvolvimento dos Territórios (P.31, P.37, P.39, P.42, P.43 e P.44);
- c) Em 28 de maio de 2013 reunião no IBAMA/BRASÍLIA, onde foi apresentado o *workshop* dos Planos Diretores e Plano de Desenvolvimento dos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga.

4.1.5. MÊS DE JUNHO

- a) Contatos com os Técnicos indicados através do Ofício 28/2013 SMA (Anexo V), insistindo com os mesmos para agendamento de Reunião Técnica para discussão e aprovação da Minuta do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;

4.1.6. MÊS DE JULHO

- a) No dia 18/07/2013, foi realizada reunião de Trabalho com os representantes da Prefeitura Municipal (Foto 1), indicados através de Ofício, representantes do Legislativo Municipal de Paranaíta e o Sr. Alan Beletti, Coordenador do Programa pela CHTP, onde foram abordados itens específicos do Plano Diretor, sendo definida a metodologia de trabalho para a internalização do Plano junto aos representantes municipais. Definiu-se ainda que os membros do Grupo de Trabalho devam apresentar até o dia 15/08/2013 as suas observações (dúvidas) sobre o Projeto de Lei, encaminhando as mesmas por escrito (e-mail) para o IPED/CHTP. Estas observações serão analisadas e respondidas aos autores, devendo ser finalizadas em reunião previamente agendada para os dias 22 e 23 de agosto de 2013 (anexo XI Ata, e anexo XII, lista de presença).

4.2. MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

4.2.1. MÊS DE FEVEREIRO

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

- a) Reunião informal com o Secretário de Cidade do Município a respeito do Decreto de criação do Grupo de Trabalho.
- b) Reunião em 07/02/2013 com o Dr. Marcos Duarte e o Sr. Paulo Novaes, Gerente de Socioeconomia da UHE Teles Pires a respeito dos estágios das ações do Projeto P.39.
- c) Reunião em 18/02/2013 com representantes do IBAMA para apresentação dos Estágios das Ações do Projeto P.39 (Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Paranaíta e Alta Floresta – Plano Diretor e Plano de Desenvolvimento dos Territórios de Alta Floresta e Paranaíta).

4.2.2. MÊS DE MARÇO

- a) Elaborando o documento final do Plano de Desenvolvimento Regional das áreas impactadas direta e indiretamente pela UHE Teles Pires (Municípios de Paranaíta e Alta Floresta).
- b) Obtenção do Decreto 310/2013 de Criação da Comissão de Reavaliação do Plano Diretor (Anexo VI).

4.2.3. MÊS DE ABRIL

- a) Protocolo de Carta nº 096 em 19/04/2013, cobrando a composição da Comissão Especial de Trabalho e apreciação da minuta do Plano Diretor. Nessa correspondência a CHTP se disponibilizou para reunião de nivelamento com a atual gestão (Anexo II).
- b) Contatos com os Gestores Municipais (Vice Prefeito e Secretário de Cidade), solicitando agenda com a Comissão de Reavaliação nomeada pelo Decreto 310/2013, para conhecimento e internalização do Plano Diretor;
- c) Em 9 e 10 de abril de 2013, realizou-se reunião com o Dr. Marcos Duarte, Diretor de Sustentabilidade da CHTP, e com o Sr. Alysson Cássio Miranda, Gerente de Socioeconomia da CHTP que assumiu o cargo em 02/04/13, onde foi realizada a apresentação do *STATUS* do Programa de Desenvolvimento dos Territórios P.39;
- d) Em 29 e 30 de Abril de 2013, realizou-se reunião com a Gerência de Socioeconomia da CHTP e suas Coordenadorias, com a participação da Empresa JGP, contratada para realizar Auditoria no Programa;
- e) Em 30 de Abril de 2013, reunião com o Gerente de Socioeconomia da CHTP, o Sr. Alysson Cássio Miranda, onde foi apresentado o histórico das atividades do programa, sendo reprogramadas as atividades.

4.2.4. MÊS DE MAIO

- a) Contatos com os Gestores Municipais (Vice Prefeito, Secretário de Cidade), solicitando agenda da Comissão de Reavaliação nomeada pelo Decreto 310/2013, para conhecimento e internalização do Plano Diretor;
- b) Em maio a equipe técnica do IPED realizou a revisão e preparação do Plano de Desenvolvimento para reunião com as empresas responsáveis pelos programas

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA, ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

correlatos com o Plano de Desenvolvimento dos Territórios. (P.31, P.36, P.37, P.39, P.42, P.43 e P.44)

- c) Em 28 de maio de 2013 reunião no IBAMA/BRASÍLIA, onde foi apresentado o *workshop* dos Planos Diretores e Plano de Desenvolvimento dos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga.

4.2.5. MÊS DE JUNHO

- a) Contatos com os Técnicos nomeados através do Decreto 310/2013, para agendamento de Reunião Técnica para discussão final e aprovação da Minuta do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;

4.2.6. MÊS DE JULHO

- a) Na data de 25/07/2013, foi realizada Reunião de Trabalho com os Técnicos da Prefeitura Municipal (foto 2 e 3), nomeados através do Decreto n.º 310/2013, com a presença do Sr. Vitor Carvalho, representante da CHTP, sendo destacada a importância deste PMDU-PD para o município, instrumento este de grande importância para o Planejamento e Ordenação do Espaço Urbano. O Plano foi amplamente debatido entre os presentes, sendo ponto de consenso que o município de Alta Floresta, além da aprovação e implantação do Plano Diretor, necessita da construção dos Códigos relativos ao Poder de Polícia, ou seja, Código de Obras, de Posturas, de Vigilância Sanitária e Código Ambiental. Por solicitação dos representantes do município será encaminhado aos mesmos históricos das reuniões realizadas em 2012, que originaram o referido Projeto de Minuta de Lei. Definiu-se ainda que os membros do Grupo de Trabalho devam apresentar até o dia 15/08/2013 as suas observações (dúvidas) sobre o Projeto de Lei, encaminhando as mesmas por escrito (e-mail) para o IPED/CHTP. Estas observações serão analisadas e respondidas aos autores, devendo ser finalizadas em reunião previamente agendada para os dias 22 e 23 de agosto de 2013 (anexo XIII Ata).

4.3. MUNICÍPIO DE JACAREACANGA

4.3.1. MÊS DE FEVEREIRO

- a) Realização de contatos com técnicos da Secretaria Extraordinária do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA – TERRA LEGAL, sobre a emissão da Léngua Patrimonial (TÍTULO DEFINITIVO) do Perímetro Urbano do Município de Jacareacanga.
- b) No mês de fevereiro monitorou-se junto ao Município de Jacareacanga o Processo 0000798-41.2011.4.01.3902 onde a Prefeitura Municipal de Jacareacanga conseguiu na Justiça Federal uma medida liminar que determinou ao IBGE fazer a recontagem do censo populacional do município realizado em 2010 considerando a estimativa da população indígena;

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

4.3.2. MÊS DE MARÇO

- a) Realização de contatos com técnicos da Secretaria Extraordinária do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA – TERRA LEGAL, sobre a emissão da Léngua Patrimonial (TÍTULO DEFINITIVO) do Perímetro Urbano do Município de Jacareacanga.

4.3.3. MÊS DE ABRIL

- a) Redação preliminar dos Títulos Obras e Edificações, Posturas Municipais e da política Municipal de Saúde;
- b) Continuidade dos contatos via telefone e E-mail com técnicos da Secretaria Especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre a LÉGUA PATRIMONIAL (emissão do Título definitivo da Área Urbana do Município de Jacareacanga).

4.3.4. MÊS DE MAIO

- a) Conclusão e entrega da Minuta de Lei do Plano Diretor do Município (Anexo VIII);
- b) Continuidade dos contatos via telefone e E-mail com técnicos da Secretaria Especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre a LÉGUA PATRIMONIAL (emissão do Título definitivo da Área Urbana do Município de Jacareacanga).
- c) Recebimento do Memorial Descritivo referente a 120 Hectares do Título da Área Urbana do Município. Aguardando emissão do Título definitivo (anexo VII).
- d) Reunião no Município de Jacareacanga, onde foi apresentado a Minuta de Lei do Plano Diretor do Município, aos Técnicos do Executivo Municipal bem como aos membros da Câmara Municipal de Vereadores (foto 4 e 5).
- e) Entrega da Carta nº 122/2013, protocolada no município em 16/05/2013, entregando o Perfil Socioeconômico de Jacareacanga e solicitando a nomeação de Comissão Especial de Trabalho (anexo III).
- f) Publicação no diário oficial da Portaria 854-T/GC4, devolvendo área de 47.752.183,04 m² a União indicando a transferência para o município de Jacareacanga (Carta CHTP 188/2013 - anexo IV).

4.3.5. MÊS DE JUNHO

- a) Novos contatos via telefone e E-mail com técnicos da Secretaria Especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre a emissão do Título definitivo da Área Urbana do Município de Jacareacanga que pertence ao Comando da Aeronáutica.
- b) Contatos com a Secretaria Municipal de Planejamento solicitando parecer e comentários sobre a Minuta do Plano Diretor já entregue.

4.3.6. MÊS DE JULHO

- a) Envio da Carta CHTP 188/2013, à Secretária de Patrimônio da União (PA), solicitando informações sobre a tramitação da transferência de área do Comando da Aeronáutica ao município de Jacareacanga (anexo IV).

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA, ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

- b) Continuidade dos contatos via telefone e e-mail com técnicos da Secretaria Especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre a emissão do Título definitivo da Área Urbana do Município de Jacareacanga que pertence ao Comando da Aeronáutica, tendo em vista a carta CHTP 188/2013 encaminhada a Superintendência Regional da Secretaria do Patrimônio da União (PA).
- c) Contatos com a Secretaria Municipal de Planejamento solicitando parecer e comentários sobre a Minuta do Plano Diretor já entregue.

5. DEMONSTRAÇÃO DE CONFORMIDADE

5.1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Em fase de conclusão, vistas e análise final dos representantes dos Programas P.31, P.37, P.38, P.41, P.43 e P.44 para integração com o Plano de Desenvolvimento, pois os mesmos são pré-requisitos para elaboração do documento final, que irá prever políticas de crescimento/desenvolvimento dos Territórios da Área de Influência da UHE Teles Pires.

5.1.1 Criação do Grupo de Trabalho Municipal.

Status: Programado no último relatório para outubro/2012, tendo sido criado pelo Poder Executivo de Alta Floresta através do Decreto 310/2013 em 05/02/2013 e para Paranaíta foi criado a Comissão Especial de Trabalho através do Ofício n.º 028/2013 SMA em 22/04/2013. Quanto ao município de Jacareacanga, em função dos problemas operacionais existentes e em função dos últimos acontecimentos envolvendo índios, a Prefeitura deverá criar o Grupo de Trabalho o mais breve possível.

5.1.2 Etapa I – Diagnóstico (Atividade II - Diagnóstico Institucional).

Status: Programado no último relatório para outubro/novembro de 2012. Em função da inexistência de área de planejamento nas Prefeituras dos Municípios de Paranaíta, Alta Floresta e Jacareacanga-PA foi elaborado para cada um destes municípios documento contendo proposta de implantação do Sistema Municipal de Planejamento, sendo que o documento relativo ao Município de Paranaíta foi entregue em agosto de 2012 (conforme anexo XIV) e o de Alta Floresta em janeiro de 2013 (conforme anexo XV).

5.1.3 Etapa III - Modernização Institucional dos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga.

Status: Programado para novembro/2012 a janeiro/2013, porém em função do período eleitoral, transição e readaptação da gestão do Poder Executivo Municipal dos Municípios de Alta Floresta e Paranaíta, ainda não houve ambiente para tratativas a respeito da modernização institucional mesmo tendo sido entregue documento contendo proposta de implantação do Sistema Municipal de Planejamento – Secretaria Municipal de Planejamento, pois a modernização institucional que requer revisão dos

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA, ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

instrumentos administrativos: lei orgânica, estrutura administrativa, plano de cargos e carreiras, código de ética, estatuto do servidor, código tributário, sistema de avaliação de desempenho, entre outras leis.

5.1.4 Etapa V - Entrega dos Produtos da Modernização Institucional.

Status: Programado para janeiro/2013, porém esta atividade foi prejudicada em virtude das etapas anteriores.

5.1.5 Etapa VI - Definição das Ações (Programas / Atividades) por área específica do Plano.

Status: Programado para fevereiro/2013, porém esta atividade foi prejudicada em virtude das etapas anteriores e até o momento os municípios não criaram a Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, sendo que esta deverá ser a responsável pela implementação/acompanhamento do Plano de Desenvolvimento.

5.1.6 Etapa VII – Entrega do Plano de Desenvolvimento - (P.39).

Status: Programado para março/2013, porém esta atividade foi prejudicada em virtude das etapas anteriores e até o momento os municípios não criaram a Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, sendo que esta deverá ser a responsável pela implementação/acompanhamento do Plano de Desenvolvimento.

5.1.7 Etapa VIII - Capacitação para Implementação do Plano de Desenvolvimento.

Status: Programado para abril/2013, porém esta atividade foi prejudicada em virtude das etapas anteriores e até o momento os municípios não criaram a Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, sendo que esta deverá ser a responsável pela implementação/acompanhamento do Plano de Desenvolvimento.

5.2. PLANOS DIRETORES

Com relação aos Planos Diretores dos Municípios de Paranaíta e Alta Floresta os mesmos estão devidamente concluídos e entregues, aguardando o Poder Executivo encaminhar os Planos para as Câmaras de Vereadores votarem o Projeto de Lei.

Foi realizada reunião de nivelamento com os Grupos de Trabalho dos municípios de Paranaíta e Alta Floresta no mês de julho de 2013, sendo que as sugestões serão apresentadas até agosto/2013 para análise pela Equipe Técnica do Programa P.39.

Quanto ao Plano Diretor do Município de Jacareacanga, foi elaborada a minuta do Projeto de Lei, a qual foi apresentada ao Poder Executivo no mês de maio de 2013, estando pendente da emissão da titulação definitiva de parcela do território que compõe a mancha

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

urbana, sendo esta de fundamental importância para a conclusão dos trabalhos relativos ao ordenamento e emissão da lei do perímetro urbano.

Somente após aprovação dos planos será realizada capacitação para implementação dos mesmos.

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O território de Jacareacanga foi transformado em Distrito do Município de Itaituba através da Lei Estadual nº 2.460, de 29/12/1961. Em divisão territorial do Estado do Pará datada de 31/12/1963, o distrito continuou figurando no município de Itaituba, assim permanecendo até nova divisão territorial.

Em 13/12/1991 através da Lei Estadual nº 5.691, foi elevado à categoria de município com a denominação de Jacareacanga, sendo a partir de então desmembrado do território do município de Itaituba.

Em nova divisão territorial do Estado do Pará, datada de 1/7/1995, o município teve seu distrito sede definido, porém sem a definição legal do seu perímetro urbano que fez com que a cidade crescesse sem limites e ordenamento do seu espaço urbano, inclusive sem a definição da: política urbana, de zoneamento, bairramento; código de obras e edificações, de posturas municipais, de vigilância sanitária e vigilância ambiental; e sistema de transportes urbanos), que são requisitos mínimos para a construção do Plano Diretor.

Em função disso, foram realizadas diversas gestões junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário com o objetivo de conhecer o Título Patrimonial do Perímetro Urbano, que se concretizou com a emissão da autorização n. 449/2013 de Emissão de Título de Doação de Áreas de 120,0696 hectares, que somado há um título antigo de 30 hectares, veio a totalizar 150,0696 hectares, que, no entanto ainda é inferior à área atualmente urbanizada pelo Poder Executivo do Município de Jacareacanga.

Face ao exposto a Companhia Hidrelétrica Teles Pires solicitou através da Carta nº 188/2013, à Superintendência Regional da Secretaria do Patrimônio da União, unidade do Pará, a reversão em favor do município de Jacareacanga de uma área pertencente à Aeronáutica (limítrofe a mancha urbana e já parcialmente ocupada), conforme Portaria n.854-T/GCA4 de 15/05/2013, que deverá ser incorporada pelo Poder Executivo aos memoriais de títulos existentes, possibilitando com isto a regularização da política e do espaço urbano.

Quanto aos municípios de Paranaíta e Alta Floresta avalia-se negativamente a falta de interesse das atuais gestores municipais em darem continuidade a tramitação dos Planos Diretores, visto que estes foram amplamente discutidos com Comissão Especial de Trabalho anterior para a conclusão do documento final entregue a ambos os municípios.

7. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PARA EVENTUAIS DESVIOS

7.1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

A confecção de um Plano de Desenvolvimento inicia-se pela adoção de medidas de crescimento econômico que engloba variáveis socioeconômicas e ambientais.

O termo crescimento/desenvolvimento significa um aumento quantitativo da produção, cujos resultados mais visíveis são a reestruturação socioeconômica da região com a elevação do nível de emprego e renda e com a melhoria geral da qualidade de vida da sociedade (Índice de Desenvolvimento Humano).

Portanto o crescimento econômico deve ser o primeiro estágio para o desenvolvimento, pois o desenvolvimento vai além do crescimento propriamente dito, pois promove a distribuição mais equitativa dos benefícios econômicos do progresso.

O desenvolvimento econômico pressupõe ainda que as sociedades devem usufruir, porém sustentavelmente, dos recursos naturais (que são finitos se não utilizados racionalmente), mantendo para as gerações futuras, que poderão ser prejudicadas pela exploração desenfreada praticada pelos agentes econômicos atuais.

Como o Projeto Básico Ambiental definiu que o Plano de Desenvolvimento dos Territórios tem interface direta com os resultados dos Programas: P.31 – Arqueologia, P.36 – Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais, P.37 – Programa de Apoio de Reinserção e Fomento das Atividades Locais, P.38 – Programa de Apoio à Revitalização e Incremento da Atividade de Turismo, P.41 – Interação e Comunicação Social, P.43 – Programa de Acompanhamento da Atividade Pesqueira e P.44 – Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório Artificial (PACUERA), pois estes programas representam o primeiro estágio (crescimento) do Plano de Desenvolvimento dos Territórios.

No entanto, como os programas citados estão em estágios distintos de execução está sendo realizada uma equalização de cronogramas para interagirem diretamente como P.39 – Plano de Desenvolvimento. Buscará-se no próximo semestre uma melhor interação de todos os programas citados para que o Plano de Desenvolvimento alcance a sua eficácia.

7.2. PLANOS DIRETORES.

O Plano Diretor de Paranaíta foi elaborado e entregue à Prefeitura Municipal em agosto de 2012, período que coincidiu com o início do período de campanha eleitoral, não havendo ambiente para discussões técnicas sobre o mesmo. Com o resultado do pleito eleitoral não sendo favorável aos gestores 2009/2012, os mesmos passaram a demonstrar desinteresse pela discussão do Plano, transferindo a responsabilidade para os novos gestores eleitos.

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

Com a posse dos novos gestores 2013/2016, os primeiros quatro meses foram de adaptação sobre as responsabilidades municipais, sendo que somente em 22 de abril de 2013, o então gestor criou a Equipe Técnica para estudar o Projeto do Plano Diretor, sendo a primeira reunião agendada e realizada em 18 de julho.

O Plano Diretor de Alta Floresta foi elaborado, concluído e entregue à Prefeitura Municipal em janeiro de 2013. Sendo nomeada em 05 de fevereiro de 2013 pelo atual gestor através do Decreto 310/2013 Comissão de Reavaliação do Plano Diretor, porém, como os primeiros quatro meses foram de adaptação da nova equipe, somente em 25 de julho de 2013 ocorreu à reunião para conhecimento do Projeto do Plano Diretor, sendo definido que os técnicos da Prefeitura fariam comentários e os encaminhariam para a Empresa CHTP para os devidos esclarecimentos.

Quanto ao Plano Diretor de Jacareacanga, o atraso deu-se em função da inexistência da Lei do Perímetro Urbano, pois o município não possui título definitivo da área urbana. O Plano encontra-se elaborado em minuta e entregue aos gestores municipais para análise. Está sendo realizada gestão junto a Superintendência Regional da Secretária do Patrimônio da União – PA, bem como ao Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA, visando a reversão de área pertencente à Aeronáutica conforme portaria nº 854-T/GC4 de 15 de maio de 2013, ao poder do município para integrar o perímetro urbano deste.

Considerando a distância em que separa o município de Paranaíta-Mt do município de Jacareacanga-PA, ou seja, mais ou menos 500 km em linha reta em mata amazônica, sem acesso terrestre e perigo eminente de confronto com os índios Munduruku, conforme matérias jornalísticas e correspondência da Câmara de Vereadores de Jacareacanga o qual demonstra o posicionamento dos índios conforme documentos do anexo IX, ainda resta a indefinição da Lei do Perímetro Urbano, que não permite a finalização do estudo do Espaço Urbano, e demais estudos relativos ao Plano Diretor.

8. PROGRAMAÇÃO PARA O PERÍODO SEGUINTE

PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Criação do Grupo de Trabalho Municipal – Jacareacanga – programado para Agosto/2013.

Etapa I - Diagnóstico (Atividade II - Diagnóstico Institucional) – programado para Setembro/Outubro de 2013.

Etapa III - Modernização Institucional dos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga – Outubro/2013.

Etapa V - Entrega dos Produtos da Modernização Institucional – Novembro/2013.

Etapa VI - Definição das Ações (Programas/Atividades) por área específica do Plano – Novembro/Dezembro de 2013.

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

Etapa VII - Entrega do Plano de Desenvolvimento - (P.39) -
Dezembro/2013.

Etapa VIII - Capacitação para Implementação do Plano de Desenvolvimento -
Dezembro/2013.

PLANOS DIRETORES

Apresentação de sugestões pelo Grupo de Trabalho indicado pela atual gestão dos municípios, sendo que estas sugestões serão analisadas pela equipe técnica do IPED e da CHTP quanto à sua viabilidade. Após a análise o mesmo deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores para votação do Projeto de Lei - Setembro/2013.

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

ANEXO I – CARTA CHTP Nº 095/2013

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

ANEXO II – CARTA CHTP Nº 096/2013

ANEXO III – CARTA CHTP Nº 122/2013

P. 39 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAÍTA,
ALTA FLORESTA E JACAREACANGA.

ANEXO IV – CARTA CHTP Nº 188/2013

**ANEXO V – OFÍCIO Nº 028/2013 – PREFEITURA DE
ALTA FLORESTA**

ANEXO VI – DECRETO Nº 310/2012 – PREFEITURA DE ALTA FLORESTA

ANEXO VII – PUBLICAÇÃO DA LÉGUA PATRIMONIAL

ANEXO VIII – MINUTA DO PLANO DIRETOR DE JACAREACANGA

ANEXO IX – NOTÍCIAS DE JACAREACANGA

ANEXO X – EMAIL DA CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA

ANEXO XI – ATA DE REUNIÃO – COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO DE PARANAÍTA

ANEXO XII – LISTA DE PRESENÇA – COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO DE PARANAÍTA

ANEXO XIII – ATA DE REUNIÃO – COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO DE ALTA FLORESTA

**ANEXO XIV – PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA**

**ANEXO XV – PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA**

ANEXO XVI – REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES

PLANO DIRETOR DE DE PARANAÍTA-MT



Foto 1 - Reunião do Plano Diretor do Município de Paranaíta-Mt na Câmara de Vereadores de Paranaíta – MT, 18/07/2013.

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT



Foto 2 – Reunião do Plano Diretor de Alta Floresta no Gabinete do Prefeito – em 25 de Julho de 2013.



Foto 3 – Reunião do Plano Diretor de Alta Floresta no Gabinete do Prefeito – em 25 de Julho de 2013.

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA



Foto 4 – Reunião do Plano Diretor de Jacareacanga na Prefeitura Municipal em Jacareacanga – 16 de Maio de 2013.



Foto 5 – Reunião do Plano Diretor de Jacareacanga na Prefeitura Municipal em Jacareacanga – 16 de Maio de 2013.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS



Foto 6 - Reunião do Plano de Desenvolvimento no Município de Alta Floresta-MT



Foto 7 - Reunião do Plano de Desenvolvimento no Município de Alta Floresta-MT