

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PEA DA UHE TELES PIRES

Cronograma por ano/mês	2013												2014												2015															
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DIRIGIDO A POPULAÇÃO DA ARI																																								
1	Planejamento da execução do projeto																																							
2	Atividades de mobilização de equipe																																							
3	Nível conceitual do PEA e do Projeto I																																							
Atividade 1: Cursos sobre gestão administrativa e captação de recursos																																								
1	Contato e articulação com prefeituras																																							
2	Reunião de apresentação																																							
3	Reunião de consolidação (público, local, hora, dias)																																							
4	Atividades de mobilização																																							
5	Execução do curso																																							
Atividade 2: Oficina de captação de recursos para projetos de interesse social																																								
1	Contato e articulação com organização civil																																							
2	Reunião de apresentação																																							
3	Reunião de consolidação (público, local, hora, dias)																																							
4	Atividades de Mobilização																																							
5	Preparação de conteúdo																																							
6	Execução do curso																																							
Atividade 3: Atividade de monitoramento e acompanhamento dos projetos resultantes das atividades 1 e 2																																								
1	Contatos e articulação																																							
2	Reuniões mensais com definição de fontes de financiamento																																							
3	Monitoramento contínuo (presencial, telefone e email)																																							
ARI	Fundição verde - Na altura das quadras e distância das FUNM - Programa de controle biológico de pragas.																																							
	Parque Santa Cruz - centro de formação boa nova																																							
	GT2 - Construção de CRAs																																							
	GT3 - passarela para pedestres e ciclistas																																							
	GT4 - Agrofloresta em escola rural																																							
PTA	APR Id Eden - Aquisição de trator e suplementos																																							
	APR Arco Iris - Caso do Mel																																							
	APR Nova União - Aquisição de trator e suplementos																																							
	GT1: Ampliação e reforma do DAE Pia																																							
	GT2: Criação de área de interação ecológica																																							
	GT3: Fomentar a criação de cooper de reciclagem																																							
	GT4: Casa de Cultura																																							
JAC	Colônia de Pescadores - s/definição de projeto																																							
	Atuais - s/definição de projeto																																							
	Sindicato de saúde - s/definição de projeto																																							
	Sindicato dos professores - s/definição de projeto																																							
	GT1: Implantação de canteira produtiva aquicultura																																							
	GT2: Implantação programa educação e saúde																																							
	GT3: Lavanderia comunitária																																							
	GT4: s/definição de projeto																																							
Atividade 4: Promover palestras e exposições sobre "direitos e deveres do cidadão e do poder público"																																								
1	Preparação do conteúdo																																							
2	Definição de público, local e datas																																							
3	Mobilização e divulgação																																							
4	Execução das palestras																																							
Atividade 5: Campanhas de rádio e distribuição de cartilhas à população																																								
1	Levantamento de rádios locais																																							
2	Acordo/parceria com rádio para veiculação das vinhetas																																							
3	Desenvolvimento de texto para vinhetas																																							
4	Desenvolvimento de texto para a cartilha																																							
5	Impressão das cartilhas																																							
6	Gravações e edição das vinhetas																																							
7	Veiculação das vinhetas no rádio escolhida																																							
8	Distribuição das cartilhas																																							
Atividade 6: Oficinas sobre proteção e recuperação de mata ciliar e desenvolvimento rural sustentável																																								
1	Definição de público junto à prefeitura e organizações rurais																																							
2	Definição de local, data, logística																																							
3	Elaboração de conteúdo																																							
4	Mobilização e divulgação																																							
5	Execução da oficina																																							
Atividade 7: Oficinas de assistência técnica																																								
1	Definição de local, data, logística																																							
2	Elaboração de conteúdo																																							
3	Divulgação e Mobilização																																							

