



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, tendo vistoriado os serviços de **REFORMA DO POSTO POLICIAL MILITAR VILA NOVA – PSF VILA NOVA**, constatou que as obras ali efetivadas foram executadas em conformidade com o projeto executivo e o Termo de Compromisso celebrado em 11 de junho de 2011 entre a Companhia Hidrelétrica Teles Pires e a referida Prefeitura Municipal, estando a obra em condições técnicas de uso, justificando o seu **RECEBIMENTO DEFINITIVO**, e que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) concluiu os serviços de acordo com os projetos executivos e orçamento proposto, como forma de compensação e mitigação dos efeitos previstos pela implantação do empreendimento da Usina Hidrelétrica Teles Pires, dando cumprimento aos Planos, Programas e Subprogramas, contemplados no Projeto Básico Ambiental-PBA, da UHE-Teles Pires, para o Programa de Reforço a Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais – P.36.

Alta Floresta, 06 de junho de 2012.

Cia. Hidrelétrica Teles Pires S.A
Luiz Cláudio Ramirez Nunes
Diretor Adm/Fin

Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT
Exma. Sr.^a Maria Izaura Dias Alfonso

4.5.5 – ENTREGA EM 06/06/2012 DA REFORMA DO PRÉDIO DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO VILA NOVA - ALTA FLORESTA-MT.

