

4.5.3 - ENTREGA EM 17/05/2012 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL PILOTO OSWALDO MARQUES DIAS.



Reforma e ampliação do Aeroporto Municipal Piloto Oswaldo Marques Dias – Alta Floresta - MT.

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, tendo vistoriado os serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL PILOTO OSWALDO MARQUES DIAS**, constatou que as obras ali efetivadas foram executadas em conformidade com o projeto executivo e o Termo de Compromisso celebrado em 11 de junho de 2011 entre a Companhia Hidrelétrica Teles Pires e a referida Prefeitura Municipal, estando a obra em condições técnicas de uso, justificando o seu **RECEBIMENTO DEFINITIVO**, e que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) concluiu os serviços de acordo com os projetos executivos e orçamento proposto, como forma de compensação e mitigação dos efeitos previstos pela implantação do empreendimento da Usina Hidrelétrica Teles Pires, dando cumprimento aos Planos, Programas e Subprogramas, contemplados no Projeto Básico Ambiental-PBA, da UHE-Teles Pires, para o Programa de Reforço a Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais – P.36.

Alta Floresta, 17 de março de 2012.



Cia. Hidrelétrica Teles Pires S.A
Marcos de Azevedo Duarte
Diretor Sustentabilidade



Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT
Exma. S^{ra}. Maria Izaura Dias Alfonso
Prefeita Municipal