

**MEMÓRIA DE REUNIÃO**
**DATA:** 14/02/2014

**LOCAL:** Sede da Prefeitura de Paranaíta - MT      Início: 14:15      Final: 17:00

**REFERENTE:** PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO EM PARANAÍTA - MT

**RELATOR:** RAMÓN DELL'ARMELINA ROCHA

<b>PARTICIPANTES:</b>	<b>Função/Empresa</b>
<i>Lista de presença em anexo.</i>	
Alan Beletti	Coordenador de Obras/CHTP
Euclides Canhetti Jr.	Eng. Civil/Prefeitura de Paranaíta
Isaac Queiroz	Eng. Civil/PROJESERV
Juliano Hendrigo Manzeppi	Eng. Sanitarista/PROJESERV
Paulo Henrique Silveira Correa	Diretor de Projetos/Prefeitura de Paranaíta
Ramón Dell'Armelina Rocha	Eng. Agrônomo/IPED
Vítor Oliveira Carvalho	Coordenador de Programas de Saúde/CHTP

**ASSUNTO:**

ATERRO SANITÁRIO

**PAUTA**

PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO EM PARANAÍTA - MT


**RELATO DOS PRINCIPAIS COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES**

O Sr. Alan Beletti deu início à reunião traçando o histórico da iniciativa do projeto de licenciamento do Aterro Sanitário no município de Paranaíta, bem como abriu a possibilidade de análise e encaminhamento do projeto para execução. Em seguida observou a condição de estagnação do processo de instalação do aterro, dado que esta iniciativa teve início no ano de 2012 e ainda não foi implementada. Paulo Correa indicou que, como os proprietários das áreas já apresentadas a SEMA voltaram atrás sobre a disponibilidade de venda das áreas, já foi encaminhada nova proposição de área, que esta sobre análise do órgão licenciador (SEMA) e indagou qual a área necessária para a instalação do aterro sanitário e qual a vida útil do aterro projetado. O engenheiro sanitário presente na reunião, Sr. Juliano Hendrigo comentou que a área útil do aterro seria em torno de 08 hectares, e que a vida útil estimada seria de 20 anos. O Sr. Vitor Oliveira questionou se (como não houve avanço nas negociações com as áreas anteriores) já há alguma área alternativa em vista pela atual gestão municipal e qual seria a modalidade de aquisição, se por compra formal ou por desapropriação. Paulo Correa comentou que há uma área em vista, já apresentada a SEMA e que atualmente aguarda avaliação de viabilidade pela referida Secretaria, antes que de se realizar a aquisição da área. O Sr. Alan Beletti indagou qual o parecer da SEMA a respeito da área, neste íterim, o Sr. Juliano Hendrigo afirmou que a SEMA-MT autorizou a utilização das áreas inicialmente constituintes do processo 216476/2012. O engenheiro sanitário Juliano Hendrigo frisou que seria necessário definir a localização de área sugerida para instalação do Aterro Sanitário para que o licenciamento tenha prosseguimento. Segundo o Sr. Paulo Correa, a área alternativa apresenta feição de mata fechada e alguns pontos de área desmatada. Foi frisado pelo Sr. Alan Beletti que o papel da CHTP seria somente

*Ramón*
*Octavio*
*Alan Beletti*  
*Paulo Correa*  
*Juliano Hendrigo*  
*Vitor Oliveira*  
*Ramón Dell'Armelina Rocha*

### RELATO DOS PRINCIPAIS COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES

de elaboração de projeto de instalação do Aterro Sanitário. Paulo Correa indicou que no entendimento da Prefeitura de Paranaíta a execução da obra também seria um compromisso da CHTP. Vitor frisou novamente o histórico das tratativas interinstitucionais e dos termos de compromisso firmados entre prefeituras e empreendedor. Neste momento, o Sr. Vitor estratificou os subprogramas do P.36, apontando a atribuição de cada um, a saber: Subprograma de Compensação Financeira; Subprograma de Monitoramento Socioeconômico e Subprograma de Compensação Financeira Complementar. Paulo sugeriu adiar temporariamente a reunião, ate que chegasse ao seu conhecimento, após consulta a Secretaria municipal de administração e de planejamento, sobre a responsabilidade ou não da CHTP em assumir a construção do referido aterro, pois conforme seu entendimento a instalação seria realizada pela referida Companhia. Novamente, o Sr. Vitor Oliveira frisou o histórico e atribuição de cada subprograma do P.36. Em seguida, o Sr. Alan Beletti seguiu em direção à sede da CHTP em Paranaíta para buscar cópias da Ata de Reunião realizada no dia 10 de janeiro de 2012, bem como uma cópia de Autos n. 949-67.2011.811.0095, emitidos junto à Vara Única da Comarca de Paranaíta na mesma data desta reunião a qual entregou aos Srs. Euclides Canhetti e Paulo Correa. O Sr. Ramón Dell'Armeline indagou qual a posição da prefeitura no que se refere a perder a possibilidade de regularização futura da atual pista de pouso, atualmente irregular. O Sr. Paulo Correa disse que desconhece a existência de pista de pouso regular em Paranaíta, num raio de 30 km da área alternativa, sendo que após consulta a ANAC identificou que a única pista de pouso homologada no município estaria fora do raio de 30 km. Por conta disso, afirmou que atualmente a priorização seria em relação a instalação do aterro sanitário. Desse modo, o Sr. Ramón sugeriu uma definição oficial da prefeitura a respeito deste tema, dado que apresenta conseqüências na seleção da área de instalação do Aterro Sanitário. Ainda que os proprietários das áreas inicialmente avaliadas tenham mudado sua posição na negociação das áreas, a prefeitura manteve aberto o trâmite do licenciamento na SEMA. O engenheiro sanitaria Juliano Hendrigo comentou que seria interessante atualizar algumas informações junto à prefeitura de Paranaíta, dado que o inicio dos estudos do projeto do aterro sanitário foi elaborado em 2012. Deliberações: o Sr. Paulo Correa compromete-se a reportar todos os apontamentos efetuados nesta reunião ao prefeito Sr. Antonio Rufatto, a assessoria jurídica e as secretarias Municipais de Administração e planejamento e após manifestação do Departamento Jurídico, encaminhar a CHTP um posicionamento acerca dos apontamentos desta reunião até o dia 19 de fevereiro. Os presentes decidiram, devido ao encerramento do expediente na prefeitura de Paranaíta, as tratativas acerca do Departamento de Água e Esgoto, que seriam realizadas nesta reunião sob sugestão da CHTP, serão abordadas em nova reunião a ser agendada. Deste modo, os presentes dão por encerrada a reunião.



Ramón Dell'Armeline



Alan



**CHTP - COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES**

DESCRIÇÃO DO EVENTO: *Reuniao (a pedido CHTP)*

INSTRUTOR / PALESTRANTE:

PÚBLICO ALVO:

DATA: *14/02/2014*

TEMA(S) ABORDADO(S):

*PROSETO DE INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO*

HORÁRIO: Início: *14:00* Término: :

CARGA HORÁRIA:

TIPO DE TREINAMENTO:

INTERNO

EXTERNO

DDSMS

INTEGRAÇÃO

OUTROS

Nº	NOME	EMPRESA	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
01	<i>ISAAC COSTA OLIVEIRA</i>	<i>PROSSERV</i>	<i>ENG. CIVIL</i>	<i>[Signature]</i>
02	<i>OTAVIO O. CORREIA</i>	<i>CHTP</i>	<i>Coord. SUCO</i>	<i>[Signature]</i>
03	<i>Juliano Hendriq B. Manzeppi</i>	<i>Prosserv</i>	<i>Director tecnico</i>	<i>[Signature]</i>
04	<i>Eveludes Conhetti Junior</i>	<i>PROFET.</i>	<i>ENGENHEIRO CIVIL</i>	<i>[Signature]</i>
05	<i>Carla N.S. Correia</i>	<i>Prof.</i>	<i>Dir. Projetos</i>	<i>[Signature]</i>
06	<i>Romão Dell'Amelina Rebe</i>	<i>IPED/CHTP</i>	<i>ENG. AGRÔNOMO</i>	<i>Romão Dell'Amelina</i>
07	<i>Alon Zelelli</i>	<i>CHTP</i>	<i>Coord. de Obras</i>	<i>[Signature]</i>
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				