

# **ANEXO XXIII**

## **RELATÓRIO TÉCNICO CONSTRUTORA SÃO GABRIEL LTDA**

---

# PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

## UHE TELES PIRES

### P.40 – Programa de Compensação pela Perda de Terras e Deslocamento Compulsório da População

**Relatório Consolidado**  
**Período Fevereiro de 2014 a Maio de 2014**

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA			
INTEGRANTES	CONSELHO DE CLASSE	CTF IBAMA	ASSINATURA
SILVIA ANDREATO	CAU	91500-9	

**JUNHO – 2014**

---

**Empresa Executora:** Construtora São Gabriel – LTDA

**Período:** Agosto 2013 Á Fevereiro 2014

**Ação:** Obras em torno do reservatório

Remoção de benfeitorias não reprodutivas na APP, NA e REMANESCENTE.

Execução de cercas de divisas com propriedades lindeiras e APP no Entorno do Reservatório.

Limpeza e desinfecção de fossa e poço artesiano nas propriedades adquiridas pela CHTP.

**01. Propriedade CHTP-38 Benedito Amâncio Nazário Filho:**

**Atividades Realizadas:**

- ✓ Construção de 02 pontes de madeira para acesso à propriedade;
- ✓ Construção de 02 bebedouros de gado;
- ✓ Limpeza com utilização de máquina trator de Pneu;



Limpeza de Estrada



Limpeza de Estrada



Ponte acesso propriedade - ANTES



Desdobramento madeira para Ponte





Arraste de Viga para Construção da ponte



Construção de Ponte Finalizada (01) DEPOIS

Refazendo a Ponte (01)



Construção Ponte (02)



## 02. Propriedade CHTP-37 Humberto Carlos Campos:

### Atividades Realizadas:

- ✓ Construção de 01 Bueiro;
- ✓ Recuperação de 01 Bueiro;
- ✓ Construção e Recuperação de cerca;



Bueiro - Antes



Bueiro – Depois



Construção e recuperação de cerca



Construção e recuperação de cerca





---

Construção e recuperação de cerca

Recuperação de Bueiro

**03. Propriedade CHTP-11 E 11-A Agenor Daniel:**

**Atividades Realizadas:**

- ✓ Construção e Recuperação de cerca; Divisa com UHETP-10-João Lopes



Construção e recuperação de cerca



Construção e recuperação de cerca



#### 04. Propriedade CHTP-10 João Lopes:

##### Atividades Realizadas:

- ✓ Abertura de vegetação para traço de cerca;
- ✓ Construção de cerca;



Terreno natural - Antes



Abertura para traço de cerca



Abertura para traço de cerca



Construção de cerca - Depois





Terreno Natural - Antes



Construção de cerca

Construção de cerca – Depois



Construção de cerca

### 05. Propriedade CHTP-35 Maria de Fátima Nunes:

#### Atividades Realizadas:

- ✓ Demolição casa e curral ;
- ✓ Construção de cerca frente da propriedade;
- ✓ Construção de Porteira acesso principal da propriedade;
- ✓ Remoção de gado;



Demolição



Demolição



Demolição



Demolição





Remoção de gado

Remoção de gado

**06. Propriedade CHTP 12- José Gimenes Via Filho:**

**Atividades Realizadas:**

- ✓ Demolição de Benfeitorias;
- ✓ Construção de cerca;



Casa Sede da Propriedade



Depósito



Demolição casa sede da Propriedade



Demolição casa sede da Propriedade





Demolição Depósito



Curral Propriedade

Demolição Depósito e Sede Concluída



Demolição Curral Propriedade



Demolição Curral Propriedade



Retirada de entulho



Utilização máquina para demolição da mangueira



Demolição concluída





Cerca Propriedade



Cerca Propriedade



Demarcação Cerca



Traço Cerca



Traço Cerca



Construção de Cerca



Construção de Cerca



Construção de Cerca



**07. Propriedade CHTP 50- Dirceu Michalczeszen:**

**Atividades Realizadas:**

- ✓ Demolição de Benfeitorias;
- ✓ Desinfecção de fossa;



Retirada de cerca Existente



Retirada de cerca existente



Retirada de cerca existente



Retirada Cerca Existente





Desinfecção de fossa

Desinfecção de fossa



Demolição casa Funcionário

Demolição casa Funcionário



Limpeza e Desinfecção terreno

Limpeza e Desinfecção terreno



Demolição e Limpeza Concluída

Demolição e Limpeza Concluída



**08. Propriedade CHTP 10- João Lopes:**  
**Atividades Realizadas:**

- ✓ Construção de Cerca;



Construção Cerca



Construção Cerca



Construção Cerca



Construção Cerca





Construção Cerca



Construção Cerca

Construção Cerca



Construção Cerca

**09. Propriedade CHTP 11- Agenor Daniel :**  
**Atividades Realizadas**

- ✓ Construção de cerca;



Traço de cerca



Traço de Cerca



Traço de cerca



Construção de cerca



## 10. Desdobramento de Madeira de lasca para cerca

### Atividades Realizadas:

- ✓ Desdobramento de madeira de lasca para cerca



Lascas de madeira



Lascas de madeira