

**CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA / DESMOBILIZAÇÃO / PRAD**

ITEM	NOME DATIVIDADE	DESMOB	PRAD	2014						2015												
				Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
<b>INFRAESTRUTURA / CANTEIRO</b>																						
<b>CANTEIRO - CANTEIRO DE OBRAS ME</b>																						
<b>CANTEIRO PIONEIRO ME</b>																						
16 e 17	Canteiro Pioneiro - Oficina mecânica de Veículos Leves e de Ônibus - ME PRAD	Maio/15	Maio/15																			
15	Canteiro Pioneiro - Instalações do Canteiro Provisório - ME PRAD	Setembro/14	Setembro/14																			
18	Canteiro Pioneiro - Almoarifado - ME PRAD	Maio/15	Junho/15																			
8	Canteiro Pioneiro - CPTFS PRAD	Maio/15	Junho/15																			
9	Canteiro Pioneiro - Apoio Fauna PRAD	Maio/15	Junho/15																			
10	Canteiro Pioneiro - CETAS PRAD	Maio/15	Junho/15																			
12	Canteiro Pioneiro - Antigo apoio de Resgate PRAD	Março/12	Outubro/14																			
<b>CANTEIRO DEFINITIVO ME</b>																						
59-A	Centrais Industriais - ETA 60m³/h PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
56	Centrais Industriais - Oficina do Britador PRAD	Junho/15	Junho/15																			
58	CENTRAL DE BRITAGEM - METSO 120t/h PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
57	CENTRAL DE CONCRETO - ERIE 90m³/h PRAD	Maio/15	Maio/15																			
<b>CANTEIRO INDUSTRIAL ME</b>																						
44	Canteiro Industrial - ETA 100m³/h PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
42	Canteiro Industrial - Células de Aterro Sanitário PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
42	Canteiro Industrial - Central de Triagem e Compostagem de Lixo PRAD	Setembro/15	Outubro/15																			
42	Canteiro Industrial - Galpão do Incinerador PRAD	Novembro/15	Dezembro/15																			
34 e 35	Canteiro Industrial - Central Geradora a Diesel PRAD	Abril/15	Abril/15																			
57	Canteiro Industrial - Laboratório de Apoio às Centrais PRAD	Janeiro/15	Fevereiro/15																			
48, 51 e 52	Canteiro Industrial - Oficina Industrial / Almoarifado PRAD	Agosto/15	Outubro/15																			
53	Canteiro Industrial - Borracharia Lubrificação e Lavagem PRAD	Agosto/15	Outubro/15																			
3	Canteiro Industrial - Subestação 34,5/13,8KV PRAD	Setembro/15	Novembro/15																			
40	Canteiro Industrial - Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários - ETE I PRAD	Setembro/15	Outubro/15																			
46	Canteiro Industrial - Plant Combustíveis PRAD	Setembro/15	Novembro/15																			
45	Canteiro Industrial - Paiol de Explosivos e Emulsão PRAD	Novembro/15	Dezembro/15																			
43	Canteiro Industrial - Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários - ETE II PRAD	Maio/15	Junho/15																			
1 e 2	Canteiro Industrial - Estacionamento de Caminhões/Centro de Atendimento ao Camioneiro PRAD	Maio/15	Junho/15																			

**CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA / DESMOBILIZAÇÃO / PRAD**

ITEM	NOME DATIVIDADE	DESMOB	PRAD	2014						2015											
				Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
4	Canteiro Industrial - Estacionamento para Carros e Motociclos PRAD	Junho/15	Junho/15																		
14	Canteiro Industrial - Pátio de Estacionamento de Ônibus PRAD	Junho/15	Junho/15																		
6	Canteiro Industrial - Balança PRAD	Mai/15	Junho/15																		
50	Canteiro Industrial - Pátio de Forma PRAD	Mai/15	Mai/15																		
50	Canteiro Industrial - Pátio de Armação PRAD	Mai/15	Junho/15																		
50	Canteiro Industrial - Escritório e Pátio de Pré-Moldados PRAD	Mai/15	Mai/15																		
50	Canteiro Industrial - Escritório da Central de Armação e Forma PRAD	Mai/15	Mai/15																		
60-A	Canteiro Industrial - Central de Ar Comprimido PRAD	Agosto/15	Agosto/15																		
77	Canteiro Industrial - Oficina de Terceiros ME PRAD	Novembro/14	Dezembro/14																		
41	Canteiro Industrial - Antiga Jazida ME PRAD	Outubro/14	Novembro/14																		
95	Canteiro Industrial - CGR - Jazida PRAD	Março/15	Março/15																		
47	Canteiro Industrial - Atracadouro ME PRAD	Abril/13	Mai/13																		
54-A	Canteiro Industrial - Bota-fora de Solo e Rocha PRAD	Novembro/15	Novembro/15																		
54-B	Canteiro Industrial - Bota-fora de Solo e Rocha PRAD	Novembro/15	Novembro/15																		
57	Canteiro Industrial - Laboratório de Apoio BENA PRAD	Outubro/14	Outubro/14																		
57	Canteiro Industrial - Laboratório de Apoio ao CCR PRAD	Novembro/14	Novembro/14																		
CANTEIRO ADMINISTRATIVO ME																					
26	Canteiro Administrativo - Cozinha e Refeitório PRAD	Setembro/15	Novembro/15																		
27	Canteiro Administrativo - Rodoviária PRAD	Setembro/15	Setembro/15																		
28	Canteiro Administrativo - Estacionamento de Ônibus PRAD	Setembro/15	Setembro/15																		
29	Canteiro Acampamento - Lavanderia PRAD	Setembro/15	Setembro/15																		
38	Canteiro Acampamento - Lavanderias Alojamento C PRAD	Mai/15	Mai/15																		
30	Canteiro Administrativo - Ambulatório Médico PRAD	Setembro/15	Novembro/15																		
31	Canteiro Administrativo - Comunicação PRAD	Julho/15	Julho/15																		
32	Canteiro Administrativo - Escritório ADM / FIN PRAD	Julho/15	Julho/15																		
36	Canteiro Administrativo - Escritório do Construtor PRAD	Setembro/15	Outubro/15																		
49 e 51	Canteiro Administrativo - Escritório de Compras / Equipamentos PRAD	Setembro/15	Outubro/15																		
5	Canteiro Administrativo - Guarita Principal PRAD	Setembro/15	Dezembro/15																		
33	Canteiro Administrativo - Escritório do Cliente PRAD	Setembro/15	Outubro/15																		
39	Canteiro Administrativo - Anfiteatro PRAD	Março/15	Março/15																		

**CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA / DESMOBILIZAÇÃO / PRAD**

ITEM	NOME DATIVIDADE	DESMOB	PRAD	2014						2015												
				Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
39	Canteiro Administrativo - Posto Policial PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
CANTEIRO ACAMPAMENTO ME																						
39	Canteiro Acampamento - Alojamento C (47 blocos) PRAD	Gradual	Gradual				10 blocos			17 blocos		05 blocos		05 blocos		05 blocos		05 blocos				
23	Canteiro Acampamento - Alojamento "A" + Lazer (05 blocos) PRAD	Gradual	Gradual				02 blocos			01 bloco								02 blocos				
25	Canteiro Acampamento - Alojamento "B" + Lazer (06 blocos) PRAD	Gradual	Gradual				02 blocos			01 bloco		1 bloco						02 bloco				
24	Canteiro Acampamento - Alojamento "D" + Lazer (02 blocos) PRAD	Gradual	Gradual				1 bloco					1 bloco										
22	Canteiro Acampamento - Alojamento "E" Estratégico + Lazer PRAD	Setembro/15	Outubro/15																			
19	Canteiro Acampamento - Alojamento "Voith e Alstom" + Lazer PRAD	Setembro/15	Outubro/15																			
20	Canteiro Acampamento - Alojamento "CHTP" + Lazer PRAD	Agosto/15	Setembro/15																			
21	Canteiro Acampamento - Alojamento "F" Casais + Lazer PRAD	Setembro/15	Outubro/15																			
7	Canteiro Acampamento - Alojamento Fauna PRAD	Mai/15	Junho/15																			
37	Canteiro Acampamento - Prefeitura PRAD	Outubro/15	Outubro/15																			
CANTEIRO - LAZER - ALOJAMENTO C																						
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Sala de Jogos PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Lanchonete PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Academia PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Sala de TV PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Farmácia / Odonto / Barbearia PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Lojas PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Coreto PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Campo de Futebol PRAD	Setembro/15	Setembro/15																			
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Quadra Poliesportiva PRAD	Março/15	Março/15																			
39	Canteiro Acampamento - Lazer - Campo Society PRAD	Março/15	Março/15																			
CANTEIRO DE OBRAS - MD																						
CENTRAIS INDUSTRIAIS - MD																						
59-B	Centrais Industriais - ETA 60m³/h PRAD	Agosto/15	Agosto/15																			
66	Centrais Industriais - Lavagem de Betoneiras PRAD	Janeiro/15	Janeiro/15																			
67	CENTRAL DE BRITAGEM - TELSMITH 400t/h PRAD	Dezembro/14	Dezembro/14																			
96	CENTRAL DE BRITAGEM METSO + BARMAC - MD PRAD	Dezembro/14	Dezembro/14																			

**CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA / DESMOBILIZAÇÃO / PRAD**

ITEM	NOME DATIVIDADE	DESMOB	PRAD	2014						2015											
				Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
66	CENTRAL DE CONCRETO - BETONMAC 300m³/h PRAD	Dezembro/14	Dezembro/14																		
97	CENTRAL DE CONCRETO - SIEMEM PRAD	Novembro/14	Novembro/14																		
64	CENTRAL DE ARGAMASSA PRAD	Janeiro/15	Janeiro/15																		
98	CENTRAL DE ÁGUA GELADA PRAD	Dezembro/14	Dezembro/14																		
<b>CANTEIRO INDUSTRIAL MD</b>																					
99	Canteiro Industrial - Oficina Industrial da Montagem Eletromecânica PRAD	Setembro/15	Setembro/15																		
100	Canteiro Industrial - Almoarifado da Eletromecânica PRAD	Setembro/15	Setembro/15																		
60-B	Canteiro Industrial - Central de Ar Comprimido PRAD	Agosto/15	Agosto/15																		
75	Canteiro Industrial - Pátio de Pré-Montagem Eletromecânica PRAD	Agosto/15	Agosto/15																		
65	Canteiro Industrial - Barracão de Solda PRAD	Agosto/15	Outubro/15																		
73	Canteiro Industrial - Afição de Bit's PRAD	Novembro/14	Novembro/14																		
78	Canteiro Industrial - Oficina de Terceiros MD PRAD	Novembro/13	Novembro/13																		
70	Canteiro Industrial - Laboratório Central de Solos e Concreto PRAD	Novembro/14	Novembro/14																		
61	Canteiro Industrial - Laboratório de Apoio ao Concreto PRAD	Agosto/2015	Setembro/15																		
62	Canteiro Industrial - Viveiro de Mudanças CNO PRAD	Dezembro/15	Dezembro/15																		
63	Canteiro Industrial - Atracadouro MD PRAD	Abril/13	Mai/13																		
68	Canteiro Industrial - CCM - Comando e Controle 01 PRAD	Janeiro/15	Janeiro/15																		
69	Canteiro Industrial - CCM - Comando e Controle 02 PRAD	Janeiro/15	Janeiro/15																		
<b>CANTEIRO ADMINISTRATIVO MD</b>																					
74	Canteiro Administrativo - Refeitório de Campo PRAD	Dezembro/14	Janeiro/15																		
72	Canteiro Administrativo - Escritório da STMA e EPI PRAD	Março/15	Abril/15																		
71	Canteiro Administrativo - Escritório da Produção PRAD	Março/15	Abril/15																		
76	Canteiro Administrativo - Escritório VOITH / ALSTOM PRAD	Agosto/2015	Setembro/15																		
101	Canteiro Administrativo - Escritórios CNO - Montagem Eletromecânica PRAD	Agosto/2015	Setembro/15																		
<b>CANTEIRO DE OBRAS - ACESSOS E ESTOQUES- ME E MD</b>																					
<b>ACESSOS</b>																					
79	Acessos - Acesso à ETE, Antiga Jazida, CGR e Paio de Explosivos PRAD	Março/15	Março/15																		
80	Acessos - Acesso ao depósito de Lubrificantes e Aditivos, Escritório da Oficina, etc.. PRAD	Agosto/15	Outubro/15																		
81	Acessos - Acesso ao Bota-Fora de Solo e Rocha, Estoques de Rochas, etc. PRAD	Outubro/15	Outubro/15																		
82	Acessos - Acesso ao Estoque de Material Vegetal, Laboratório de Apoio ao Concreto, etc. PRAD	Outubro/15	Outubro/15																		

**CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA / DESMOBILIZAÇÃO / PRAD**

ITEM	NOME DATIVIDADE	DESMOB	PRAD	2014						2015												
				Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
83	Acessos - Acesso às Centrais de Ar Comprimido, Barracão de Solda, etc. PRAD	Maio/2015	Maio/2015																			
84	Acessos - Acesso aos Estoques de Rochas PRAD	Outubro/15	Outubro/15																			
85	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P3 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
86	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P5 e P6 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
87	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P7, P8, P9, P10 e P11 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
88	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P12 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
89	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P13, P14, P15 e P16 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
90	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P17 e P18 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
91	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P19, P20 e P21 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
92	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P22, P23 e P24 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
93	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P25 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
94	Acessos - Acesso à Torre de Transmissão P26 PRAD	Outubro/14	Outubro/14																			
ESTOQUES																						
13-A	Estoques - Estoque de Material Vegetal PRAD	Agosto/2015	Setembro/15																			
13-B	Estoques - Estoque de Material Vegetal PRAD	Abril/15	Abril/15																			
13-C	Estoques - Estoque de Material Vegetal PRAD	Junho/15	Junho/15																			
55-A	Estoques - Estoque de Rocha PRAD	Outubro 2014	Novembro/14																			
55-B	Estoques - Estoque de Rocha PRAD	Outubro 2014	Novembro/14																			
55-C	Estoques - Estoque de Rocha PRAD	Outubro 2014	Novembro/14																			
55-D	Estoques - Estoque de Rocha PRAD	Março 2015	Março 2015																			
55-E	Estoques - Estoque de Rocha PRAD	Março 2015	Março 2015																			
55-F	Estoques - Estoque de Rocha PRAD	Março 2015	Março 2015																			