

Documento Norteador	Solicitação/Recomendação	Ação Desempenhada	Situação frente à Solicitação
Parecer Técnico nº. 60-2011 – COHID/CGENE/DILI/IBAMA	Condicionante 2.1 Detalhamento do Programa com justificativas, objetivos, indicadores ambientais, público-alvo, metodologia e descrição de programas, atividades, cronograma executivos, equipe técnica responsável pela implantação e execução, instituições envolvidas, inter-relacionamento com outros programas e, quando exigível, atendimento a requisitos legais para efetiva implantação.	A Carta DIR ADM/FIN – n. 012-2011, protocolada no IBAMA no dia 14 de março de 2011, constante da folha 1.552 do processo, encaminhou o Projeto Básico Ambiental com o detalhamento dos Programas Ambientais citados (P.05 – Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de obra.	Condicionante atendida
Parecer Técnico nº. 60-2011 – COHID/CGENE/DILI/IBAMA	Condicionante 2.19. Propor, no âmbito do Programa de Reforço a Infraestrutura e Equipamentos Sociais, a capacitação da população local para o desenvolvimento de atividades necessárias a execução da obra que deverá ser iniciado antes do início da contratação, portanto, prioritariamente prévio ao início da execução da obra e obtenção da LI	Conforme análise e o conteúdo do Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de obra (P. 05). Destaca-se que um programa de capacitação já foi iniciado na região.	Condicionante atendida
Parecer Técnico nº. 60-2011 – COHID/CGENE/DILI/IBAMA	Condicionante 2.20. Estabelecer no PBA meta de contratação de população local	Estabelecimento no PBA – P. 05 – Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de obra da meta de 45% de contratação da população local	Condicionante atendida
Parecer Técnico nº. 60-2011 – COHID/CGENE/DILI/IBAMA	Condicionante 2.21 Apresentar estimativa atualizada de atração populacional em decorrência do empreendimento, com a distribuição esperada por faixa etária, considerando no cálculo o percentual de rotatividade dos trabalhadores da obra.	Foi apresentado a estimativa atualizada de atração populacional a partir de uma metodologia de cálculo diferente do EIA, mas esta elimina em parte a influência da rotatividade para geração de empregos indiretos.	Condicionante parcialmente atendida.
Parecer Técnico nº 76/2011 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA	2.21 Apresentar estimativa atualizada de atração populacional em decorrência do empreendimento, com a distribuição esperada por faixa etária, considerando no cálculo o percentual de rotatividade dos trabalhadores da obra.	A CHTP informa que não espera um acréscimo no nível de atração de população pelo efeito de rotatividade de emprego, fato este que deverá ser objeto de monitoramento, conforme descrito no Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais que será realizado e, se necessário, deverá ser realizada revisão das estimativas, sem prejuízo da compensação/mitigação de impacto em curso.	Condicionante atendida.
Parecer Técnico nº 80/2011 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA	Apresentar relatórios relativos aos Planos, Programas e projetos com periodicidade semestral. Os relatórios devem conter os dados brutos e a análise elaborada por responsável técnico competente. Deverão ser entregues em versão impressa e digital, constando sumário, numeração das páginas, referências bibliográficas, instituições e agentes envolvidos, assinatura dos responsáveis técnicos pelo projeto e pela execução dos trabalhos, registro dos profissionais nos órgãos de classe, ART (quando pertinente) e número no Cadastro Técnico Federal do IBAMA.	Os relatórios foram apresentados em conformidade à solicitação. Foram dispostos por semestre com nos seguintes períodos: <ul style="list-style-type: none"> • RS01:Relatório Semestral – Período agosto 2011 a fevereiro de 2012 • RS02:Relatório Semestral – Período fevereiro 2012 a julho de 2012 • RS03:Relatório Semestral – Período agosto 2012 a janeiro de 2013 • RS04:Relatório Semestral – Período fevereiro 2013 a julho de 2013 • RS05:Relatório Semestral – Período agosto 2013 a janeiro de 2014 • RS06: Relatório Consolidado – Período fevereiro de 2011 a maio de 2014 	Condicionante atendida
Parecer Técnico nº 80/2011 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA	Considerar o percentual de trabalhadores da região como indicador para o Programa.	Na descrição do PBA do P. 05 – Programa de Contratação e Desmobilização o percentual de trabalhadores da região foi adotado como indicador de desempenho.	Condicionante Atendida
Parecer Técnico nº 80/2011 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA	Apresentar até o 12º mês da implantação da obra, o Plano de ação para a Desmobilização de Mão de obra.	O Plano de Ação para desmobilização de mão de obra foi apresentado através da Carta 138/2012, protocolada no IBAMA em 30/05/2012. Este atende a todos os elementos previstos pelo PBA.	Condicionante Atendida
Parecer técnico nº 55/2012	Vistoria do P.05 – Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de obra.	Em processo de desenvolvimento	Em andamento
Parecer 72/2012 – COHID/CGENE/DILI/IBAMA	Prestar informação ao IBAMA sobre o andamento da implantação do Centro de Apoio ao Migrante - CAM	O imóvel para a instalação do CAM foi alugado no dia 22/06/2012 e foram procedidas as devidas adequações no referido imóvel. Encontra-se em fase de contratação de profissionais para atendimento da população.	Atendido.
Parecer nº 154/2012 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA	Prestar informações sobre as ações de controle de imigração em Alta Floresta.	Esta solicitação foi atendida nos relatórios semestrais do programa de contratação e desmobilização. Foi realizado um acordo não oficial com o CRAS e CREAS do município que tinham como atividade encaminhar os migrantes ao CAM de Paranaíta. Registre-se que o número de encaminhamentos ainda é bastante reduzido.	Condicionante atendida
Parecer Técnico 4972/2013	A meta estabelecida para o número de contratações da All não será cumprida.	Desde o início da obra foram realizados os cursos de capacitação e treinamento para maximizar a possibilidade de contratação.	Em atendimento
Parecer 125/2014 COHID/IBAMA	Relatar se em novembro de 2013 a obra entrou em processo de desmobilização de trabalhadores.	Houve o início da desmobilização de parte da obra, conforme pode ser constatado no histograma de novembro e dezembro/2013. Porém o histograma de funcionários apresentou um crescimento em 2014, que foram justificados pela CNO que a mão de obra civil sofreu um atraso em sua desmobilização em consequência de mudanças no lay out da obra, de suspensões da licença, que acarretaram a coincidência com a mobilização da mão de obra eletromecânica.	Em atendimento
Parecer 125/2014 COHID/IBAMA	Relatar se em torno de 366 funcionários da empresa Conserva, subcontratada da Odebrecht, foram desmobilizados em novembro de 2013 com o fim das obras da MT-206.	Todos desmobilizados em dezembro/2013, conforme Carta CHTP 070/2014, protocolada no IBAMA em 01/04/2014.	Condicionante atendida
Parecer 1098/2014 COHID/IBAMA	Solicitação de instalação de Centro de Atendimento ao Migrante em Alta Floresta, onde devem ser mantidas informações sobre outros empreendimentos em instalação na região, a fim de dar conhecimento aos trabalhadores sobre outras oportunidades de trabalho, evitando sua permanência nos municípios entre a finalização da instalação da UHE Teles Pires e o início da instalação d UHE São Manoel.	O CAM de Alta Floresta foi instalado em abril de 2014.	Condicionante atendida
Parecer 1098/2014 COHID/IBAMA	Retomar as tratativas para estabelecer parceria com o município de Alta Floresta para o Programa de Desmobilização de Mão de obra.	Não é necessário onerar o município quanto a este propósito, sendo que todas as ações de cadastramento, encaminhamento para possíveis vagas de emprego e autorização de passagens rodoviárias são de responsabilidade do CAM, e foram realizadas parcerias no município de Paranaíta e Alta Floresta, tais como SINE, Câmara de Dirigentes Lojistas e outros empreendimentos. Foi realizada reunião no dia 29/01 em Alta Floresta, participaram as assistentes sociais assistentes sociais, representantes de abrigos públicos e representante do SINE, com intuito de apresentar os objetivos do CAM e sobre os procedimentos caso algum migrante venha procurar essas instituições. Foi reiterado nesse dia que a CHTP possui em Alta Floresta e Paranaíta restaurante, hotel e agência de passagens credenciadas para atender migrantes e que nenhum migrante deverá utilizar dos serviços públicos para este fim.	Condicionante atendida
Parecer 1098/2014 COHID/IBAMA	Verificar a possibilidade de que novas contratações de trabalhadores tenham pagamentos distribuídos em mais de uma data ao longo do mês, evitando que todos os trabalhadores recebam na mesma data e verifique a possibilidade de reativas o caixa eletrônico no canteiro de obras.	Os pagamentos são realizados em datas alternadas, conforme anteriormente relatado no relatório semestral do P-05 Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra. O pagamento da CNO é realizado em 3 dias, onde são liberados os trabalhadores distribuídos nos 3 dias. As demais empresas recebem após o período de pagamento da CNO com fluxo bastante reduzido. Por decisão da diretoria da CHTP o caixa eletrônico não será instalado no canteiro de obras devido informações da Polícia Civil de Paranaíta em alertar sobre a possibilidade de ser alvo de roubo e vandalismo.”(Maio, 2014).	Condicionante atendida